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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1
DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1“, ze dne 19. 04. 2023
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Dodavatel:
	Ladislav Bacil

	se sídlem:
	Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

	zastoupený:
	Ladislavem Bacilem



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	47616253

	DIČ:
	CZ6312111465

	(dále jen „TDS“)
(společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek



2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu složitosti stavby a prodloužení lhůty výstavby, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 091/2023-KSÚSV ze dne 19. 04. 2023.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 4 hodin
Číslo smlouvy objednatele: 091/2023-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 8 hodin
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2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Původní cena díla bez DPH 84 600,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	2 200,00 Kč
Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	8 000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	94 800,00 Kč
DPH 21%	19 908,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	114 708,00 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Mladé Vožici dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, 						ředitel organizaceLadislav Bacil
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