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Smluvní strany:

Město Rudná
lČ: 002 33 773
DIČ: CZ 002 33773

MěstskÝ úřad Rudná " ÍQj """""

DOŠlc,45: oNt
přílohy ČAouäsdky

Zr'acov"tel

Se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

Zastoupené panem Lubomírem Kocmanem, starostou

Bankovní spdjení: 0388165329/0800, Česká spoř'telna, a.s

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy: Lubomír Kocman, starosta
Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí Hospodářského odboru
(dále jen jako ,,objednatel')

a

VISTORIA CZ a.s.
lČ: 251 10 977
DIČ: CZ 251 10 977

Se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
Pracovištěm Radlická 505/58, 150 OČ) Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

Zastoupená páni Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, zmocněná na základě Potvrzeni o
zástupčím oprávněni (Pověřeni) vystaveného dne 14. ledna 2021 panem Ing. Ivanem Němcem jako
předsedou představenstva společnosti (Pověřeni tvoří přílohu Č. 1 tohoto dodatku)

Bankovní spojení č. l: PPF Banka, a.s., č.ú. 2005000009/6000
Bankovní spojeni č. 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as., č. ú. 5250221028/2700

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

(dále jen jako ,,zhotoviteľ na straně druhé)

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
Ing. Karel Kvasnička, výrobní ředitel

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"), tento

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 72/2022 ze dne 5. května 2022

(dále jen ,,Dodatek")



l.
Úvodní prohlášení

1. Smluvnístrany konstatuji, že dne 5. května 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 72/2022 (dále jen ,,Smlouva o dílo"),
dne 19.9.2022 Dodatek č. 1, dne 15.12.2022 Dodatek č. 2, dne 30.5.2023 Dodatek č. 3 a dne 9.11.2023 Dodatek
č. 4 smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotoveni stavebního díla ,,Dům služeb Rudná".

2. Smluvní strany konstatuji, že byly odsouhlaseny změnové listy č. 22, 23, 24, 25 a č. 26, na základě kterých
dochází ke změně rozsahu stavebního díla, ceny díla, sjednáni nového termínu dokončeni celého díla a
k aktualizaci harmonogramu postupu prací.

ll.
Změny smlouvy v režimu § 222 odst. 5 a 4 zákona o zadáváníveřejných zakázek

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanoveni § 222 odst. 5 zákona
o zadáváni veřejných zakázek. Potřeba přijeti těchto změn, které představují dodatečné stavební práce, služby
nebo dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna
v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočÍvajicÍch zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízenhn, službami nebo instalacemi
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízenÍ, by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné
zvýšeni nákladů. Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnovém listu č. 22.

2. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanoveni § 222 odst. 4
zákona o zadávání veřejných zakázek. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší
než finanční limit pro nad|jmitní veřějmju zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
Okolnosti přijetí těchto změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnových listech č. 23, 24, 25
a 26.

3. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede jako součást díla stavební práce, které jsou podrobněji
specifikovány ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25 a 26 a jejichž součásti jsou položkové rozpočty.

4. Stavební práce dle předchozího odstavce mají nás|edujÍcÍ dopad na výši ceny díla ve smyslu zákona o zadáváni
veřejných zakázek:

Změn"j ve smyslu ustanoveni § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo Číslo přílohy stručný popis Přípočet bez Odpočet bez Hodnota DoPa:,n; 'enu

a Dodatku předmětu ZL DPH DPH změny bez DPH bez DPH

23 Příloha č. 3 Elektro 497 547,66 KČ -35 056,44 KČ 532 604,10 KČ 462 491,22 KČ

24 Příloha č, 4 Stavební práce p'° 239 904,64 KČ 0,00 KČ 239 904,64 KČ 239 904,64 KČ
vodní prvek

25 Příloha č. S Doplněni umyvadel 821 859,36 KČ 0,00 KČ 821 859,36 KČ 821 859,36 KČ

26 Příloha č, 6 Vybavení WC - nerez 35 056,00 KČ 0,00 KČ 35 056,00 KČ 35 056,00 KČ

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ

22 Příloha č. 2 Revizní dvířka 28 418,12 KČ -15 196,37 KČ 43 614,49 KČ 13 221,75 KČ



III.
Dopad změn na celkovou cenu díla

1. Smluvní strany konstatuji, že nová cena díla bez DPH činí částku ve výši 69.430.982,96 KČ, nová výše dané z
přidané hodnoty při sazbě daně ve výši 21 % odpovídá částce ve výši 14.580.506,42 KČ a nová celková cena d'la

včetně DPH Čini84.011.489,38 KČ.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4 67 858 449,99 KČ

Rekapitulace ZL dodatku Č.5 Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH

ZL Č. 22 28 418,12 Kč -15 196,37 Kč 13 221,75 KČ

ZL Č. 23 497 547,66 Kč -35 056,44 KČ 462 491,22 KČ

ZL Č. 24 239 904,64 Kč 0,00 Kč 239 904,64 KČ

ZL Č. 25 821859,36 KČ 0,00 KČ 821 859,36 KČ

ZL Č. 26 35 056,00 KČ 0,00 KČ 35 056,00 Kč

Celkem dod. č. 5 1 572 532,97 KČ

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku Č. 1, 2, 3, 4 a Č. 5 69 430 982,96 KČ

DPH 21% 14 580 506,42 KČ

Cena vC. DPH 84 011 489,38 KČ

lV.
Změny Smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujícich změnách a doplněnIch Smlouvy o dílo:

ČI. Ill. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o ujednáni ve znění o nové pÍsm. o., které zni:

,,a změnovými listy Č. 22, 23, 24, 25 a 26"

ČI. VII. odst. 1Smlouvy o dílo a dodatku Č.1, 2, 3 a č. 4 ve znění:

,,Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 67.858.449,99 KČ (slovy: šedesát-sedm-milionů-
osm-set-padesát-osm-b"sGčtyři-sta-čtyřl»t-devět-korun-českm-devadesát-devět-haIéřů) bez daně z přidané
hodnoty. výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, Částka daně z
přidané hodnoty Činí 14.250.274,49 KČ (slovy: čtrn&-milionů-dvě-stě-padesát-h"smvě-stě-sedmdesát-čWři-
korun-český~yřWt-devět-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany
sjednávají na částku ve výši 82.108.724,48 KČ (slovy: osmdesát-dva-milionů-j"edno-st+osm-h"sBsedm-set-dva&t-
ayři-korun-českm-äyřWt-osm-haléřů), dále jen jako n[aena" nebo ,,Sena díla". Plněni dle této smlouvy je plněním

v režimu přeneseni daňové povinnosti na
přijemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
,,ZDPH"), tj. daňové doklady (faktu'y) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanoveni § 92a odst. 4
ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plněni (objednatel). Nebude-li plněni dle této
smlouvy či jeho část podléhat režimu přeneseni daňové povinnosti ve smyslu ustanoveni § 92a a násl.
ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plněni včetně daně z přidané
hodnoty. "



se mění a doplňuje a nově znítakto:

NSm,t/vni strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 69.430.982,96 KČ (slovy: šedesát-devět-milionů-
čWřj-sta-třWt-h'sBdeva-set-osmdesát-dva-korun-českm-devadesát-šest-haléN) bez daně z přidané hodnoty.
výše sazby daně z přidané hodnoty Činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, částka daně z
přidané hodnoty Činí 14.580.506,42 KČ (slovy: čtrná#-mjlionů-pět-set-osmdesát-h'slBpět-set-šest-korun-česm-
čtyř&?t-dva-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na Částku ve
výši 84.011.489,38 KČ (slovy: osmdesát-čNři-mi/ionů-jeden=-h'sDayři-sta-osmdesát-devět-korun-českm-třWt-
osm·ha/éřů), dále jen jako Jäena" nebo ,,&na díla". Plněni dle této smlouvy je plněním v režimu přeneseni daňové
povinnosti na
přij'emce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
,,ZDPH"), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanoveni § 92a odst. 4
ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat pň)"emce plněni (objednatel). Nebude-li plněni dle této
smlouvy Či jeho část podléhat režimu přeneseni daňové povinnosti ve smyslu ustanoveni § 92a a násl.
ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkajlci se takového plněni včetně daně z přidané
hodnoty. "

ČI. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se doplňuje d nás|edujÍcÍ položku:

- Změnový list č. 22 - Příloha č. 27

- Změnový list č. 23 - Příloha č. 28

- změnový list č. 24 - Příloha č. 29

- Změnový list č. 25 - Příloha Č. 30

-Změnovýlist č. 26 - příloha č. 31

V.
Změna terminu dokončení díla

1. Smluvní strany konstatuji následujici:

(i) Lhůta ke zhotovení díla předvídaná v ČI. V. odst. 4 Smlouvy o dílo ve zněnidodatků Č. laZ 4 se prodlužuje
a je nově doložena aktualizovaným harmonogramem prací, který byl odsouhlasen technickým dozorem
stavby na kontrolním dni Č. 65 dne 1.11.2023 a tvoří přílohu Č. 7 tohoto dodatku, a to o dobu nezbytnou
pro realizaci nových dodávek a prací požadovaných objednatelem.

(ii) Podle ujednání článku XXII. odst. 6 Smlouvy o dílo lze Smlouvu o dílo měnit pouze formou písemných
dodatků. Předchozí Dodatek č. 4 byl zastupitelstvu města Rudná předložen ke schváleni na zasedání
zastupitelstva uskutečněného dne 20.9.2023, ke schválení Dodatku č, 4 zastupitelstvem však došlo až
na dalším zasedání ze dne 8.11.2023, čÍmž došlo ke zpožděni v zasmluvnění stavebních prací a dodávek
dle změnových listů č. 19-26.

(iii) Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečného požadavku objednatele ze dne 13.9.2023
(zápis z kd 58) a jeho dopřesněniaŽ ke dni 1.11.2023 (zápis z KD 65). Požadavek objednatele představuje
osazeni dvaceti umyvadel v kancelářích 1. a 3. NP, provedení nutných jádrových vrtů a vysekáni dráŽek
a napojení instalaci pro zdravotně technické rozvody. V ploše kolem umývadel je nutné odstranit
stávající malbu a nově doplnit keramický obklad. Z důvodu napojeni instalací v podhledu dojde k
Částečné demontáži již hotového kazetového podhledu, poté bude provedena zpětná montáž a výměna
poškozených desek. Práce a dodávky vyžádané objednatelem jsou specifikovány ve změnovém listu Č.
25 (příloha č. 5).

(iv) Potřeba shora uvedených prací a dodávek vznikla na základě zjišťování předběžného zájmu o pronájem
nebytových prostor v objektu Domu služeb v Rudné zveřejněného na úřední desce města od 5, 4. do 30.
6. 2023. Předběžná poptávka po poskytování zdravotnických sluŽeb byla výrazně vyšší než původně
uvažovaná kapacita, která takovýto způsob využití dotčených místnostech nepředpokládala. Proto
objednatel přistoupil k revizi a úpravě projektu.



(V) V důsledku výše uvedených požadavků objednatele bylo nutné dne 18.10.2023 (zápis z KD 62) přerušit
realizaci původních prací. V původních kancelářích v 1. a 3. NP měly být realizovány malby, nátě'y,
vinylové podlahové krytiny, kazetové a sádrokartonové podhledy, obklady, dlažby, kompletace ZTI a
elektro vC. revizí. Pokud měly být realizovány nařízené vícepráce, nebylo možné v plném rozsahu
pokračovat a uvedené práce dokončovat, protože by byly při realizaci vicepracI poškozeny (zniČeny]. Z
důvodu předcházení škod byly práce a dodávky dotčené změnou přerušeny. Přerušení trvalo do
7.11.2023 tj. do doby potvrzenízměnového listu č. 25 na základě objednatelem předaného projektového
řešeni dodatečně požadovaných změn.

(vi) Přerušeni prací narušilo původní harmonogram, protože je nutné dle zadaného změnového listu nejprve
provést práce pro přípravu nových dodatečných tras vedení kanalizace, vody a elektroinstalace, provést
průrazy konstrukcemi, provést nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace k čerpadlům včetně
potřebné revize, poté provést opětovné zednické začištěni tras vedeni, vyštukováni, výmalby, doplnění
obkladů a dlažeb. Následně je teprve možné pokračovat v dokončeni přerušené montáže podhledů a v
dokončeni přerušené pokládky finálních podlahových krytin. Původně měly být práce dokončeny před
začátkem zimního období (tj. zejména dokončeni podhledů, obkladů a dlažeb, pokládka podlahových
krytin z PVC a osazení dveří). Aby byly dodrženy techno|ogické postupy, není možné realizovat zejména
pokládku podlahových krytin z PVC, pro kterou musí být teplota v interiéru objektu vyšší než 15 °C.
Vzhledem k tomu, že tímto přerušením se původní práce posunuly do zimního období, není v objektu
dosaženo požadovaných teplot, je třeba počkat, až bude těchto teplot dosaženo, vzhledem ke
klimatickým podmínkám zatopením v objektu. Zatopit je možné po osazení elektroměru a plynoměru,
které je realizováno v součinnosti s objednatelem a bylo plánováno v původním harmonogramu až na
konec stavby. Z výše uvedených důvodů byla prodloužená lhůta ve změnovém listu Č. 25 odsouhlasena
v délce 20 týdnů od schválení a podepsáni změnového listu.

(vii) Termin zhotoveni, řádného dokončení a protoko|árního předáni díla dle změnového listu Č. 25 připadá
na den 26. března 2024; smluvní strany na základě dohody stran a v souladu s odsouhlaseným
harmonogramem prací sjednávají závazný konečný termín ke dni 24. března 2024.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujÍcÍ změně a doplněni Smlouvy o dílo:

ČI. V. odst. 4 Smlouvy o dílo ve znění:

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokonČit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě 59 týdnů (slovy
padesát devět týdnů) ode dne znovuzahájení' prab' zhotovitelem, tj. do dne 18. prosinläe 2023. Předáni a převzeti'
díla nebrání vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebránŇ'
uŽíváni díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívám' podstatným způsobem neomezuji

se mění a doplňuje a nově znítakto:

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli neipozděii do dne
24.3.2024. Předáni a převzetí díla nebránj vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojeni' s jinými nebráni užíváni díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem neomezuji.

ČI. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se mění takto:

Harmonogram prací - Příloha č. 4

se ruší a nově se nahrazuje přílohou č. 7 tohoto dodatku č. 5:

Aktualizovaný harmonogram prací odsouhlasený na kontrolním dni Č. 65 dne 1.11.2023- Příloha č. 4



VI.
Závěrečná ujednáni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstáváji platná, úČinná a závazná bez jakýchkoli změn.

Za postup v souladu se Smlouvou o dílo ve znění tohoto Dodatku se považuje i postup před podpisem tohoto

Dodatku, pokud je v souladu s novým zněním Smlouvy o dílo.

Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise podepsaném oprávněnými zástupci
smluvních stran, který obdrží v elektronické podobě každý z účastníků tohoto Dodatku.

Zhotovitel bere na vědomi, že tento Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele objednatele, v registru
smluv, resp. na případných dalších místech v sDu|adu s příslušnými právními předpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran; je-li tento DDdatek uzavírán
elektronicky, nabývá platnosti a účinnosti ke dni připojeni platného a uznávaného elektronického podpisu
všech smluvních stran dle zvláŠtních právních předpisů k tomuto Dodatku.

Účastnici tohoto Dodatku prohlašuji, Že byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek si přečetli

a s jeho obsahem souhlasÍ.

7. NedIlnou součásti' tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Potvrzeni o zástupčím oprávněni (Pověřeni) ze dne 14. ledna 2021- Příloha č. 1
- změnový list č. 22 - Příloha č. 2

- Změnový list č. 23 - Příloha č. 3

- změnový list č. 24 - Příloha č. 4

- změnový list č. 25 - Příloha Č. 5

- Změnový list č. 26 - Příloha č. 6

- Aktualizovaný harmonogram prací odsouhlasený na kontrolním dni Č. 65 dne 1.11.2023 - Příloha č. 7

OHednatel:

V Rudné v den el. podpisu
Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2023.12.14
11:29:48 +01'00'

Město Rudná
Lubomír Kocman, starosta

Zhotovitel:

V Praze v den el. podpisu ing MagdalenaIng. Ryg'o'·
ON' cn=lng. Magdalena

Magdalena :=&S' °"""°"^"
Rýýtová VTBPORIA CZ a.s.

Ing. Magdaleňa Ryglová, obchodní ředitelka
na základě Pověřeni

Tento Dodatek byl schválen Usnesen|'m zastupitelstva města Rudná č. 9/2023 bod č. 53 ze dne 13.12.2023

Lubomír Kocman, starosta



Dům služeb Rudná

Rekapitulace změnových listů a smluvní ceny dňa

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4 67 858 449,99 Kč

Rekapitulace ZL dodatku Č.5 Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH

ZL Č. 22 28418,12 KČ -15 196,37 KČ 13 221,75 KČ

ZL Č. 23 497 547,66 KČ -35 056,44 Kč 462 491,22 Kč

ZL Č. 24 239 904,64 KČ 0,00 Kč 239 904,64 KČ

ZL Č. 25 821 859,36 Kč 0,00 Kč 821 859,36 Kč

ZL Č. 26 35 056,00 Kč 0,00 Kč 35 056,00 Kč

Celkem dod. č. 5 1 572 532,97 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku Č.1, 2, 3, 4 a č. 5 69 430 982,96KČ

DPH 21% 14 580 506,42 KČ
Cena vC. DPH 84 011489,38KČ

7



ZL22,, Dům služeb Rudná_rekapitulace_revizní dvířka

SO 01 1stavební POI 12 949,00 Kč
VRN 272,75 Kč
(/?C0Cj0i 3 10000+ 280OQQ)/(63798184, /5- 1605000) 0,0210634C|

CELKEM 13 221,75 Kč

SO 01 1stavební Pol VRN CELKEM
Méněpráce -14 882,89 Kč -313,48 KČ -15 196,37 KČ
Vícepráce 27 831,89 KČ 586,23 KČ 28 418,12 Kč

13 221,75 Kč



ZL22 Dúm služeb Rudná,.,.SO 01 1stavebni Pol revizní dvířka
R3zdi| odpočtYjMipočtY

. MěrnáPOL č. KÓd Zkrácony popis . Jednotková
jednotka Množstw Celkemcena (KČ)

1"·V l! ')1· (jj|
713 Izolace tepelné -14 882,89

135 713582126RSf PoZámi okna a revuni dvířka revízni dvířka do masivních stěn, rozměr 6(X)X600 mm, poZárni odolnost Ew 30 kus -3ÁXJO 2 980,00 -ej 94O,CKj

136 71358212BRS1 PoZácni okna a revmi dvtřka revízni dvířka do masvnich stěn, rozměr 80Ox800 mm, poLárni EW 30 Kus -LOCK) 5 900,00 -5 900,00

, . , ,
145 9987131Q2R00 PMun hmot pod lzcj4ace tepehé v objektech výšky do 12 m ( -q061 700,00 ·42,89

721 Zdravotechnika - vnitřní kanablzace 2 164147
742111101 MonláZ revizních dvířek plastcyvÝch kus 4,000 413.00 1 652,00
56245724 dvířka µstová bílá 200x200mm kus 4,000 128,00 512,00
998721102 Přesun hmot lonažni fO vnitřní kanahzace v objeklech v přes 6 do 12 m l 0,001 832,00 0.47
763 Konstrukce suché výstavby 20 128,82
763172353 Montáž dvířek revizmch FdnQplášťových sdk Kci vel 400 x 40Q mm pro podhledy kuS 15,000 408,00 6 120.OQ
590307 12 dvířka revízni iednokřid|a s automahckým zámkem 40ox40Omm kus 15,000 931,00 13 965,00
998763302 Přesun hmot twáZni pro sádrokaňonové KOnstrukce v objektech v pŕes 6 do 12 m t 0.033 1 310.00 43,82
767 Konstrukce zámečnické 5 538,60
767646411 MOMáZ revmich dvé/l a clvi'ek lednok/id|ovyGh s rámem fk'chý do 0.5 m2 m2 1,080 1 250,00 1 350.00
56245702 dvířka revizní 60QX60Cl Dilá se zámkem kus 3.000 1 360.00 4 080.00

237 998767203ROO Přesun hmot fXO kovové stavebne dWňk konstrukce v objeMech výšký do 24 m % 54,300 ZOO 108.60
VRN 2 ,' .' I')

p'° ¶jpočet vrn v %. ( /20ocKj"31(x)oo+2Boopoy(63798184,75- 1605ooo)"100 % 129,490 2,11 27?,75
CELKEM bez DPH 13 221,75

I

řmcmost Hmnost
jedn. celkem

-0,061

0,01334 -0,040Q2

U,02125 Q,(Rlt5

;;t .r · - K I

0,001
0,00000 Q,QQQ0Q
0,00014 0,00056

0,00003
0,00220

ŮH' . · '..

UH" -L '.

SU Li i l 1, ' I

U,00013
0,00214

0,033
0,00045
0,03300

0,007
0,0OQl·l
Q,006U
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ZMĚNOVÝ LIST
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult as., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, úl. Masarykova 94/53, 252 19
Rudná

Název akce: Dům služeb Rudná

číslo ZL: 23

Datum: 12.10. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Elektro

Popis a zdůvodnění změny:
VCP Č. 2 - SIL
Dle projektu vzt budou použity termomechanické požární klapky, které není zapotřebí napájet, dojde
k odpočtu kabeláže.
Na základě hygienických předpisů budou doplněna nouzová svítidla na WC pro ZTP,
Na žádost investora bude provedena změna ovládáni ventilátorů WC z centrálního na lokálni ovládáni.
Dle požadavků investora budou instalovány pohybová čidla, ke kterým musí být přivedena příslušná kabeláž.
Digestoře v kuchyňkách včetně VZT potrubí nebudou dle požadavku investora instalovány, dojde k odpočtu
kabeláže pro napájení digestoři.
Na žádost investora dojde k doplnění podružného měření spotřeby elektro v jednotlivých kancelářích.
Dle požadavků investora budou instalovány vysoušeče rukou v umývárnách včetně příslušné kabeláže.
Na základě projektu vzduchotechniky musí být pro jednotky chlazeni na střeše provedena záměna jističů a
přivodnich kabelů dle návrhu projektanta.
V šatnách se sprchou je osvětlení dle PO jištěno pouze jističem na místo chráničem, z důvodu zajištění poŽární
bezpečnosti musí být osvětleni jištěno kombinovaným ch ráničem.
Dle požadavků normy musí dojít k záměně průřezu vodičů Cv zž pro ochranné pospojování zásuvek v
koupelnách, jednotek chlazení a VZT, radiátorů v koupelnách, kotlů a potrubí vytápěni, plynu a HOP
podružných rozvaděčů.
VCP Č. 2 - SLABO
Na žádost investora dojde k doplnění množství nouzové signalizace pro přivolání pomoci WC ZTP v bistru a
kavárně.
VCP Č. 3 - HROMO
Vzhledem k výšce vzduchotechnických zařízení, které výškově přesahuji atiku, musí být upravena výška
jímacích tyčí.
VCP Č. 4 - VENKOVNÍ ROZVODY
k zajištění přívodu elektro pro závoru a platební automat je zapotřebí doplnit chybějici kabeláž.
VCP Č. 6 - PŘÍVOD
Z důvodu chybějící kabeláže ve W a po je zapotřebí doplnit kabeláž pro propojení elektroměrové skříně
s hlavním rozvaděčem objektu.
VCP Č. 7 - SIL
V místnosti RACKu bude provedena instalace LED svítidla včetně kabeláže. Na žádost investora budou
doplněna umyvadla v 1.NP a ve 3.NP, k vybraným umyvadlům v 1:NP je zapotřebí navíc přečerpávací stanice.
V 1.NP bude doplněn CENTRAL STOP pro získáni kladného stanoviska TIČR.



" SsM V \'IS'"RI\

Důvod vícepráce l méněpráce:
záměr objednatele [J chyba v PD EJ chyba zhotovitele[j vyšší moc[] jiné oko|nosti®
Zatříděni charakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, VCP č. 2 - SIL, VCP č. 2 - SLABO, VCP č. 3 - HROMO, VCP č. 4 - VENKOVNÍ ROZVODY,
VCP Č. 6 -PŘÍVOD, VCP Č.7 - SIL, NABÍDKA EL-EX spol. sr.o.

Počet připojených specifikaci: 8 PoČet připojených výkresů: O
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-35.056,44 Kč 497.547,66 Kč

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

462.491,23 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dňo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpok|ádá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: Za projektanta souhlasí:

Datum: Datum:
Za objednatele souhlasí" Za zhotovitele souhlasí:

07 -11- 2023
Datum: Datum: /12 .AO .1Q2 :í



ZL23 Nm skůeb Rudná mkaphiľace Ekkho
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VCP C 2- SIL 252 415,78 Kč
VCP Č 2 - SLABO 25 249,78 Kč
VCP C 3 - HROMO 11 354,60 Kč
VCP C 4 - VENKOVN ROZVODY 47 221,59 Kč
VCP C. 6 - PŘÍVOD 73 114,06 KČ
VCP Č 7 -SIL 43 594.74 Kč
VRN 9 540§8 Kč

U|^Jl.· i LULAJLh KALA,L' A, J) 'ph LKÁ. ,l l. :,r '4 .

CELKEM 462 491,23 Kč

VCP Č. 2 -SIL VCP Č. 2 - SLABO VCP Č. 3 - HROMO VCP C. 6 - PŔŇOO VCP č.7 - SIL VRN CELKEM
Méněpráce -24 231.16 kč 0,00 kc -iq 1qq1q kč CLOD kč 0,00 Kč 0,00 Kč -723.18 kč -35 056 44 Kč
Vícepráce 276 646.94 KC 25 249.78 KC 21 456,70 Kč 47 221,59 Kč 73 114,06 Kč 43 594,74 Kč 10 263.85 kč 497 547.66 kč

462 491t23 KC

. .-,, ... m ·- Iů d



položkový soupis prací a dodávek
""-J

ÚS- BH001 2 Dům služeb Rudná
O SO 01 Novostavba třipodlaŽniho objektu
R: 6Elektro sil. Elektro s|aboproud - VCP Č.2 - změny elektro SILNO

|P.Č Číslo poíožky Název položky mj jMnožstvi Cena l MJ Celkem

ZrrNna poŽárních klapek; kwré budou termomechanické tudíž není potřeba je napája -moo

47 POl_6 Cyky-j 3x¶.5 ( m : . l wmm í·ikj UU

ChYbě fci nouzová 8víú¢la na WC ZTP 7 450,00
22 PoI _10 |Pň$äZ0M LED nouzovô wvôlkmi 8W nastenne 5 p|ktogujmern l ks 7 (xxmm 6 272,00
47jPol CYKY-J 3x1,5 m ' 3LOOOQO 117UOO

CMádáni centrálních ventlfátorů na WC. Z prqjektu vyplývá že Je centrálni ventilátor 27 841,62
ovládÓn pouze z mistnogt| kde k nain8ta|ovaný společně 6ě světlem a no zo vš0ch
mktno8tf které skutočné odsává. Ve výkazu chybí kabel 5X1,5 a doběhové mé.

4ÄPol_6 ICYKY-j 3x1 5 m OLkXX) r LX)

30 Poľ_t9 kraboce KU 68 ks ' ' : ,UUjl) H5 Úl)
CYKY-J 5x1 5 m , 207 OUOOO 14 469.30

hlumka KPR 68 13&KXXJO 1 937,52
DoDéhové ,eŕě ks 22,(XXXJO 19 885.%

ChV» Ĺei kabel pro pohybová čidla "6 636@
CYKY-J 5M 5 i m l 238.00000 1663&20
Oigmtoře v kuchyňkách včetně VZT potrubí nebudou instalovány. vývody pro -1 216,00
napájed cljcle8tořj |8ou zbytečné.

47 Pol _6 'Cyky.j 3xt S " l ' ' "-'

Doplnóni podružného měkni ' 59 314,70
3! 1CK)A LCD . "S i 37AOOOO 59 314 70'

Osoušeče rukou -17ks + doplněni pospo eni vodičem CY4 , 122 148,52
' 'S_ _1X)S Alj řOMAT1C (ukolj , ks 17,00000 114 563.00'
: 'Cya4 zZ m j l89.DOO00m 7 585,52Ĺ

Výměna jističů a přívodních kabelů pro jednotky chlazení na zařizoní 1C, 2C, 4 113,81
6, 8 a g dle návrhu projektanta.

45 Pol_4 'CYKY-J su 5 m ,D] U4)WAj _')

Cvky J m

76Axmj&

T 595 06
45 POl_4 'Cykv-j 5x2,5 m . i ÚLi

' 'CYKY-J 5x4 m 25.®000 3 3$5,75

V šatnách 8ě gprchou e wvětlenl iStěno pouze 1Mičem na místo chráničem. 7 798184|
,JI$HĹ 810/1 ks · ' " l

l :Komblr1cNa|]y chran± s B1C/1N/030 ks l

4.00000 m

B 625JJO!

Změna použiti vodičů GY zž pro ochranné pospojování zasuvek v koupelnách, 9 126,09
Jednotek chlazení a VZT, mdiátorů v koupelnách, kotlů a potrubí vytápěnl, plynu a
HOP podružných rozvaděčů. výkaz výměr obsahuje pouze vodiče CY 10 a CY6. NuMé

vk
50 pa_10 CYA 6 m ,. . g ŕ;

Cya 16 u in 64,00000 7 168,64',
49 Pol_g Cya 10 ú m 90 00000 522qoo

CYA 4ZZ m 70.000® 2 809,45

,mloZka SU Ql 6ElOWu 541

: ;j :mláZká Sc) 01 6Ekkttu u 1?d
i.jVfl l aluzKä SO UI ôEléKuo :5ů FU

: uobZka SC.) U1 6Elekhu sIl Pul
VD'l pokmca 5() U1 (5Elektro sil Pul

smluv Ill poloZka viz zl č. 4
řLĹ[r .Ĺ ·ub ·15Y.
nabtd·m ..ub ¶is'x

s|n|(lvl1p položka, viz ZL C. 4

' l |p| .ióI íUozKa SC) u1 t5HeKUu Pyl

l' jr l ulj 't15%

t tľ.l 1·· l .ub "15'4,
l ,[!jlj· l .ub "15'7,

íl , dozka SU O l (iFEklro sil Vol
j .ub'l5'h,

bll¶IL. Slij µúlotka sc) úl 6Elektro $t1 Pul
-ub 'iS':.,

ibdt)HjF.i . ub · 15%

·ub t15','u

SO 01 (5ĹlťkhU FU
ah · 15%

µoIozka SO 01 (iŕkKhu 31ĺ P<m
'iib V 5ĺ'·'

Celkom 252 415,7'8

.

"l



položkový soupis prací a dodávek
rS BHQ01 2 Dům služeb Rudná

O SO 01 " Novostavba třÍpod|aZniho objektu
R: 6Elektro sil. Elektro slaboproud - VCP Č.2 - změny elektro SLABO

P.Č Člslo pdožký Název po ožky M. Množství Cena l MJ Celkem

Díl: M223 Doplnění nouzové signalizace pro přivoháni pomoci wc ZTP v bistru a 21 932,00
kavámě

36 Pol_2 Volací tlačítko 8 táhlem a LED kontrolkou, VC montátni kratuce ks 2,00000 2 480,00
37 pa_3 Volací tlačítko s LED kontroikou. vC montážni krabice ks 2,00000m= 2 300,00"
38 Pol_4 Modul kontrolni s alarmem, vC. montážni krabice ks 2,00000 4 680,00
39 Pol 5 Zařízeni pro potvrzení volání, vC montážni krabice ks 2,00000 5 080,00
4C Pol 6 Kabel CVKY 4x1.5 i m 168,00000 7 392,00

Díl: A22 Montáž sdělovací a zabezp. technikY - OSTATNÍ 3 317,78
51 Pol_5 Drážky pro kabeláž ve zdivu do 3ox50mm. včetně zapravení ' m ' 24,00000 1 872,00

:Jistič 810/1 ! ks ' 7,0000(jm 1 445,78j

smkjvni poloZka SO Úl 7S|'ab'Ó'proud Poi
smluvní poloZka SO 01 7Släboproua Po,
smluvni pohjZka SO 01 /Slaoopro® Pol
sMuvni poloZka SO 01 7SlaDopřQUd Pol
srnluvni poloZka SO 01 7Slaboproúd Poj

smluvni položka SO 01 7Slaboproud Pol
nabidka sub U5% l

Celkem 25 249,78 KČ l

u k
- '. Wd ~ ~ ·' ." ' - -· ~m
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položkový soupis prací a dodávek

g- ejhoo1 2 Dům služeb Rudná
O SO 01 Novostavba třipodlažniho objektu
R: 6Elektro sil. Elektro si|noproud

|P.Č Číslo položky Název položky MJ MnožsM Cenal MJ Celkem l
Díl: M216 Elektromontáže, Hromosvod a uzemněni 11 354,60

51 Pol_ 1 Vodič AlMgSi Bmm m l .".J ". -1 556,10
52 Pol_2 Ochranný úhelník FeZn včetně držáků ks 618,00 -1 232,00
53 POl_3 jímací tyč Im, vC trojnožky a betonových dlaždic ks 1 380,00, -2 760,00
54 Pol_4 Držák jímací tyče do 2m ks tu,oo; -348,00
57 Pqi_7 Podpěra vedeni do zdiva ks 95,00 -2 66Q.QQ
58 Pol_8 Zkušební svorka SZ ' ks l ¶25.OCÉ -250,00
(34 Pol 14 Pomocný jímač ' m j 21B,00) -1 296,00

Jímací tyč 1.5 m, vC betonových dlaždic, podložek a 5votek ks 5 00.000 I 817.00, 9 085,00
Jímací tyč 2 m, vC betonových dlaždic, podložek a svorek ks ' 1 ck)1)qq 2173,50 2 173,50
jímací tyč 3 m, vC betonových dlaŽdic, podložek a svorek ' ks 1 30000 2 463,3Ch 2 463,30
Jímací tyč 3,5 m. vC betonových cjlaZdic, podložek, svorek a izQlačni podpěry ks 2,00000 7 734,90

SIll položka SO 01·.6Elekbo sil
snnuvni položka SO 01 6Elektro sIľ

položka SO 01 6Elektro sil
sm'uvni položka SO 01 6Elektro g
smluvm poloZka SQ 01 6Elekůu sú
sn)|uvni položka SO 01 6Elektro 9ĺ
sr|||uv|)l položka SO (JI 6Elektro sil
nat'|aka sub "15%
nabiaka sub +15%
nabicika sub + 15%
na bidka sub ·t·15%

Pol
Pol
Pol
Poi
Pol
POl
Pol

Celkem 11 354§0j

l



položkový soupis prací a dodávek

~ '

S BHO01 2 Dům služeb Rudná
Iq so 01 " Novostavba třípodlažního objektu
r: j6Elekwo sil. Elektro silnoproud a s|aboproud - pňv®y pro závoru a platebnf automat

|P.č|Číslo po|oZky Název 3o|ožky

Díl: M211 Elektromontáže Rozvaděče
RH - viz výkres rozvaděče dopqeni 3x µsUč+chrámč WAji+N/Q,Q3

MJ Množství |Cena l MJ Celkem

7 417,50
kpt 1D000DĹ , 7 41'7,50 /417 SQ , Mkä sub "15%

Díl: M214
42 Pol 12

Díl: M215

Elektromontáže, Kabelové trasy
Chránička pr 40 mm

Elektromontáže, Kabely a vodiče
Kabel UTP Cat 6 věnkovni

m 122,000OOk " ·. 46,00'

m 322.00000! 43,29

46jpd_5 CVKY J 3X2.5 m 178,00000 51,OOj

5 490,00
5 490 00 Úvni poIoZka SO DI 6Elektro Sil Pcji

23 016,09
13 938 os ' - Mka sub +15%

9 078 od |Uvnl položka SO Di 6Elekvo sil Pol

|D11: M216 Elektromontáže, Hromo8vod a uzemnění
Vodič FeZr, 10mm m 36,0000[)1

62 Pol_12 Svorka k'ižová SK ks 4,OQOQQ l ®,0'0j 360 DO

Díl: M217 Elektromontáže, Ostatní 5 108,88
'Vysvažná fo le m 55,00000' 7 15,53j 853.88

' ijpomocny mstalačm materiál (sádra, svorky. přichytky.atd.) , kpl 1,QOQQoj, . 2 2 875,0c

: Revize elektro|ns[a|acl : kpd 1,00000i .1 m" W' 1 3SQ.C·O

6 189,12
j 829 12 vidka stib "i5%

360 do Iuvni položka SO 01 6Ebektro síl POl
5 108,88

853.88 Ndka sub t15%
2 875,0c 'Ndka sub + 15%
1 3sq.c·o ,. ,Udka Sub '15%

Celkem 47 221,59

--- l
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položkový soupis prací a dodávek
BHOO1 2 Dům služeb Rudná
SO 01 Novostavba třipod|aznihQ objektu
6Ehektro sil. Elektro silnoproud - privoď z sp do rozvaděče RE a z rozvaděče RE do RH

(E'opo|eni elektroměrové skříně s hlavním rozvaděčem)

P.č. Číslo pobžký Název položky MJ Mnažstvf Cena l MJ Celkem

Díl: M214 Elektromontáže, Kabelové trasy 189,06
čhrančka pr 63 mm m 2 00000! 94.53 189,06

Díl: M215 Elektromontáže, Kabely a vodiče · 69 475,0Ó
3 Pol_ 1 CYKY-J 3x150+70 m 35 00000, 1 985,00 69 475,00

Díl: M217 Elektromontáže, Ostatní , 3 450,0Ô
Pomocný instak¢nt matenál (sádra, Svorky. pNchytky,atd ) kpl 1 00000 2 Q7'O,OOj' 2 070 00
Revize elektrcMstalaci kpl 1 00000;:' 1 380,00 "

nabídka sub "15%

smluvní položka SO 06 php NN Pol

nabídka sub "15%
nabidka sub +15%

l Celkem . 73 114,06

l



""""J
položkový soupis prací a dodávek

S BHOO1 2 Oům služeb Rudná
O SO 01 Novostavba třipodlažniho objektu
R: 8Ekktro sil Elektro silnoproud - VCP Č,7 - změny elektro SILNO

P.č.Čkb PO|CkZkY Název pobžky MJ Množ8M Cena l MJ Celkem

Con.
soustava

Ceník /µabmt

osvětleni technické mbnosti - Rack 1NP 2 982,84
47:Pol_ El C""ky m 25,OOOOO .38,OOi 95G Du, ;v|asmÁ '
30 Pd_B Krab|c» KJ 68 KS 1,00000 45 CjOi Vlastni '

l
23 POľ_ 1 Spínač 23OV/'CA ;P20 řazen.' 1. včetně Kryt|j s rämeäu ks 1.00000 žtsmj 215 OD ' VIastN

j:stič 810/1 ks 1 oqqoo .2Qé\54, zu6 b4j ' Vhslni ,
: 'LED svlbdkj 18W 1200lm, phsazen6, lP20 ks |,00000 1 56M0i 1 566 301 i Wasmi '

I

ZásůvkY pvo stanice odpadní¢h vod - kanceláře 1NP 14 529,25
46 5 CYKY-J 3x2 5 m 48,0OOQQ, 2 448 DO VlaM ,

" l l
30 Pol_b krabice KU 68 ks l 3 00'00CĹ , WiO! 225,00j
28 POI_6 'Zásuvka ?30V/'16A, lP20, vCdné krytu a rámečku kS : 5.00000 1 0/5,00| !

Kômbtnovaný cncámc s 81611N/D30 ks 5.oocxx) 2 m25i ¶0 781 25 Vlá$WÍ l
Centrál STOP 6 832,61

l Kabe CHKE-V 3ú.5 fe]8q/p6o-k B2ca,s1do m : 16.(XJQQO . mm' Ľ") 76 Vkskú
Stop tlačítko ks l 1.00QOQ 710 7oj i

'Hl vyp.nač 250A vyplnaci SpOušbé v rozvaQ¢¢j RH KS , 1,00000! , 3 992 DU!
Pňchytka pro kabety ŕNAFWOUf vC vrutÚ a vrtáni - HLP1 14 ks : 55.00000 ISM' 999 35 Vlastni
Ovládání elektro ventilu pro mlhoviště 3 443,79

' 'Xsúc 86/1 ks 1,čXXKlO , m.54: 203 5d Vlastni

, Stykač Ipo 1Aooool mm, ·37" 60Sphaci hodiny týdenl ria DIN ks ' ĽDocKjoj ý74,05;
'zdroj 23Ch/24V ss 1a kS ' 1AQOOO 1 59'.80' VlasIrd
Zásuvky pro jednotku centrálního ovládánf chlazeni - m.č.1.22 3 181,25

46 pa_5 'CYKY-J 3K2 5 "' i 15,®000 l .'% txj' Vkaslni
30 pa,_B kiab«:e KU SB ks l 1.0QQOO; c! 45 (JOj
?0 PQl Zásuvka 230V/16A, lP20, vHtné krytu a rárneCku KS i 215 00|

'Kombimvaný chráni¢ s jis1Gen' E3 16/1N/Q30 ks L(XJOC10' 2 'SEl 25, Vlastni

Díl: M2-7 E|ektromQrMlže, 12 625,00
69 PQl_3 l pTo$tupy konstmkcemi (Wc»í, vMň, bowáni) m2 ' 3,CK)000 B4Q,oDj 2 Zi2C c!u WStN

'Ko«dinm a scuännost s technoíogem kpt : 1£KjOOO 575 CO! Vlastní
'pomoaíý ins(adačni maeriál (sácNa. svorky. přlchylky atd ) kpl l0000o, 'mmmj 2 c70,00' VIa9nÍ

!Dop(ava, mochamzace kpl 1.0qod01 imm 1 /25 Dol vIäsUM
'Kompbexnl zkoušky,zku$ebni provoz kpl ' 1.ooajo 1:WiQQ} 1 c)35 0'j| viami
projekt skutďného p(ovedan[ íčp: LClOO00| 2·9?0.OQ, 2 4ôc ooj waiuni

|Rev|ze elektroinstalacÍ a rozvMéČů kpl 1 00000' 2 2 3ljo OCj vlastní

m,'. tká SO 01 6Elekho sIl Pol
Ŕj\jř, ZKá SQ 01 6Elekwi sIľ Pol

·ílľj U VĹ! Bka SO 01 6Elektro sú POb
5l,(j +15%

n,iwjha itj t15%

smiuvm púKjZkä SO 01 6ElekHú sil Pok
s[n:uvm půk.Zka SO 01 6E!ektro sd m
sřnluvri pclůzka SO 01 6E.lektco síl Pol
nabujha sub +15%
doplněno 24.jQ.
namáha sůě) "15%
nmbidha sUti +15%
nabiaka +15%
nabk!ka SUb +15%
doplněno 24.iä
natjidka :,uľj +15%

suti +15%
narj|dka suť t 15%

sutí +15%

s/'l|uv(|. p,)|UZka SO Úl 6EkNÚo HI Pol
p.Aožkä SU 21 6EPk1ro sil POI

smluvn, pí'íUka SO 01 6Elekúo SIl FU
SIlt +15%

sn)luvni SO 01 6Elekho sil pa
SUI) +15%
sub t15%

naMdka Sub + 15%
naúldka Sub +15%
naMdkä SUti +15% zakóeslem do d®ane dokumentace
nalj|(jka Sub +!5%

l

Ce!kom 43 594,74

l

q Ĺ
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VCPČ.2
VCPU
vem
VCPEA
VCPL6
VCPČ.7

Dům služeb Rudná
VCP C.2 silno -různé
VCP C.2 slabo - nOuzová signMizace
VCP Č.3 hromo
VCP CA venkovní rozvody
VCP Č.6 přívod ie skříně SP rotvad&e RE a pak do RH
VCP Č.7 - doplněni silno

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH

218 077,70 KČ 16.10.2023
25 810.80 KČ 24.05.2023
ID 764,00 KČ JCL06,2023
47 ]79,'78 KČ 19.09.2023
72 639AD KČ 27.09.2Q23 NOVÉ
46 310.60 KČ ?4hí) 2(121 NOVé

420 KČ

bptňjn· MhcmšN 4 Cenmů STjCP

l*jan Sazima
EL-IX spoL s r.o.

2410.2023

jl
::

.



pQložkový soupis prací a dodávek
S: BH001,2 Dům sluZeb Rj(jňa

O: SOOl Novostavba třipodlažního objektu

R: 6Elektro sil. Elektrc) VCP C.2 - změny elektro SILNO

PL Člslo po|oZky Název poioZky
Změna pcMmkh klapek kteN budou tormomechanické tudíž nenf potl!bb& je

47'PW_S CYKY-j M 5

Chybějkí nouzovA 8vÍtld|a na WC ZTP
?2 POl_IQ Prrwíen0 LED MutQvO os.čUem BW M9énné s µ(kmramem

47 pa,_ S 'CYKY.J3x) S

Ovládání centrMnkh wnúiátorů na WC. Z ptQektu vyplývá že jo venúlátor
ovládán pouze z mhtnomi kde j0 naimtaľovaný 3po|0čně 8c 8vét|em a no ze všoch
mbtnosti Uutečně odsává, Ve výuzu chybí kabel 5x1,5 a doběhov6 me.

47 Pol _S CrKY-jb15
3U 'POl a kiM»ce KU

_
CVKY-J su S

ĹUdůEC ňbtmkô KPR GS

DcN>éhůve 'cle

chybém kabd pro pohybová Čidla
CYKY-J $KT,É

v kuchyňkách včotné VZT potmbl nobudou instWovány. vývody pro napájeni
~cM,

47 PIjI 6 CYKY.J 5

DoPlněni podMnéha měl'eni
Eich1mněr 31 IQOA LCD

OšoušeCe rukou - 17k8 + 'doplnônf vodičem CY4
2008 AUTOMATôC Qsouše¢ rukou

GYA4 ú

Výměna jf8tičŮ a pKvodnkh kobelů pro jMnotky chlmeni na zM¶»ní 1C, 2C, 6, S
a dle nkvrhu

45 Po _4 CYKY·J 5U.$

CYKY-J 3x4

4"Pol 4 CYK" Sx2 S

Cyky.j Sad

V šatnách se aprčhou jo oDvétleni jiwno pouze na mkto chráničem.
XSt6C 8\0/1

Kumřn Hbvdř!ý tnr.miC $ jů·mct' j EHO"N:O'jj

ZrMna pouätí vodičů CV zž pro ochrann6 pospojování zawvek v koupelnách, jodnoNk
chlazmf a VZT, radiátorů v koupelnách, kotlů & potrubí vytápění, plynu a HOP
podružných ruzmdéčů. výk&z výměr obsahuje pouzo vodiče CV 10 8 CY6. Nunté jsou

viz nih,
50!Prň_ tO :Cya 6

'C'ya 16 zZ

y Cya ¶ozZ
CYA 4 ú

Cen.
soustwa l

MJ Množstď Cena l M) Celkem Ceník platnost
-1 012,20

in 4530j ,'VlmN
7 766,20

kS 7 QOOOO m (JI)

m ji 00000 4M!Q 1 29 !vwMoú

22413,10

m

ks

m

ks '
l ks

m

HÁ

207 0030(1
iMx)0oU ,maoí
22 'j'jůnu mm

238 ODCjOO'

l
vlastm

l \A,,l,,i i

:4 4ř,[lýj Nbtdni l

l el' Vhwtní '
Ĺ'7 292 ů[1 'VQslnó

16 636,20
ib 1510 N wamó

-1 542,40

tŕl

kS ť mm'

Kb 17,OD000, 5880,00,

m IBO CXXJU0

'Vlntm
l

51 578,00
3 "r E Ůlj

106 216,10
qg b.'t! JU |msln|

6 5% 1c 'vkvslnô

752,30

m

m

in

in

kb

ks

87,10'
?äO(X)O0. 50,00

67.10

25 OOCQO' U7AÉ
l

.C,CO0,) =

E. E.'J4 4U

2 945QO

6 781,60

l 500 00

B 488,80

Waslni
i Vkstm

i,Vlaslňi

'vmtm

V1awií

an 37,18: 1wasm
ň) 54 OOQQQ -S oct

4 'g.;;'" ,'(J ,: 9QOQOQQ

in 70 oaooo m 2443 oq 'Vlaslm

Celkom 218 077,70

= '· md



J
S: BHOO1_2 Dům sluŽeb Rudná

O: SO 01 Novostavba třÍpod|ažniho objektu

R: 6Elektro sil. Elektro slaboproud - VCP Č.2 - změny elektro SLABO

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. ČÍslo položky Název položky mj MnoŽství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M223 Doplněni nouzové signalizace pro přivolání pomoci WC ZTP v bistru a 25 810,80

kavárně
36 Poi_2 Volací tlačítko s táhlem a LED kontrolkou, vC montážni Krabce kS 2 000O0t 1 895,QD' 3 79CLQO' Vlastm

l l

37 Pol_3 Vo|acl tlačítko s LED kontrolkou, vC montážni krabtce kS 2 00000 : 2 4 126 OČ) 'V|astni

38 Pd_4 MOdul kontrolní s alarmem, vC montážni krabice ' ks 2,000CK): 2 3!9,00. 4 638 00 Vlastni

39 Poi_5 Zařízeni pro potvrzeni voláni, vC montážní krabice ks ' 2,cmoo! 595,QQ 1 19C (jO Vlastni

40 Pol_6 Kabel CVKY 4X1,5 m ' 168,qqqqq' 53,2Q ti 937 60 Vlastni ,

51 Pol_5 ĎráZky prO kabeláž ve zdŕvu do 30x50mm, včetně zapraveni m ' 24 78,QQ 1 872,00 Vlastň'

JistiČ 810/1 ks 7,QQQQQq 179,0Q 1 25' 20 Vtastm
l

; l i.""ňi

Celkem 25 810,80 KČ ,

!
,



I
S: BHOO1_ 2 Dům služeb Rudná

O: SO 01 Novostavba třipod|ažniho objektu

R: 6Elektro sil. Elektro silnoproud

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M216 Elektromontáže, Hromosvod a uzemnění 10 764,00

53 Pol_3 jímací tyč Im. vC. trojnožky a betonových dlaždic ! ks ' . d' 'lj 2 450,00 -4 900,00 Vlastni )

54 F'ol_4 DrŽák jímací tyče do 2m ks " . 153,00j -306,00 Vlasům

64 Pol __14 pomocný jímač ks 448,00 -2 688,00 V|a$tnl

jímací tyč 1,5 m, vC betonových dlaždic, podložek a svorek ' ks 5 00000 1 580.00! 7 900.00 Vlastni

jímací tyC 2 m vC. betonových dlaždic. podložek a svorek ks 1 ,00000 1 890,00 1 890,00 Vlastni

jímací tyč 3 m. vC betonových dlaždic, p?d|oZek a svorek , ks , 1,00000 2 142,00 2 142,00 Vlastni

Jímací tyč 3,5 m, vC. betonových dlaždic, podložek, svorek a izolačm podpě'y i ks 2,00000 3 363,00 6 726.00 'Vlastni

Díl: M217 Elektromontáže, Ostatní 10 764,00

Celkem 10 764,00

, ..., . . =,.
" . —

~1'FMF



j
položkový soupis prací a dodávek

S: BHOO1_2 Dům sluŽeb Rudná

O: SO 01 Novostavba třipod|ažniho objektu

R: 6Elektro sil. Elektro silnoproud a slaboproud - přívody pro závoru a platební automat

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M211 Elektromontáže Rozvaděče 6 450,00

2 Pol_2 RH - viz vykreš rozvadéCe, d(jpojeni 3x jistič"chränič 16A/1+N/0,03 kpl : 1.00000 - 6 450,00' 6 450 00 Vlastni .
l '

Díl: M214 Elektromontáže, Kabelové trasy 7 661,60
42 Pol_12 |Chránlčka pr 40 mm m 122 00000 62,80, 7 661,60 Vlastni

Díl: M215 Elektromontáže, Kabely a vodiče 23 013,68
Kabel UTP Cat 6 venkovní m , 322.00000 37,64 12 120,08 Vlastni

46 Pol_5 CYKY-J 3X2,5 m ' 1 /8,00000 61,20' 10 893,60 Vlastni "
.

Díl: M216 Elektromontáže, Hromosvod a uzemněni 5 612,00
Vodič FeZn 1Omm m : 36,00000 ., 140,80' 5 068.80| Vlastni

62'Pol_12 jSVOrka křížová SK ks : 4,00000 1.35,80 543,20 Vlastni ,

Díl: lW217 'Elektromontáže, Ostatní 4 442,50
Výstražná folie rti 55,00000 13.50 742,50 Vlastni

pomocný mstalačni matenál (sádra, svorky, přichytky.atd ) kpl 1,00000: 2 5'00,00 2 5(jO,OČ) Vlastni

Revize e|ektľo|nsta|aci kpt 1,00OOO| 1 200,00 1 200.00 Vlastni

Celkem 47 179,78



~~1

S: BHOO1_2 Dům sluŽeb Rudná

O: SO 01 Novostavba třipodlažniho objektu

R: 6Elektro si!. Elektro silnoproud -přívod z SP do rozvaděče RE a z rozvaděče RE do RH

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M214 Elektromontáže, Kabelové trasy 164,40

ChrániČka pr.63 mm m 2 00000 164,40 ,V1astM

Díl: M215 Elektromontáže, Kabely a vodiče 69 475,00
t t3 Po(_1 CYKY-j 3x150"70 l " 35.00000, 1 985.00 69 475.00 lv|a$tnl

l l

Díl: M217 Elektmmontáže, Ostatní 3 000,00
:pomocný mstalačni materiál (sadra. svorky, přichytky,atd.) l kpt : 1,00000; , 1 800,00 1 800.00 Vlastni

'Revize elektronstalaci . kpl 1 OOOOä 1 200,00: 1 200,00 Vlastni
ŕ l

Celkem 72 639,40

i

Z
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S: BHCKJ1_ 2 Dům služeb Rudná

O: SQ 01 Novostavba třípodlažniho objektu

R: 6Elektro sil. Eiektrq $i|nQproud - vcp č.7 - změny elektro SILNO

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č. Čisto poíožky Název položky MJ Množství _ Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Osvětleni technické mlsnosti - Rack INF' 2 955,80

47 pa 6 .CYKY-J 3x1.5 m 25 ÓOÔÓM mg| u'ji 'Via»tm

30 POl_8 krawc0 KU 68 ' ks l 000C.'.:'. tli .'J' 'Vl%tM

23 PCI_1 'Spínač 23O\jI¶(jA IP2Q. tazeni ¶ vHtnů kiytu a rárm¢ku ks ¶ DOOCů| " 128,'00, i 'j'.'; vlashii
'JtsbC 910!1 l ks LÔCXNĹ 179,@| 179 Vlastni '

l - ' l'LED lOW 1?CXMn pnsaumů lP20 ' ks t,oocm1 1 Jf,.· Ľl(1' V¶astnt

Zásuvky pro přečerpávající stanice odpadních vod - kanceláře 1NP 13 823,60'
45 FU 5 CYKY-J 392.5 m 48 000(i·.)' 61,2OĹ .' 'g'.' '..ú Vlastni

30 Pá] kiabôce KU 58 , ks 5 (jOQU9 81,20 4.-. cc

28 FU_E3 Zásuvka 23CJW16A. IP20, vČO1M krytu a rámé¢ku , k3 5 000Cio" 'Os 00 " :
l " ' ' "

CMám¢ s jist±em 8z601nd30 ks 5 oodc'c';. y 375,CKJ Vlastni '

Centrál STOP 5 941,40

Kabel C11KE -V m,5 ke1uu/p60 fi B2ca,s1do m l 16.[x)qcjq , mm 982.40 :Hastni '
l Stop člačdkc . ks , 7,lX)00O sib du

l'Hl vyplnač 25QA - dophóni vypinM $poůŠlé v mzméči RH ks , 1,000(n 3 4,'2 uij ,

Phchfka p(q Katjdy PRAFIaDur v¢ vMů a vnáni - hlp1_14 """ ks 55,000C'j "m- 'ism t963 dl)
" ' á

Ovládániekktro ventilu pro mlhoviště 3 485,60

, 'JtstlC 86/1 · , ks i :"""i0 'vkaslnl :SŕykaC 1pol ks 1 l :)m co,
'Spinacl hoúny lýčjem na DIN l ks , 1,co[)(.|(j ,' 'a47,(x)l 847 .a)
|Kc,mbinovaný chráme s 1'c3 1,QUIK'U ; t' "' -'".' " vIastm "

Zásuvky pk) jednotku cenrtrálniho ovíádánI chlazeni - mC.1.22 2 604,20
46 PQl 5 Evky-j 3:q,5 ' m , 15,qodqq _ " " 61,2Oj y" q" vksim

,l

30 pa Unlversálni krabice ku ks 1ÁXXjL'O, ,-,C Úl 2l' ,
l

28 Poč_tj ,Zásuvka 2jOVň6A, IP20, detnú Mytu El cámůCku l ks : l Xk)l'c'; , p 221,00, ňl),

45 23Ql24V 55 1a l k, 1 ,QÓQ()0 , ,l 1 384,00 lV|,,(n

Díl: M217 Ekktromontáže, Ostatní 17 500,00
69,Pd_3 {%káňi YAänt, Č?QCwáni) " in? 3.QCXKX), e i:".' oú 'Vlastm

Íl '"i m' '" i

7ojpot_4 a s «hncMgom , kpl ' 1 00(JC'J 53C' U'j; Vlaslni
71|PQt_6 ' Pomocný čnsWačN matená (sáde, svorky, phGhylky.aki.) ' kpl i 1.00000 l 80Q 00 Vjaslrii

7?)Paí_7 : kpl DO®O 1'500ml 1 ':Uj ju :vtä$wi

Es xm PrOvOZ , kpl ,UO(XJ0 I BOř) lju 1Yjastm
i l l

74 :PCd_g !Pŕcpkt skuľoCného pmvďW kpt : 1,QOOCO 800,00 _ ·':j'j lu) Vfaslm ,
l77!Pq|_ l": a rozvad6Ců kpt 1 1 900m| :' :XíO DO

i

.'-) l'

2-1 L'

oPi' l :

Celkem 46 310,60

,. ,, _ ,, ,. ,==S: 'r Ň.. . " "'
P
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 24
Zhotovitel: V1STORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult as., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, úl. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 22.09.2023

""' Dlýť/ů'c3
Název akce: Dům služeb Rudná

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dÍ

Předmět změny: Stavební práce pro vodní prvek

Popis a zdůvodněnízměny:
Na žádost investora a vybrané technologie byly oceněny stavební práce pro vodní prvek. Stavební
práce zahrnuji zemni práce pro výkopy, základy pro osazenitechnologie, jádrové vrtáni pro napojeni
instalacído objektu MÚ.

Důvod vícepráce l méněpráce:
záměr objednatele Cl chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[] jiné oko|nosti®
ZatřiděnI charakteru změny: ZZVZ §222/5

Příloha: Rekapitulace, výkaz výměr
počet připojených specifikací: 2 Počet připojených výkresů: o
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 KČ 239.904,64 Kč

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

239.904,64 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak poZaduje nebo předpokládá Dokumentace ukázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: Za projektanta souhlasí:

Datu Datum'

Za objednatele souhlasí: Za zhotovĹtele souhlasí:

t q nDatum: O 7 "11- M3 Da um ,l. 'Ji S



L_2-, ljum s uzeb Rudna _rexa3 u ace_btavebni prace pro vodn :jrve<

VÝKAZ VÝMĚR 234 955.67 Kč
VRN 4 948,97 Kč
(72000O+31OCK)O+ 280000)/(63/98184, /5 1605oool O 021063401

CELKEM 239 904,64 Kč

VÝKAZ VYMER VRN CELKEM
Méněpráce 0,00 KČ 0,O(J KC o,oo kč
Vícepráce 234 955,67 Kč 4 948,97 Kč 239 904,64 Kč

239 904,64 Kč



" l p NP pok9ky Kóďpok9k, m

HSV práce a dodávky HSV

l zemni práce

RSV 1312S1l1)2 Hbubenl lam nezapažených v horn:jiČ třídy těř.telm i skutmy 3 objem do SO m3 Stropě

HSV ]3221213] Hkubeni nezapažených rýh §7ky do 800 mm v saudrŽnCrh hornináCh třídy těhtdncsti t skupiny 3 ručně

, S HSV 16UQIj05RQO Vodamvne plemistěni vÝkop'ku horniny až 4, na vMáleno8 přes g {jOO do iq (XX) m,

6 HSV 16270\ 109rqo vcKkxcmé přemíštění výkow ph"plMek k cw¶ě za kaklých dalšicht 1000 m QČCS 10 m
z hommý l až q

M.? I- čem CElkOvá cienaM"dšM kuleujvaná

234 955,67

66 47OyQQ

30,800 455.00 ]4 014,00

Mcidkemcdkem

85,718 Q,094

28,5QQ 0,OQO

0,000 ů,oq0 Urs 2023 02
P

l 510,00 ? 172,50 0,000 0,0QQ Ú RS 2023 02

5 HSV 167Z0LL01

7 HSV 1712012!1

8 HSV

HSV 175111j01

HSV 58337310

HSV 583Q417I

2
KSV 2715322!1

HSV 273321511

HSV 27336202}

10 HSV 2733512JSR00

n HSV 273351216R(X)

HSV Z7331382]

NôkMání výkopku z hoenn tMy těŽiWno5ti l $kupiny l až 3 do 100 m3

pwlatek za uwžerii Odpadu sypaniny na skládce (gdádk~)

Z1éy|j jam, šachet rýh nebo ledem oljjeků se zhutněrúm

zawp rýhy Kúem vcxjninc ;xvm 2' |l"C,5 UN"Q, 5

ZáSýp rýhy k tucXjvé MCŮ 20'0,5'0,175

Qbsyp6ní pčjtrub( měně prohotení, ulúenm Du 3 m

ZOl) 5'0 3

1Ýakct q/4

k budově MCŮ. 3"' S

Ke"koiin kjkce 01/32

· .' .ľ rýhy kolem vcxjniho prvku 15"1 ti

Zakkklúná
Podsyp pxi základové kmdmkcE se! zhutněnôn ? imjbého kameniva huče 32 až 63 mn

ZáWcjwe desky ze ŽB bez zvýšených na.·okÓ na prcMedi tit C 25/30

;m"0.75

vý2Rů ·ákwQvých deSek sítěmi KM

6.€'3 3"C«J

~M stěn ,ÚkbKlwých desek zňZeni

äeQněni stěn Qesék cxlmněni

Ziákládavé Desky z letom ti C 25/30

3.5

ostatní komtruke a pcácie, bouráni

kdrwé vrty diamantwýml korcnkaml stmtbnkh matenálO D přes 130 do 150 mm

přesun WEě

dčxmva sUti a vyem"a"ých hrm prO budovy v do 6 .m b pouŽitím mechanizace

Odvoz suu a vyHuraných hmcň na skhkiku nebo mezi5kMku do l km se sbc9eNn

Ph'plMék ZKD l km u dopmy hmôt

matek ubženi na skjáoce (skkdXcmé) odpadu bebonovéňQ kód c9Mu 17 OF DI

~uf1 hmot

P7«un NňOft ruCn( Wo pcjaemní Úmumkace s krytem cWděným no vzdákmst do SQ m

k ruČm'mu pfewnu hrnut DrCl pro memnl WnunÁe Lá ,Nětšmý přesm ZKD SO m

VRN
pro výpočet vrn v %: ( 72ClOOO F 3kkjqo+. l'?'?

CEůKEM BEZ DPH

m3

m3

m3

m3

m3

t

m3

C/50

30AKJ

t

isum

30ÁX)

SSA®

16,750

IBOÁX) 5 544,00 0,QOO äODQ

13,00 2 (X)2,00 0.CK)Q 0,CXX):

'KLQQ l 232,00 0,CXX) 0.000

350,00 19 404Ä) (LOŮD Q,OD0

90,00 j 50750 0,(XX) 0,000,

smluvní položka SO 02 kom Pol

smluvní položka SO 02 kom Pol

smluvní položka SO OS př.ptyn Pol
smluvni NoZka SO 05 př.plyn pol

smluvní položka SO 04 př.dešť kaň Pol

m3

t

6CXJ,(JQ 18QQÁQ 0,0KXJ 0,000 Urs 20'23 02

. ._.

t

420,00 1890,00 4,500 URS 2023 02

4%áx) 11 904,00 µ,(xx)' Urs 2023 02

l
i

!
i

m3 6,600

m3 6,600

b 630

r 0,145

lj 145

m2 9J(X)

9 ¶00

m2 9,100

m3 JÓ,500

le ·Lň!

LOD 737,5Q 57,215 0.000

2 080,00 13 728,00 n,256 0,000 Urs 2023 02

4 380,00 28 908,00 15,512 0,000' Urs 2023 02

4q 200,00 5 829,00' 0,154 0,000 Urs 2023 02
. .

625,00 5 68750 0,022 0,(NŮ.

100,00 91Q00 0,000 (LODU

4 350,00 675,00 26,270 Q,(XXJ

smfuvnf položka SQ 01 1stavebni Pol

$mluvní položka so 01 1stavebni Pol
Urs 2023 02

9

HSV 97715IJ23

997

HSV 99/013lll

HSV 9970!3501

HSV 99722]57y

Ft5V 9970 ?3601

998

H9V 9982291]2

HSV 99U2291 21

m

t

LQ 320,00 0,004 0,094

ZA®, 4 300.00 JO 32QAO 0,CKH 0,m Ú RS 2023 02
L

24QC

255,42 0,000 opoo

t Q09ä 65'100 61,21 ONO 0,0Čů'

t 0,094 288AQ 27,07 QÁX) 0,000

t 1,316 12,00 15,79 OAXXj 0.000

t 0,094 1610,00 151,U O,(JQ0 aooo

57 17Z75 0,000 O,OO0,

t 85,718 468,00 qo 11G,QG 0,000 CLO®

t 171,424. 99,50 17 056,69 0,(XX) aooo

% , 2 3®,557 2,11 q 948,37

239 9OU4

Urs 2023 02
Urs 2023 02

¶smluvní položka SO 04 př.dešť kaň Pol
Urs 2023 02

Urs 2023 02
Urs 2023 02

m,iiíi
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 25
Zhotovitel: VISTORIA CZ as., Revolučni 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, úl. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 27.10.2023
Rudná

Názevakce: Důmslužeb Rudná

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny' Doplněn" umyvadel

Popis a zdůvodněni změny:
Na žádost investora budou doplněna umyvadla ve vybraných místnostech 1.NP a 3.NP. Pro rozvody
ZTI budou provedeny jádrové vrty, které musí být požárně utěsněny. V místech vedenÍinstalací dojde
k vysekánídrážek ve stěnách,ty budou následně omítnuty. V ploše kolem umyvadel bude odstraněna
stávajici malba a bude doplněn keramický obklad. Z důvodu napojeni instalaci v podhledu, dojde
k částečné demontáži již hotového kazetového podhledu, poté bude provedena zpětná montáž a
výměna poškozených desek.

Důvod vícepráce l méněpráce:
záměr objednatele [J chyba v PO CI chyba zhotoviteieQ vyšŠí moc[j jiné oko|nosti®
Zatříděni charakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, Stavební část, ZTI, Elektro

Počet připojených specifikaci: 4 Počet připojených výkresů: o
Cena méněprací bez DPH: Cena vícepracI bez DPH:

0,00 KČ 821.859,36 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

821.859,36 KČ Termin dokončeni díla bude 20 týdnů od
schválení a podepsání tohoto změnového listu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy q dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: Za projektanta souhlasí:

Datum: Datum: "
Za objednatele souhlasi: Za zhotovitele souhl Í:

:
'

ZO

Datum, 01 "11" m Datum: . U\



[ lĺáj _um s uzeb 4udn· re ".a Mulače dopméni umyvadel. . .
. ... ..

STAVEBN ČÁST 253 495,06 KČ
zn 536 881,00 Kč
ELEKTRO 14 529,25 KČ
VRN 16 954,04 KČ
t7ZOUOO- 31OCXX) t-28OOOO /(63 N8184 /5 1®5000) 0,02¶0634U¶

CELKEM 821 859,36 Kč

STAVEBN ČÁST ZTI ELEKTRO VRN CELKEM
Méněpráce O 00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ
Vícepráce 253 495,06 Kč 536 881,00 KČ 14 529,25 Kč 16 954,04 KČ 821 859,36 KČ

821 859,36 Kč
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ZL2b bum služeb Rudná_211 l
P.Č. ČÍslo poloŽky Název poiožky Mj Množství Cena l mj Celkem

536 881,00
39 722174022 Potrubí vodôvodm plastove PPR svar poIyfuze PN 20 D ZO x 3,4 mm l Ill 211,U000tŇ moo 67 098.(K),

40 722174023 Potrubí vodovodní µ(a$tové PPR SVál polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm , m 24,00000' 374,00 8 976,0C'

41 7221 /4024 Pol'ubi vQdovodňi plaslwé PPR svar poíyfuze PN 20 D 32 k5.4 mm m lij c0000' 4 320.()1}
l

44 72218123¶ Ochrana vodovodniho potruoi přilepenými tepelné Ízokačnimi trubicemi z PE ti (Ju 15 mm On do 22 m 21 1 ,00000 38,OO; E3 018 (jO,
;mm . l45 722181232 Ochrana vodovodnihô pohubl přdepenýfT)i tepelné izolačními |rublceml z PE ti (Jo 15 mm ON do 42 i-t' 3" OO(JO0 ' ' 46,CKĹ, 1 554.00Í

mm49 722190401 Vyvedeni a upevněni výpustku do ON 25 kus 2 doc' OO!

7 5 7258131 11 Ventil rohový bez p/Ĺpguvaci lruOičky nebo flexi hadičky G IR 40.00000· - " QQ' g 400 DC '

17 725211602 Umyvadlo keramické připevněr,e na stěnu Šrouby bilě bez krytu na sifon 550 Iľllt) SCK.ĽJQC 1b.00000 2g 360

725212115 Umyvado keramické bílé nábylkové šířky 600 mm včelné $křiňky I SOubur 5,®oQQj%' ,DO 92 SČK) Cl)

78 725822613 'Baterie umyvadove $(ojänKové pakové s výpusti 5oUboľ 20,00000 " ' ,00' 35 600,00

28 725861102 'Zápachova uzávěrka pco umyvadla ON 40 , kus 20,QQQQ0'" " 7;® 9 740,00

5 721174042 Potr®i karlarugčn| 2 pp pl'pojovaa bymém HT ON 40 ' rn 49,50000 " ,(X)\ 12

6 721174043 'Poůmoi kwalúa¢n¢ ĺ pp µřipojovaci systém KT ON 50 : m 2o.ooDool ' m, j 68(1 Qoj

7211 74044 !Pot[ubi kanalizační z pp piipojovaci systém HT ON 75 ·n 12 0')ÔCi() 7 72a OO!

mHZS?211 :Hodmová zÚčtcjvaci sazba instalatér - montáZ přečerpávací mamce přo VC. zpŕQvQzněni h 4,000UO) 519.00, 2 076 ool
y

m-pťečerpávacá stante pro umyvadlo, automatická, 230V. 280W, IP44, délka kabelu 1,2m. max.teplota Soul c" 5 ůcoco' . mmm' /4 152 GCi
50"C, vytlaCni pclrbi 22.40mm, doµuvni výška 5.5m, sací hrdlo 36/40/50, l

57 722232047 Kohout kulový přímý G l ¶12 PN 42 do 185"c vntt/nl závit kus 40,00000Ť " "·7'&ol 29 680,00,

722220241 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x g 1/2" s kovovým vnitřním závólem a převíeCnou matici Kl,'> 24BÁ) "g 'JU
t -'

722225302 Šrwbeni přechodové krátké s vnilřnim závitem D 2OxR 1/2" ku:, ác) 00'JUO ' 462,CJ Jl3 Oj
" ' ""T "\

68 722262222 Vodoméc závitový jednovlokový suchobéžný do 40 "C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s hoúzonlalnr , kus 4[),DQQOO 'E 5om! 14 (jOO DO

l
HZS2211 Hodinová zúčtovací satba inslalaler - montáž vodoméců + vodoměrné sestavy h 2Č1 AcQQQj 1u .BBC' OD

l . ľ . . "l l

nu4jWni i .. ' , ľ l ' 'r

l j ' ' r . . j

h ', Íl' ', '.. l , "" I l l , . ( J '

I Cé:lľd f;' U} 2Vuj,a Ľ'qj|

Ilnt11 ĽE¢búl S' ) fj1 .'V t.'cb "úl

'luviu elhj Su úl Wjh¥·t1 t' l '

S S ' Ľ:

lljvlll UAkj 31) u1 i vím |),j4

luvni gum Su Úl

UClřh3 Su Ul 3kdndít.-¥'e l .l

luvgu cLňQ ()B j

S 2€)27$W

. S 2U93 Q2

jKŇ4 N5&

lwtm um SU Ul Pl4

?U'?J u) ,aut íl u K'
.b MUK52W3U1 wu zl g 12

vodoměrná sestava

vodoměrná sestava
vodoměrná sestava

' i. l. jv bi 'i tj ,' ' l L.j l .t

l.jr.'"". j l),

l
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LL2b,,Uum sluZeb Rudná_ELEKI KU l
P.Č. ČIslo položky Název položky mj Množství Cena l NU Celkem ,

pro pFečerp~jfcf sEmice odpadních vod - kaneoláib q NP 14 529.25
46 Poi 5 CYKY-J 3x2.5 m 48,DOOOO, 2 448,0'0.
30 Pol_.EJ Universálni Krab¢e KU 68 ks 5,00030 225,00

28 Pd,..6 Zásuvka 23QV/16A, lP20, vCeině krytu a rámečku ks 5JJOUOO} 1 1 075,00
Komo|novaný chrániČ s jističem B16/1nid30 ks 5,00000 Z O 781,25

poluLka SO 01 6Elekho sil Pol
smluvnj položka sq 01 6E Iektro SIl Poi
scnluvm po|oZKa SO Úl 6Eiekho sil Pol
i) atxaka sub +15%
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 26
Zhotovitel: VISTORIA CZ as., RevoluČní 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, úl. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 16.10.2023
Rudná

Název akce: Dům služeb Rudná

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: vybaveni WC_OV 104_příplatek za nerez provedení

Popis a zdůvodněnizměny:
Na základě požadavku investora bude vybaveni kabin pro osoby se sníženou schopností pohybu, dle PO se
jedná o soupis výrobků s označením OV 104, v provedeni nerez. Přílohou tohoto změnového listu je cenová
nabídka subdodavatele a soupis svyobrazenim prvků OV104 -madlo pevné, madlo sklopné u záchodové misy,
madlo svislé k umyvadlu, háček na oděvy, zrcadlo. Provedeni výrobků v nerezu zajisti vyšší hygienickou
udržitelnost a de|šiživotnost.

Důvod vÍcepráce l méněpráce:
záměr objednatele Cl chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné okolnosti®
Zatříděni cha rakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební POI, CN VP - VLADISLAV PECH

Počet připojených specifikaci: 3 Počet připojených výkresů: o
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 KČ 35.056,00 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

35.056,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumehtace zakázky pro celé dílo.

"""°"" " '"j"""" '°""
Datum: Datum: .
Za objednatele souhlasí: Za zhotovitele souhlasí:

,,,,m, 07-11-2023 ,,,,m, db. táN'



ZLZb Bum s uzeb Rudna rekaplťu|ace. vybaveni WC u\/ " -k-,, pr pIa :ek za nerez provedenl l
VYKAŽ VYMER

Méněpráce 0.00 KČ
Vícepráce 35 056.00 Kč
CELKEM 35 056,00 Kč

l
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l

ZL26, ,Dům služeb Rudná_SO 01 1stavebni PoI,..vybavení WC_OV 104_příplatek za nerez provedeni
Rozdi1_odpočty/3řipoCty

PoI. č. Kód Zkrácený popis Měrná . Jednotková
jednotka Množstvi . Celkem

cena (Kc)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 056,00
187 '76726QQOOO Pŕiplatek za nerez provedeni prvku Dv 104, Vybaveni kabin pro osoby se sníženou schopmjsti pohybu. specďikace dle DP ks 7,00000 5 00&00 35 056 OD



Dobrý den paniŠiHarová,
velice se omlouvám, že reaguji na Váš e-mail až nyní. Niže zasílám rozklad ceny 9850,-KČ ze souboru
OV 194.
Bude Vám to takto stačit?

1. Madla pevné U-tvar L=900mm nerez-lesk 2187KČ
2. Doplněk madlo sklopné U-tvar 1=813mm nerez-lesk 2807KČ
3. Doplněk madlo pevné 1=600mm nerez-lesk 1175KČ
4. Doplněk zrcadlo Sanela invalidní sklopné, ovládání na zdi nerez 3599KČ
5. Háček na oděvy 82KČ

Madlo pevné U-tvar L=90Omm nerez-lesk 2187KČ

Madlo sklopné U-tvar 1=813mm nerez-lesk 2807KČ

mg

1\,,, "\,

%

Madlo pevné 1=600mm nerez-lesk 1175KČ



Doplněk zrcadlo Sanela invalidní sklopné, ovládáni na zdi nerez 3599KČ

.0

..-i-'
"W

Háček na oděvy 82KČ

Děkuji, pěkný den.

S přátelským pozdravem Zuzana Pechová
*********************************************************
Be. Zuzana Pechová
telefon: +420 739 914 266
e-mail: z.pechova @vladis!avpech.cz
Provozovna: Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany
vp - Vladislav Pech, Jižní svah 1191, 264 01 Sedlčany, www.vladislavpech.cz'



Dům služeb Rudná
ôktua}mce HAAG praco 1,1¶.2023

1·· 2022 2023 2024
nkev cnnqsm " 'w" kslopad prosme c leden Únor Meten duben kvČten Ccrven &rvenec , men záďl Njen hslcipad průšmec Wden ~ bfezen duben
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Proce u konstrukce äQkQňČené, du kterých bude zascůeno
Práce a konst[ukĹ"e krerá bý/Q ňljtXlf'
Termin dokorúe ni 5ouvlsejjc/cb proci cců 20 týdnů od zóvazného pokynu k umyvadel
Předpokládaný zóvozný pokyn k rea/lzaci umyvadel 6.11-2023
Přerušenŕ proci - vúnocčnl svátky
Dokončeni výsadeb po předám dílo ve vhodných agrotechnóckych lhůtóch
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