III/3473 Malčín - Zboží
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
III/3473 Malčín - Zboží
ze dne 11. 9. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

	se sídlem:
	Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

	zastoupený:
	Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	28447085

	DIČ:
	CZ28447085



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 1-7 a číslo zhotovitele 2023/028, ze dne 11. 09. 2023, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028III/3473 Malčín - Zboží

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
13 450 000,00 Kč
- 136 348,72 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
13 313 651,28 Kč
2 795 866,77 Kč
16 109 518,05 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Změna soupisu prací č. 1
· Změna soupisu prací č. 2

III/3473 Malčín - Zboží

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028
[image: ]
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-7

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3






Ve Zbraslavicích: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis



Ing. Michal Holík, jednatel společnosti            SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.



                                                        Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Příspěvková organizace
3.13.1
Datum:
Čas:

Aspe Firma: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: HB 2023 - III/3473 Malčín -
	Zboží
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 001 - Komunikace III/3473 v km
	2,673 - 5,753
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Komunikace III/3473 v km
	2,673 - 5,753
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	5,40000
	5,40000
	0,00000
	1 224,00
	6 609,60
	0,00
	0,00
	6 609,60
	0,00
	0,00

	9
	56932.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	3 080,00000
	3 080,00000
	0,00000
	100,00
	308 000,00
	0,00
	0,00
	308 000,00
	0,00
	0,00

	7
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	12 042,00000
	11 870,00000
	-172,00000
	14,00
	168 588,00
	-2 408,00
	0,00
	166 180,00
	-2 408,00
	-1,43

	4
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	12 550,00000
	11 990,00000
	-560,00000
	20,00
	251 000,00
	-11 200,00
	0,00
	239 800,00
	-11 200,00
	-4,46

	8
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	12 042,00000
	11 870,00000
	-172,00000
	390,00
	4 696 380,00
	-67 080,00
	0,00
	4 629 300,00
	-67 080,00
	-1,43

	6
	5774CG.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
BETONU ACL 16S, 16+
	M3
	617,50000
	599,50000
	-18,00000
	7 800,00
	4 816 500,00
	-140 400,00
	0,00
	4 676 100,00
	-140 400,00
	-2,91

	5
	57792A.
	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM
	M2
	200,00000
	0,00000
	-200,00000
	808,80
	161 760,00
	-161 760,00
	0,00
	0,00
	-161 760,00
	-100,00

	12
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	129,60
	3 888,00
	0,00
	0,00
	3 888,00
	0,00
	0,00

	2
	9113A1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	40,00000
	40,00000
	0,00000
	1 572,00
	62 880,00
	0,00
	0,00
	62 880,00
	0,00
	0,00

	1
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	32,00000
	32,00000
	0,00000
	314,40
	10 060,80
	0,00
	0,00
	10 060,80
	0,00
	0,00

	11
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	770,00000
	0,00000
	-770,00000
	120,00
	92 400,00
	-92 400,00
	0,00
	0,00
	-92 400,00
	-100,00

	13
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	132,00
	3 960,00
	0,00
	0,00
	3 960,00
	0,00
	0,00

	3
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	12 320,00000
	11 990,00000
	-330,00000
	2,52
	31 046,40
	-831,60
	0,00
	30 214,80
	-831,60
	-2,68

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	5774AE.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
BETONU ACO 11+, 11S
	M3
	0,00000
	30,90000
	30,90000
	9 218,40
	0,00
	0,00
	284 848,56
	284 848,56
	284 848,56
	100,00




	
	Rozpis ocenění změ
	n položek

	Číslo a název stavby:
	HB 2023 - III/3473 Malčín -
	Zboží
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty:
	ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 001 - Komunikace III/3473 v km
	2,673 - 5,753
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 001 - Komunikace III/3473 v km
	2,673 - 5,753
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	0,00000
	160,00000
	160,00000
	430,28
	0,00
	0,00
	68 844,80
	68 844,80
	68 844,80
	100,00

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	10 613 072,80
	-476 079,60
	353 693,36
	10 490 686,56
	
	-122 386,24
	-1,15

	
	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	10 613 072,80
	-476 079,60
	353 693,36
	10 490 686,56
	
	-122 386,24
	-1,15


3.13.1
Datum:
Čas:


	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: HB 2023 - III/3473 Malčín -
	Zboží
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 002 - Komunikace III/3473 v km
	5,753 - 6,133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 002 - Komunikace III/3473 v km
	5,753 - 6,133
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	190,05000
	190,05000
	0,00000
	300,00
	57 015,00
	0,00
	0,00
	57 015,00
	
	0,00
	0,00

	3
	113132.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	311,60000
	311,60000
	0,00000
	800,00
	249 280,00
	0,00
	0,00
	249 280,00
	
	0,00
	0,00

	4
	113328.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	155,80000
	155,80000
	0,00000
	600,00
	93 480,00
	0,00
	0,00
	93 480,00
	
	0,00
	0,00

	1
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	342,50000
	342,50000
	0,00000
	60,00
	20 550,00
	0,00
	0,00
	20 550,00
	
	0,00
	0,00

	17
	171103.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	311,60000
	311,60000
	0,00000
	106,80
	33 278,88
	0,00
	0,00
	33 278,88
	
	0,00
	0,00

	13
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	5,00000
	5,00000
	0,00000
	1 224,00
	6 120,00
	0,00
	0,00
	6 120,00
	
	0,00
	0,00

	6
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK
ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	334,40000
	334,40000
	0,00000
	2 250,00
	752 400,00
	0,00
	0,00
	752 400,00
	
	0,00
	0,00

	12
	56932.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	342,50000
	342,50000
	0,00000
	100,00
	34 250,00
	0,00
	0,00
	34 250,00
	
	0,00
	0,00

	7
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	1 596,00000
	1 590,00000
	-6,00000
	20,00
	31 920,00
	-120,00
	0,00
	31 800,00
	
	-120,00
	-0,38

	10
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	1 618,00000
	1 618,00000
	0,00000
	14,00
	22 652,00
	0,00
	0,00
	22 652,00
	
	0,00
	0,00

	11
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	1 618,00000
	1 618,00000
	0,00000
	310,00
	501 580,00
	0,00
	0,00
	501 580,00
	
	0,00
	0,00

	9
	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	1 596,00000
	1 590,00000
	-6,00000
	400,00
	638 400,00
	-2 400,00
	0,00
	636 000,00
	
	-2 400,00
	-0,38

	8
	57621.
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	1 596,00000
	1 590,00000
	-6,00000
	7,08
	11 299,68
	-42,48
	0,00
	11 257,20
	
	-42,48
	-0,38

	15
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	50,00000
	50,00000
	0,00000
	129,60
	6 480,00
	0,00
	0,00
	6 480,00
	
	0,00
	0,00



3.13.1
Datum:
Čas:

	
	Rozpis ocenění změ
	n položek

	Číslo a název stavby:
	HB 2023 - III/3473 Malčín -
	Zboží
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty:
	ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 002 - Komunikace III/3473 v km
	5,753 - 6,133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 002 - Komunikace III/3473 v km
	5,753 - 6,133
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	95,00000
	0,00000
	-95,00000
	120,00
	11 400,00
	-11 400,00
	0,00
	0,00
	
	-11 400,00
	-100,00

	16
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	50,00000
	50,00000
	0,00000
	132,00
	6 600,00
	0,00
	0,00
	6 600,00
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	2 476 705,56
	-13 962,48
	0,00
	2 462 743,08
	
	-13 962,48
	-0,56

	
	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	2 476 705,56
	-13 962,48
	0,00
	2 462 743,08
	
	-13 962,48
	-0,56


3.13.1
Datum:
Čas:
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