
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při 

realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3020/2021/PAL.
ISPROFIN/ISPROFOND 3273214901/5413520025 
Číslo jednací: 21749/2023-SŽ-SSZ-PRÁV 

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli
Bankovní spojení: ....................................................................................

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a člen společnosti 
OBERMEYER HELIKA a.s.
se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9 
IČO: 60194294, DIČ: CZ60194294
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
zastoupena: Jiřím Fouskem, předsedou představenstva a Pavlem Bošem, členem představenstva a 
Ing. Pavlem Polem, prokuristou

a člen společnosti:
A8000 s.r.o.
se sídlem: Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
IČO: 466 80 543, DIČ: CZ46680543
zastoupená: Martinem Krupauerem, obchodním jednatelem a Pavlem Kvintusem, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 066 
(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9.7.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové 
dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb" ve znění jejích 
dodatků č. 1 a č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 13.7.2021 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy -  
Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je doplnění předmětu díla o 
nové části, konkrétně pak:

a. úprava stávajícího podchodu při vstupu z výpravní budovy na nástupiště, obsahující 
architektonické výkony, pasportizaci stávajícího stavu, návrh stavebních úprav a návrh 
zábradlí, návrh silnoproudého vedení, návrh slaboproudého vedení, úpravy 
vodoinstalací a šachet, s ohledem na zajištění bezbariérového přístupu k nástupištím 
s důrazem na zajištění předpisů PBŘ, kdy nutnost změny/doplnění projektu vznikl na 
základě odborného stanoviska objednatele, nepředvídatelného objednatelem a jedná 
se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši ..............Kč bez DPH;

b. úpravu 7.NP dle nového zadání, spočívající v architektonických výkonech, změna řešení 
PBŘ, řešení únikových cest, řešení bezbariérovosti, únosnosti, a to vše s ohledem na 
nový účel využití patra, resp. nové stavební řešení a řešení rozvodů všech sítí), kdy bylo 
dodatečně odhaleno po prvotním prozkoumání odbornými pracovníky na straně 
objednatele, že prostor 7. NP nelze ze stavebně technických důvodů využít k záměru, 
který byl zadavatelem důvodně předpokládán a je tedy nutné jeho přeprojektování. 
Nutnost změny/doplnění projektu vznikl na základě odborného stanoviska objednatele, 
nepředvídatelného zadavatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 
6 ZZVZ a to ve výši ..........- Kč bez DPH;



c. dále úpravu 1.PP dle nového zadání, zejména pak architektonické řešení, řešení PBŘ, 
stavebně technické řešení únikových cest a stavebně technické řešení bezbariérového 
přístupu, jakož i řešení rozvodů sítí, dle záměru objednatele, kdy tyto nezbytné činnosti 
vyvstaly na základě odborných zjištění zhotovitele po uzavření smlouvy, 
nepředvídatelného objednatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 
6 ZZVZ a to ve výši ...........,- Kč bez DPH

d. nové stavebně architektonické řešení pobytových dvorků, parkoviště a řešení nové 
části budovy v severní části objektu s návrhem řešení možná nástvby a výdejních boxů, 
kdy tato změna předmětu díla a navýšení ceny plyne z některých dalších dodaných 
podkladů (následná úprava dispozic, nové úpravy, ke kterým nebyly předány podklady 
-  pozemní stavby, elektro, dveře, aj., projekt střechy, záložní zdroj, technologie GSM-R, 
dokončené ETCS), kdy se jedná o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to 
ve výši ............- Kč bez DPH.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  
Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o 1.801.600,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 1 měsíc, dílčí etapa prací č. 3, č. 4 a č. 6 se 
posouvají o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Posuny termínů jsou 
měněny za základě aktualizace směrnice č. 62.

Smluvní strany konstatují u změn dle ustanovení odst. 1 písm. a. b. c. tohoto článku v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, 
které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v doplnění rozsahu díla o nové zadání. 
Jedná se o úpravy stávajícího podchodu, úprava 7.NP, 1.PP, pobytových dvorků, parkoviště, 
výdejních boxů. Další navýšení ceny plyne z některých dalších dodaných podkladů, tedy 
takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady 
přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 5,0 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je 6,1 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 je 11,11 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a příloh 
č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy - Harmonogram 
plnění.



Dále dochází ke změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby, kde se mění jméno osoby Objednatele ve
věcech technických a na straně Zhotovitele také ve věcech technických - vedoucí týmu.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Smluvní strany sjednávají, že na základě tohoto Dodatku se zhotovitel zavazuje 
k vyhotovení díla v rozsahu stanovením Smlouvou o dílo a přílohou č. 1 k tomuto 
Dodatku č. 3.

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Specifikace Díla, tak jak tato příloha 
byla stanovena Smlouvou o dílo. Ke dni podpisu tohoto dodatku se ruší znění přílohy č. 1 platné 
a účinné k datu podpisu Smlouvy a tato příloha se nahrazuje novým zněním platným a účinným 
k datu podpisu tohoto Dodatku (Příloha č. 1 se tak stává nedílnou součástí Smlouvy).

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně Ceny tak, že je nově celkově 

navýšena na 18.068.100,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny jsou uvedeny v Rozpisu 

ceny Díla, a tyto jsou odlišeny barevně. Ruší se tak stávající znění článku 3. odst. 3.3 

Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 
této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 18.068.100,- Kč

slovy: osmnáct milionů šedesát osm tisíc sto korun českých

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny Díla. Ruší se s účinností ke dni 
podpisu tohoto Dodatku znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku a jeho nedílnou 
součástí, současně se pak stává přílohou č. 4 Smlouvy.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Na základě tohoto dodatku se mění více Dílčích etap, jednotlivé změny jsou pak 

znázorněny v příloze -  Harmonogram plnění. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění 

jsou odlišeny barevně. Termíny jsou prodlouženy z důvodu interního projednání dokumentace 

o 1 měsíc v rámci Správy železnic, z důvodu aktualizace směrnice č. 62 a státní organizace a 

pro projednání s dotčenými orgány.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění



Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ke dni podpisu tohoto 
Dodatku se zrušuje znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku, a současně 
s stává přílohou č. 5 Smlouvy a její nedílnou součástí. Ke dni podpisu tohoto Dodatku se zrušuje 
v odst. 5.15 Smlouvy, tedy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem 
příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Specifikace Díla (ve znění Smlouvy o dílo)

Obchodní podmínky (ve znění Smlouvy o dílo)

Technické podmínky (ve znění Smlouvy o dílo)

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 3)

Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 3)

Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 2 a č. 3)

Seznam požadovaných pojištění (ve znění Smlouvy o dílo) 

Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č.2)

Související dokumenty (ve znění Smlouvy o dílo) 

Zmocnění Vedoucího společníka (ve znění Smlouvy o dílo)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze 
změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla 
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění 
příloha č. 3 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

..... ........................ 
23,11,2023 16:23 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

V Praze

..............
Digitálně podepsal .... 
.........
Datum: 2023.10.30
07:54:44 +01 '00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel a generální ředitel 

SAGASTA, s.r.o.

................... 
.........

Podepsal .......... .............. ........... 
....... ................ .............. ............ 
.......... ........................... .. 
.....................
....................... ................................... 
Datum: 2023.10.30 09:44:00 +01*00*

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka 

SAGASTA, s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1

Zpracování Návrhu stavby, 
včetně všech dílčích odevzdání, 
dle Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění dle 
VTPa ZTP

hod ..... ....... .............

2

Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP, vč. všech 
dílčích odevzdání

hod ...... ....... ...............

3

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod ...... ....... ...............

4

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ..... ....... .............

5

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ..... ....... .............

6

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ..... ....... ...........

7
Definitivní odevzdání Návrhu 
stavby, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

Ks . ......... ...........

8
Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks . ........... ...........

9

Definitivní odevzdání Návrhu 
stavby, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

Ks . ......... ...........



10

Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks . ........... ...........

Celkem za základní služby: ..............
. ..

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

11 Zajištění mapových podkladů km ...... ........... .........

12 Geodetické práce km ...... ............. ...........

13
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

hod ..... ......... .............

14
Pasportizace hodnotných prvků + 
Inventarizace stavebních^ prvků 
dle platných metodik NPÚ

hod ..... ......... .............

15
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ..... ......... .............

16 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... ....... ...........

17
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ....... ...........

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ... ....... ...........

19
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP - dotační program OPŽP

hod ... ....... ...........

20 Propagace, Vizualizace hod ..... ....... ...........

Celkem za doplňkové služby: ..............

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

21

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ...... ..... .............

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 
Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

18.068.100,- Kč 3.794.301,- Kč 21.862.401,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

..................... .................... .....................

Cena za výkon autorského dozoru:

................. ................. ....................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa -  max. 2,5 % 
z ceny Díla .................. ..................

2. Dílčí etapa ..................... .....................

3. Dílčí etapa .................. .....................

4. Dílčí etapa ..................... .....................

5. Dílčí etapa ..................... .....................

6. Dílčí etapa ..................... .....................

7. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru .................. .....................

Celkem: 18.068.100,- Kč 21.862.401,- Kč





PŘÍLOHA C. 2

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění P o p is  č in n o s t í p ro v á d ě n ý c h  v  D ílč í e ta p ě P o d m ín k y  d o k o n č e n í D ílč í e ta p y

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Sm louvy - -

1. Dílčí etapa Do 6 týdnů od nabytí účinnosti Sm louvy Návrh stavby k závěrečném u odsouhlasení. Předávací protokol

2. Dílčí etapa Do 4 m ěsíců od oznám ení Objednate le o 
schvá len í Návrhu stavby

DUSP k připom ínkovém u řízení Předávací protokol

3. Dílčí etapa Do 9 m ěsíců od oznám ení Objednate le o 
schvá len í Návrhu stavby

Podání žádosti o společné povolení
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního úřadu

4. Dílčí etapa Do 9 m ěsíců od oznám ení Objednate le o 
schvá len í Návrhu stavby

D ílč í předání PDPS k připom ínkovém u řízení, bez 
položkového rozpočtu

Předávací protokol

5. Dílčí etapa Do cca 3 m ěsíců od podání žádosti o 
společné povo len í

Nabytí právn í moci spo lečného povo len í a defin itivn í 
předání DUSP vč. dokladové části a SP

Předávací protokol

6. Dílčí etapa
Do 13 m ěsíců od oznám ení Objednatele o 
schvá len í Návrhu stavby

Defin itivn í předání PDPS s kom pletn í dokladová část, 
náklady a oceněným i soupisy prací ve struktuře dle 
VTP, a návrhem  ZTP na realizaci stavby

Protokol o provedení Díla

7. Dílčí etapa (předpoklad 24 měsíců)

Autorský  dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovite l se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájen í realizace stavby do ukončen í realizace 
stavby v předpok ládané délce 24 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

Termín dokončení Díla
předpoklad 12/2026

(v závislosti na zahájen í realizace stavby)

Po ukončen í přejím acího řízení S tavby a 
před ložen í výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta)

1/1





PŘÍLOHA C. 3 

Oprávněné osoby

Všechny uvedené osoby v Dodatku č. 2 zůstávají beze změny. Mění se pouze zde uvedené osoby.

Za Objednatele

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ................................................... 
..................................
............................................................................ . ......... 
..................................... . . ........ . ..................

E-mail ...........................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele

Ve věcech technických - vedoucí týmu

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ......................
.............................. .................. . . ..........

E-mail ...................................

Telefon .........................
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