
III/4951 Domanín, průtah

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/139
Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1427

Číslo smlouvy zhotovitele: 230027

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/4951 Domanín, průtah“
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI
zastoupena polečníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377
zapsaná u sp. zn. B 10727
zastoupena
vedoucí společník
a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
společník

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 03. 2023 ( dále jen smlouva) se dohodly na tomto
dodatku č.1, kterým se mění předmět a v této souvislosti také cena plnění včetně platebních podmínek. Dále se
dohodly na úpravě lhůt plnění. Důvodem je požadavek Krajské hygienické stanice Jmk se sídlem v Brně, územní
pracoviště Hodonín, na doložení aktualizované a precizované akustické (hlukové) studie, která není předmětem
smlouvy. Termín pro zpracování a dodání této hlukové studie byl jejím zpracovatelem ( poddodavatel) stanoven na
31.01.2024. Po zpracování hlukové studie bude tato předložena krajské hygienické stanici spolu se žádostí o vydání
závazného stanoviska k projektové dokumentaci. Dále pak zhotovitel v rámci inženýrské činnosti obdržel
nesouhlasná stanoviska některých správců inženýrských sítí, konkrétně pak společnosti EG.D a.s. a společnosti
GasNet s.r.o., a to z důvodu proklamované kolize posuzované PD s průběhem dotčených inženýrských sítí,
respektive jejich ochranných pásem. S uvedenými společnostmi bude jednáno s cílem vyjasnit si jejich požadavky a
docílit vydání souhlasných stanovisek.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:
13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
ii. průzkum inženýrských sítí,
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iii. hluková studie 

 (dále jen „průzkumy“) 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept DSP, průzkumy vyjma hlukové studie    
 
Hluková studie 
 
IČ 
 
Konečná DSP 
 
 
Koncept PDPS, SP 
 
 
Konečná PDPS, SP 
 
 

do 4 měsíců od účinnosti smlouvy 
 
do 07. 02. 2024 
 
do 2 měsíců od předání hlukové studie 
 
do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem 
nebo doručení připomínek ke konceptu 
 
do 2 měsíců  od doručení výzvy objednatele dle čl. 
III. odst. 1.  
 
do 15 pracovních dnů od doručení připomínek 
objednatele nebo odsouhlasení jednotlivého 
konceptu objednatelem 

 

 Dřívější plnění je možné.  

 

 Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní: 

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 1 662 160 Kč  

 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní: 

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro 
část díla průzkumy vyjma hlukové studie, druhá faktura za část plnění hlukovou studii, třetí faktura pro část 
díla – DSP, IČ a čtvrtá faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení 
objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 1 ke smlouvě, nové znění je přílohou tohoto 
dodatku. 

 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Dodatek má 1 přílohu – kalkulaci ceny.

V Ostravě, dne 19.12.2023 V Brně, dne 20.12.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických

osob s názvem
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DSP

PDPS celkem

Inženýrská činnost (IČ) celkem

Soupis prací (SP) celkem

JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI NE ZAHRN UTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

ověření existence a polohy inženýrských sítí 64

průzkum inženýrských sítí 64

hluková studie 76

Průzkumy celkem

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě 164

Cena celkem bez DPH* 1 662 160 Kč

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy, Záborový elaborát


