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Dodatek č. 10
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 10 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny na základě méněprací a víceprací na stavbě, které byly odsouhlasené na stavbě samotné a z předmětu jejich technické povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace, z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření.
Provedení všech uvedených víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků a parametrů z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygienických předpisů a dále také pro umožnění provádění kontroly, obsluhy a revize zařízení. Uvedené změny vznikly také na základě ekonomických požadavků jako předcházení pozdějším zásahům do celkové podoby stavby, které by v pozdější době představovaly nemalé finanční náklady na jejich realizaci. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 18 – 19, které tvoří přílohu č. 1 – 2 tohoto dodatku.
2. Doba plnění
2.1. V důsledku nutnosti realizace uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících změnách lhůt plnění:
2.1.1. 
Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 12. 6. 2024 
2.1.2. 

Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 19. 6. 2024
2.1.3. 
Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 28. 6. 2024.
3. Cena a platební podmínky
3.1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků činí:
cena díla celkem bez DPH 



16 478 873,84 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 



  3 460 563,51 Kč
cena díla celkem s DPH 




19 939 437,35 Kč
3.2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v Přílohách č. 1 – 2 – Změnové listy č. 18 – 19:
Vícepráce:
· Změnový list č. 18 (cena bez DPH)


  40 715,71 Kč

· Změnový list č. 19 (cena bez DPH)


282 656,05 Kč
Méněpráce:

· Změnový list č. 18 (cena bez DPH)

            - 123 900,00 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy:

199 471,76 Kč
3.3. Celková cena za provedení díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku činí:
cena díla celkem bez DPH 



16 678 345,60 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 



  3 502 452,58 Kč
cena díla celkem s DPH 




20 180 798,18 Kč
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
4.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 18 - Úprava osvětlovacích těles
Příloha č. 2: Změnový list č. 19 - Odvodňovací soustava
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
objednatel
      %PODPIS%

……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
zhotovitel

……………………………………………………

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel
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