
ZMĚNOVÝ LIST
SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet

reg.č.stavby: 134V151000108 číslo ZL:

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004/2021

18.objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
Gema Art International s.r.o.

název ZL: Úprava osvětlovacích těles

Předmětem oznámení změny je:
1) Úprava počtu a typů svítidel navržených pro osvětlení prostor v 1.NP návštěvnického zázemí 

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Add1) Úprava počtu a typů svítidel navržených pro osvětlení prostor v 1.NP návštěvnického zázemí spočívá v těchto konkrétních položkách a důvodech:
Svítidlo S02 bude realizovováno pouze v počtu 3ks (tj. o 2ks méně než navrhuje projektová dokumentace), a to s ohledem na provedenou nasvětlovací zkoušku, která 
ověřila, že již v počtu 3ks je prostor schodiště osvětlen dostatečně a nevyžaduje již více svítidel
Svítidlo S03 bude realizovováno v počtu 1ks (tj. ve stejném počtu jak navrhuje projektová dokumentace), avšak dochází ke změně typu svítidla
Svítidlo S04 nebude realizovováno (tj. dochází k redukci o 3ks svítidel než navrhuje projektová dokumentace), a to z důvodu změny koncepce barového pultu, který 
prostřednictvím schváleného změnového listu č. 13 doznal změny v rozmístění jednotlivých pracovišť. V důsledku toho pak není navržené osvětlení svítidly ozn. S04 
potřebné Svítidlo S09,
S010 nebudou realizována (tj. dochází k redukci o 3 ks svítidel -1 ks S09, 2 ks S10 - než navrhuje projektová dokumentace), a to s ohledem na pořízení těchto světel 
správou zámku.
Svítidlo S11, S13, S14 bude realizovováno vždy v počtu 1 ks (tj. ve stejném počtu jak navrhuje projektová dokumentace), avšak dochází ke změně typu svítidla 
Svítidlo S17 nebude realizovováno (tj. dochází k redukci o 4ks svítidel než navrhuje projektová dokumentace),a to s ohledem na provedenou nasvětlovací zkoušku, 
která ověřila, že prostor skladů (m.č. 004 a 006) je osvětlen dostatečně stropními vestavnými svítidly a nevyžaduje ještě instalaci přisazených svítidel 

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o stav, který nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich dodatečném začlení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí úpravu rozsahu prováděných prací na základě vzorkování a dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. 
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: méněpráce
ANO

cena:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

bez DPH 
21KDPH 

celkem 

v příloze ZL

-123 900,00 Kč
-26 019,00 Kč 

-149 919,00 Kč

vícepráce
ANO

cena: bez DPH

21%DPH

celkem

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21KDPH

celkem
vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod ):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 
přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 18a, 18b

40 715,71 Kč

8 550,30 Kč

49 266 01 Kč

-83 184,29 Kč
-17468,70 Kč

-100 652,99 Kč

Vyjádření zhotovitele: Gema Art International s.r.o. - Helena Bartošová

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.

Vyjádření projektanta : Arch-a s.r.o. - Ing.Arch. Dagmar Zimová

Projektant souhlasí se změnami s ohledem na provedené vzorkování a požadavky památkového garanta.

Vyjádření TDS : Jakub Viktora

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil 
hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

Vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Praha - Ing. Pavel Gažák

Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023

13.11.2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL018a
Stavba: Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (vícepráce)

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IC: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Dagmar Zimová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivana Mádlová DIČ:

Náklady z rozpočtů 40 715,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 40 715,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 40 715,71 8 550,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 49 266,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL018a

Stavba: Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní památkový ústav 
GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23. 10. 2023

Ing.arch. Dagmar Zimová 
Ing. Ivana Mádlová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 40 715,71 49 266,01

ZL 18a Úprava osvětlova... 40 715,71 49 266,01

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 40 715,71 49 266,01
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Datum: 23. 10. 2023

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (vícepráce)
Objekt:

ZL 18a - Úprava osvětlova...
Místo:

VV

Zadavatel:

Zhotovitel:

Národní památkový ústav 

GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing.arch. Dagmar
Zimová
Ing. Ivana Mádlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 715,71

D D1 OSVĚTLENÍ 40 715,71
2 M S 14 [Svítidlo S14 kus | 1,000 3 941,03 3 941,03

VV
VV

VV

změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování 
odsouhlasený typ https://www.delamedomov.cz/bonn-1/

ze dne 05.05.2022 na základě předloženého aktualizovaného 
soupisu svítidel

pořizovací cena:3.427,-Kč bez DPH + marže 15%=3.941,03
Kč bez DPH

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M S 13 [Svítidlo S13 kus | 1,000 3 941,03 3 941,03
VV
VV

VV

změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování 
odsouhlasený typ https://www.delamedomov.cz/bonn-1/

ze dne 05.05.2022 na základě předloženého aktualizovaného 
soupisu svítidel

pořizovací cena:3.427,-Kč bez DPH + marže 15%=3.941,03 
Kč bez DPH

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 M S 11 [Svítidlo S11 kus | 1,000 8 405,35 8 405,35
VV

VV

změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování 
odsouhlasený typ https://www.delamedomov.cz/bremen- 
kugel/

ze dne 05.05.2022 na základě předloženého aktualizovaného 
soupisu svítidel

pořizovací cena:7.309,-Kč bez DPH + marže 15%=8.405,35 
Kč bez DPH

VV

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M S 03 | Svítidlo S03 | kus | 1,000 24 428,30 24 428,30
VV změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování

VV

VV

VV
VV

odsouhlasený typ https://www.delamedomov.cz/bremen- 
zylinder-2-rovna-ramena/
ze dne 05.05.2022 na základě předloženého aktualizovaného 
soupisu svítidel
pořizovací cena:21.242,-Kč bez DPH + marže 15%=24.428,30 
Kč bez DPH
1
Součet

1,000
1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL018b
Stavba: Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (méněpráce)

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IC: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Dagmar Zimová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivana Mádlová DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

-123 900,00
0,00

-123 900,00Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -123 900,00 -26 019,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -149 919,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Místo:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL018b

Stavba: Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (méněpráce)

Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23. 10. 2023

Ing.arch. Dagmar Zimová 
Ing. Ivana Mádlová

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód

1) Náklady z rozpočtů -123 900,00 -149 919,00

ZL 18b Úprava osvětlova... -123 900,00 -149 919,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -123 900,00 -149 919,00
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Datum: 23. 10. 2023

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava osvětlovacích těles technické vybavení (méněpráce)
Objekt:

ZL 18b - Úprava osvětlova...
Místo:

Projektant: Ing.arch. Dagmar
ZimováZadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Mádlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -123 900,00

D D1 OSVĚTLENÍ -123 900,00
1 M S 17 Svítidlo S17 kus -4,000 3 000,00 -12 000,00

VV úprava počtu svítidel s ohledem na nasvětlovací zkoušku
VV -4 -4,000
VV Součet -4,000

2 M S 14 Svítidlo S14 kus -1,000 9 000,00 -9 000,00
VV změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

3 M S 13 Svítidlo S13 kus -1,000 9 000,00 -9 000,00
VV změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

4 M S 11 Svítidlo S11 kus -1,000 7 000,00 -7 000,00
VV změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

5 M S 04 Svítidlo S04 kus -3,000 6 500,00 -19 500,00
VV změna počtu svítidel na základě úpravy koncepce baru
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

6 M S 03 Svítidlo S03 kus -1,000 25 000,00 -25 000,00
VV změna typu svítidla na základě provedeného vzorkování
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

7 M S 02 Svítidlo S02 kus -2,000 4 200,00 -8 400,00
VV úprava počtu svítidel s ohledem na nasvětlovací zkoušku
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

8 M S 10 Svítidlo S10 kus -2,000 11 000,00 -22 000,00
9 M S 09 Svítidlo S09 kus -1,000 12 000,00 -12 000,00
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Zleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet

reg.č.siavby: 134V1S1000103

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004/2021

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ú«tav. |C: 75032333
Gema Art International s.r.o.

číslo ZL:

název ZL: Odvodňovací soustava
předmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
1) Zamezení resp, redukce zatékáni dešťové vody do suterénu (prostor WC ženy) 

zdůvodněni nezbytnosti zrniny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Addl) Na základě sond bylo zjištěno, že v JV rohu místnosti WC ženy prostupuje do zdivá skála, kterou do zdivá a podlah prosakuje povrchová voda Na základě toho 
projektanti po konzultaci s památkovým dozorem a TDS navrhli řešení pro zamezení respektive odvod zatečené povrchové vody z prostor WC ženy mimo vnitřní 
prostory:
a) pro případnou revizi prostoru anglických dvorků budou provedeny dva revizní otvory s litinovými poklopy
b) bude provedena úprava v prostoru provedeného otvoru v místnosti WC ženy - úprava napojeni odvětráni podlah na odvětrávacl komínek a jeho úprava, osazeni 
jímací nádoby s přepadem do odvodňovacího žlábku v podlaze. Otvor ve zdivu bude uzavřen revizními dvířky
c) nerezový žlábek v podlaze - ve spádu k průrazu (jádrovému vrtu) zdivém na podzámecký dvůr a vyústěni do trativodu na podzámeckém dvoře

zdůvodněni příčin event nepředvidatelnosti změny:

Jedná se o stav, který nebylo možně ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout jíž do 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich dodatečném začlení.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílci úpravu rozsahu prováděných práci na základě dodatečných zjištěni Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele Samostatné 
zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-orgamzačních důvodů nemožně. Nelze oddělit a samostatně 
zadat Předmětné práce jsou součásti celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst 6 zákona č 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek.

vliv na cenu díla: NE rozpočet: méněpráce
NE

vliv na cenu díla: ANO

cena:

rozpočet:

bez DPH
21%DPH 

celkem

v příloze ZL

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 KČ

vícepráce
ANO

cena: bez DPH

21%DPH

celkem

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21KDPH

celkem

282 656,05 Kč
59 357,77 Kč

342 013,82 Kč

282 656,05 Kč
59 357,77 Kč

342 013,82 KČ
vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení dila.

jiné vlivy (na změnu PD a pod):

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci, Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedeni stavby. 
přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 19
Příloha č. 2 - Návrh provedeni z 231027



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Zleby
Stavba: ZL19 - Odvodňovací soustava

KSO:
Místo: SZ Žleby

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel:
GEMA ART International s.r.o.

IČ: 
DIČ:

07687672

Projektant: IC: 
DIČ:

Zpracovatel: IC: 
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, Ktere pocnazi z teto cenově soustavy, jsou ve sloupci uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS* a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 282 656,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 282 656,05 59 357,77

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 342 013,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Zleby

Stavba: ZL 19 - Odvodňovací soustava

Místo: SZ Žleby
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

23. 10. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

263 Odvodnění

282 656,05 342 013,82

282 656,05 342 013,82 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL 19 - Odvodňovací soustava
Objekt:

263 - Odvodnění

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IC: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Cena bez DPH 282 656,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 656,05 21,00% 59 357,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 013,82

Strana 3 z 12



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL 19 - Odvodňovací soustava
Objekt:

263 - Odvodnění

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum: 23. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 282 656,05

HSV - Práce a dodávky HSV 201 807,96

1 - Zemní práce 2 440,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 160,24

5 - Komunikace pozemní 20 279,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 768,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 340,98

997 - Přesun sutě 5 026,26

998 - Přesun hmot 1 792,30

PSV - Práce a dodávky PSV 11 593,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 883,46

763 - Konstrukce suché výstavby 4 283,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 426,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 255,00

VRN3 - Zařízení staveniště 22 161,60

VRN6 - Územní vlivy 19 391,40

VRN7 - Provozní vlivy 27 702,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 19 - Odvodňovací soustava
Objekt:

263 - Odvodnění

Místo: Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 656,05

D HSV Práce a dodávky HSV 201 807,96

D 1 Zemní práce 2 440,68
1 K 113105111R Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

sucho m2 5,160 139,00 717,24
VV Štět.dlažba v místě poklopů-1x1m+1x1,6m
VV (1,8*1,8+1,2*1,6) 5,160
VV Součet 5,160

2 K 113107111R Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm ručně m2 5,160 136,00 701,76

3 K 113107112R Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 5,160 198,00 1 021,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 160,24
4 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,475 4 680,00 2 223,00

VV žlb límec poklopů
VV 0,35*(4*0,6)*0,18 0,151
VV 0,5*(0,6+0,6+1,2+1,2)*0,18 0,324
VV Součet 0,475

5 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 11,440 551,00 6 303,44

VV
VV
VV
VV

viz žlb(1str kónická)
0,35*(4*0,6)+(4*0,8)
0,50*(0,6+1,2+1,2+0,6)+(0,8+0,8+2+2)
Součet

4,040
7,400

11,440

6 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 11,440 145,00 1 658,80

7 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,075 53 000,00 3 975,00
VV viz žlb-odhad 0,15t/m3 +5%
VV (0,475*0,15)*1,05 0,075
VV Součet 0,075

D 5 Komunikace pozemní 20 279,04
8 K 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 4,080 116,00 473,28
VV Doplnění komunikace po osazení poklopů
VV 5,16-(1,2*0,6)-(0,6*0,6) 4,080
VV Součet 4,080

9 K 564730101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 4,080 172,00 701,76

10 K 594111114 Kladení štětové dlažby z lomového kamene s 
provedením lože z kameniva těženého m2 4,800 3 980,00 19 104,00

VV dtto viz podklad+na poklop 0,6/1,2
VV 4,08+0,6*1,2 4,800
VV Součet 4,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 768,46
11 K 612316121 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitrních stěn 

nanášená ručně m2 0,180 1 010,00 181,80
VV boky otvoru dvířek; 3str/tl.0,2
VV (0,3*3)*0,2 0,180
VV Součet 0,180

12 K 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,104 5 320,00 553,28

VV Probetonování mezi obj a límcem
VV š.0,2/dl.1+1,6m/tl.0,2
VV 0,2*(1+1,6)*0,2 0,104
VV Součet 0,104

13 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazeni povrchu m3 0,104 321,00 33,38

VV viz maz
VV 0,104 0,104
VV Součet 0,104

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 340,98
14 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m m2 27,000 146,00 3 942,00
VV viz dl.žlábku/š.1m
VV 5,4*5 27,000
VV Součet 27,000

15 K 953332112R Výplň TPT styku žlábek/betmaz m2 0,284 533,00 151,37
VV viz svis.plocha boku kanálku
VV (5,44+2,415)*(0,015+0,055)/2 0,275
VV dtto miska
VV (0,2*3)*0,015 0,009
VV Součet 0,284
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 953731113R Odvětrání troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm 
včetně obetonováni

m 1,000 586,00 586,00
VV viz úpr.PD-odvětrání podlahy plast.kolenem D100/90°
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 511,00 511,00
VV viz úprava PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 55241402R poklop litinový šachtový s rámem čtvercový 
600/600mm s vodotěsnou úpravou

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

VV viz mtz
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 953941220 Osazováni kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 2,000 636,00 1 272,00

20 M 63126065R poklop litinový šachtový s rámem čtvercový 
780/1000mm s vodotěsnou úpravou

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

21 K 953943122 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu kus 2,000 179,00 358,00
VV Odtoková trubka-viz PD
VV 1 1,000
VV viz doplnění PD-odvětrání podlahy
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

22 M 14031024R trubka plast prům.SOmm (dle specif. PD) m 2,000 35,00 70,00

23 K 953943123 Osazováni výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu kus 2,000 228,00 456,00

24 M 55261308R trubka plast D100 m 2,300 2 370,00 5 451,00

25 K 953943124R Osazení odtokového žlábku do betonu m 8,248 540,00 4 453,92
VV viz PD (+5% na misku)
VV (5,44+2,415)*1,05 8,248
VV Součet 8,248

26 M 13756640R žlábek 50/15 až 55mm vč snímatelného záklopufdle 
specif.PD)

m 8,660 6 500,00 56 290,00

VV viz mtz +5%
VV (8,248*1,05) 8,660
VV Součet 8,660

27 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 111,00 1 776,00

VV kotvení rámu poklopu 8ks na poklop; 2ks
VV (8*2) 16,000
VV Součet 16,000

28 K 962023390 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MV 
nebo MVC do 1 m3 m3 0,098 1 780,00 174,44

VV vybour.otv.pro větr.mříž-vlz upřeš, proj.hl. 0,2
VV (0,7*0,7)*0,2 0,098
VV Součet 0,098

29 K 963051113 Bouráni ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,454 3 790,00 1 720,66
VV pro poklopy; vel.0,6/0,6 a 0,6/1,2; prům.tl.0,35
VV (0,6*0,6+0,6*1,2)*0,35*1,2 0,454
VV Součet 0,454

30 K 965043331 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,287 5 420,00 1 555,54

VV Bourání pro odtok.žlábek/tl 15 až 55mm
VV (5,44+2,415)*(0,015+0,055)/2 0,275
VV pro misku+odvětr.koleno
VV (0,2*0,2)*0,3 0,012
VV Součet 0,287

31 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D pres 100 do 110 mm

m 1,600 3 540,00 5 664,00
VV vrt ve zdlvu pro odvětr.potrubí; viz tl zdi
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

32 K 977211112
Řezáni stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuži průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm m 8,255 2 950,00 24 352,25

VV Řez v podlaze pro odtokový žlábek
VV 5,44+2,415 7,855
VV dtto miska
VV (2*0,2) 0,400
VV Součet 8,255

33 K 977211113
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuži průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm m 3,960 3 680,00 14 572,80

VV Řez žlb desky-poklopy 2ks
VV (0,6*4+0,6*1,2*2) 3,840
VV odvětr.koleno+miska
VV (0,2*0,3)*2 0,120
VV Součet 3,960

34 K 977211131 Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl do 200 mm m 2,800 1 780,00 4 984,00
VV otvor pro dvířka
VV (0,7*4) 2,800
VV Součet 2,800

D 997 Přesun sutě 5 026,26
35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,809 288,00 520,99

VV Odvoz přebyteč.kameniva v rámci areálu
VV viz rozdíl ven/zpět
VV (2,496-0,687) 1,809
VV Součet 1,809
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,203 288,00 634,46

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,203 12,50 27,54

VV
VV
VV

viz odvoz >1km; +19km=koef.JC=19
2,203
Součet

2,203
2,203

38 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,631 1 610,00 1 015,91

VV viz bour.bet.podlahy
VV 0,631 0,631
VV Součet 0,631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
39 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17

01 01
t 1,310 1 800,00 2 358,00

VV
VV
VV

viz bour.žlb
1,31
Součet

1,310
1,310

40 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze smésí nebo oddálených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 0,257 1 780,00 457,46

VV viz bour.otv.dvířek
VV 0,222 0,222
VV viz jádrový vrt
VV 0,035 0,035
VV Součet 0,257

41 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,005 2 380,00 11,90

VV viz odstr.HI
VV 0,005 0,005
VV Součet 0,005

D 998 Přesun hmot 1 792,30
42 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 4,831 371,00 1 792,30

43

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studená nátěrem penetračním
m2 8,320

VV HI límce poklopů+napojení
VV pro pokl.60/60 -4str rš.0,8/dl. 1,2
VV (0,8*1,2)*4 3,840
VV pro pokl.60/120 2+2str rš.0,8/dl. 1,2+1,6
VV (0,8*(1,2+1,6))*2 4,480
VV Součet 8,320

27,10

44 M \1116315O I lak penetrační asfaltový 0,003 83 100,00

4 883,46
225,47

t
VV viz mtž; 0,35kg/m2+5%
VV (8,32*0,00035)*1,05 0,003
VV Součet 0,003

45 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 8,320 148,00 1 231,36

VV
VV
VV

viz penetr.
8,32
Součet

8,320
8,320

46 M 62853OO4
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,568 215,00 2 057,12

VV
VV
VV

viz mtž; +15%
(8,32*1,15)
Součet

9,568
9,568

47 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1,188 26,00 30,89
VV
VV
VV

viz pl.bour.poklopy+10%
(0,6*0,6+0,6*1,2)*1,1
Součet

1,188
1,188

48 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou m2 8,320 30,80 256,26

VV
VV
VV

ochrana HI-viz penetr.
8,32
Součet

8,320
8,320

49 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separačni m2 9,568 79,10 756,83
VV
VV
VV

viz mtž;+15%
(8,32*1,15)
Součet

9,568
9,568

50 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,063 1 210,00 76,23

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 283,14
51 K 763761201 Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štítových 

větracích oken
kus 1,000 576,00 576,00

VV revizní dvířka nad odvodňovací miskou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 55343552 dvířka revizní z perfor.plechu bílá vč.osaz rámu
700/700mm-viz specif.PD

kus 1,000 3 700,00 3 700,00

53 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,006 1 190,00 7,14

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 426,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m m2 15,390 6,22 95,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/784111001

57 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do
3,80 m m2 15,390 18,40 283,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011
VV 5,4*2,85 15,390
VV Součet 15,390

60 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 10,000 6,22 62,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/784171101

59 K 784312021 Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 15,390 29,90 460,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021

61 M HAS.PE829 vápenná barva pro historické objekty PE 829 KALSIT 
sk.II 15l

kus 1,000 1 525,22 1 525,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 255,00

D VRN3 Zařízení staveniště 22 161,60
54 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 22 161,60 22 161,60

D VRN6 Územní vlivy 19 391,40
55 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 19 391,40 19 391,40

D VRN7 Provozní vlivy 27 702,00
56 K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1,000 27 702,00 27 702,00
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