[bookmark: _GoBack] (
sfdi
) (
Číslo smlouvy objednatele: 
N-ST-02-2023-1-6 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
24-SOD-2023-072
)Krajská správa a údržba Silnic Vysočiny
11/346 Štěpánov - Habry
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/346 Štěpánov - Habry
ze dne 08. 09. 2023
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.
se sídlem:	Husova 1697, Bílé Předměstí,	530 03 Pardubice
zastoupený:	Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou	představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístraný" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
[bookmark: bookmark4]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-1-6 a číslo zhotovitele 24-SOD-2023-072, ze dne 08. 09. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací zejména z důvodu nárůstu prováděných prací (vícepráce), především pokládce ložné vrstvy ACL 16+ a spojovacího postřiku ve SO 103 a 104, prohlubování sanací ve SO 103, úpravě svodidel ve SO 101, pokládce geomříží a sanaci trhlin ve SO 103 a 104. Změna prací je podrobně ujednána ve změnových listech č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.1.  (
II/346 Štěpánov - Habry
) (
Číslo smlouvy objednatele: 
N-ST-02-2023-1-6
) (
Číslo smlouvy zhotovitele: 
24-SOD-2023-072
) (
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
uvedení celé stavby do 
užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 75 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště,
dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
)Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
 (
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[bookmark: bookmark5] (
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 04. 
2024,
dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
)se ruší a nahrazuje ujednáním:



2.2.  (
znění se mění o dodatečné stavební v souladu se schválenými 
změnovými
)Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) listy č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
[bookmark: bookmark6] (
986 450,23 Kč
349 476,00 Kč - 1 709 370,60 Kč 1 944 076,08 Kč 107 360,00 Kč 
290 520,00 Kč
968 511,71 Kč 7 763 387,46 Kč 44 731 899,17 Kč
)Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL 01 Méněpráce ZL 01 Vícepráce ZL 02 Vícepráce ZL 03 Vícepráce ZL 04
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají

Krajská správa
[bookmark: bookmark8] (
statni fond 
oorr
INFRASTRUKT URV
)a údržba Sítmc Vysoany
 (
Číslo smlouvy objednatele: 
N-ST-02-2023-1-6 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
24-SOD-2023-072
)11/346 Štěpánov - Habry
v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rozpočet změnového listu 01 Rozpočet změnového listu 02 Rozpočet změnového listu 03 Rozpočet změnového listu 04
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Jihlavě dne: viz podpis
)V Hradci Králové dne: viz podpis
 

 (
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva M- SILNICE a.s.
)
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva
M- SILNICE a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 (
Aspe
) (
Firma: M - SILNICE a.s.
) (
3.6.2.4
) (
Rozpočet změnového listu 01
Strana: 1
Datum: 8.12.2023 Čas 10:56:53
Změna stavby č. 01 ZBV č.01
)





 

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090 Rozpočet: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Rozpočet:
	
	
	Změna stavby - celkem:
	
	

	Základní cena:
	5 727 907,40
	Kč
	
	
	

	Cena - celkem:
	4 368 012,80
	Kč
	
	
	

	DPH:
	917 282,69
	Kč
	
	
	

	Cena s daní:
	5 285 295,49
	Kč
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	
	Cena - celkem:
	-1 359 894,60
	Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	-285 577,87
	Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	4 368 012,80
	Kč
	Cena s daní:
	-1 645 472,47
	Kč

	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 7.11.2023
	
	




 (
Strana: 2
Datum: 8.12.2023 Čas 10:56:53
)Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4
[bookmark: bookmark12]Položky změny stavby č. 01
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
 (
íjji 
Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.
6
.22.9
)
 (
íjji 
Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.
7
.22.9
)
 (
Poř.č. Položka
Typ
1 - Zemní 
práce
2
113728
) (
Text
MJ
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3
) (
Počet MJ
) (
270,000
) (
J.cena
Celkem
950,00
256 500,00
) (
Odhad cca. 5900 m2
 v 
tl. 5 cm = 295 m3
Celkem
256 500,00
5 - Komunikace
7 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z 
EMULZE DO 0,5KG/M2
Chybné množství v původním rozpočtu od projektanta. Odhad cca. 680 m * 7,1 m = 4828 m2
M2
-4 680,000
16,68
-78 062,40
8 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pevnost min. 50/50 kN/m
Odhad plochy 1000m2
M2
520,000
178,80
92 
976,00
10 574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70
M3
-238,600
6 837,00
-1 631 308,20
) (
Chybné množství v původním rozpočtu od projektanta. Odhad 4828 m2 x tl. 5 cm = 241,4 m3
) (
Celkem
Celkem za rozpočet
) (
-1 616 394,60
-1 
359 894,60
)Rozpočet: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
[bookmark: bookmark13]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
 (
Změna soupisu prací (SO/PS)
001
Skupina Změn:
) (
Příloha č.9
) (
Strana 1
)Evidenční číslo a název Stavby:
924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Číslo a název SO/PS:
SO 104 - Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Číslo a název rozpočtu:
SO 104 - Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090


	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve

	č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	mj.
	ve
Smlouvě
	Změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	113728.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	25,000
	295,000

	7
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	9 508,000
	4 828,000

	8
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	480,000
	1 000,000

	10
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
	M3
	480,000
	241,400


ACL 16+, 16S


Celkem
	Množství
rozdílu
	Cena za mj. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	270,000
	950,00
	23 750,00
	0,00
	256 500,00
	280 250,00
	256 500,00

	-4 680,000
	16,68
	158 593,44
	-78 062,40
	0,00
	80 531,04
	-78 062,40

	520,000
	178,80
	85 824,00
	0,00
	92 976,00
	178 800,00
	92 976,00

	-238,600
	6 837,00
	3 281 760,00
	-1 631 308,20
	0,00
	1 650 451,80
	-1 631 308,20

	
	
	3 549 927,44
	-1 709 370,60
	349 476,00
	2 190 032,84
	-1 359 894,60


Rozdíl
cen
celkem v %4
1 080,00 -49,22 108,33 -49,71
-38,31




















 (
Za Zhotovitele:
) (
Za Objednatele:
) (
Datum:
) (
Datum:
)


 (
Aspe
) (
Firma: M - SILNICE a.s.
) (
3.6.2.4
) (
Rozpočet změnového listu 02
Strana: 1
Datum: 8.12.2023 Čas 10:58:55
Změna stavby č. 02 ZBV č.02
)





 

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420 Rozpočet: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
	Rozpočet:
	
	
	Změna stavby - celkem:
	
	

	Základní cena:
	3 895 847,24
	Kč
	
	
	

	Cena - celkem:
	5 839 923,32
	Kč
	
	
	

	DPH:
	1 226 383,90
	Kč
	
	
	

	Cena s daní:
	7 066 307,22
	Kč
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	Měrné jednotky:
	KS
	
	Cena - celkem:
	1 944 076,08
	Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	408 255,98
	Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	5 839 923,32
	Kč
	Cena s daní:
	2 352 332,06
	Kč

	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 15.11.2023
	
	




 (
Strana: 
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)$ Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4
[bookmark: bookmark15]Položky změny stavby č. 02
	Stavba:
Objekt:
	924123072, Štěpánov -11/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysoěina SO 103, Komunikace 11/346 km 4,500 - 5,420

	Rozpočet:
	SO 103, Komunikace 11/346 km 4,500 - 5,420

	Poř.č. Položka Typ
	Text

	5 - Komunikace
14 572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

	17 574C06
	920 m * 5,8 m = 5336 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70

	18 58910
	Navýšení objemu ACL 16+ v tl. 5 cm o 266,8 m3 920 m * 5,8 m = plocha 5336 m2 * 0,05 m = 266,8 m3 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM

	19 57475
	Odhad délky 50 m
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pevnost min. 50/50 kN/m
Odhadované navýšení plochy geomříží 100 m2

	91 - Doplňující konstrukce a práce
24 919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


Odhad délky 50 m



	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	M2
	5 336,000
	16,68
	89 004,48

	M3
	266,800
	6 837,00
	1 824 111,60

	M
	50,000
	129,60
	6 480,00

	M2
	100,000
	178,80
	17 880,00

	
	Celkem
	
	1 937 476,08

	M
	50,000
	132,00
	6 600,00

	
	Celkem
Celkem za rozpočet
	
	6 600,00 1 944 076,08





 (
Příloha č.9
) (
Strana 1
)
 (
Aspe 
Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.22.9
)
 (
^
 
Aspe 
Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.2.4
)
 (
^
 
Aspe 
Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.2.4
)




[bookmark: bookmark16]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02
Evidenční číslo a název Stavby:^	Změna soupisu prací (SO/PS)
924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Číslo a název SO/PS:	001
SO 103 - Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Číslo a název rozpočtu:	Skupina Změn:
SO 103 - Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420


Poř.
	č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	mj.

	1
	2
	3
	4

	14
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2

	17
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3

	18
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	19
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2

	24
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Celkem
	M




	Množství
ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za mj. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč

	5
	6
	7
	8
	9

	5 304,000
	10 640,000
	5 336,000
	16,68
	88 470,72

	35,000
	301,800
	266,800
	6 837,00
	239 295,00

	30,000
	80,000
	50,000
	129,60
	3 888,00

	350,000
	450,000
	100,000
	178,80
	62 580,00

	30,000
	80,000
	50,000
	132,00
	3 960,00


398 193,72


	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl

	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	cen

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	celkem v

	10
	11
	12
	13
	%4

	0,00
	89 004,48
	177 475,20
	89 004,48
	100,60

	0,00
	1 824 111,60
	2 063 406,60
	1 824 111,60
	762,29

	0,00
	6 480,00
	10 368,00
	6 480,00
	166,67

	0,00
	17 880,00
	80 460,00
	17 880,00
	28,57

	0,00
	6 600,00
	10 560,00
	6 600,00
	166,67

	0,00
	1 944 076,08
	2 342 269,80
	1 944 076,08
	488,22






















 (
Za Zhotovitele:
)Za Objednatele:
 (
Rozpočet změnového listu 03
Strana: 1
Datum: 8.12.2023 Čas 10:59:28
)



[bookmark: bookmark17]Změna stavby č. 03 ZBV č.03


 (
Stavba: 
924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Objekt:
SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,
395
Rozpočet:
SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Objednatel: Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
M - SILNICE a.s.
Rozpočet:
Změna stavby - celkem:
Základní cena:
7 254 923,73 Kč
Cena - celkem:
7 362 283,73 Kč
DPH:
1 546 079,58 Kč
Cena s daní:
8 908 363,31 Kč
Z toho rozhod.hmoty:
Měrné jednotky:
KS
Cena - celkem:
Počet měrných jednotek:
1,00
DPH:
Náklad na měrnou jedn.:
7 362 283,73 Kč
Cena s daní:
Vypracoval zadání:
ZBV vypracoval:
Datum zadání:
Datum vypracování ZBV 
30.11.
)107 360,00 Kč 22 545,60 Kč 129 905,60 Kč



 (
$ 
Aspe 
Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4
) (
Strana: 2
Datum: 8.12.2023 Čas 10:59:28
) (
Položky změny stavby č. 03
)


	Stavba:
Objekt:
	924123072, Štěpánov -11/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysoěina SO 101, Komunikace 11/346 km 1,400 - 2,395

	Rozpočet:
	SO 101, Komunikace 11/346 km 1,400 - 2,395

	Poř.č. Položka Typ
	Text

	9 - Ostatní konstrukce a práce
201 912451
	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ

	202 9113A2
	Výměna poškozených sloupků, cca. 10 ks Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

	203 9113A3
	V délce cca. 200 m.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM


V délce cca. 200 m.
Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.



 (
Aspe 
Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.22.9
)
 (
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
)

 (
Celkem
Celkem za rozpočet
)


 (
KUS
) (
10,000
1 656,80
) (
16 568,00
) (
M
) (
200,000
) (
209,43
) (
41 886,00
) (
M
) (
200,000
) (
244,53
) (
48 906,00
) (
107 360,00
107 360,00
)











 (
Příloha č.9
) (
Strana 1
)




[bookmark: bookmark20]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03
Evidenční číslo a název Stavby:^	Změna soupisu prací (SO/PS)
924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina
Číslo a název SO/PS:	001
SO 101 - Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
 (
Skupina Změn:
)Číslo a název rozpočtu:
SO 101 - Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395


Poř.
	č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	mj.

	1
	2
	3
Nové položky
	4

	201
	912451.
	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS

	202
	9113A2.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
	M

	203
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M




Celkem
	Množství
ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za mj. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč

	5
	6
	7
	8
	9

	0,000
	10,000
	10,000
	1 656,80
	0,00

	0,000
	200,000
	200,000
	209,43
	0,00

	0,000
	200,000
	200,000
	244,53
	0,00




0,00
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
cen
celkem v

	10
	11
	12
	13
	%4

	0,00
	16 568,00
	16 568,00
	16 568,00
	100,00

	0,00
	41 886,00
	41 886,00
	41 886,00
	100,00

	0,00
	48 906,00
	48 906,00
	48 906,00
	100,00

	0,00
	107 360,00
	107 360,00
	107 360,00
	0,00





















 (
Za Zhotovitele:
)Za Objednatele:
 (
Aspe
) (
Firma: M - SILNICE a.s.
) (
3.6.2.4
) (
Rozpočet změnového listu 04
Strana: 1
Datum: 8.12.2023 Čas 11:00:18
)


 (
Aspe 
Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.22.9
)

 (
Celkem
Celkem za rozpočet
)

 

[bookmark: bookmark21]Změna stavby č. 04 ZBV č.4
Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření Rozpočet: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.


 (
Rozpočet:
Změna stavby - celkem:
Základní cena:
170 400,00 Kč
Cena - celkem:
460 920,00 Kč
DPH:
96 793,20 Kč
Cena s daní:
557 
713,20 Kč
Z toho rozhod.hmoty:
Měrné jednotky:
KS
Cena - celkem:
Počet měrných jednotek:
1,00
DPH:
Náklad na měrnou jedn.:
460 920,00 Kč
Cena s daní:
) (
290 520,00 Kč 61 009,20 Kč 351 529,20 Kč
) (
Vypracoval zadání: Datum zadání:
) (
ZBV 
vypracoval:
Datum vypracování ZBV 1.12.2023
) (
$ 
Aspe 
Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4
) (
Strana: 2
Datum: 8.12.2023 Čas 11:00:18
) (
Položky změny stavby č. 04
)

















Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření
Rozpočet: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření
	Poř.č. Položka Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
	KPL
	1,770
	156 000,00
	276 120,00




Původní DIO dle smluvního termínu 75 dnů. Prodloužení DIO do 30.4.2023 (celkem o 133 kalendářních dnů)
1 KPL = 75 dnů 133 dnů = 1.77 KPL
7	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	14 400,00	14 400,00
Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice
Zajištění prodloužení DIO do 30.4.2024 + 1 KPL
290 520,00
[bookmark: bookmark23]290 520,00
 (
Příloha č.9
) (
Strana 1
)




[bookmark: bookmark24]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04
Evidenční číslo a název Stavby:
924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Číslo a název SO/PS:
SO 900 - Dopravně-inženýřská opatření
Číslo a název rozpočtu:
 (
Změna soupisu prací (SO/PS)
001
) (
Skupina Změn:
)SO 900 - Dopravně-inženýřská opatření


 (
Poř.
Množství
Množství ve
č.
pol.
Kód položky
Název položky
mj
.
ve
Smlouvě
Změně
1
2
3
4
5
6
1
02720.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
KPL
1,000
2,770
7
02710.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
KPL
1,000
2,000
) (
Celkem
) (
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
7
8
9
10
11
12
13
1,770
156
 
000,00
156
 
000,00
0,00
276
 
120,00
432
 
120,00
276
 
120,00
1,000
14
 
400,00
14
 
400,00
0,00
14
 
400,00
28
 
800,00
14
 
400,00
170
 
400,00
0,00
290
 
520,00
460
 
920,00
290
 
520,00
) (
Rozdíl
cen
celkem v
%4
177.00
100.00
170,49
) (
Za Zhotovitele:
) (
Za Objednatele:
) (
Datum:
) (
Datum:
)
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