Dodatek č. 3

dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazů
č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. …………………………...

   (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Lysá nad Labem
Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. 

a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitel:
WELL Consulting, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59316
 Sídlo:
Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, jednatel
IČ:
28295161
DIČ:
CZ28295161
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (ev. číslo objednatele) ze dne 9. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2020. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 9. 12. 2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (ev. číslo objednatele) označenou jako „Přístaviště Lysá nad Labem – Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. smlouvy „Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 sb. a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Přístaviště Lysá nad Labem“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2. smlouvy.

V článku IV. odst. 1.2. smlouvy se zhotovitel zavázal provést následující práce (etapy):

A. Vyhodnocení vstupních podkladů (dále též „Etapa A“)

B. Přípravné práce
a)  Doplnění dosavadních biologických průzkumů (dále též „Etapa Ba“)

b)  Zpracování aktualizace hodnocení vlivu záměru (dále též „Etapa Bb“)
c)  Posouzení vlivu zvýšení rekreační dopravy na širší okolí, hlukovou a imisní situaci (dále též „Etapa Bc“)
d)  Zpracování návrhu zmírňujících opatření (dále též „Etapa Bd“)
C. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
a)  Koncept dokumentace (dále též „Etapa Ca“)

b)  Čistopis dokumentace (dále též „Etapa Cb“)

D. Posouzení (dále též „Etapa D“)
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy, sjednána, resp. upravena Dodatkem č. 1, ve výši 510.000,00 Kč bez DPH, přičemž byla složena z jednotlivých dílčích bodů plnění následovně:

i. na splnění Etapy A připadla cena ve výši 20.000,00 Kč bez DPH;
ii. na splnění Etapy Ba připadla cena ve výši 130.000,00 Kč bez DPH;
iii. na splnění Etapy Bb připadla cena ve výši 50.000,00 Kč bez DPH;
iv. na splnění Etapy Bc připadla cena ve výši 110.000,00 Kč bez DPH;
v. na splnění Etapy Bd připadla cena ve výši 40.000,00 Kč bez DPH;

vi. na splnění Etapy Ca připadla cena ve výši 85.000,00 Kč bez DPH;
vii. na splnění Etapy Ca - aktualizace připadla cena ve výši 25.000,00 Kč bez DPH;
viii. na splnění Etapy Cb připadla cena ve výši 25.000,00 Kč bez DPH;
ix. na splnění Etapy D připadla cena ve výši 25.000,00 Kč bez DPH.
V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 6. 2022. Dodatkem č. 1 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 30. 11. 2022. Dodatkem č. 2 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 31. 1. 2023. 
V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body A, B, C, D budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a) Etapa A  ..………….... do 10 dnů od předání podkladů, 

b) Etapa Ba …………………………………. do 30.09.2021,

c) Etapa Bb …………………………...…….. do 30.09.2021,

d)  Etapa Bc …………………………………. do 10.12.2020,

e)  Etapa Bd …………………………………. do 30.09.2021,

f)    Etapa Ca ………………………….……... do 30.09.2021,

g) Etapa Cb ……………………………….... do 10.12.2021,

h)  Etapa D ……….…………………….….... po celou dobu posuzování.

Dne 8. 12. 2021 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

a) Etapa Ca – aktualizace ………….... do 28.02.2022;
b) Etapa Cb …………………………..... do 31.05.2022.
Dne 31. 5. 2022 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 2, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínu etapy díla, a to:

a) Etapa Cb …………………………..... do 31.08.2022.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy se vedení města Lysá nad Labem dopisem č.j. MULNL-OMI/82049/2023/Če ze dne 23. 11. 2023 obrátilo na objednatele s žádostí prověření možnosti vybudování veřejného přístavu namísto přístaviště, neumožňuje objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru, jelikož se jedná o zásadní změnu v rozsahu záměru. Z toho vyplývá, že není účelné, aby zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle smlouvy. 

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) Dne 10. 12. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 2101012 ve výši 157.300,00 Kč s DPH za Etapu A a Etapu Bc. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2020.

b) Dne 15. 9. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 2201008 ve výši 217.800,00 Kč s DPH za Etapu Ba a Etapu Bb. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2021.
c) Dne 9. 12. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 2101011 ve výši 151.250,00 Kč s DPH za Etapu Bd a Etapu Ca. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2021.
d) Dne 31. 10. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 2301009 ve výši 60.500,00 Kč s DPH za Etapu Ca – aktualizace a Etapu Cb. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 22. 12. 2022.
IV. ŘEŠENÍ SITUACE

Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu požadavku města na změnu rozsahu záměru, z čehož vyplývá, že nelze tak dokončit plnohodnotně plnění smlouvy. 
Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na již zhotovitelem vykonané práce na Etapě D následovně: 

a) Smluvní cena za plnění Etapy D dle smlouvy se z původní výše 25.000,00 Kč bez DPH snižuje na 11.250,00 Kč bez DPH (tj. na 45 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění).

Za plnění uvedené výše pod bodem a) vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Pro tuto fakturaci platí článek I. smluvních podmínek. Zaplacením této faktury objednatelem bude smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy ukončen a poté již nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoli nevypořádané závazky, s výjimkou těch práv a povinností, o nichž tak stanoví smlouva (srov. k tomu čl. XII odst. 8 smlouvy) či právní předpis.  

Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .............









        




            V Babicích nad Svitavou dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 3 SoD č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. ……………………………
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


