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Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 14PT-001159 ze dne 31. 7. 2023 

„D35 3508.2 Křelov -  Slavonín 2. etapa, příprava staveniště"

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ........​... ​. . . ​...........​.........................
zastoupeno: ......​.............​.............​.........​...........​...........​..............
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ......​.............​.............​.......
kontaktní osoba ve věcech technických: ...... ​.........​...................​.............​..........​.............
tel.:.​. .......​.......​.......​......
mail:.​......................................
(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a společnost 

Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO, DIČ: 26271303 / CZ699004845
bankovní spojení: ING Banka
zastoupen: .....​................​...........​...........
...... ​.........​..............​.............​.............
osoby jednající na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ......​.........​..............​.............​..............
.......​.......​.........​.........................................
kontaktní osoba ve věcech technických: .....​............​.................​............. 
​.......​.......​........​.....................................

Článek I.
ZDŮVODNĚNÍ

Z důvodu archeologických nálezů většího rozsahu a jiného charakteru, než se předpokládalo, 
se v Příloze č. 1 PŘÍLOHA mění lhůta v Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9 Doba pro 
dokončení.

Článek II.
PŮVODNÍ ZNĚNÍ

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 20 týdnů
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Článek III. 
NOVÉ ZNĚNÍ

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 24. 3. 2024

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č.1, a to oběma 
Smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží jeden elektronický originál.

V Olomouci dne V Olomouci dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
D igitá lně

. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . .  
​. . ........ . ...

..............Datum 2023 12 18
10:59:17+01'00'

......​.............​............​.......
ředitel Správy Olomouc

.....​..............
ředitel závodu

. . . . . . ​. . ......  
​............

D ig ita lly  s ig n e d  by 
​. . . . . . ​. . . . . . . . . ​.. .. ... . . . . .  
D ate: 2023.12.18  
0 7 :1 2 :4 3 + 0  TOO'

......​.........​............
oblastní manažer

Digitálně podepsal: .........​............ 
Datum: 20.12.2023 11:08:41 +01:00


