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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0271/2023 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   SOD00200764 

   

 

  

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

Město Vsetín      OHLA ŽS, a.s. 
Svárov 1080      Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 
755 24 Vsetín      627 00 Brno 

dále jen „objednatel“     dále jen „zhotovitel“ 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních: 
 

Jiří Čunek, starosta města    

Železnice 

 

 info@ohla-zs.cz 

       divizezeleznice@ohla-zs.cz 

 

 

 

Bankovní spojení: 
  

  (registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost) 
 

Identifikační číslo: 
003 044 50      463 42 796 

 

Daňové identifikační číslo: 
CZ00304450      CZ46342796 

Objednatel není pro tuto VZ plátcem DPH. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

       Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 695 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Název veřejné zakázky:    Přednádražní prostor Vsetín – I.A etapa 
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PREAMBULE 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 06. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy 
objednatele 0271/2023, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200764, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím 
předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.  
Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo, čl. II odst. 5 písm. a) a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 
obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla. 

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.  

 

Čl. II 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních 

prací a dodávek (vícepráce) a neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani 
projektant předpokládat a dále z důvodů víceprací vyhrazených dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, mění takto: 
 

 

1. Za článek II. odst. 9 se doplňuje nový odst. 10, který zní: 
Dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o stavební práce blíže vymezené 
v příloze č. 1 k tomuto dodatku. 

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto: 
 

 Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM DLE SOD 23.601.496,61 4.956.314,29 28.557.810,90 

VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 2 638.699,34 134.126,86 772.826,20 

VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 1.531.609,41 321.637,98 1.853.247,39 

MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 4 -1.216.148,72 -255.391,23 -1.471.539,95 

CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1 24.555.656,64 5.156,687,90 29.712.344,54 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti. 

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem 
č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. 

3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 32. zasedání Rady města 
Vsetín, konané dne 04. 12. 2023, pod číslem usnesení 45/32/RM/2023. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku 
v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.    
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5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná 
je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické 
podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke 
smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

 

 Příloha číslo 1:  soupis stavebních víceprací a méněprací 
  

 

 

Ve Vsetíně, dne :     V Brně dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 _ 

 

     

 

 



Přílohy: Počet paré: Vyhotovil:

4) Soupis VCP a MNP

Popis a zdůvodnění změny:
Odstranění štětovnic - Položky dle VV - Méněpráce - položky č. 27,28,29,30,31
Dle projektu DPS/DZS, byly v podélném směru po stranách objektu  - (ŽB rámu) navrženy těsnící stěny z ocelových štětovnic, typ VL 605, výšky 12 m.  
Stejná technologie byla navržena i na navazujícím objektu terminálu Žst Vsetín. Vlivem silného přítoku spodní vody a pro urychlení stavebních prací, byla stavební jáma 
provedena bez štětovnic (svahování 1:1,5). Ze stejných důvodů a zkušeností získaných při založení předcházejícího "SO - terminálu a podchodu žst. Vsetín" se navržená 
technologie použila i na našem novém " SO 01-19-32 Podchod pro pěší ".                                                                                                                                                                                            
Výkopy a zásypy - Položky dle VV - Vícepráce - položky č. 5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,66,146
V souvislosti s odstraněním štětovnic byl upraven tvar výkopu stavební jámy (svahování 1:1,5), pro založení nového "SO 01-19-32 - Podchod", tím došlo k navýšení množství 
výkopu a zpětného zásypu tohoto SO ( ŠD fr.0/32 ), viz. předchozí popis "Odstranění štětovnic".                                                                                                                                                                                                              
Hydrovrty - 4 ks. Položky dle VV - Vícepráce- nová položka
Pro zajištění únosného podloží k založení objektu podchodu "SO 01-19-32 - Podchod" a na základě hydrogeologického posudku, byly provedeny 4 ks hydrovrtů pro  snížení 
hladiny spodní vody. Hydrovrty byly provedeny o průměru 410 mm do hloubky cca 10 m.Dále byly vrty osazeny potrubím DN 150 mm , obsypány ŠD 16/32 a osazeny 
motorovými čerpadly pro nepřetržité čerpání vody.                                                                                                                                                                                                                           
Sanační polštář pro jímku eskalátoru - Položky dle VV - Vícepráce- 5,6,16,17,18,19,66,125,146 
Z důvodu nevyhovujícího podloží pro založení SO - podchod ( v místě jímky eskalátoru, která je založena 1,5 m pod úrovní podchodu) se musel provést sanační polštář o hl. 
0,7 m. Sanovaná část, byla provedena z nového materiálu (ŠD fr. 0/32 a geotextíli).                                                                                                                                                                                                           
Železobetonová prefabrikovaná jímka - Vícepráce- nová položka                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jímka pro čerpací stanici je založena cca 3 m pod úrovní podchodu. Silný přítok spodní vody znemožnil zřízení monolitu, proto byla navržena prefabrikovaná jímka pro SO 
331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Odstranění pažení stěn  - Položky dle VV - Méněpráce - položky č. 12,13,14,15                                                                                                                                                                                                                                                                 
Náhradou prefa za monolitickou jímku nebyl zřízen pažený výkop s rozepřením.                                                                                                                                                                                                                                                  
Přeložka kanalizace z galerie - Položky dle VV - Vícepráce- 14,15,20,22,24,34,36,38,41,45,46,51,54,56,76,79
Současně s výkopovými pracemi stavební jámy pro SO 01-19-32 - Podchod, měla být zrušena stávající kanalizační větev včetně šachty v místě výkopu. Při odkopech byly 
zjištěny dva přívody vyvedené z nákupní galerie do stávajících šachet, které nejsou zaznamenány v projektové dokumentaci. Nákupní galerie musela být dodatečně 
napojena do nově zřízené kanalizace SO 301. 
V rámci přeložky byl proveden nový prostup pro kanalizaci přes izol. vanu  do nákupní galerie a to včetně nových izolací prostupu, výkopu pro novou trasu, pokládky nové 
trasy a  zpětného zásypu z nakupovaného materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                 
Bourání betonu  -  Položky dle VV - Vícepráce- 18,104,148,151,152
Při výkopu Spodní stavby SO 01-19-32 (podchod) byla nalezena původní opěrná zeď, obdobně při výkopech kanalizace (SO 301) byla nalzena stará ŽB šachta, které byly v 
místě založení nového SO - podchodu a kanalizace, z důvodu kolize s novými objekty byly odstraněny (odbourání a odvoz na skládku).                                     Těsnící pás 
dilatace  -  Položky dle VV - Vícepráce- nová položka
Po odbourání prostupu do obchodní galerie a provedení sondy pro zjištění skutečného stavu dle PD, byla nalezena izolace a pod izolací voda v konstrukčnívh vrstvách 
podlahy galerie, proto nebylo možné napojení izolace dle předpokladu PD a pro zatěsnění dilatace byl použit speciální těsnící svařovaný rohový pás s kotvením a 
podlepením ve dvou vrstvách v celkové délce 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA  ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

1) Tři cenové nabídky hydrovrty

2) Tři cenové nabídky napojení galerie

3) Hydrogeologický průzkum

SO 01-19-32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 

Objednatel: Město Vsetín

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s. 

TDS:  Vysplan s.r.o.,

Evidenční list změny

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Přednádražní prostor Vsetín - I.A. - Etapa

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Podchod pro pěší do obchodní galerie - Vsetín - SO 01-19-32



jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Projektant (autorský dozor): 

TDS:  Vysplan s.r.o.

-1 216 148,72 -5,15% 2 170 308,75 9,20% 954 160,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací 
řešeného ZL

Procentuální podíl Méně 
prací ZL k celkové ceně 

stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací  
řešeného ZL

prodloužení stavby o 0 týdnů



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

27
231943112R0

0
Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka přes 10 m m2 600,000 468,140 280 884,00 Kč  -      -600,00 -280 884,00 Kč

28
231943213R0

0

Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 
12 m

m2 72,000 916,470 65 985,84 Kč  -      -72,00 -65 985,84 Kč

29
231943213R0

0

Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 
12 m

m2 528,000 572,790 302 433,12 Kč  -      -528,00 -302 433,12 Kč

30 231999DM
Příplatek - napojení štětové stěny na objekt podzemního parkoviště a objekt 
Žst. nádražní terminál, - dodávka a montáž kompl. 1,000 91 646,550 91 646,55 Kč  -      -1,00 -91 646,55 Kč

31 13442205R štětovnice t 82,800 5 727,910 474 270,95 Kč  -      -82,80 -474 270,95 Kč

Méněpráce -1 215 220,46 Kč
Vícepráce 0,00 Kč
Celkem -1 215 220,46 Kč

Odstranění štětovnic

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

5
131201202R0

0

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s 
ručním dočištěním m3 908,750 371,170 337 300,74 Kč 1037,753  385 182,78    175,00 64 954,75 Kč

6
131201209R0

0
Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 908,750 48,110 43 719,96 Kč 1166,756  56 132,63    175,00 8 419,25 Kč

7
131301202R0

0

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s 
ručním dočištěním m3 908,750 494,890 449 731,29 Kč 1258,750  622 942,79    175,00 86 605,75 Kč

8
131301209R0

0
Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 908,750 59,570 54 134,24 Kč 1258,750  74 983,74    175,00 10 424,75 Kč

9
133201101R0

0
Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 25,000 799,620 19 990,50 Kč 36,800  29 426,02    11,80 9 435,52 Kč

10
133201109R0

0
Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 25,000 48,110 1 202,75 Kč 36,800  1 770,45    11,80 567,70 Kč

16
161101102R0

0

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 
4 m

m3 1843,970 51,550 95 056,65 Kč 2205,770  113 707,44    361,80 18 650,79 Kč

17
162701105R0

0

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 1843,970 328,780 606 260,46 Kč 2205,770  725 213,06    361,80 118 952,60 Kč

18
167101102R0

0

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 1843,970 45,820 84 490,71 Kč 2205,770  101 068,38    361,80 16 577,68 Kč

19
171201201R0

0

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice m3 1843,970 11,460 21 131,90 Kč 2205,770  25 278,12    361,80 4 146,23 Kč

66
458501111R0

0

Výplň za opěrami a protimraz. klíny z kameniva výplň za opěrami a 
protimrazové klíny se zhutněním z kameniva drceného nebo těženého m3 175,000 990,930 173 412,75 Kč 561,800  556 704,47    361,80 358 518,47 Kč

146
199000002R0

0
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1843,970 428,450 790 048,95 Kč 2205,770  945 062,16    361,80 155 013,21 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 852 266,70 Kč
Celkem 852 266,70 Kč

Výkopy a zásypy

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

Nová hydrovrty - 4 ks - montáž vč. materiálu Ks 0,000 143 750,00 0,00 Kč 4,000 575 000,00 Kč 4,00 575 000,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 575 000,00 Kč
Celkem 575 000,00 Kč

Hydrovrty

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

5
131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s 

ručním dočištěním m3 0,000 371,170 0,00 Kč 22,750 8 444,12 Kč 22,750 8 444,12 Kč

6 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,000 48,110 0,00 Kč 22,750 1 094,50 Kč 22,750 1 094,50 Kč

16
161101102R0

0

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 
4 m

m3 0,000 51,550 0,00 Kč 22,750 1 172,76 Kč 22,750 1 172,76 Kč

17
162701105R0

0

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 0,000 328,780 0,00 Kč 22,750 7 479,75 Kč 22,750 7 479,75 Kč

18
167101102R0

0

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,000 45,820 0,00 Kč 22,750 1 042,41 Kč 22,750 1 042,41 Kč

19
171201201R0

0

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 
2 m3 výkopku nebo ornice m3 0,000 11,460 0,00 Kč 22,750 260,72 Kč 22,750 260,72 Kč

125 69366062R
geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 800 g/m2; tl. při 2 kPa 7,00 mm m2 0,000 366,590 0,00 Kč 32,500 11 914,18 Kč 32,500 11 914,18 Kč

66
458501111R0

0

Výplň za opěrami a protimraz. klíny z kameniva výplň za opěrami a 
protimrazové klíny se zhutněním z kameniva drceného nebo těženého m3 0,000 990,930 0,00 Kč 22,750 22 543,66 Kč 22,750 22 543,66 Kč

146
199000002R0

0
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,000 428,450 0,00 Kč 22,750 9 747,24 Kč 22,750 9 747,24 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 63 699,34 Kč
Celkem 63 699,34 Kč

Sanační polštář

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

Nová 382122121
Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky 
přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky do 3 m kus 0,000 9 984,00 Kč 0,00 Kč 1,000 9 984,00 Kč 1,000 9 984,00 Kč

Nová 59226229
dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x2800x2780 stěna tl 140mm užitný 
objem 18,68m3

kus 0,000 95 462,40 Kč 0,00 Kč 1,000 95 462,40 Kč 1,000 95 462,40 Kč

Nová 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 
25 m

t 0,000 642,05 Kč 0,00 Kč 13,000 8 346,62 Kč 13,000 8 346,62 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 113 793,02 Kč
Celkem 113 793,02 Kč

ŽB pref. jímka 

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

12
151101201R0

0
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 4,200 135,180 567,76 Kč  -      -4,20 -567,76 Kč

13
151101211R0

0
Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 4,200 49,830 209,29 Kč  -      -4,20 -209,29 Kč

14
151101301R0

0

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky 
do 4 m

m3 1,470 82,940 121,92 Kč  -      -1,47 -121,92 Kč

15
151101311R0

0
Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 1,470 19,930 29,30 Kč  -      -1,47 -29,30 Kč

Méněpráce -928,26 Kč
Vícepráce 0,00 Kč
Celkem -928,26 Kč

Odstarnění pažení stěn 

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

34 871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 0,000 19,10 0,00 Kč 23,000 439,30 Kč 23,000 439,30 Kč

36
871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm

m 0,000 55,60 0,00 Kč 23,000 1 278,80 Kč 23,000 1 278,80 Kč

38
877373121R0

0

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 300 mm kus 0,000 293,13 0,00 Kč 7,000 1 841,07 Kč 7,000 1 841,07 Kč

41 800RR04
Napojení potrubí na stávající šachtu včetně vyvrtání (vybourání) otvoru, - 
dodávka a montáž kpl 0,000 6873,49 0,00 Kč 1,000 6 873,49 Kč 1,000 6 873,49 Kč

51 286RR18 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 200  SN 10- dodávka m 0,000 973,74 0,00 Kč 37,500 32 763,38 Kč 37,500 32 763,38 Kč

46 286RR05 Přechodka šachtová pro PP-MD  DN 160  SN 10- dodávka kus 0,000 870,64 0,00 Kč 1,000 870,64 Kč 1,000 870,64 Kč
45 286RR03 Koleno kanalizační PP-MD 160 PVC- dodávka kus 0,000 330,61 0,00 Kč 4,000 1 186,56 Kč 4,000 1 186,56 Kč
56 286RR68 Redukce kanalizační PP-MD 300/250- dodávka kus 0,000 5040,56 0,00 Kč 2,000 9 045,28 Kč 2,000 9 045,28 Kč
54 286RR66 Odbočka kanalizační PP-MD 250/250/45°  SN 10, - dodávka kus 0,000 3207,63 0,00 Kč 1,000 2 878,05 Kč 1,000 2 878,05 Kč

79
998276101R0

0

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 
otevřeném výkopu t 0,000 141,77 0,00 Kč 3,000 425,31 Kč 3,000 425,31 Kč

65 899711122R0

0
Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 0,000 21,74 0,00 Kč 37,500 815,25 Kč 37,500 815,25 Kč

14
132301211R0

0

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně m3 0,000 456,80 0,00 Kč 120,720 55 144,90 Kč 120,720 55 144,90 Kč

15
132301219R0

0
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,000 74,46 0,00 Kč 120,720 8 988,81 Kč 120,720 8 988,81 Kč

20
161101101R0

0

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 0,000 103,10 0,00 Kč 120,720 12 446,23 Kč 120,720 12 446,23 Kč

22
167101101R0

0

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 
100 m3, z horniny 1 až 4 m3 0,000 57,28 0,00 Kč 120,720 6 914,84 Kč 120,720 6 914,84 Kč

76
919735113R0

0

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 
mm

m 0,000 151,79 0,00 Kč 68,000 10 321,72 Kč 68,000 10 321,72 Kč

25
175101101RT

2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

m3 0,000 1 563,72 0,00 Kč 10,200 15 949,94 Kč 10,200 15 949,94 Kč

24
174101101R0

0

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách m3 0,000 136,04 0,00 Kč 110,520 15 035,14 Kč 110,520 15 035,14 Kč

Nová Zřízení prostupu do galerie vč. izolací a sanací, napojení nové kanalizace ks 0,000 56 890,00 0,00 Kč 1,000 56 890,00 Kč 1,000 56 890,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 240 108,71 Kč
Celkem 240 108,71 Kč

Kanalizace z galerie 

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

104
998212111R0

0
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 3312,653 74,460 246 660,16 Kč 3389,653  252 393,58    67,76 5 045,41 Kč

148
979990108R0

0

Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů t 32,148 91,650 2 946,36 Kč 109,148  10 003,41    67,76 6 210,20 Kč

151
979081111R0

0
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 42,546 98,520 4 191,59 Kč 119,546  11 777,63    67,76 6 675,72 Kč

152
979081121R0

0
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 425,456 7,450 3 169,65 Kč 1195,456  8 906,15    677,60 5 048,12 Kč

18
961044111R0

0
Bourání základů z betonu prostého m3 2 904,050 30,80  89 444,74    30,80 89 444,74 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 112 424,19 Kč
Celkem 112 424,19 Kč

Bourání betonu

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32

Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství OHLA Cena

Nová Zřízení těsnícího rohového pásu vč. materiálu kpl 0,000 213 016,80 Kč 0,00 Kč 1,000  213 016,80 1,00 213 016,80 Kč

Méněpráce 0,00 Kč
Vícepráce 213 016,80 Kč
Celkem 213 016,80 Kč

Těsnící pás dilatace

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        

J.cena [CZK] 

OHLA                 

Cena celkem 

[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP

méněpráce (-),  vícepráce (+)


