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Spilka a Řiha
s.r.o.

tel.: +420 381 521 267
fax: "420 381 521 911
e-mail: info@spilkariha.cz
IČO: 45021309
DIČ: CZ45021309
Bankovní spojeni:
KB Tábor
č.ú.:

SPILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * úl. P. Bezruče 489/11

DODATEK Č. 1

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a nás|edujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

1.2 Objednatel:

Spilka a Říha s.r.o., se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruče 489/11
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou
IČO: 450 21 309
DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH,
Bankovní spojení: kb Tábor č.ú.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

Město Soběslav, se sídlem Náměstí Republiky 59/1, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú.

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba:

2.2 Místo:
,,Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži"

Soběslav

dodatek č. 1 se týká oddílů:

ll. Předmět plnění

V průběhu prováděni stavby požádal budoucí provozovatel o rozšiřenÍ plochy pro parkováni
vozidel, a proto byly po dohodě autorského dozoru, objednatele a zhotovitele prováděny vícepráce
v nutném rozsahu dle přílohy 1 .
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V. Cena díla

Na základě změny rozsahu předmětu díla se cena díla upravuje takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH ............2.940.190,07 Kč

Dodatek Č.1 ...............154.150,42 KČ
Cena vč.dodatku bez DPH ............ 3.094.340,49 KČ

DPH 15% ............... 464.151,07 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH ............ 3.558.491,56 KČ

XII. Závěrečná ustanovení
14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským

zákoníkem v platném znění
14.2 Ostatní ujednáni smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi, dne: As- 42. 2cq% V Soběslavi, dn"' It), 12, m

Za zhotovitele: Za objednatele:

,Lad s
jednatel s i starosta měst

'



položkový rozpočet
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 04 Práce nad rámec smlouvy q dílo

P.Č. ČIslo položky
Díl: 1

1 113202111R00
2 121101101R00
3 122201101R00
4 131201110R00
5 162701105R00

6 162701109R00
7 167101101R00

8 171201201R00
9 174101101R00

10 180402111R00
11,181301103R00
12 '199000002R00

13 00572400R

Díl: 5
14 564231111R00
15 564761111R00
16 564871111RT4

17'596215020R00

18 917862111RT7

19 589970111R00
20 59245308R

Díl: 8
21 837314111R00
22 871313121RU3

Díl: 99
23 998011002R00

Díl: D96
24 979081111R00
25 979081121R00
26 979082111R00
27 '979990101R00

28 979088212R00

Díl: VN
29 005121 R

Název položky
Zemní práce

řVytrháni obrub obrubníků silničních
,Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

.Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNÉ
|Vodorovné přemIstěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m
t

:Přip|atek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
,Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3
i

'Uloženi sypaňtny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Založeni trávniku parkového výsevem v rovině

|Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
!:5'É|:tek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17

Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI á 25 kg

Komunikace
Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušt'ky 10 cm
Podklad z kämeniva drceného vel.32-63 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 25 cm štěrkodrt'

'frakce 0-63 mm
Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti 3 cm
Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně

'obrubníku ABO 2- 15 100/15/25
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
Dlažba BEST KLASIKO standařd přirodni 200 x 100 x 60
mm
Trubní vedení
Připojení plast. potrubí DN 150 na stávající vedeni

:Montáž trub kanahz. z plastu, hrdlových, on 150 včetně
dodávky trub KG SN4 150X4,0X5000

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnltrostaveništni doprava suti do 10 m
Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101

'a 170102

Nakládáni suti na dopr.prostředky

Vedlejsi náklady
ZaŕÍzeni staveniště

MJ Množství

m
m2
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m2
m2
m3

kg

m2
m3
m2

m2

m

m2
m2

kus

m

Cena l MJ Celkem
43 027,10

81 079,37

7 785,00

t

t
t
t
t

t

Soubor

11 391,16

7 402,04

3 465,75

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



položkový rozpočet stavby

Stavba: 230424 Senior dům Soběslav

Objekt 01 Stavební úpravy objektu garáží

Rozpočet 04 Práce nad rámec smlouvy o dílo

Objednatel: Město Soběslav IČO: 00252921

náměstí Republiky 59 DIČ: CZ00252921
39201 Soběslav-Soběslav I

Zhotovitel: Spilka a Řiha s.r.o. IČO: 45021309

Petra Bezruče 489/11 DIČ: CZ45021309
39201 Soběslav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 150 684,67

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 3 465,75

Ostatní náklady 0,00

Celkem 154 150,42

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 154 150,42 CZK

Snížená DPH 15 % 23 122,56 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 177 272,98 czk

v dne 14.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 43 027,10 27,9

5 Komunikace HSV 81 079,37 52,6

8 Trubní vedeni HSV 7 785,00 5,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 11 391,16 7,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 402,04 4,8

VN Vedlejší náklady VN 3 465,75 2,2

Cena celkem 154 150,42 100,0
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