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D O D A T E K  Č. 1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 1-01-23-003-GAEW

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
..........................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s............................................... 
...................................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činností, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 
Zdeněk Pavel, prokurista 
Martin Kománek, prokurista 
................................................................. 
254 29 949 
CZ 25429949
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1121101929/5500 
.................. 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ....................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ......................., vedoucí provozní jednotky.

zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Článek III. Smlouvy Čas plnění se mění a zní nově následovně:
„3.2 Dokončení stavby do: do 30.06.2024
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díl, který neobsahuje vady bránící 

užívání díla k zamyšlenému účelu, objednatelem.

Čas plnění byl změněna na základě změnového listu č. 1, který je součástí dodatku a je odsouhlasen oběma 
smluvními stranami. Souhlas se změnovým listem vydal i technický dozor investora (dále jen „ TDI“).
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2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou 
zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které 
jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/adpr/). V tomto dokumentu jsou 
také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance&.svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům čí jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku: 
1. Návrh změny č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních, stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne . . 0. .6. "  1.2-  .2023

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689 
IČO 4 90 99 46 9 , DIČ C Z 49099469  

©

STRABAG Rail a.s.

STRABAG ®
STRABAG Rail a.s.
400 mlfJF* ^ 85/29’ St''ekovnad Lat)emOIC/VAT ID: CZ25429949
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F115a_Změnový list

N Á V R H  Z M Ě N Y číslo: 0 1 /2 0 2 3
Z h o to v ite l: STRABAG Rail a.s.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 0 1 .1 2 .2 0 2 3

N á z e v  a kce :
DC011015 Dolní Podluží -  náhrada vodního zdroje Tolštýn

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xem : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na sp e c ifik a c i:

na  v ýk re sy : 
na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y :
Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci s tavebních objektů IO 07 a IO 01.1 a 01.2 při provádění bezvýkopové technologie bylo 
zastiženo velice kam enité podloží, které není vhodné pro protlačení potrubí. Sam otné vrtání m usí probíhat 
na více pokusů, proto probíhá zdržení těchto prací.
Od poloviny m ěsíce listopadu stavbu zastih ly nepředvídate lné k lim atické podm ínky, které nevyhovují práci 
s m ateriá lem  PE a je ho  svařování. V  těchto podm ínkách není m ožné provádět asfa ltérské práce na výše 
uvedených stavebních objektech.
Nově navrhovaný term ín dokončení je  30.06.2024

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch yb a vy š š í jin é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem + 0,00 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla

Cena dle SoD 7 969 852,26 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

192/sto devadesát dva 
k a le n d á řn íc h  dnů  

tj. nejpozději do 30.6.2024

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t):
Zástupce zhotovitele:
Zhotov ite l vypracoval tento Zm ěnový list vče tně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou  
..............

........ . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .  /?■
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P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných zm ěn cen stavebních prací.
1 )
O důvodnění zm ěny de m iním is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, kom entář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veřejné zakázky -  NEM ĚNÍ
- nedojde ke zm ěně zhotovite le  -  NEDO JDE
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy součet

abso lu tn ích hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční limit 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky - AN O _____________________________________________________

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z rovněž .

Toto Přijetí zm ěny (dále jen  "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil doklady potřebné 
k přijetí / zam ítnu tí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny ja ko  opravňu jící / nevyhovující k provedení 
zm ěny. K zadání dodatečných stavebních prací / m éněprací, které jsou předm ětem  výše popsané zm ěny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek m ůže být zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. 
V  případě, že zhotovite l vyna ložil náklady na provedení zm ěny, jdou  tyto k jeho  tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběm a sm luvním i stranam i.

. . .. .... . . . . . . . . . . ...... ...... ....

................. . . . ...... ...

. . . . . . . . . . . ..............


