Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-4-16II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351

Číslo smlouvy zhotovitele: 2972/2023
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351
ze dne 18. 09. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Hudcova 588/70 b, 621 00 Brno - Medlánky

	zastoupený:
	Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-16 a číslo zhotovitele 2972/2023, ze dne 18. 09. 2023, spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu navýšení množství sanací a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-4-16II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351

Číslo smlouvy zhotovitele: 2972/2023
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 45 dnů od předání a převzetí staveniště
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 60 dnů od předání a převzetí staveniště
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH11 306 657,81 Kč
1 286 946,40 Kč
- 12 750,95 Kč
12 580 853,26 Kč
2 641 979,18 Kč
15 222 832,44 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-4-16II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351

Číslo smlouvy zhotovitele: 2972/2023
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
[image: ]

V Brně dne: viz podpis

Stránka # z 3




Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.





V Jihlavě dne: viz podpis 

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Rekapitulace ceny
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Stavba: 2023 - 11/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012
	Varianta: ZŘ - Základní řešení
	11 306 657,81
13 681 055,95
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELKEM PO
ZMĚNĚ
	ROZDÍL

	
	Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
	
	-12 750,95
-15 428,65
	1 286 946,40
1 557 205,14
	12 580 853,26
15 222 832,44
	1 274 195,45
1 541 776,49

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH
	Cena bez DPH
	Cena bez DPH
	Cena s DPH
	Cena bez DPH

	000
	Ostatní a vedlejší náklady
	415 690,32
	87 294,97
	502 985,29
	0,00
	116 568,40
	532 258,72
	116 568,40

	100
	Komunikace
	10 890 967,49
	2 287 103,17
	13 178 070,66
	-12 750,95
	1 170 378,00
	12 048 594,54
	1 157 627,05





Stavba:
Rozpočet:
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Soupis prací objektu
	Poř. číslo
	Kód položky
	Variant a
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10



000
415 690,32
2023 II/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012
000 Ostatní a vedlejší náklady	
		íT
	025101
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL |
	1,000
	|	35 532,00	|
	35 532,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	2|
	026101
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL r
	1,000
	1	47 376,00 T
	47 376,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	3|
	027101
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL r
	1,000
	1	14 212,00 T
	14 212,00

	
	
	Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	4|
	027201
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL r
	1,000
	1	153 972,00 T
	153 972,00

	
	
	Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	51
	0291111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby
	KM r
	2,437
	1	20 134,00 T
	49 066,56

	
	
	Pro realizaci stavby
	
	
	
	

	
	
	0,78+1,657=2,437 [A]
	
	
	
	

	6|
	029441
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL r
	1,000
	1	53 298,00 T
	53 298,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	7|
	0294611
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE stavby
	KM r
	2,437
	1	1 480,00 T
	3 606,76

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,78+1,657=2,437 [A]
	
	
	
	

	8|
	02991|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUŠ r
	1,000
	1	11 251,00 T
	11 251,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	

	9|
	031001
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL r
	1,000
	1	47 376,00 T
	47 376,00

	
	
	Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC. Čerpání položky pouze se souhlasem TDS
	
	
	
	

	
	
	1,0=1,000 [A]
	
	
	
	



Všeobecné konstrukce a práce
0
415 690,32
[
[
[
[
[
[
[
[
	

	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELKEM PO ZMĚNĚ
	ROZDÍL

	
	0,00
	
	116 568,40
	
	532 258,72
	
	116 568,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	
	
	
	
	6
	10
	6
	10

	532 258,72	116 568,40

	
	0,00
	0,600
	21 319,20
	1,600
	56 851,20
	0,600
	21 319,20



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,600
0,310
0,310
0,310
28 425,60
4 405,72
47 731,32
0,00
0,00
0,00
0,00
14 686,56
1,600
1,310
1,310
2,437
1,000
2,437
1,000
1,310
75 801,60
18 617,72
I 201 703,32	|
0,600
0,310
0,310
49 066,56
53 298,00
3 606,76
11 251,00
62 062,56
28 425,60
4 405,72
47 731,32
0,000
0,000
0,000
0,000
0,310
0,00
0,00
0,00
0,00
14 686,56
[image: ]














Stavba:
Rozpočet:
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Soupis prací objektu
	Poř. číslo
	Kód položky
	Variant a
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	209 123,12

	9
	014101
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	400,000
	380,00	?
	152 000,00

	
	
	
	Čerpání položky pouze se souhlasem TDS
	
	
	
	

	
	
	
	sanace -podklad: 800,0*0,5=400,000 [A]
	
	
	
	

	18
	014101
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
	M3
	150,324
	380,00	?
	57 123,12



[
2023 II/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012
100 Komunikace
	

	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	CELKEM PO ZMĚNĚ
	ROZDÍL

	
	-12 750,95
	
	1 170 378,00
	
	12 048 594,54
	
	1 157 627,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	
	
	
	
	6
	10
	6
	10

	0,00	154 280,00	363 403,12	154 280,00

	
	0,00
	406,000
	154 280,00
	806,000
	306 280,00
	406,000
	154 280,00



100	|	10 890 967,49	|
0,00
0,00
I 150,324	|	57 123,12	|	0,000	?
0,00
1
1|	113724?
2|	93808?
113132
113328
16	12373?
16	12922?
17|	1293??
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

	Vzniklý recyklát bude použit na stavbě

	km 0,440 - km 1,220: (2877,45+1704,3)*0,05=229,088 [A] zápich MK: 10,0*1,0*0,05=0,500 [B]
zápich km 1,760: 6,0*1,0*0,05=0,300 [D]
zápich km 3,417: 6,0*1,0*0,05=0,300 [E]
Celkem: A+B+D+E=230,188 [F]

	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

	

	km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)*0,5*130,0+(6,05+6,1)*0,5*102,0+(6,1+6,5)*0,5*41,0+(6,5+5,8)*0,5*103,0+(5 ,8+5,5)*0,5*102,0=2 877,450 [A]
(5,5+5,6)*0,5*101,0+(5,6+5,8)*0,5*103,0+(5,8+5,7)*0,5*65,0+(5,7+6,1)*0,5*31,0=1 704,300 [B]
km 1,760 - km 3,417: 5,7*1657,0-800,0*1,0=8 644,900 [C]
Celkem: A+B+C=13 226,650 [D]

	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

	Materiál bude použit při sanacích

	sanace: 800,0*0,1=80,000 [A]

	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM

	Čerpání poloýky pouze se souhlasem TDS

	sanace - podklad: 800,0*0,2=160,000 [A]

	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

	Čerpání položky pouze se souhlasem TDS

	sanace: 800,0*0,3=240,000 [A]

	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

	

	km 0,440 - km 1,220, 75%: 780,0*2*0,3*0,75=351,000 [A] km 1,760 - km 3,417, 80%: 1657,0*2*0,25*0,8=662,800 [B] Celkem: A+B=1 013,800 [C]

	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

	Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS

	km 0,440 - km 1,220, 35%: 780,0*2*0,35=546,000 [A] km 1,760 - km 3,417, 60%: 1657,0*2*0,6=1 988,400 [B] Celkem: A+B=2 534,400 [C]



M |	2 534,400	|	130,00	|	329 472,00	|
M3 |	240,000	|	248,00	|	59 520,00	|
M2 |	1 013,800	|	59,00	|	59 814,20	|
M2 |	13 226,650	|	2,40	|	31 743,96	|
Čerpání položky pouze se souhlasem TDS krajnice: 1013,8*0,1=101,380 [A] příkopy: 1398,4*0,035=48,944 [B]
Celkem: A+B=150,324 [C]
Zemní práce
	0,00
	355 630,00
	1 277 108,43
	355 630,00

	I	|	0,00	|
	1 0,00 1
	230,188
	267 248,27
	0,000
	0,00



921 478,43
M3 |	230,188	|	1 161,00	|	267 248,27	|
0,00
0,00
I 13 226,650	|	31 743,96	|	0,000	?
0,00
68 080,00
160,000
105 600,00
	
	0,00
	122,000
	103 822,00
	202,000
	171 902,00
	122,000
	103 822,00

	

	
	0,00
	244,000
	161 040,00
	404,000
	266 640,00
	244,000
	161 040,00



0,00
0,00
0,00
I 366,000	|	90 768,00	|	606,000	|	150 288,00	|	366,000	|	90 768,00	|
0,00
I 1 013,800	|	59 814,20	|	0,000	?
0,00
0,00
I 2 534,400	|	329 472,00	|	0,000	?
0,00
	
	5
	Komunikace
	9 612 745,94
	-12 750,95
	660 468,00
	10 260 462,99
	647 717,05

	1	3|
	5722131
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	23 471,550	|
	16,00
	375 544,80	|
	-19,150	|
	-306,40
	
	0,00
	I 23 452,400
	375 238,40	|
	-19,150
	-306,40	|

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)*0,5*130,0+(6,05+6,1)*0,5*102,0+(6,1+6,5)*0,5*41,0+(6,5+5,8)*0,5*103,0+(5 ,8+5,5)*0,5*102,0=2 877,450 [A]
(5,5+5,6)*0,5*101,0+(5,6+5,8)*0,5*103,0+(5,8+5,7)*0,5*65,0+(5,7+6,1)*0,5*31,0=1 704,300 [B]
km 1,760 - km 3,417: 5,7*1657,0*2=18 889,800 [C]
Celkem: A+B+C=23 471,550 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	4|
	569601
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	230,188	?
	1 208,00
	278 067,10	|
	1
	0,00
	
	0,00
	I	230,188
	278 067,10	?
	0,000
	0,00 1

	
	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	km 0,440 - km 1,220 uvažováno 75 %: 780,0*2,0*0,5*0,75*0,05=29,250 [A] km 1,760 - km 3,417: 1657,0*2,0*0,5*0,12=198,840 [B] úprava hospodářských sjezdů: 2,098=2,098 [C]
Celkem: Celkem: A+B+C=230,188 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	5|
	574A44I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	14 026,650	?
	367,00
	5 147 780,55	|
	-18,650	|
	-6 844,55
	
	0,00
	I 14 008,000
	5 140 936,00	?
	-18,650
	-6 844,55	|

	
	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)*0,5*130,0+(6,05+6,1)*0,5*102,0+(6,1+6,5)*0,5*41,0+(6,5+5,8)*0,5*103,0+(5 ,8+5,5)*0,5*102,0=2 877,450 [A]
(5,5+5,6)*0,5*101,0+(5,6+5,8)*0,5*103,0+(5,8+5,7)*0,5*65,0+(5,7+6,1)*0,5*31,0=1 704,300 [B]
km 1,760 - km 3,417: 5,7*1657,0=9 444,900 [C]
Celkem: A+B+C=14 026,650 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 121
	56330I3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	320,000	1
	1 068,00
	341 760,00	1
	1
	0,00
	286,000
	305 448,00
	1 606,000
	647 208,00	1
	286,000
	305 448,00	1

	
	ŠD 0/63 2x vrsrva 200,0 mm
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	sanace - 2 vrstvy: 800,0*0,2*2=320,000 [A]
	

	1	13|
	5721131
	INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2 |
	800,000
	15,00
	12 000,00 |

	
	
	Čerpání položky pouze se souhlasem TDS
	
	
	
	

	
	
	sanace: 800,0=800,000 [A]
	
	
	
	

	I	ÍŠT
	574C06I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3 T
	472,245
	6 833,00
	3 226 850,09	|

	
	
	ACL 16+ 50/70, Tato vrstav bude použita na vyrovnání podkladu pod ACO 11 +, 5,0 cm
	
	
	
	

	
	
	je pouze uvažovaná průměrná tloušťka
	
	
	
	

	
	
	5,7*1657,0*0,05=4 72,245 [A]
	
	
	
	

	I 20l
	5614011
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3 |
	80,000
	2 760,00
	220 800,00 |

	
	800,0*0,1=80,000 [A]
	

	I 22I
	58910|
	VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M |
	34,200
	127,00
	4 343,40	|

	
	6,1*2+10,0+6,0*2=34,200 [A]
	

	I	23|
	57621|
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2 |
	800,000
	7,00
	5 600,00	|

	
	
	Sanace čerpání položky se souhlasem TDS
	
	
	
	

	
	
	800,0=800,000 [A]
	
	
	
	

	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	147 620,00

	I lil
	91228|
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS I
	98,000
	516,00
	50 568,00	|

	
	32,0+66,0=98,000 [A]
	

	1	15I
	915111|
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2 |
	609,250
	152,00
	92 606,00	|

	
	
	780,0*2,0*0,125= 195,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	165 7,0*2*0,125=414,250 [B]
	
	
	
	

	
	
	Celkem: A+B=609,250 [C]
	
	
	
	

	I 211
	9191111
	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M |
	34,200
	130,00
	4 446,00	|

	
	6,1*2+10,0+6,0*2=34,200 [A]
	



0,00	|	1 220,000	|	18 300,00	|	2 020,000	|	30 300,00	|	1 220,000	|	18 300~ÓÓ'
0,00	|	|	0,00	|	472,245	|	3 226 850,09	|	0,000	|	0,00
I	I	0,00	|	122,000	|	336 720,00	|	202,000	|	557 520,00	|	122,000	|	336 720,00	|
I	I	0,00	|	I	0,00	|	34,200	|	4 343,40	|	0,000	|	0,00	|
I -800,000	|	-5 600,00	|	I	0,00	|	0,000	|	0,00	|	-800,000	|	-5 600,00	|
	0,00
	0,00
	147 620,00
	0,00

	I	I	I
	I
	|	98,000
	|	50 568,00	|
	0,000 |
	I



	I 0,00 |
	
	0,00 |
	609,250	|
	92 606,00	|
	0,000 |
	0,00 |



0,00	|	|	0,00	|	34,200	|	4 446,00	|	0,000	|	0,00
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