III/15222 Chotěbudice průtah
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/15222 Chotěbudice průtah
ze dne 14. 9. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]a
	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	zastoupený:
	Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-15 a číslo zhotovitele 167 / LDGW / 2023, ze dne 14. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí

III/15222 Chotěbudice průtah
tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]12 749 304,04 Kč
859 438,44 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
- 610 376,81 Kč
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]12 998 365,67 Kč
2 729 656,79 Kč
15 728 022,46 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Změna soupisu prací č. 1
· Změna soupisu prací č. 2
III/15222 Chotěbudice průtah
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny

[image: ]
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-4-15
Číslo smlouvy zhotovitele: 167 / LDGW / 2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3






V Jihlavě dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis








Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, STRABAG, a.s.

                                                                Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH, STRABAG, a.s.



Ing. Radovan Necid, ředitel organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Aspe Firma: STRABAG a.s.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]3.6.16.5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Změna soupisu prací č. 1
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Příloha č.5
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Datum:	15.12.2023 Čas




[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZBV1Číslo a název stavby:
2023 - III/5222 Chotěbudice průtah RD

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZBV1
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Číslo a název SO/PS: 101 - KomunikaceKategorie Víceprací:

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Číslo a název rozpočtu: 101 - Komunikace
	poř. č. pol.
	kód položky název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdí celke
K

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	5
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	693,065000
	328,545000
	-364,520000
	384,00
	266 136,96
	-139 975,68
	0,00
	126 161,28
	-1

	4
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	T
	8,640000
	8,640000
	0,000000
	588,00
	5 080,32
	0,00
	0,00
	5 080,32
	

	7
	113132.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	549,980000
	549,980000
	0,000000
	862,80
	474 522,74
	0,00
	0,00
	474 522,74
	

	9
	113524.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	108,000000
	108,000000
	0,000000
	132,00
	14 256,00
	0,00
	0,00
	14 256,00
	

	6
	113721.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	20,000000
	26,970000
	6,970000
	1 177,00
	23 540,00
	0,00
	8 203,69
	31 743,69
	

	10
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	570,130000
	587,480000
	17,350000
	558,00
	318 132,54
	0,00
	9 681,30
	327 813,84
	

	1
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	427,600000
	427,600000
	0,000000
	60,00
	25 656,00
	0,00
	0,00
	25 656,00
	

	2
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	1 069,000000
	1 069,000000
	0,000000
	132,00
	141 108,00
	0,00
	0,00
	141 108,00
	

	30
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	7,000000
	7,000000
	0,000000
	717,60
	5 023,20
	0,00
	0,00
	5 023,20
	

	16
	17110.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	549,980000
	549,980000
	0,000000
	86,40
	47 518,27
	0,00
	0,00
	47 518,27
	

	3
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	4 853,200000
	4 995,900000
	142,700000
	19,44
	94 346,21
	0,00
	2 774,09
	97 120,30
	

	11
	451314.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,975000
	0,975000
	0,000000
	4 440,00
	4 329,00
	0,00
	0,00
	4 329,00
	

	12
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,975000
	0,975000
	0,000000
	1 248,00
	1 216,80
	0,00
	0,00
	1 216,80
	

	13
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	0,975000
	0,975000
	0,000000
	7 296,00
	7 113,60
	0,00
	0,00
	7 113,60
	

	15
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	46,260000
	61,860000
	15,600000
	1 082,40
	50 071,82
	0,00
	16 885,44
	66 957,26
	

	14
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	257,000000
	257,000000
	0,000000
	163,20
	41 942,40
	0,00
	0,00
	41 942,40
	

	17
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 022,040000
	1 070,376610
	48,336610
	1 950,00
	1 992 978,00
	0,00
	94 256,39
	2 087 234,39
	

	18
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	427,600000
	899,600000
	472,000000
	121,20
	51 825,12
	0,00
	57 206,40
	109 031,52
	

	19
	572121.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	5 365,710000
	5 601,540000
	235,830000
	18,24
	97 870,55
	0,00
	4 301,54
	102 172,09
	




	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	5 212,404000
	5 477,500000
	265,096000
	16,68
	86 942,90
	0,00
	4 421,80
	91 364,70

	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	5 212,404000
	5 494,300000
	281,896000
	296,00
	1 542 871,58
	0,00
	83 441,22
	1 626 312,80

	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	5 365,710000
	5 744,240000
	378,530000
	415,00
	2 226 769,65
	0,00
	157 089,95
	2 383 859,60

	57621.
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	5 365,710000
	5 601,540000
	235,830000
	7,08
	37 989,23
	0,00
	1 669,68
	39 658,90

	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	128,000000
	181,000000
	53,000000
	129,60
	16 588,80
	0,00
	6 868,80
	23 457,60

	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	11,000000
	11,000000
	0,000000
	2 448,00
	26 928,00
	0,00
	0,00
	26 928,00

	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	233,375000
	233,375000
	0,000000
	154,80
	36 126,45
	0,00
	0,00
	36 126,45

	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	108,000000
	108,000000
	0,000000
	535,20
	57 801,60
	0,00
	0,00
	57 801,60

	9181D.
	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU
	KUS
	2,000000
	2,000000
	0,000000
	44 280,00
	88 560,00
	0,00
	0,00
	88 560,00

	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	128,000000
	181,000000
	53,000000
	132,00
	16 896,00
	0,00
	6 996,00
	23 892,00

	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO
500 BARŮ
	M2
	42,000000
	42,000000
	0,000000
	412,80
	17 337,60
	0,00
	0,00
	17 337,60

	59000.
	Nové položky
Kladení zámkové dlažby tl. 6cm do drtě tl. 4cm
	M2
	0,000000
	16,000000
	16,000000
	309,00
	0,00
	0,00
	4 944,00
	4 944,00

	59001.
	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní
	M2
	0,000000
	10,600000
	10,600000
	419,00
	0,00
	0,00
	4 441,40
	4 441,40

	59002.
	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm červená
	M2
	0,000000
	5,400000
	5,400000
	513,00
	0,00
	0,00
	2 770,20
	2 770,20

	59003.
	Osazení záhon. obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20cm
	M
	0,000000
	1,500000
	1,500000
	274,00
	0,00
	0,00
	411,00
	411,00

	
	Celkem
	
	
	
	
	7 817 479,34
	-139 975,68
	466 362,90
	8 143 866,55 326 387,22

	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	7 817 479,34
	-139 975,68
	466 362,90
	8 143 866,55 326 387,22


20
21
22
31
23
24
25
26
27
28
29
33
34
35
36

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Strana 1
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	1 cen
	rozdíl cen

	21n v
	celkem v

	_č
	%

	13
	14

	39 975,68
	-52,60

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	8 203,69
	34,85

	9 681,30
	3,04

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	2 774,09
	2,94

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	16 885,44
	33,72

	0,00
	0,00

	94 256,39
	4,73

	57 206,40
	110,38

	4 301,54
	4,40



4421,80
83 441,22
57 089,95
1 669,68
6 868,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6 996,00
0,00
4 944,00
4 441,40
2 770,20
411,00
4,18
4,18
5,09
5,41
7,05
4,40
41,41
0,00
0,00
0,00
0,00
41,41
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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	poř. č. pol.
	kód položky název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdí celke
K

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	33
	014101.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
	M3
	0,980000
	0,980000
	0,000000
	1 080,00
	1 058,40
	0,00
	0,00
	1 058,40
	

	22
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	137,927000
	0,000000
	-137,927000
	384,00
	52 963,97
	-52 963,97
	0,00
	0,00
	-

	11
	014101.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
	M3
	143,984000
	22,280000
	-121,704000
	384,00
	55 289,86
	-46 734,34
	0,00
	8 555,52
	-

	25
	113132.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
	M3
	40,824000
	0,000000
	-40,824000
	862,80
	35 222,95
	-35 222,95
	0,00
	0,00
	-

	8
	113721.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	2,763000
	2,763000
	0,000000
	1 177,00
	3 252,05
	0,00
	0,00
	3 252,05
	

	21
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	134,719000
	0,000000
	-134,719000
	558,00
	75 173,20
	-75 173,20
	0,00
	0,00
	-

	9
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	820,400000
	820,400000
	0,000000
	60,00
	49 224,00
	0,00
	0,00
	49 224,00
	

	10
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	1 406,400000
	1 406,400000
	0,000000
	132,00
	185 644,80
	0,00
	0,00
	185 644,80
	

	23
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	7,000000
	7,000000
	0,000000
	717,60
	5 023,20
	0,00
	0,00
	5 023,20
	

	31
	131734.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	12,720000
	12,720000
	0,000000
	402,00
	5 113,44
	0,00
	0,00
	5 113,44
	

	29
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/32
	M3
	5,850000
	5,850000
	0,000000
	885,60
	5 180,76
	0,00
	0,00
	5 180,76
	

	28
	17511.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	2,730000
	2,730000
	0,000000
	297,60
	812,45
	0,00
	0,00
	812,45
	

	27
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	1,400000
	1,400000
	0,000000
	1 147,20
	1 606,08
	0,00
	0,00
	1 606,08
	

	32
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	0,900000
	0,900000
	0,000000
	7 296,00
	6 566,40
	0,00
	0,00
	6 566,40
	

	26
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	40,824000
	0,000000
	-40,824000
	2 796,00
	114 143,90
	-114 143,90
	0,00
	0,00
	-1

	19
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	73,483000
	0,000000
	-73,483000
	1 082,40
	79 538,00
	-79 538,00
	0,00
	0,00
	-

	20
	56333.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	408,240000
	0,000000
	-408,240000
	163,20
	66 624,77
	-66 624,77
	0,00
	0,00
	-

	1
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	172,000000
	313,900000
	141,900000
	1 950,00
	335 400,00
	0,00
	276 705,00
	612 105,00
	2

	18
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	820,400000
	820,400000
	0,000000
	121,20
	99 432,48
	0,00
	0,00
	99 432,48
	

	2
	572121.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	860,000000
	1 569,500000
	709,500000
	18,24
	15 686,40
	0,00
	12 941,28
	28 627,68
	

	4
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	8 829,840000
	8 829,840000
	0,000000
	16,68
	147 281,73
	0,00
	0,00
	147 281,73
	




	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	820,000000
	820,000000
	0,000000
	296,00
	242 720,00
	0,00
	0,00
	242 720,00

	574A45.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM
	M2
	3 985,200000
	3 985,200000
	0,000000
	347,00
	1 382 864,40
	0,00
	0,00
	1 382 864,40

	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	840,000000
	840,000000
	0,000000
	415,00
	348 600,00
	0,00
	0,00
	348 600,00

	57621.
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	860,000000
	1 569,500000
	709,500000
	7,08
	6 088,80
	0,00
	5 023,26
	11 112,06

	5774CG.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
	M3
	163,296000
	177,156000
	13,860000
	7 100,00
	1 159 401,60
	0,00
	98 406,00
	1 257 807,60

	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	34,100000
	34,100000
	0,000000
	129,60
	4 419,36
	0,00
	0,00
	4 419,36

	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	20,000000
	20,000000
	0,000000
	523,20
	10 464,00
	0,00
	0,00
	10 464,00

	9183D3.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH
	M
	7,000000
	7,000000
	0,000000
	4 236,00
	29 652,00
	0,00
	0,00
	29 652,00

	9185D2.
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	2,000000
	2,000000
	0,000000
	32 640,00
	65 280,00
	0,00
	0,00
	65 280,00

	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	34,100000
	34,100000
	0,000000
	132,00
	4 501,20
	0,00
	0,00
	4 501,20

	966346.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	7,000000
	7,000000
	0,000000
	1 572,00
	11 004,00
	0,00
	0,00
	11 004,00

	
	Celkem
	
	
	
	
	4 605 234,20
	-470 401,13
	393 075,54
	4 527 908,61 -77 325,59

	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	4 605 234,20
	-470 401,13
	393 075,54
	4 527 908,61 -77 325,59
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