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Změnový list č. 1 ze dne 14.12. 2023

Budova VŠFS - čištění fasádyNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu; 1714/01/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

ZPS Stavební s.r.o. (IČO: 08012202)

K. H. Borovského č. p. 1174, 43401 MostRadniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na

termín dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dokončení díla do 20. 12. 2023.

Nové řešení:
Lhůta dokončení díla do 31. 5. 2024.

Zdůvodnění změny:
Prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatm' smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
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Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 347 145,00 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.12.2023

Nový termín dokončení díla: 31.5.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: ^'77?. poj 3

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 3

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: -//j-, J

Příloha změnového listu:
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