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Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	MIDAKON s.r.o.

	se sídlem:
	Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Tuřany

	zastoupený:
	Ing. Milan Sedlák, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C116217 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	08927677

	DIČ:
	CZ08927677



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně termínu plnění z důvodu nedokončeného projektu rekonstrukce stávající komunikace na mostě a návrhu nového chodníku na mostě, které zpracovává projekční kancelář Ing. Leoše Pohanky. Tyto projekty nejsou v současné chvíli připraveny v takovém rozsahu, aby bylo možno stanovit směrové, šířkové a výškové řešení komunikace a budoucích chodníků na mostě. Vzhledem ke skutečnosti, že most je integrální součástí pozemní komunikace a také na něm bude umístěn nově navrhovaný chodník, nelze v současné chvíli dále pokračovat na projektu rekonstrukce mostu.
2.2. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
	Koncept dokumentace DSP:
	do 60 dnů od návrhu technického řešení



se ruší a nahrazuje ujednáním:
	Koncept dokumentace DSP:
	do 60 dnů od získání schválené koncepce projektů pro rekonstrukci silnice a výstavbu nového chodníku



Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Ing. Milan Sedlák, jednatel společnosti                                                             
MIDAKON s.r.o.






Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
