
Změna ceny díla dle ZL 004: - 135 836,39 K č bez DPH
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a

a

Cena za vícepráce: 767 251,71 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 004

Identifikace stavby: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Datum: 12.12.2023

Týká se části stavby: SO 105, SO 202-2, SO 203.1, SO 203.2, SO 304.3, SO 352, SO 360, SO 362, SO 364, SO 416, SO 434.1, SO 456, SO 
461

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                                                
, vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, ods t. 2.6.

V rámci změnového listu je porovnána skutečnost tříd hornin zemních prací u objektů SO 105 (mezi č.p. 16 - č.p. 157), SO 202-2, SO 203.1, SO 
203.2, SO 360, SO 362, SO 416, SO 434.1, SO 456, SO 461. U nově vytvořeného stavebního objektu SO 304.3 je v rámci víceprací provedena 
dešťová kanalizace pro svedení vod ze střechy kostela sv. Václava. V rámci SO 352 je navíc provedena montáž elektrospojek a oblouku dle 
požadavku vlastníka vodovodu, spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. V rámci SO 364 jsou zohledněny vícepráce spočívající v 
úpravě stávající vodoměrné šachty dle požadavku spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

Cena za méněpráce: 903 088,10 K č bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:


