
LES' íY, S.P. SML-00051-2023-12-D01

DODATEK C. 1

Smlouvy o dílo S12/2023/019 ze dne 24.7. 2023

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Závodu lesní techniky, na základě pověření 

dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád 
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail:
bankovní spojem: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále j ako „objednatel") na straně j edné

a

Pavel Tisoň
se sídlem Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice
IČO: 47211300 
DIČ: 
fyzická osoba podnikající dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním 
rejstříku; evidující úřad: Městský úřad Prachatice
ve věcech technických jedná: 

tel.: , email: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 2

(dále jako zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SoD č. S12/2023/019 - Oprava 
kanceláří Soumar ská - Volary (dále jen „dodatek"'):



■LESY Y S.P.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7. 2023 smlouvu o dílo č. SML-00051-2023-12 (ev.č. 
zakázky S12/2023/019), jejímž předmětem bylo provedení díla Oprava kanceláří 
S oumarská - Yolary (dále j en smlouva).

2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č.l 
tohoto dodatku - změnový list), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření 
smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, 
které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:
Původní cena za dílo bez DPH ' ‘ 1 117 564,30 Kč

- ■ Méněpráce bez DPH - 14 800,00 Kč
Vícepráce bez DPH_______________________ 232 295,94 Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH: 1 335 060,24Kě
S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu ěl. III. odst. 1, věty první smlouvy, 
které nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
1 335 060,24 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet pět tisíc šedesát korun českých a dvacet
čtyři haléřů) bez DPH. “

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v 
příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva 
a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných 
v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

- —stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá-účinnosti dnem jeho — 
podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné
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podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby včetně položkového rozpočtu

V Mlynářovicích, dne: .................... V Libínském Sedle, dne:...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pavel Tisoii
Závodu lesní techniky 

Lesy České republiky, s.p.



3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: i

Datum změny: 18.12.2023

Název veř. zakázky: Oprava kanceláří Soumarská - Volary

Zhotovitel: Pavel Tisoň

Objednatel: LČR, s.p . Závod lesní techniky

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Soumarská 320 Volary

4 N IP MP

V místnosti 1.01 došlo nad rámec PD k celkovému ubourání příčky, a to z důvodu její 
konstrukce. Po ubourání její části dle PD byla zjištěno, že příčka není zděná, ale jedná se o 
suchou výstavbu tvořenou heraklitem na dřevěném roštu. Z důvodu předejití problémům
s napojením nové zděné konstrukce na tuto, tak bylo rozhodnuto o demolici celé konstrukce a 
následné vyzdění z vápenocementových příčkovek. Při tomto vyzdění dojde k posunu celé příčky 
o cca. 20 cm směrem do budoucí kanceláře ředitele z důvodu výškových poměrů podlah. Po 
tomto posunu bude pouze kousek dobetonován, naproti ubourávání části podlahy v případě 
zachování umístění příčky dle PD.

Průchod mezi místnostmi 1.03. a 1.04 -po probourání otvoru nalezen původní zazděný dveřní 
otvor opatřený nahoře klenbou z plných cihel. Tento otvor však rozměrově neodpovídá 
současným požadavkům. Na základě KD bylo dohodnuto, že otvor musí být výškově zvětšen o 
cca. 10 cm z důvodu standardizovaného rozměru dveří. Dojde tedy k ubourání klenby a opatření 
otvoru překladem. Síře otvoru však bude upravena z původního plánu v PD na osazení 
dvoukřídlých dveří š. 150 cm, na otvor umožňující montáž jednokřídlých dveří š. 80 cm. Ty 
budou pro zachování přívodu světla do kuchyňky (místnost 1.03) celoprosklené.

Průchod mezi místnostmi 1.03 a 1.06 - zde je z důvodu minimálních rozměrů otvoru a jeho 
konstrukce (viz. detailní foto použitého ocelového překladu vedoucího dále přes celou nosnou 
stěnu) upuštěno od instalace dveří. Dveře do sociálů tak budou posunuty až za přístěnek, kde je 
dnes instalován kotel. Současná příčka oddělující WC bude na straně vstupu kompletně 
demontována a nahrazeno příčkou tvořící oddělení sociálního zařízení od vstupu. V této příčce 
budou osazeny dveře. Dále dojde k osazení dveří do přístěnku s kotlem, z kterého tak vznikne 
samostatná úklidová místnost. Umyvadlo bude na základě toho přesunuto na stěnu před kabinky 
WC, kde u levé z nich dojde k otočení otevírání dveří z levé na pravou stranu.

Místnost 1.05 - zde je dle PD plánováno ubourání současné zvýšené podlahy ajejí vyrovnání na 
úroveň okolních místností. Při bouracích pracích však došlo k odhalení kanalizačního pbtrubí a 
šachty. Šachta je vyzděna pouze z cihel bez větší izolace a dochází k průsaku. Celá větev 
kanalizačního potrubí vedoucího přes místnost je ve výškové úrovni bránící provedení podlah dle 
PD. Na místě bylo dohodnuto následující řešení: celá šachta bude ubourána včetně přívodního 
potrubí. To bude nahrazeno novým s napojením do stávajícího odvodu. Zhotovitel provede
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napojení nového potrubí tak, aby při zachování požadovaného sklonu maximalizoval hloubku 
uložení nového potrubí pod konstrukci nové podlahy.

Dále dojde ke kompletní výměně potrubí otopné soustavy, a to z důvodu jejího špatného 
stávajícího stavu zhodnoceného po demontáži radiátorů. Při této změně dojde rovněž 
k „zasekání“ potrubí do zdí a opatření všech otopných těles termostatickou hlavicí a bude přidán 
jeden radiátor nad rámec PD.

V poslední řadě dochází k úpravě v plánované kuchyni, kde je nad rámec PD doplněna horní 
skříňka, vestavná lednice a indukční vařič.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE Datum: Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ANO

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 15.1.2024

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH) N: 14 800,00 Kč

Bilance:

N: + 217 495,94 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH) N: 232 295,94 Kč

Konečná celková cena akce po změně 1 335 060,24 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 1 335 060,24 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: Podpis

Zástupce objednatele - jméno: Datum: l 9 ’ 2023 Podpis
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací

Poznámka:
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Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel:

Volary Soumarská Lčr etapa S1
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavel Tísoň

Líbínské Sedlo 5
38301 Prachatice

. IČ: 47211300

DIČ: CZ7209091494

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 59 411,76

PSV 158 084,18

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 217 495,94

Rekapitulace daní ...

Základ pro sníženou DPH 15 % - 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 217 495,94 CZK

Základní DPH 21 % ................. ' 45 674,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

0,06 CZK

263 170,00 czk

Za zhotovitele

dne 18.12.2023

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílu

í-l, Název
| Typ di\u | !

1 Zemní práce HSV 8 672,40

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 15 621,20

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 12 249,60

8 Trubní vedení HSV 21 725,00

97 Prorážení otvorů HSV 1 143,56

721 Vnitřní kanalizace PSV 14 140,00

722 Vnitřní vodovod PSV 6 568,40

733 Rozvod potrubí PSV 49 963,11

734 Armatury PSV 16 185,11

735 Otopná tělesa PSV 10 818,56

766 Konstrukce truhlářské PSV 5 359,00

768 1 PSV 55 050,00

Cena celkem 217 495,94|
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Položkový rozpočet
S: Volary Soumarská Lčr etapa II

P.č !Číslo položky
|
| Název položky

!
I
jiVlJ ! množství

!1

|csna / Mj
'-elKsrn

jDíl. 1 i Zemní práce j i
j

' o 677,40
139601102RO0 Ruční vykopávky v uzavřených prostorech , v hornině íř. I-

3
m3 G.3000C 1 273,OC 8 019,90

2 115201412ROO Demontáž sběrného potrubí DN 200 m 5.0000C 130,5C 652,50
Díl- 3 Svislé a kompletní kor-srukce i i ; '■5 62-1,20

n 342256253R00 Příčka z tvárnic póro beto nových PORFIX tl. 75 mm m2 20,80000 624,0C 12 979,20
4 59321108 překlad železobrtonový RZP 1790x140x215 kus 2,00000 997,OC 1 994,00
5 317121251 Montáž překladu železobetonového kus 2,00000 324,0C 648,00

Dii: 51 i'J pravý povrchu vnitro; | 12 249,60
6 612321141 Omítka stěn vnitřní Porfix hladká vápenocementová, 

dvouvrstvá
m2 35,20000 348,00 12 249,60

! Díl: 6 Trubní vedeni 2'l 726,00!
7 831260010RA0 Kanalizace z trub kameninových DN 160 m 5,00000 1 885,00 9 425,00

1 8 831350012RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 5,00000 2 460,00 12 300,00
(DD ] 97 Prorážení otvorů i |

| 1 143,56
9197603431 iR00 !Vybourání šachet jm3 ; 0,21000 j 5 445,50 ■i 143.58

Díl: 3721 j Vnitřní kenaiizsce ........
i i 14 140,001

1 10 j 721100002RA0 |Kaiializa.ee vnitřní, kamenina DN 160, zemní práce ;m 5,00000 1 218,00 5 090,00'
1 11 j721100013RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce m 5,00000 1 610,00 i 3 050,00
Díl: 7.22 Vnitrní vodovod .......... 6 568,40

12 722181212RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 15 mm

m 52,00000 79,60 4 139,20

13 722181212RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 18 mm

m 28,00000 81,00 2 268,00

14 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

m 2,00000 80,60 161,20

Díl: 733 Rozvod potrubí lliiliM! 49 963,11
15 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 52,00000 326,50 16 978,00
16 733222303 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 28,00000 499,00 13 972,00
17 733163104ROO Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 2,00000 547,00 1 094,00
18 733166105R00 Bouirací práce pro rozvodpotrubí kpl 1,00000 6 250,00 6 250,00
19 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 32,00000 129,00 4 128,00
20 733167003R00 Příplatek za zhotovení přípojky ve zdivu m 82,00000 59,00 4 838,00
21 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 82,00000 21,00 1 722,00
22 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky clo 6 m % 3,35000 292,37 981,11

Díl: 731 Armatury 16 185,11
23 734263772R00 Sroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK kus 32,00000 97,30 3 113,60

24 734266426R00 Sroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 kus 14,00000 661,00 9 254,00

25 734221682 Hlavice ovládání term.ventilů term ostat. VE 4260 HK kus 9,00000 420,00 3 780,00
26 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 98,70000 0,38 37,51

Díl: 735 Otopná tělesa 10 818,56
27 735157666R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000 kus 1,00000 6 320,00 6 320,00
28 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 8,00000 387.5Q 3 100,00
29 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1140 mm kus 8,00000 138,50 1 108,00

30 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 2,85000 101,95 290,56
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 359,00

31 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 2,00000 1 500,00 3 000,00
32 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A <us 1,00000 3 500,00 3 500,00
33 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A <us 1,00000 3 800,00 3 800,00
34 61182310 Zárubeň jednokřídlá obložková, pro stěny 360-450 cus 1,00000 5 850,00 5 850,00



35 61182310 Zárubeň jednokřídlá obložková, pro stěny 60-150 mm kus 1,00000 4 009,00 4 009,00

36 766682122 Montáž zárubní obložkové dvoukřídlé, stěny přes 170 do kus 1,00000 -1 500,00 -1 500,00
350

37 61182331 Zárubné obložkové dvoukřídlé kus 1,00000 -3 500,00 -3 500,00
38 61162121 Dveře dvoukřídlé částečně prosklené kus 1,00000 -9 800,00 -9 800,00

Díl: 768 1 55 050,00
39 766811100 Kuch. horní část kus 1,00000 35 000,00 35 000,00

61181253 ÁR Zárubeň obkladová OKŽ š.70 cm/stěna 6-17 cm dýha, kuš 1,00000 3 900,00 3 900,00
buk, dub AM, jasan, mahagon

41 2 Lednice vestavěná kus 1,00000 9 650,00 9 650,00

42 3 Sporák indukční dvouplotýnkový kus 1,00000 6 500,00 6 500,00




