DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 10. 2022
(dále jen „Smlouva“)
na zhotovení stavby nebo její části
„Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“
 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. [bookmark: _Hlk23607965]Objednatel:		Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
		Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
		registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp. zn. B 1045
		IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

		zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

		ve věcech smluvních zastupuje:
		JUDr. Jan Malý - předseda představenstva
		Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
		na základě plné moci ze dne 13. července 2016

		ve věcech technických zastupuje:
		p. XXXXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

		Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
		Číslo účtu: 		115-301621021/0100


2. Zhotovitel:		Stavitelství Řehoř, s.r.o.
		Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
		registrace v OR vedeném MS v Praze, sp. zn. C 47534
		IČO: 25075543, DIČ: CZ25075543

		zastoupený: Ing. Petrem Janglem – prokuristou

		ve věcech smluvních zastupuje:
		Ing. Petr Jangl – prokurista

		ve věcech technických zastupuje:
		XXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX,
		 e-mail: XXXXXXXXX
		XXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

		Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
		Číslo účtu: 		180948295/0300


uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“)






Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022 (dále jako „smlouva“) v souvislosti s úpravou termínu dokončení díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.


Článek 1
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna celkového termínu dokončení díla. Důvodem změny je požadavek objednatele na úpravu trasy vedení vodovodu pro část stavby. Pro tuto novou trasu musí být vydáno samostatné vodoprávní rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením. Do jeho vydání jsou práce v úseku se změnou trasy pozastaveny. 

Z uvedených důvodů dochází ke změně Článku IV. Termín plnění, odstavec 1. Upřesnění a prodloužení termínu dokončení stavby:

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

Dokončení prací:	     do 31. 3. 2024

	
Článek 2
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Příloha č. 1: Popis změny trasy vodovodního potrubí + situační nákres



V Jičíně dne:	8.12.2023					V Černošicích dne:






za objednatele						        za zhotovitele
JUDr. Jan Malý, předseda představenstva			Ing. Petr Jangl, prokurista	
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.			Stavitelství Řehoř, s.r.o.		       	



