
ATUTARNI MĚSTO OPAVA

Spolufinancováno

unií

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MMOPP00NBI1L9
MMOPPOONBML9

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 10.07.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

Opavy

pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

realizace investic Magistrátu města Opavy

referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

MIBORO s.r.o.

28. října 3388/111, 702 00 Ostrava

25871986

CZ25871986

hsv7fx4

MONETA Bank, a.s.

prokuristou

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

231/2023/PRI

číslo investiční akce

7461
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Spolufinancováno

Evropskou unií

MINISTERSTV
PRO MÍSTNÍ*
ROZVOJ ČR

Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 23749

prokurista

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1 0.07.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ a MŠ Malé

Hoštíce - přístavba - rozšíření kapacity MŠ“ (PID smlouvy: MMOPPOONBLFA) (dále jen

„Smlouva"). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále

uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

mění se rozsah bouracích prací a stavebních úprav v 1.PP;
mění se rozsah bouracích prací zpevněných ploch;

mění se rozsah stavebních úprav v 1 . PP;
mění se rozsah úprav původních rozvodů ústředního topení;

mění se rozsah úprav povrchů ve stávající části MŠ;
předmět díla se rozšiřuje o statické zajištění stropu nad 1.NP a kleneb v 1.PP ve stávající

části MŠ.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy 13.925.1 15,39 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku + 230.570,80 Kč
- nová celková cena díla 14.155.686,19 Kč
- DPH 21 % 2.972.694,10 Kč
- nová cena díla celkem s DPH 17.128.380,29 Kč

(slovy: sedmnáct miliónů sto dvacet osm tisíc tři sta osmdesát a 29/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován

v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.12.2023,

č. usnesení 1650/34/RM/23.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

231/2023/PRf

číslo investiční akce

7461
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Spolufinancováno

Evropskou unií

MINISTERSTVO

PRO MlSTNl
ROZVOJ CRr

■ Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

I o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

i nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

ř e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez

zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto

dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od

uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující

tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

1 9, 12, 2023 1 9, 12, 2023
V Opavě dne V Ostravě dne

MIB0RO s.r.o, ,»

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

231/2023/PRI

číslo investiční akce

7461



Příloha dodatku č. 1 MMOPPOONBML9

Rekapitulace - DODATEK č. 1 VCP MNP

Akce: Zš a MŠ Malé Hoštlce - přístavba - rozšíření kapacity MŠ Ceny bez DPH Ceny bez DPH

VCP 1 SÚ1.PP- sklep překlady 32 522,41 Kč

VCP 2 SÚ 1,PP * dodatečné bouráni kcí mezi m.č. 005/006,004/006,008/010 34 148,26 Kč

VCP 3 Provedení instalatérských prací 30 054,00 Kč

VCP 4 SÚ 2.NP - úpravy podlahy,statické zajištění m.č.201+202 16 402,64 Kč

VCP 5 SÚ 1.NP - úpravy povrchů výdejna 33 991,94 Kč

VCP 6 SÚ 1 .PP - strop v m.č. 3 4 504,05 Kč

VCP 7 Přístavba, překlady, průchody 24 471,30 Kč

VCP 8 1. PP - zazdívky a plentování 20 389,50 Kč

VCP 9 Zpevněné plochy-bourání betonů pro vznik koridoru pro údržbu 34 086,70 Kč

CELKEM VCP a MNP 230 570,80 Kč 0,00 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD

ZMĚNA CELKEM

CENA ZA DÍLO BEZ DPH

CENA ZA DÍLO S DPH

13 925115,39 Kč

230 570,80 Kč

14155 686,19 Kč

17 128 380.29 Kč

uíMJORO s.r.o. o>

ava

986



rekapitulace stavby

Kód: VCP1

stavba: VCP 1 - SU 1.PP - sklep překlady - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba ■ rozšíření

kapacity MŠ

KSO:
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutám! město Opava

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 8. 2023

iC:

DIČ:

iC: 25871986
DIČ: CZ2 5871986

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 32 522,41

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

32 522,41

0,00

Výše daně

6 829,71

0,00

Cena s DPH CZK 39 352,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

28. říj

IČ: 2

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

VCP1

VCP 1 - SÚ 1.PP - sklep překlady - ZŠ a MŠ Malé Hoštice • přístavba - rozšíření

kapacity MŠ

Místo: parc.S, 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MíBOROs.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

sum

24. 8. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 32 522,41

15 560,29

16 962,12

39 352,12

18 827,95

20 524,17

001

002

Průchody mezi 007/008 a 002/010

Místnost 004



SOUPIS PRACl

Stavba.
VCP 1 - SÚ 1.PP- sklep překlady -ZŠ a MŠ Malé Hostíce - přístavba - rozšíření kapacity

MŠ
Objekt:

001 - Průchody mezi 007/008 a 002/010

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

Náklady soupisu celkem 15 560,29

D HSV Práce a dodávky HSV 15 560,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových

1 671,32

0 K 341941001 konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do m 2,540 658,00 1 671,32

10 mm

w 1,44+1,1 2,540

w Součet 2,540

D 4 Vodorovné konstrukce 3 612,00

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách

včetně lešení, bednění, odbedněnf a výztuže (materiál
0 K 411388621 v ceně) ze suchých směsi, tl. do 150 mm ve stropech

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

kus 4,000 903,00 3612,00

plochy do 0,25 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazováni drobných kovových předmětu výrobku

2 564,30

ostatních jinde neuvedených do vynechaných či
582,000 K 953943114 vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy se

zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30

kus 2,000 291,00

.kn/kns

0 M 13010531. R
úhelník ocelový neropvnastranný jakost S235JR (11

t 0,043 46 100,00 1 982,30
375 ) 150x75x10 mm

(1,44+1, 1)*0,0170w 0,043

D 98 Demolice a sanace 6 000,00

Pol. 92 - Statické zajištěni stropní kce před vybouráním

92 K 985R.01 cihelného zdivá mezi m.č. 007/008 a 002/01 0 (po kpí. 2,000 3 000,00 6 000,00

zjištění stavu konstrukce po otlučeni omítek)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 264,00

0 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl

kus 4,000 316,00 1 264,00

do 0,10 m2 hí do 300 mm

D 997 Přesun sutě 182,62

93 K

:

997013211
Pol. 93 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

t 0,124 928,00 115,07
hmot pro budovy v do 6 m ručně

:

94 K 997013501
Pol. 94 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,060 314,00 18,84

Pol. 95 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

95 K 997013509 nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek t 0,840 13,70 11,51

k ceně za každý dalši i započatý 1 km pres 1 km

w 0,06*14 "Přepočtené koeficientem množství 0,840

w Součet 0,840

96 K 997013631

Pol. 96 Poplatek za uložení stavebního odpadu na

skládce (skládkovné) směsného stavebního a

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 09 04

t 0,124 300,00 37,20

0 998 Přesun hmot
Fot/ 97- Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí

266,05

266,0597 K 998011001 zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná t 0,313 850,00

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6

,m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VCP 1 SÚ 1.PP - sklep překlady - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity

MŠ
Objekt:

002 - Místnost 004

Místo: parc.č, 583, k.ú. Malé Hoštice Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBOROs.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 962,12

D HSV Práce a dodávky HSV 16 962,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 243,00

0 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 1 4 až 22
t 0,047 69 000,00 3 243,00

w "I 160 dl."2,65*0,0179 0,047

w Součet 0,047

D 4 Vodorovné konstrukce 1 806,00

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách

včetně lešení, bedněni, odbednění a výztuže (materiál
0 K 411388621 v ceně) ze suchých směsi, tl. do 150 mm ve stropech

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

kus 2,000 903,00 1 806,00

plochy do 0,25 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 207,64

0 K 962023391
Bouráni zdivá nadzákladového smíšeného na maltu

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 1,643 959,00 1 575,64

w "dl "2,35*"v."2,33‘M'tl. zdiva”0,3 1,643

w Součet 1,643

• Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na

0 K 973031325 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, kus 2,000 316,00 632,00

plochy do 0,10 m2, hi. do 300 mm

D 98 Demolice a sanace 3 000,00

Pol. 92 Statické zajištěni stropní kce před vybouráním
>

92 K 985R.01 cihelného zdivá v m.č. 004 (po zjištěni stavu kpi. ; i,ooo 3 000,00 3 000,00

konstrukce po otlučení omítek)

D 997 Přesun sutě 6 574,58

93 K 997013211
Pol. 93 Vnitrostavenišínf doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 6 m ručně
t 3,792 928,00 3 518,98

94 K 997013501
Pol. 94 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku !

nebo meziskiádku se sioženim, na vzdálenost do 1 km
t 3,792 314,00 1 190,69

Pol. 95 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

95 K 997013509 nebo meziskiádku se složením, na vzdálenost Příplatek

k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

t 53,088 13,70 727,31

w 3,792*14 "Přepočtené koeficientem množství 53,088'
w Součet 53,088

Pol. 96 - Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

96 K 997013631
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
t 3,792 300,00 1 137,60

kódem 17 09 04
:

D 998 Přesun hmot 130,90
Pol. 9/ Přesun hmot pro budovy občanské výstávtšý,

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí
97 K 998011001 zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná t 0,154; 850,00. 130,90

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6

.m
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I
Kód:
Stavba:

Hf KSO:
■f Místo:

V Zádi

f 5

f Zho!

f M

REKAPITULACE STAVBY
VCP2

VCP 2-SÚ 1.PP-dodatečné bourání kcí mezi m.č. 005/006,004/006,008/010-ZŠ a MŠ
Malé Hoštice-přístavba-rozšířeni kapací

parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutám! město Opava

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

1C:

DIČ:

IC:
DlC:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

í.e.o.

7. 9. 2023

25871986
CZ25871988

Poznámka:

Cena bez DPH 34148,26

Sazba daně Základ dané Výše daně

DPH základní 21,00% 34 148,26 7 171,13

snížená 1 5,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 41 319,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO s.r.o. m

III, 7)2 00 Ostrava

DiČ: C72btnm

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VCP2

VCP 2-SÚ 1.PP-dodatečné bourání kcí mezi m.č. 005/006,004/006,008/010-ZŠ a

MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozéiření kapací

parc.č. 583, k.ú. Malé HoStiee Datum:

Statutární město Opava Projektant:

MiBORO s.r.o. Zpracovatel:

7. 9. 2023

Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 34 148,26 41 319,39

VCP 2-SÚ 1.PP-dodatečné bourání kcí mezi m.Č.

VCP2 005/006,004/006,008/010-ZŠ a MŠ Malé Hoétice- 34 148,26 41 319,39

přfstavba-rozšiřeni kapací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP 2-SÚ 1,PP-dodatečné bourání kcí mezi m.č. 005/006,004/006,008/01 0-

ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapací

Místo: parc.č. 583, k.ů. Maié Hoštice Datum: 7, 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK]

Náklady soupisu celkem 34 148,26

D HSV Práce a dodávky HSV 30 872,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Pol. 79 - Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin i

13 097,42

79 K 965042141 betonových nebo z iitého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m3 0,077 3 200,00 246,40

m2

w "bouraní podpraži mezi m.č.005/006''0,91*0, 3’0,1 0,027

w "bouráni podpraži mezi m.č.004/0G6”0,8*0, 3*0,1 0,024

w "bouraní podpraži mezi m.č.01 1 -01 2/008"0, 85*0,3*0,1 0,026

w Součet 0,077

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

0 K 965042241 betonových nebo z iitého asfaltu tt přes 1 00 mm pl přes m3 4,298 2 990,00 12 851,02

4m2

w "m.č.0G3’'1 3, 1 0*0,05 0,655

w "m č.Q04"9,8r0,05 0,490

w "m.č.005"13*0,05 0,650

w "m.č.006"18. 10*0,05 0,905

w "m.č.0G7"1 0,30*0, 05 0,515

w "m.č.008'7,70’0,05 0,385

w "m.č.010,011 aOl2''(8,90+1,8+1,85+(2,97+1,37)*0,15)*0,05 0,660

w "Podpraži m.č.005/006"0,91 *0,3*0,05 0,014

w "Podpraži m.č.004/006"0,8*0,3*0,05 0,012

w "Podpraži m,č.010/008"0,8*0,3*0,05 0,012

w Součet 4,298

D 997 Přesun sutě 17 775,02

93 K 997013211
Pol. 93 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

t 10,382 928,00 9 634,50
hmot pro budovy v do 6 m ručně

94 K 997013501
Pol. 94 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskiádku do 1 km se složením
t 10,382 314,00 3 259,95

95 K 997013509
Poi. 95 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot

na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 145,348 13,70 1 991,27

w 10.382*14 'Přepočtené koeficientem množství 145,348

96 K 997013631
Pol. 96 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 9,631 300,00 2 889,30

W "betonová mazanina"9,625 9,625

W "plasť'0.006 0,006

W Součet 9,631

D PSV Práce a dodávky PSV 3 275,82

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 093,14

0 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do

25
m 5,000 77,40 387,00

0 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 5,000 36,50 182,50

0 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 22,000 23,30 512,60

0 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech

:vdo6m
% 10,821 1,02 11,04

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 182,68

0 K 732320816
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od

rozvodů potrubí obsah přes 1000 do 2000 i
kus 1,000 1 760,00 1 760,00

0 K 732324816
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštěni

vody z nádrže obsah přes 1000 do 2000 I
kus 1,000 390,00 390,00

0 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6

m

1

% 21,500 1,52 32,68

Strana 3 z 3



EKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3

Stavba: VCP 3 - Provedeni instalatérských prací - ZS a MS Malé Hoětfce - přístavba -

rozšířeni kapacity MŠ

KSO:
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

MiBORO s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21, 8, 2023

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25871986

DIČ: CZ2587198S

IČ:

DIČ;

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 30 054,00

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snižená 15,00%

Základ daně

30 054,00

0,00

Výše daně

6 311,34

0,00

Cena s DPH v CZK 36 365,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO' s.r.o.
23. října 3388/! i l , 7)2 00 Ostrava

Z23ř,7!>'86

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
OA ■ Mfe A OBBt A 4 » A

Kód:

Stavba:

VCP3

VCP 3 • Provedení instalatérských prací • ZŠ a MŠ Malé Hoétíce - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č, 583, k.ú. Malé Hostíce Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH (CZKj Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 30 054,00 36 365,34

001 Výměna 3 ks radiátorů ve 2. NP (obj. 04 - SÚ 2, NP) 1 153,00 1 395,13

002 Přemístění radiátoru ve výdejně (obj. 03 - SÚ 1. NP) 7 168,00 8 673,28

003
Výměna rozvodu ústředního topeni pod výdejnou

íobj. 02-SÚ1.PP)
18 652,00 22 568,92

004
Výměna 2 ks radiátorů a rozvodu ústředního topení

v šatnách (obj. 02 - SÚ 1. PP)
3 081,00 3 728,01

/
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP 3 - Provedení instalatérských prací - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření

kapacity MŠ
Objekt

001 - Výměna 3 ks radiátorů ve 2. HP (obj. 04 - SÚ 2. HP)

21. 8. 2023Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Opava

MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

□ 6

1 K 612135101

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

w ,,tl."0,03*3"m"

D 9

2 K 974031121

Ostatní konstrukce a práce, bourání
: Vysekání rýh ve zdivu cihelném h! do 30 mm š do 30

mm

D 997 Přesun sutě

3 K 997013212

4 K 997013501

5 K 997013509

w

6 K 997013631

Rol. 8 Vnítrosiaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ruině

Pol. 9 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskiádku do 1 km se složením

Pol. 1 0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot

na skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,006*14 'Přepočtené koeficientem množství

:

Pol. 1 1 - Poplatek za uloženi na skládce (skiádkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

D 998

7
:

K 998018002

Přesun hmot

Pol. 12 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12

m

o PSV Práce a dodávky PSV

D 734

8 K 734300811

w

Ústřední vytápění - armatury

Demontáž armatury horkovodní ventil DN do 1 5

"termostatický ventil s hiavicí''3

D 735

9 K 735151821

10 K 735291800

1 1 K 998735202

Ústřední vytápění otopná tělesa

| Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl

do 1500 mm

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů
1 nebo konvektorů do odpadu

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v

přes 6 do 12 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 153,00

458,00

50,00

m2
: 0,090 553,00 50,00

0,090

252,00

m 3,000 84,00 252,00

•147,00

t 0,087 1 630,00 142,00

t 0,006 314,00 2,00

t 0,084 13,70 1,00

0,084

t 0,006 300,00 2,00

9,00

t 0,005 1 880,00 9,00

695,00

185,00

kus 3,000 61,80 185,00

3,000

510,00

kus 3,000 151,00 453,00

kus 3,000 15,10 45,00

% 4,980 2,39 12,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VCP 3 Provedení instalatérských prací - ZŠ a MŠ Malé Hoštíce přístavba - rozšíření

kapacity MŠ
Objekt:

002 - Přemístění radiátoru ve výdejně (obj, 03 - SÚ 1. NP)

Místo: parc.č. 583, k.ů. Malé Hostíce Datum: 21 8.2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 168,00

D HSV Práce a dodávky HSV 807,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 50,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,090 553,00 50,00

w "hl."0,03*3"m" 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 510,00

2 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus i 1,000 105,oo; 105,00

3 M 48441468 držák deskový radiátorový závěsný 15/120 kus 1,000 153,00 153,00

4 K 974031121
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30

mm

1

m 3,000 84,00|
:

252,00

D 997 Přesun sutě 35,00

5 K 997013211
Rol. 40 Vniírostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 6 m ručně :
*

;

0,032 928,00 30,00

6 K 997013501
Pol. 41 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku do 1 km se složením
t 0,006 314,001 2,00

w "zdivo cihelné"0,006 0,006

7 K 997013509
Po!. 42 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot

lna skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 0,084 13,701 1,00

w 0.006*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

8 K 997013631
Pol. 43 - Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,006 300,00 2,00

D 998 Přesun hmot 12,00

g K 998018001 Pol. 44 - Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,007 1 660,00 12,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 561,00

D 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 5 873,00

10 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením

D 15x1 mm

;

m 5,000 491 ,00 2 455,00

11 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z

trubek měděných D 15x1 mm
kus 2,000 209,00 418,00

12 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1 ,5 m 5,000 23,40 117,00

13 K ,733291902 Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm kus 4,000 204,00 816,00

14 M 55261480
kus přechodový vnější pro silnostěnnou ocel lisovací

spoj rozvod plynu DN 15x1/2"
kus 2,000

>

353,00 706,00

15 M 55261481
kus přechodový vnější pro silnostěnnou oce! lisovací
spoj rozvod plynu DN 20x3/4

" kus 2,000 391,00 782,00

16 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačnlmi

trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm
m 5,000 79,30 397,00

17 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech

v do 6 m

*

% 56,910 3,19 182,00

D 734 Ústřední vytápěni - armatury 372,00

18 K 734261712
Sroubeni regulační radiátorové přímé G 1/2 bez

vypouštěni
kus 1,000 371,00: 371,00

19 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6

m
% 3,710 0,27’ 1,00

D 735 Ústřední vytápění otopná tělesa 316,00

20 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého d!

!do 1500 mm
kus 1,000 151,00 151,00

21 K 735192923
Zpětná montáž otopného tělesa panelového

[dvouřadého do 1500 mm
kus 1,000 143,00 143,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných iéies, registrů .

nebo konvektorů do odpadu
kus 1,000 15,10 15,00

K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v

do6m
% 3,090 : 2,26 7,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VCP 3 - Provedeni instalatérských prací - ZŠ a M§ Malé Hostíce - přístavba - rozšíření

kapacity Mš
Objekt:

003 - Výměna rozvodu ústředního topení pod výdejnou {obj, 02 - SÚ 1. PP)

Místo: parc.č. 583, k.ú. Maié Hoštice Datum: 21.8. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 652,00

D HSV Práce a dodávky HSV 43,00

D 997 Přesun sutě 43,00

1 K 997013211
Pol. 93 - Vnitrosiaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 6 m ručně
t 0,046 928,00 43,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 609,00

D 713 izolace tepelné 2 897,00

2 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI

fólií staženými A! páskou 1x D do 50 mm
m 18,000 67,50 1 215,00

3 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií

max. 250/1 00°C 22/20mm
m 18.360 88,90 1 632,00

4

W

K 998713201

18*1.02 'Přepočtené koeficientem množství

: Poi. 144 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v

objektech v do 6 m
%

18,360

28,470 1,77 50,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

: Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38

15 712,00

5 K 733120815 m 18,000 50,50 909,00

6 K 733222104
Potrubí měděné pololvrdé spojované měkkým pájením

D22x1 mm
m 18,000

:

632,00 1 1 376,00

7 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1 ,5 m 18,000 23,40 421,00.

8 K 733291904 Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm kus 4,000 239,00 956,00;

9 M 55261481
kus přechodový vnější pro silnostěnnou ocel lisovací

«nnf m7vnri rtli/mi DW 90x3/4"
kus 4,000 391,00 1 564,00

10 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech

v do 6 m
% 152,260 3,19 486,00
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SOUPIS PRACl

Stavba:

VCP 3 * Provedení instalatérských prací - ZŠ a MŠ Malé Hostíce přístavba - rozšíření

kapacity Mš
Objekt:

004 - Výměna 2 ks radiátorů a rozvodu ústředního topení v šatnách (obj. 02

-SÚ 1. PP)

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum:

flllBORO

21. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 081,00

d HSV Práce a dodávky HSV 141,00

D 997 Přesun sutě 141,00

1 K 997013211
Pol. 93 - Vnitrostaveništni doprava suti a vybou raných

hmot pro budovy v do 6 m ručně
t 0,152 928,00 141,00

D 998 Přesun hmot 0,00

2 K 998018001 Pol. 97 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,000 850,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 940,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 867,00

3 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 55,000 50,50 2 778,00

4 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech

vdo6m
% 27,780 3,19 89,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73,00

5 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 1,000 40,50 41,00

6 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů

nebo konvektorů do odpadu
kus 2,000 15,10 30,00

7 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v

do6m
% 0,710 2,26 2,00
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP4

Stavba: VCP 4-SÚ 2.NP-úpravy podlahy,statické zajištění m,č.201+202-ZŠ a MŠ Malé

Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ

KSO:
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutám! město Opava

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

I"1 7’

Datum: 7. 9. 2023

IC:

DIČ:

IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 16 402,64

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 16 402,64 3 444,6$

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 19 847,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO s.r.o.
Ostrava

5871986

Razítko Datum a podpi RazítkoDatum a podpis:



!RIBORO‘*°REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VCP4

VCP 4-SÚ 2.NP-úpravy podlahy tatlcké zajištění m,č,201+202.ZŠ a MŠ Malé

Hoštice - přístavba - rozšířeni kapacity Mš

pare.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Statutární město Opava

MíBORO s.r.o.

Oatum:

Projektant:

Zpracovatel:

íV

7. 9. 2023

Kód Popis Cena be2 DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP 4-SÚ 2.NP-úpravy podlahy,statické zajištění

VCP4 m.č.201 +202-ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

16 402,64 19 847,19

16 402,64 19 847,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ,

x

VCP 4-SÚ 2.NP-úpravy podlahy,statické zajištěni m.Č.201+202-Zs a MS

Malé Hostíce - přístavba - rozšířeni kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MiBORO s.r.o.

Datum: 7. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 402,64

D HSV Práce a dodávky HSV 7 368,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 98 Demolice a sanace

Statické zajištění stropní kce před vybouráním podlah

6 000,00

6 000,00
0 K 985R.01 mezi m.č. 201 a 202 (po odstrojeni podlah a kpl. 1,000 6 000,00

škvárových polštářů)

D 997 Přesun sutě
1 368,92

a K 997013212
Pot. 8 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ruině
t 0,562 1 630,00 916,06

9 K 997013501
Pol. 9 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku do 1 km se složením
t 0,562 314,00 176,47

10 K 997013509
Pol. 10 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot

na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 7,868 13,70 107,79

w 0 582*14 'Přepočtené koeficientem množství 7,868

11 K 997013631
Pol. 1 1 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,562 300,00 168,60

D PSV Práce a dodávky PSV 9 033,72

D 713 Izolace teoelné
826,49

0 K 713190812
Odstranění tepelné izolace škvárového lože t! přes 50 ;

do 100 mm

m2 4,686. 173,00 810,68

w ''m.č. 201-202"3, 30*1,42 4,683

0 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech

;

v přes 6 do 12 m

% 8,107 1,95 15,81

D 762 Konstrukce tesařské
8 207,23

0 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm kus 8,000 = 72,10 576,80

0 M 31197004 tyč závitové Pz 4.6 M1 2 m 4,000 80,80 323,20

0 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-6 M12
iOU

0,160 283,00 45,28

0 M 31121004 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm
100

kus
0,160 486,00 77,76

14 K 762526811
iPol. 14 Demontáž podlah z dřevotřisky, překližky,

; sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 4,686 40,2C | 188,38

w
"podkladové desky pod podlahou v místě uhnilého 4,686

trámu"3,30*1,42

0 K 762810017
Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz

šroubovaných na trámy
m2 4,950 563,00 2 786,85

w 3,30*1,5
4,950

0 K 762822922
Doplněni části stropního trámu z hranolů průřezové pl

m 6,600 1 572.00 3 775,20

přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu

w "oboustranný hranol 8*20 cm dl."3, 30*2 6,600

17 K 998762202
Pol. 17 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v

objektech v přes 6 do 12 m

% 77,735 5,58 433,76
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP5

Stavba: VCP 5 - SÚ 1. NP - úpravy povrchů výdejna Malé Hoštice * přístavba - rozšířeni

kapacity MŠ

KSO:
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Statutám! město Opava

Zhotovitel:
MIBOROs.ro.

Projektant:

Poznámka:

IC:

DIČ:

IČ: 25871986

DIČ: CZ25871986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 33 991,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 33 991,94 7 138,31

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 41 130,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

M1BOR0 s.no* r,

2 i října 3388/ lil, 732 00 Ostravo
IC: 25j?19;,ó, CZ25E7J986

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

VCP5

VCP 5-SÚ1.NP- úpravy povrchů výdejna Malé Hoštíce ■ přístavba - rozšíření

kapacity MŠ

Kód:

Stavba:

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoitice Datum:

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MiBOROs.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

7. 9. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP 5 -SÚ 1. NP - úpravy povrchů výdejna Malé

Hoštíce - přístavba * rozšířeni kapacity Mš

33 991,94 41 130,25

33 991,94 41 130,25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP 5 - SÚ 1. NP - úpravy povrchů výdejna Malé Hostíce - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Datum: 7. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 991,94

D HSV Práce a dodávky HSV 24 954,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp>!nl

; Vápenocementová lehčená omitka vyztužená vlákny

24 702,25

10 298,00
1 K 611322421 hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená m2 27,100 380,00

ručně

C K 612321111
Vápenocementová omitka hrubá jednovrstvá zatřená

m2 4,050 243,00 984,15
0

vnitřních stěn nanášená ručně

Poznámka k pokožce:

Oprava nerovnosti v plochách
P

W 27*1,5 4,050

o K <612322421
Vápenocementová lehčená omitka vyztužená vlákny

m2 40,422 332,00, 13 420,10

hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

D 993 Přesun hmot
252,25

3 K '998011001 Po!. 73 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,009. 250,00 252,25

D PSV Práce a dodávky PSV 9 037,44

0 763 Konstrukce suché výstavby 2 221,56

6 K 763111313
SDK příčka tl 100 mm profil CW+ÚW 75 desky 1xA

12,5 bez izolace do El 30
Poznámka k pokožce:

Provizorní zakryti výdejního okna a dveří do nové přístavby

m2 2,420 918,00 2 221,56

P

w 1,3*1,25 1,625

w 1,1*2, 2 2,420

D 781 Dokončovací práce obklady 4 344,57

7 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 3,200 60,70 194,24

w 3,2*0, 5*2 3,200

8 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes

12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 3,200 643,00 2 057,60

9 M 597610711
obklad keramický formát 200x400 mm, barva dle

výběru AD (bílá)
m2 3,200 617,00 1 974,40

to K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

objektech v do 6 m

% 42,262 2,80 118,33

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 471,31

4 K 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 67,522 36,60 2471,31

w 27,1+40,422 67,522
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP6

Stavba: VCP6 - SÚ 1.PP - strop v m.£. 3 - ZŠ a MŠ Malé Hošiice - přístavba - rozšíření

kapacity MŠ

KSO:

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

Zadavatel:

Statutami město Opava

Zhotovitel:

MfBORO s.r.o.

Projektant:

Z

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2023

IC:

DIČ:

IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH 4 504,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 504,05 945,85

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 449,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO s.r.o.
2 5. října 3388/ lil, 702 00 Ostrava

DIČ: CZ25S71986

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: azítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VCP6

VCP6 - SÚ 1.PP - strop v m.č. 3 « ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba * rozšíření

kapacity MŠ

parc.č. 683, k.ú. Malé Hoštice Datum: 7.9.2023

Statutární město Opava Projektant:

MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP6 - SÚ 1.PP - strop v m.č. 3 - ZŠ a MŠ Malé

Hoštice ■ přístavba - rozšíření kapacity Mš

4 504,05 5 449,90

4 504,05 5 449,90
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SOUPIS PRACÍ I.K.O.

Stavba:

VCP6 - SÚ 1.PP - strop v m.č. 3 - ZŠ a MS Malé Hoitice - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Maié Hostíce

Zadavateí: Statutární město Opava

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Datum: 7, 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 3

29 K '319201321

0 K 346481121

W

Svislé a kompletní konstrukce

Pol. 29 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30

mm maltou

Zaplentováni rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu

rabicovým pletivem

Tn.č.003”1,81*2,5

D 998

97 K 998018001

Přesun hmot

Pol. 97 • Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

4 504,05

4 504,05

4 362,10

4,525 382,00 í 1 728,55

4,525 582,00 2 633,55

4,525

141,95

0,167 850,00 141,95
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7

Stavba: VCP7 - Přístavba, překlady, průchody - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření

kapacity MŠ

KSO: CC-CZ:

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:
MfBORO s.r.o.

Projektant:

tC:

DIČ:

IČ: 25871986

DIČ: CZ25871986

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 471,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 24 471,30 5 138,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 610,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO s.r.c. ...

/1 1 1, ->2 00 Oprava

DIČ: CZ258?!9S5

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

VCP7 ■ Přístavba, překlady, průchody - ZŠ a MŠ Malé Hoštice ■ přístavba •

Stavba:
rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum:

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

IIBOR< S.8.O.

7. 9. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK} Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP7 - Přístavba, překlady, průchody • ZŠ a MŠ

Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ

24 471,30 29 610,27

24 471,30 29 610,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP7 - Přístavba, překlady, průchody - ZŠ a MS Malé Hoětice - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo; parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel; MIBOROs.r.o.

Datum: 7. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 471,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 8 349,24

D 1 Zemní práce

Pol. 1 - Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v

841,71

1 K '132351101 hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 0,338 1 508,00 509,70

strojně

w "Průchody pro koridorro O ks"
Pol. 4 - Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m

0,338

4 K 162251122 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

a 5

m3 0,338 67,90 22,95

Pol. 5 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

5 K 162751137 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny4

a 5

Pol. 3 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti ii

m3 0,338 379,00 128,10

3 K 167151102 m3 0,338 213,00 71,99
skupiny 4 a 5 do 100 m3

7 K 171201221
Pol. 7 Poplatek za uloženi na skládce (skiádkovné)

t 0,338 300,00 101 ,40
zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04

6 K 171251201 Pol. 6 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,338 22,40 7,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 691,00

0 K 317121251
| Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti

kus 9,000 351,00 3159,001
otvoru přes 1050 do 1 800 mm

0 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x1 40x 1 40mm kus 9,000 476,00 4 284,00

0 K 317944323
'Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečné osazované

t 0,104 69 000,00 7 176,00
do připravených otvorů

W "1 140"2,4*3*0,0144 0,104

23 K 389381001 Pol. 23 - Dobetonováni prefabrikovaných konstrukcí m3 0,134 8 000,00 1 072,00

w 2,4*0,4*0,14 0,134

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 467,78

34 K 612131121
Pol. 34 - Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn

nanášený ručně
m2 2,040; 72,10 147,08

w "Koridorv"<0,85’014*2)’3 2,040

35 K 612135001
Pol. 35 - Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou

m2 2,040 325,00 663,00
vápenocementovou tl do 10 mm

36 K 612135091
Pol. 36 - Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou

vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl
m2 2,040 83,70 170,75

37 K 612321131
Pol. 37 Potaženi vnitřních stěn vápenocementovým

štukem tloušťky do 3 mm
m2 2,040 163,00 332,52

0 K 619999041
Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve

stísněném prostoru
m2 2,040 75,70 154,43

D 998 Přesun hmot 348.75

73 K 998018001 Pol. 73 - Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,395 250,00 348,75

D PSV Práce a dodávky PSV 6 122,06

D 767 Konstrukce zámečnické 6122,06

0 K 767991911
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní samostatné

svařováni
m 9,600 344,00 3 302,40

W "PO 100x8"4*2,4 9,600

0 M 13010286 tyč ocetová plochá jakost S235JR (1 1 375) 100x8mm ř 0,060 45 200,00 2 712,00

w 4*2,4*0,00628 0,060

220 K 998767201
Pol. 220 - Přesun hmot procentni pro zámečnické

konstrukce v objektech v do 6 m
% 60,144 1,79 107,66
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rekapitulace stavby

Kód: VCP8

‘‘tavba: VCP8 - 1. PP - zazdívky a plentovánf - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření

kapacity MŠ

KSO‘
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

Zadavatel:

Statutární město Opava

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

f.ft.O.

7, 9. 2023

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ: 25871986

DIČ: CZ25871986

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 389,50

Sazba dané Základ dané Výše daně

DPH základní 21,00% 20 389,50 4 281,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v C2K 24 671,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MIBORO s.r.o. „

:CS8/I 1 1,702 no Ostrava

...ÍČ: C22í$’!986

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

VCP8

VCP8 -1.PP- zazdivky a plentování . ZŠ a MŠ Malé Hoštfce - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MIBORO s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1.8.0.

7. 9. 2023

Kód Popis Cena bez DPH |CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 20 389,50 24 671,30

VCP8
VCP8 - 1. PP- zazdivky a plentování - ZŠ a MŠ Malé

Hoštice - přístavba - rozšířeni kapacity MŠ
20 389,50 24 671,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP8 - 1. PP - zazdívky a plentovánf - ZŠ a MŠ Malé Hostíce - přístavba -

rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hoštice Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 20 389,50

D HSV Práce a dodávky HSV 20 389,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 847,00

21 K 310235241
Pol. 21 - Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými II do 300 mm
kus 40,000 121,00 4 840,00

29 K 319201321
Pol. 29 Vyrovnáni nerovného povrchu zdivá tl do 30

mm maltou
m2 12,000 382,00 4 584,00

0 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl přes 30 do 80

mm přizděním
m2 3,000 373,00 1 119,00

0 K 319202331
Vyrovnání nerovného povrchu zdivá ti přes 80 do 150

mm přizděním
m2 6,000 684,00 4 104,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 5 315,00

0 K 612121101 Zatřeni spár cementovou maltou vnitřních síén z cihel m2 10,000 113,00 1 130,00

28 K 628195001
Pol. 28 Očištění zdivá nebo betonu zdi a valů před

započetím oprav ručně
m2 31,000 135,00 4 185,00

D 998 Přesun hmot 427,50

73 K 998011001 Pol. 73 - Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,710 250,00 427,50



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP9

Stavba: VCP9-2pevněné plochy-bouránf betonů pro vznik koridoru pro údržbu-ZŠ a MŠ
Malé Hoétice-přístavba-rozšíření kapacity MŠ

KSO:
Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

CC-CZ:
Datum: 11.9.2023

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Projektant:

Z

Poznámka:

IC:

DIČ:

IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 34 086,70

DPH základní

Sazba daně

21,00%
Základ daně

34 086,70
Výše daně

7 158,21
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 41 244,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

BORO s.r.o. w

88/111, ?02 00 Ostrava

:-.* DIČ: CZ2Í-Í/19Í6

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

VCP9

VCP9-Zpevnéné plochy-bourání betonů pro vznik koridoru pro údržbu-ZŠ a MŠ
Malé Hoštice-přistavba-rozšíření kapacit MŠ

Místo: pare.č. 583, k.ú. Malé Hoitice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

HS12ZL

11.9. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 34 086,70 41 244,91

VCP9-Zpevnéné plochy-bourání betonů pro vznik

VCP9 koridoru pro údržbu-ZŠ a MŠ Malé Hoštice- 34 086,70 41 244,91

přístavba-rozšíření kapacity MŠ



iOUPIS PRACÍ

;tavba:

VCP9-Zpevněné plochy-bourání betonů pro vznik koridoru pro údržbu-ZŠ a

MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity MŠ

Místo: parc.č. 583, k.ú. Malé Hostíce

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Datum: 11.9 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 34 086,70

D HSV Práce a dodávky HSV 34 086,70

D 1 Zemní práce 9 536,70

0 K 113107335
Pol. 8 Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého

sítěmi tf do 100 mm strojně pl do 50 m2
m2 38,300 249,00 9 536,70

w

w

w

”ŽB vrstva pod dlážděnou plochou-odbourání v ploše pro

vznik koridorď’4+5+8

"ŽB vrstva pokračování"<2,2’2)+{2,5*2,6)+(4'2,6)

Součet

17,000

21,300

38,300

D 997 Přesun sutě 24 550,00

0 K 997013111
Pol. 90 - Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 9,307 612,00 5 695,88

0 K 997013501
Pol. 91 • Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku do 1 km se složením
t 9,307 314,00 2 922,40

0 K

w

0 K

997013509

997221625

Pol. 92 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot

na skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,307*14 'Přepočtené koeficientem množství

Pol. 98 - Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17

01 01

t

t

130,298

130,298'

9,307

13,70

1 520,00

1 785,08

14 146,64


