	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
		COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce:   Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou (ulice U Přehrady), rekonstrukce silnice – parkovací stání.

	Způsob odeslání / předání
datum: 21.11.2023
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby, specifikace důvodů v ZBV č. 1

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:             1 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   68 597,79 Kč bez DPH

	
	
	
	

	Oznámení vydává:     COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
REALSTAV, Bc. Jaroslav Postl

Stanovisko projektanta stavby: 
IMCZ, spol. s r.o. Ing. Jan Lahoda

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1 vícepráce, 5 str. 
                                                                               
              


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

	Změnový list vystavil:
	Lukáš Marek, hlavní stavbyvedoucí

	Datum: 
	4.10.2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č.1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, rozšíření chodníku, u přechodu do ul. Sv. Čecha
Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Důvodem je požadavek Policie ČR při místním šetření, včetně navazujících prací.

	Počet připojených listů specifikací:  5
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací,  k ceně nebude připočítána DPH:
· 0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

68 597,79 Kč

	Výsledná cena změny: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
83 003,33 Kč s DPH

	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka



Jaroslav Bernat


	Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
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