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Oprava komunikace podél vodoteče od trati ČD, Podlázky
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba:

Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce: Ing. Lucie Heřmanová - jednatelka

Telefon: xxxx E-mail: xxxx

web: xxxx

ZMĚNA CENY DÍLA:

TERMÍNY:

NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxx Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU
23081-01_1

4.12.2023

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

159 964,24 Kč 33 592,49 Kč

H-Intes s.r.o.

obchodně-výrobní ředitel

Oprava komunikace podél vodoteče od trati ČD, Podlázky

- Změna stavby -

xxxx

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

193 556,73 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD:

ZL_23081-01_1

mailto:info@h-intes.cz
http://www.h-intes.cz/


Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD:

Cena již uzavřených dodatků:

ODPOČTY PŘÍPOČTY

SO01 - Oprava komunikace podél vodoteče -111 387,49 271 351,73

CENA CELKEM: -111 387,49 Kč 271 351,73 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:

Úprava ceny z SOD:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxx Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:
Verze nabídky: 1. Stránka:

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

159 964,24

23081-01_1

H-Intes s.r.o.

ZMĚNA CELKEM

Oprava komunikace podél vodoteče od trati ČD, Podlázky

- Změna stavby -

1 603 018,69 Kč bez DPH

 0,00 Kč bez DPH

10,0%

4.12.2023

xxxx
obchodně-výrobní ředitel

159 964,24 Kč

1 762 982,93 Kč bez DPH

ZL_23081-01_1
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### Číslo nabídky: 23081-01_1

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 516 218,69 45 781,40 1 562 000,09

1 Zemní práce 220 483,03 43 882,07 264 365,10
1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 50,000 15,500 65,500 88,00 4 400,00 1 364,00 5 764,00

3 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 855,810 0,000 855,810 74,00 63 329,94 0,00 63 329,94

40 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 800,310 0,000 800,310 85,00 68 026,35 0,00 68 026,35

5 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 52,000 15,000 67,000 102,00 5 304,00 1 530,00 6 834,00

41 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 10,000 0,000 10,000 121,00 1 210,00 0,00 1 210,00

6 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 174,936 87,634 262,570 132,00 23 091,55 11 567,69 34 659,24

7 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 174,936 87,634 262,570 141,00 24 665,98 12 356,39 37 022,37

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 174,936 87,634 262,570 18,00 3 148,85 1 577,41 4 726,26

9 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 56,000 129,000 185,000 27,00 1 512,00 3 483,00 4 995,00

10 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,400 27,975 32,375 495,00 2 178,00 13 847,63 16 025,63

11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 874,680 -68,298 806,382 27,00 23 616,36 -1 844,05 21 772,31

5 Komunikace pozemní 1 029 616,95 -53 895,27 975 721,68
39 569921132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm m2 135,000 0,000 135,000 94,00 12 690,00 0,00 12 690,00

42 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 56,000 -2,700 53,300 387,00 21 672,00 -1 044,90 20 627,10

12 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 612,830 -242,375 1 370,455 191,00 308 050,53 -46 293,64 261 756,89

31 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 657,000 18,700 675,700 441,00 289 737,00 8 246,70 297 983,70

27 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 665,000 -105,700 559,300 438,00 291 270,00 -46 296,60 244 973,40

28 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 665,000 -105,700 559,300 19,00 12 635,00 -2 008,30 10 626,70

13 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 67,000 24,990 91,990 355,00 23 785,00 8 871,45 32 656,45

32 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 68,340 25,490 93,830 351,00 23 987,34 8 946,92 32 934,26

34 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 56,000 19,180 75,180 375,00 21 000,00 7 192,50 28 192,50

33 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 57,120 19,564 76,684 434,00 24 790,08 8 490,60 33 280,68

8 Trubní vedení 19 375,00 21 750,00 41 125,00
37 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 3,000 7,000 3 400,00 13 600,00 10 200,00 23 800,00

38 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 6,000 9,000 1 925,00 5 775,00 11 550,00 17 325,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 083,34 28 678,40 101 761,74

35 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 187,000 78,900 265,900 247,00 46 189,00 19 488,30 65 677,30

36 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 190,740 65,178 255,918 141,00 26 894,34 9 190,10 36 084,44

997 Přesun sutě 170 598,93 1 708,47 172 307,40
15 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 439,333 4,630 443,963 48,00 21 087,98 222,24 21 310,22

16 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 711,329 60,190 5 771,519 6,00 34 267,97 361,14 34 629,11

19 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 439,333 4,630 443,963 48,00 21 087,98 222,24 21 310,22

20 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01
t 15,080 4,630 19,710 195,00 2 940,60 902,85 3 843,45

21 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 248,185 0,000 248,185 215,00 53 359,78 0,00 53 359,78

SO01 - Oprava komunikace podél vodoteče

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

#ODKAZ!

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.
4.12.2023

4 ze 5



P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

43 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 176,068 0,000 176,068 215,00 37 854,62 0,00 37 854,62

998 Přesun hmot 3 061,44 3 657,73 6 719,17

30 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 65,137 77,824 142,961 47,00 3 061,44 3 657,73 6 719,17

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 800,00 -13 900,00 72 900,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 500,00 0,00 20 500,00

22 01100200R Průzkumné práce - vytýčení sítí … 1,000 0,000 1,000 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

23 012002000 Geodetické práce … 1,000 0,000 1,000 13 700,00 13 700,00 0,00 13 700,00

VRN3 Zařízení staveniště 66 300,00 -13 900,00 52 400,00
35 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 0,000 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00

36 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 0,000 1,000 30 400,00 30 400,00 0,00 30 400,00

37 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 -1,000 0,000 13 900,00 13 900,00 -13 900,00 0,00

DOD Dodatky   0,00 128 082,84 128 082,84
171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,000 459,498 459,498 215,00 0,00 98 791,96 98 791,96

564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 0,000 83,450 83,450 351,00 0,00 29 290,88 29 290,88

Cena celkem 1 603 018,69 Kč 159 964,24 Kč 1 762 982,93 Kč
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