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Dodatek č. 2
(dále též jen „Dodatek“)

k pokynu k poskytnutí plnění č. 15 vyplývající z Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/29/03/004363/2020 (dále jen „Rámcová smlouva“)
(pokyn č. 15 dále též jen „pokyn“)

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ:CZ00064581
zastoupené: xxxxx, ředitelem odboru dopravy
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“ nebo „HMP“)

a

[bookmark: Text521]Technologie hlavního města Prahy, a.s.   
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti
 Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-5836140217/0100
na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8 Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 26.7.2023 výše označený pokyn ke Smlouvě, a to na realizaci přisvětlení přechodů pro chodce. Zhotovitel uvedený pokyn v souladu se Rámcovou smlouvou potvrdil.

2. Předmětem plnění je realizace stavby přisvětlení dvanácti přechodů pro chodce specifikovaných v bodě 1. pokynu. Termín plnění byl v bodě 2 pokynu stanoven do 30.11.2023 a následně dodatkem č. 1 posunutý do 31.12.2023. Vzhledem ale k trvajícím komplikacím ve vyřizování inženýringu, který posunul zahájení samotné realizace se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínu plnění tak, jak je uvedeno níže. 

3. Na základě výše uvedeného se pokyn mění takto:

Bod 2. pokynu ve znění: 

„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy
Předání díla od zhotovitele: 31. 12. 2023“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy
Předání díla od zhotovitele: 30. 4. 2024“
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4. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 


Za objednatele:					Za zhotovitele:



………………………					………………………
Xxxxx		 					Tomáš Jílek
ředitel odboru dopravy 				předseda představenstva společnosti
Magistrátu hl. m. Prahy 				Technologie hlavního města Prahy, a.s.

elektronicky podepsáno 				elektronicky podepsáno 






							……………………………..
Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.


							elektronicky podepsáno 
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