
DODATEK č. 2 SMLOUVY

Číslo objednatele: 38 /K l/ 30 /TSU/2022-Da
Číslo zhotovitele: 2022-008

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto
dokumentaci

l.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch.rejstříku: 
Středisko:

Zastoupeno:
Bankovní spojení:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, středisko Karviná 
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava 
00095711 
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 
Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel: via-pds s.r.o.
Se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

Tel:
Zastoupen : 
IČO:
DIČ:

057 62 669 
CZ05762669

Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení:
Pověřen kjednání ve 
věcech technických, 
realizace stavby a 
smlouvy:
(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

vedeného u Krajského soudu v Ostravě, s.z. 69228 C 
2601169281/2010

PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karviná - Petrovice, 
ul. Rudé Armády, II. etapa"



Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle 
skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany 
správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je 
nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu:
„Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karviná - Petrovice, 

ul. Rudé Armády, II. etapa" 
dochází proto k následujícím změnám:

Původní znění článku IV odstavce 1. a XIV odstavce 1. smlouvy a Dodatku č. 1 bude
nahrazeno tímto novým zněním

IV.
Doba a místo plnění PD (část B)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:

a) Zaměření, průzkumy a pod. dle odst. 3 čl. lil této smlouvy do 31.10. 2022,

b) Projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení (nový koncept DSP) k žádosti o 
koordinované stanovisko dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 04. 2024,

c) projektovou dokumentaci k žádosti pro společné stavební řízení (DUSP) dle čl. III. 
odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 06. 2024,

d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 4 týdnů po 
vydání stavebního povolení.

XIV.
Doba a místo plnění IČ (část D)

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání koordinovaného stanoviska do 30. 04. 2024,

• žádost o vydání povolení stavby vč. souvisejících dokladů do 30. 06. 2024,

I
PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karviná - Petrovice,



předání stavebního povolení a dalších souvisejících povolení, včetně dokladové části 
PDPS do 31.10. 2024.

Veškerá další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ

PD, a inženýrská činnost -  pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karviná - Petrovice, 
ul. Rudé Armády, II. etapa"
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