
změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čísĺo 1
ldentifikace akce

Název akce: KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizační připojky
ČÍsĹO akce SMVS: 114V172001037

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvI policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Convexi s.r.o.
Projektant: lng. Milan Ubrych - GEVOS

Předmět změnového listu
Obnova povrchu po provedení prací- navýšeni rozsahu
Část dila dotčená změnovým listem
Komunikace
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Projektová dokumentace předpokládala provedeníobnovy povrchu pouze v mistech výkopových prací.

Nové řešení:
Obnova povrchu ploch dotčených stavbou byla provedena ve většim rozsahu - asfaltobetonovým krytem byla
upravena i plocha v části označeném v přiložené fotodokumentaci.

Zdůvodnění změny :
RealizacI prací na díle došlo přes odbornou péči zhotovitele k poškození plochy sousedÍcÍs výkopovými pracemi,
a to konkrétně v okolI původního septiku. Vlivem pojÍžděni plochy stavebnítechnikou vznikly na nezpevněné
ploše nerovnosti, na kterých se při deštích zadržovala voda. Hrozilo tak znečištěnifasády ostřikem při pojÍžděnj
služebnich vozidel v areálu. Objednatel proto po konzultaci s vedením OOP rozhodl o obnově povrchu podél
celého objektu formou pokládky asfaltobetonového krytu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.
Záznamy o změně ve stavebnim deniku a zápisech z KD:
K úpravě rozsahu obnovy povrchů dotčených stavbou bylo rozhodnuto v rámci odstraňovánivad a
nedodělků. Změna byla objednatel odsouhlasena e-mailem dne 15.08.2023.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termin: Ne, změna byla řešena v rámci odstraněnivad a nedodělků, a byla provedena v
terminu stanoveném objednatelem.
Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšeni podminek pojižděné části areálu obvodního oddělení policie.
Vliv na cenu: Ano
Připočty k ceně díla bez DPH: 74 778,75 KČ
Odpočty z ceny dila bez DPH: - KČ
celkový vIiv na změnu ceny díla bez DPH: 74 778,75 KČ
DPH: 15 703,54 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 90 482,29 KČ

natele:
dina



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

PŘÍPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

REKAPITULACE
KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizační přípojky
čr - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Convexi s,r,o,
lng. Milan Ubrych - GEVOS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DĹLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 74 778,75

CELKEM OBJEKT 74 778,75 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
74 778,75 0,00

CELKEM VRN 0,00

ODPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

REKAPITULACE
KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizačni připojky
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Convexi s.r.o.
lng. Milan Ubrych - GEVOS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Stavebni dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠĹ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
0,00 0,00

CELKEM VRN 0,00

Za zhotovitele:

David polák

Za projektanta:

lng. Milan Ulbrych
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

J ~ · Množstvi CenaDruh P,Č, Kód položky Popis MJ
. , Cena celkempo|ožkV celkem jednotkova

0 1 2 3 4 5 6 7
5 Komu nikace 74 778,75

sod 61 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladnI ACP 16 (obalované M2 51,000 550,80 28 090,80kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m

SoD 66 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 M2 51,000 336,60 17 166,60mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

sod 68 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š M2 51,000 418,20 21 328,20do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
SOD 57 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 51,000 160,65 8 193,15

Celkem změnový list 74 778,75

PŘÍPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Proiektant:

KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizační přípojky
čr - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Convexi s.r.o.
lna. Milan Ubrvch - GEVOS

Za zhotovitele:
David Polák

.Za projektanta:

lng. Milan Ulbrych

Za objednatele:
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