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Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY 
o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, 

 
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“): 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:              XXXXX 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy 

univerzity v Brně 
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity 

v Brně 
 Ing. Martin Veselý, kvestor  
ve věcech technických:  XXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Zhotovitel:                                      MEDICOPROJECT, s.r.o. 
                                                        Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO:                                              60703016 
DIČ:                                                CZ60703016 
bankovní spojení:                            Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:    XXXX 
zastoupen:                                    Ing. Luďkem Vaculou, MBA, jednatelem  
ve věcech technických:  XXXXX 

nebo 
Ing. Luděk Vacula, MBA 

Kontaktní e-mail:  XXXXX  
       
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 
strany“) 
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I. Preambule 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 5. 2023 uzavřely smlouvu o zajištění 

výkonu autorského dozoru projektanta (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění 
výkonu autorského dozoru projektanta podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AD“) na stavbě: 
„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“ (dále jen „stavba“). 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže 
uvedeným odůvodněním.  

II. Předmět dodatku 
1. Dodatkem dochází k úpravě rozsahu předmětu díla vyvolané potřebou provedení 

dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádný výkon AD na stavbě.  

2. Předmětem tohoto dodatku jsou násl. věcné změny v rozsahu prováděných služeb, u 
kterých zadavatel postupoval analogicky podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

3. Vyvolanou změnou nad rámec smluvního rozsahu výkonu AD je vypracování 
projektového podkladu pro výstavbu nového instalačního kanálu pro následné přeložení 
areálových trubních vedení nyní procházejících suterény objektu D a tím uvolnění 
komunikačního koridoru P1011. Původní projektová dokumentace předpokládala část 
z těchto vedení přeložit do nové instalační chodby vybudované oddělením od původní 
místnosti P1005 a část přeložit do stávajícího komunikačního koridoru P1011. V průběhu 
realizace díla, po zpracování dílenské dokumentace VZT jednotek, bylo zjištěno, že nelze 
vyrobit transportní díly jednotek VZT v takové velikosti, aby byly schopny projít koridorem 
s přeloženými vedeními; zároveň však, že vedení je nutno přeložit dříve, než budou díly 
jednotek VZT vyrobeny. Jediným řešením je vybudovat náhradní trasu = betonový 
instalační kanál v podlaze zámečnických dílen v délce cca 6 + 7,2 m a průřezu cca 1,8 / 1,5 
m, navazující z jedné strany stávajícím otvorem na strojovnu P1012, z druhé strany na 
stávající průchozí areálový energokanál a tím zcela odklonit stávající závlek trubních 
vedení pod budovu D. 

4. Další vyvolanou změnou nad rámec smluvního rozsahu výkonu AD je vypracování 
projektového podkladu úpravy skladu chemikálií P1009, která spočívá v komunikačním 
propojení místnosti výměníkové stanice P1007 se skladem P1009, snížení úrovně podlahy 
skladu o 150 mm a vyrovnání úrovní mezi sousedními místnostmi P1003 a P1007 
dobudováním schodišťových stupňů. Původní projektová dokumentace předpokládala po 
vyklizení a následné rekonstrukci objektu zpětný transport původních chemických skříní. 
Jejich fyzický stav ale neumožní vrácení zpět, uživatel proto rozhodl o zakoupení nových 
skříní, ale jiných rozměrů, které nepůjdou transportovat původně uvažovanou cestou. 
Řešením je náhradní cesta – transport montážní šachtou P1008a a výměníkovou stanicí 
P1007, bude ale nutno prorazit nový transportní otvor spolu se snížením úrovně podlahy 
skladu a vyrovnání vstupů ze sousedních místností vždy jedním schodišťovým stupněm. 

5. Smluvní strany se ve smlouvě, konkrétně v její příloze č. 1, dohodly, že: „Zhotovitel 
zapracuje změny a bude se aktivně účastnit projednání změn a odchylek od vlastního řešení 
projektu, které budou vyvolány chybou projektové dokumentace; ostatní změny projektu 
požadované objednatelem nebo zhotovitelem, resp. zapracování těchto změn, bude v 
případě jejich přijetí řešeno dodatkem ke smlouvě“. Doprojektování nového instalačního 
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kanálu a tím ponechání volného komunikačního koridoru P1011, jakož i doprojektování 
stavebních úprav skladu chemikálií P1009, jsou tedy dodatečnými, ale nezbytnými 
požadavky na službu – výkon AD, které je nezbytné zapracovat a které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změna v osobě dodavatele služby 
není možná jak z důvodu ekonomického, tak z důvodu neslučitelnosti se stávající, řádně 
zasmluvněnou službou na výkon AD se Zhotovitelem, který je zároveň projektantem 
předmětné  stavby.  

6. Na základě těchto skutečností požádal Zhotovitel dne 7. 12. 2023 o navýšení celkové 
odměny za výkon AD dle smlouvy o částku 92 000,- Kč bez DPH. Žádost doložil cenovou 
kalkulací navýšení odměny za AD s hodinovou sazbou 750,- Kč/hod, časovou náročností 
související s nezbytnými vícepracemi. Navržená hodinová sazba AD při předpokládané 
pracnosti prací odpovídá sazebníku kvalifikovaných projektových prací České komory 
architektů; požadované navýšení ceny bylo prověřeno kontrolní kalkulací. 

7. Smluvní strany se dále dohodly, že vícepráce dle tohoto dodatku budou provedeny ve 
lhůtě do 22.12.2023.  

8. Smluvní strany se dále dohodly na hodinové sazbě 750,- Kč bez DPH za výkon dalších 
případných víceprací dle smlouvy a její přílohy č. 1.    

9. Smluvní strany při uzavírání tohoto dodatku postupovaly analogicky podle ustanovení 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž cenový nárůst činí 92 000 Kč bez DPH, což představuje 5,9 % 
z původní hodnoty závazku. 

III. Cena díla   
1. V návaznosti na vícepráce, které budou prováděny na základě změn dle tohoto dodatku, 

Smluvní strany mění čl. III odst. 3. smlouvy – Rozsah činnosti a odměna násl: 

Původní znění dle Smlouvy: 

 Kč bez DPH       DPH v Kč Kč vč. DPH 
Odměna za výkon AD 
projektanta 1 550 000,- 325 500,- 1 875 500,- Kč 

 

       Nové znění dle dodatku:  

 Kč bez DPH       DPH v Kč Kč vč. DPH 
Odměna za výkon AD 
projektanta 1 642 000,- 344 820,- 1 986 820,- Kč 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu 
připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 
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uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. 
 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
za Objednatele     za Zhotovitele: 
 
V Brně        V  Brně 
 
   
 
 
El. podpis 18.12.2023   El. podpis 14.12.2023  
………………………………………                            ……………………………………… 
 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš      Ing. Luděk Vacula, MBA 
rektor       jednatel společnosti 
 
 
 
El. podpis 18.12.2023    
………………………………………   
        
Ing. Martin Veselý 
kvestor 
 

 

 

 

 


