
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/39/2022
„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení, 

část SOOl - D.1.4.3 Vzduchotechnika,
SO02 - D.2.4.3 Vzduchotechnika, D.2.4.4 MaR"

v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČO:00063703 

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 

DIČ:CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Ondřej - Meissner, spol. s r.o.
se sídlem: Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Miroslavem Ondřejem, jednatelem 
IČO:45807159 

DIČ: CZ45807159

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12096

identifikátor datové schránky: 2dd6vyg

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 9, č. ú.: 305747201/0100

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také jen „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/39/2022 ze dne 
23. 09. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení, 
část SOOl - D.l.4.3 Vzduchotechnika, SO02 - D.2.4.3 Vzduchotechnika, D.2.4.4 MaR" (dále 
jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele 
na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy 
(podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

ZL č. 1, č. 2 a č. 3, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 3.101.383,00 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1, 2 a 3 bez DPH: 135.802,40 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 3.237.185,40 Kč

3. V souvislosti s tímto Dodatkem nedochází k úpravě smluvních termínů.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.
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2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních stran Dodatekve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným 
elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1216/23 ze dne 15. 12. 2023 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3

za zhotovitele za objednatele
Ing. Miroslav Ondřej Zdeněk Hořánek

jednatel Ondřej - Meissner, spol. s r.o. " '

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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ZMĚNOVÝ LIST 1

ZHOTOVITEL Ondřej-Meissner, spol. s r.o., Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

STAVBA ZŠ J.A.Komenského - půdní vestavba, část VZT+MaR

MÍSTO U Dělnického cvičiště 1100/1,169 00 Praha 6 - Břevnov
Důvod změny:

- úpravy oproti PD domluvené na KD - záměna novým řešením

Technický popis:
a) úprava protidešťové žaluzie a části navazujícího potrubí ve 4.NP z důvodu kolize s 
krokví
b) při kontrole periferií byl zjištěn vadný servopohon vstupní klapky s havarijní funkcí.
(Pozn. Periferie byly zdemontovány z původní VZT jednotky a opětovně namontovány.)

c) doplnění SW do stávajícího regulátoru Micropel ve strojovně ÚT v 1.PP
Zjistili jsme, že doplnění SW do stávajícího regulátoru vytápění (Micropel MPC302) bude 
závažný problém. Paměť řídící jednotky je plně obsazena.
Systém obsluhuje následující technologické celky :
-Předregulace VS 
-UT1,2,3,4,5 
-TUV
-doplňování tlaku 
-poruchový katalog
V současném stavu nelze do stávajícího regulátoru doplnit do SW vůbec nic. Volné jsou jednotky 
bajtů. Nepomůže ani rozšiřující modul.
Navrhujeme regulátor vyměnit za aktuální MPC415 + příslušné karty DO/AI/AO a SW použít 
(pouze upravit na větší grafický displej) a doplnit o další okruh ÚT a VZT pro nástavbu.
d) doplnění servopohonu ventilu ohřevu pro VZT jednotku pro kuchyň

Přílohy:
1. Cenový rozpočet - VZT
2. Cenový rozpočet - MaR

Vliv na smluvní cenu:

cena bez DPH DPH cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: 0,00 0,00 0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 83 851,00 17 608,71 101 459,71
Rozdíl: 83 851,00 17 608,71 101 459,71

Vliv na dopracování PD:
bude zaneseno v dokumentaci skutečného stavu

Vliv na termín výstavby:
bez vlivu na termín

Vydal:

Podpis:
Schválil:

Podpis:
Pozn.



Ondřej-Meissner
Hrdlořezská 32/3
190 00 Praha 9

CENOVÁ SPECIFIKACE VZT Příloha č. 1 -VZT

PO
ZI

CE
NÁZEV MJ

PO
ČE

T JEDNOTKOVÁ
CENA

CELKOVÁ CENA

ZŠ J.A.Komenského, Praha 6 - půdní vestavba
SO.02 ZS J.A.Komenského, Praha 6 - půdní vestavba
VZT 01 Větrání učeben a kabinetů 4.NP - úprava sání vzduchu
1.08.1a Protidešťová žaluzie na potrubí, provední oc. plech 

PZZN 400x900mm
ks 1

Přechodový oblouk 900x400-400x400mm m2 4

Doplňující položky
Doprava kpl 1

CELKEM VZT (bez DPH)

POZNÁMKA: ~_______________ ______________________ |
__Nátěr RAL proti dešťové žaluzie doceníme po upřesnění odstínu a způsobu provedení.
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CENOVÁ SPECIFIKACE MaR Příloha č.2-MaR

ONDREJ-MEISSNER spol. s r.o. 
Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 

IČO: 45807159 I DIČ: CZ45807159

___________ NABÍDKA na zakazku______________
ZŠ Komenského-vícepráce MaR
U Dělnického cvičiště 1100/1,169 00 Praha 6 - Břevnov

Stavba:
Místo:
Soubor:
Podklady:

Měření a regulace 
Projekt VZT a MaR

Specifikace Popis ks/m Cena
jednotková Cena celková

VZT Kuchyně
Popis:
Při kontrole periferií byl zjištěn vadný servopohon vstupní klapky. 
(Pozn. Periferie byly zdemontovány z původní VZT jednotky a opětovně

Belimo, LF230 servopohon 230V, s havarijní funkcí

Regulace vytápění - strojovna ÚT v 1.PP
Popis:___________ j________________________________ [_____ j____________ |______________
Zjistili jsme, že doplnění SW do stávajícího regulátoru vytápění (Micropel MPC302) bude závažný problém. 
Paměť řídící jednotky je plně obsazena. | ______ i______________
Systém obsluhuje následující technologické celky : 

Předregujace VS 
UT1,2,3,4,5
TUV
doplňování tlaku
poruchový katalog

V současném stavu nelze do stávajícího regulátoru doplnit do SW vůbec nic. Volné jsou jednotky bajtů. 
Nepomůže ani rozšiřující modul.__________ _ ^
Navrhujeme regulátor vyměnit za aktuální MPC415 + příslušné karty DO/AI/AO a SW použít 
(pouze upravit na větší grafický displej) a doplnit o další okruh ÚT a VZT pro nástavbu.

MPC415 programovatelný regulátor s 
ethernetovým rozhraním 1

karta B 8x vstup 0-10V,8x DO 24V 1
karta D 6x vstup odpor Pt100,8x Dl 24V 1
karta F 8x Dl 24V, 6x výstup 0-10V 1
montáž a přepojení modulů 1
aktualizace SW - přepsání menu obrazovek z rozlišení 2x16 1

VZT Kuchyně
Popis:
servo pro ventil VZT jednotky kuchyně

TA-SLIDER 160 Servopohon IMI TA TA-SLIDER 160 
24V0-10V, 1m, 160/200 N 1

Celková cena MaR
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ZMĚNOVÝ LIST 2

ZHOTOVITEL Ondřej-Meissner, spol. s r.o., Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

STAVBA ZŠ J.A.Komenského - půdní vestavba, část VZT+MaR

MÍSTO U Dělnického cvičiště 1100/1,169 00 Praha 6 - Břevnov

Důvod změny:
- úpravy oproti PD domluvené na KD - záměna novým řešením

Technický popis:
a) úprava vedení potrubí a koncových elementů zařízení VZT 01 (SO.01) v sociálním zázemí a 
sprchovém koutu

Přílohy:
1. Cenový rozpočet - VZT

Vliv na smluvní cenu:

cena bez DPH DPH cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -8 992,80 -1 888,49 -10 881,29
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 8 292,20 1 741,36 10 033,56

Rozdíl: -700,60 -147,13 -847,73

Vliv na dopracování PD:
nová výrobní dokumentace části 1.NP, bude zaneseno v dokumentaci skutečného stavu

Vliv na termín výstavby:
bez vlivu na termín



©ndřej-Meissner CENOVÁ SPECIFIKACE VZT Příloha Č.1-VZT
Hrdlořezská 32/3
190 00 Praha 9

PO
ZI

CE

NÁZEV MJ

PO
ČE

T

ZŠ J.A.Komenského - změna vedení VZT v l.NP
VZT01 Odsávání sociálních zázemí u sprchového koutu r t.SP

5 M 1.07.2 Talířový ventil kovový odvodní, pr 200 ks 1

6 M 1.08.1 Protidešťová stříška, pr. 200 ks 1

7 M 1.10.1 Tlumič hluku kruhový, pr. 200,1=900 mm ks 1

9 M 1.15.2 Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, pr. 200 bm 1

10 M 1.16.1 Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního 
materiálu, 30% tvarovek, pr. 125 bm 3

11 M 1.16.2 Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního 
materiálu, 30% tvarovek, pr. 160 bm 21

12 M 1.16.3 Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního 
materiálu, 30% tvarovek, pr. 200, bm 12

CELKEM VZT odpočty (bez DPH)

1.07.3 Talířový ventil odvodní, pr 160 ks 1

Šikmý výfukový kus ks 1

Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, pr. 160 bm 2

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního 
materiálu, 30% tvarovek, pr. 160 bm 1,5

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního 
materiálu, 30% tvarovek, pr. 200 bm 13

Dopracování projektové dokumentace a vypracování výrobní 
dokumentace změny projektu kpl 1

CELKEM VZT připočty (bez DPH)

JEDNOTKOVÁ
CENA
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ZMĚNOVÝ LIST 3

ZHOTOVITEL Ondřej-Meissner, spol. s r.o., Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

STAVBA ZŠ J.A.Komenského - půdní vestavba, část VZT+MaR

MÍSTO U Dělnického cvičiště 1100/1,169 00 Praha 6 - Břevnov

Důvod změny:
nutné úpravy dle zjištěných skutečností - domluvené úpravy s GP/AD na KD

Technický popis:
- úprava trasy vedení potrubí VZT zařízení č.1 ve 4.NP ve strojovně VZT dle skutečného stavu 
na stavbě (vyhýbání se prvkům krovu)
- nově osazení požárních klapek do zděné stěny
- záměna izolace potrubí - požární izolace potrubí (zkouška B) vlivem úpravy požárních úseků
- zař.č. 2.1 - úprava zavěšení vnitřních chladících jednotek (pomocné konstrukce kotvená do 
krovu, resp. k SDK opláštění krovu)

Přílohy:
1. Cenový rozpočet - VZT

Vliv na smluvní cenu:

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -27 120,00 -5 695,20 -32 815,20
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 79 772,00 16 752,12 96 524,12

Celkem: 52 652,00 11 056,92 63 708,92

Vliv na dopracování PD:
nová výrobní dokumentace části 4.NP, bude zaneseno v dokumentaci skutečného stavu

Vliv na termín výstavby:
bez vlivu na termín

Pozn.



Ondřej-Meissner
'Hrdlořezská 32/3
190 00 Praha 9

CENOVÁ SPECIFIKACE VZT Příloha Č.1-VZT

POZICE NÁZEV MJ POČET

ZS J.A.Komenského - změna uložení požárních klapek |
! II

(ZTO! Větráni učeben a kabinetů 4.NP \
1 . Tepelná izolace vnitřní, tl. 40 mm - přívod a odvod v krovu m2 24,0 |

I pozn.: neprovedeno - náhrada požární izolací
2 Protihluková izolace (potrubí od jednotky, včetně tlumičů) m2 26,0

pozn.: neprovedeno - náhrada požární izolací

CELKEM VZT odpočty (bez DPH) \

VZT01 Větrání učeben a kabinetů 4.NP \

3
M 1.17 Čtyřhranné potrubí z ocel.pozink. plechu spojovaného přírubami, 

včetně závěsů, spojovacího materiálu
m2 17,5 1

4 M 1.18 Tepelná izolace vnitřní, tl. 40 mm - přívod a odvod v krovu m2 12,0

5
M 1.19 Tepelná izolace parotěsná, tl. 25 mm - nasávací potrubí pro 

jednotku m2 5,0

6
M 1.20 Požárně odolné vzduchotechnické potrubi s požární odolností do 

El 30, pro instalaci ve vodorovném i svislém směru, včetně 
závěsů, spojovacího materiálu

m2 42

7 Vypracování PD a výrobní dokumentace změny projektu kpl 1 |

ll
VZT02.2 Chlazeni a vytápění kabinetů a sborovny 2.AP

Montážní materiál pro uchyceni chladících jednotek do konstrukce krovu \
8 Montážní nosník 41x41 mm m 16 1
9 Montážní materiál ks 5,4
10 Montáž kpl 1

CELKOVÁ CENA

CELKEM VZTpfípoety (bez DPH)
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