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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

čj.:
PiD: RSDDXBNHVF-01 
Doručeno: 18.12.2023 
Listu: 2
Druli: DOKUMENT ......................... .................... .

D O D A T E K  C. 1
K  S M L O U V Ě  O  P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001490 
Číslo smlouvy Poskytovatele: Z22-03-101

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0007 
Název související veřejné zakázky: „OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastň ovacích řízení44

(dále jen „Smlouva64)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . . . . ...................................
................................................................................
.......................
............................
....................................
......................
..................................
....................................

a

MGV+H s.r.o.
se sídlem 

4Č 0í——  
DIČ:

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov 
„262242-59—

CZ26224259
zápis v obchodním rejstříku: 
právní fořma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

u KS v Brně, oddíl Č, vložka 38153 
společnost s ručením omezeným 
............................... . . . ............................ 
........ ................................ 
........................................ 
............................

tel: ......... ...... ...... ....
kontaktní osoba ve věcech technických: ........................... 
e-mail: .............................
tel: .........................
(dále jen „Poskytovatel1)

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „smluvní 
strana44)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází 
ke změně doby plnění na akci s názvem „OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastň ovacích řízení44. 
Důvodem úpravy doby plnění dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích podkladů pro vedení



vyvlastňovacího řízení, které jsou předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje 
Dokončení plnění -  Ukončení prací dle Smlouvy o poskytování služeb o 12 měsíců.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno dle Smlouvy na 
poskytování služeb se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Původní znění:

„Doba plnění“:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2023.

Nové znění:

„Doba plnění44:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze 
realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží 
shodně po dvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne ^2- Ve Zlíně dněl 1.12.2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR MGV+H s.r.o.


