
 

 
KK03702/2019/18 

 

 Dodatek č. 18 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

Smluvní strany: 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168 

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ 

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem 

představenstva  

a 

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00 

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci 

 (dále jen „Zhotovitel“)  
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení 

stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy 

Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“),  

- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla 

se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde 

ke změně předmětu a ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších (dále jen 

„ZZVZ“), 

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu E2 „Zkušební provoz a 

kolaudační souhlas“, a to v důsledku nepředvídatelných skutečností vyvolaných 

požadavky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

uvedených v Rozhodnutí zkušebního provozu část II.  odst. 2 bod č. 3, potřeby 

jejich naplnění (v rámci ZL č. 386) a vydaného Rozhodnutí prodloužení doby 

zkušebního provozu (viz příloha č. 3 tohoto dodatku), 

- V důsledku potřeby naplnění požadavků Oblastního inspektorátu práce pro 

Plzeňský a Karlovarský kraj uvedených v Rozhodnutí zkušebního provozu část II.  

odst. 2 bod č. 3 sjednávají smluvní strany nový Milník E3 v rámci kterého dojde 

k dokončení a protokolárnímu předání stavebních prací souvisejících s ZL č. 386. 

Požadavky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

uvedeny v Rozhodnutí zkušebního provozu část II.  odst. 2 bod č. 7 byly 

zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli (v rámci ZL č. 351) do konce 

závazného Milníku E1 „Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla 

(dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad 

a nedodělků“, 

- Zhotovitel provedl další nezbytné práce (ZL č. 387) a také Objednatelem nově 

požadované stavební práce (ZL č. 385) spočívající ve změně části předmětu díla 

a ceně díla, a to ve lhůtě stanovené Milníkem E1 „Protokolární předání a 

převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a 

Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků“, 

- Na základě zjištění skutečných stavů v rámci vyúčtování již provedených prací 

dochází k narovnání smluvního rozpočtu dle skutečnosti (ZL č. 383 a 388), 

- Smluvní strany shodně prohlašují, že pro naplnění povinnosti vyplývající 

z ustanovení čl. 19 odst. 19.1.1 smlouvy je rozhodný Milník E1 „Protokolární 

předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části 

Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků“, 

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření 

tohoto  

 

DODATKU č. 18 
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Dodatek č. 18 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 

odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“).  

Změny ve změnovém listu č. 385 zařazené do odst. 4 § 222 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce. 

Změny ve změnových listech č. 351, 383, 386, 387 a 388 zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu původní veřejné zakázky. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 

5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 4 - 

9). 

K prodloužení termínu E2 „Zkušební provoz a kolaudační souhlas“ dochází v důsledku potřeby 
naplnění požadavků Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj uvedených v 
Rozhodnutí zkušebního provozu. Stavební práce související se splněním požadavkům Oblastního 
inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj (viz ZL č. 386) nebyly uvedeny v projektové 
dokumentaci ani smluvním rozpočtu zpracovaném generálním projektantem. Potřeba realizace 
těchto prací tak vznikla v důsledku nepředvídatelných skutečností, se kterými nebylo v rámci 
smluvního vztahu počítáno. 
 
Smlouva se mění a upravuje takto: 
 

A) Změna ustanovení smlouvy 

Odst. 6.1.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„si je vědom skutečnosti, že Objednatel bude na úhradu Ceny za provedení Díla čerpat finanční 

prostředky z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, jehož správcem je 

Ministerstvo kultury ČR, a dále, že bude čerpat dotaci z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary 

a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných zdrojů je podmíněno řádnou 

kolaudací Díla dle této Smlouvy nejpozději do 48 měsíců a 11 dnů od předání a převzetí 

staveniště, tj. 31. 12. 2023, včetně ukončení zkušebního provozu. Smluvní strany tak po vzájemné 

dohodě sjednávají, že odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání bude probíhat pro Část 

Díla 1 v době od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 a Část Díla 2 v době od 16. 5. 2023 do 30. 6. 2023. 

Zároveň se mění příloha č. 2 smlouvy, jejíž nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 18. 

Smluvní strany z opatrnosti uvádějí, že pod pojmem „Dokončení stavebních prací (prací)“ 

uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku shodně rozumí ve smyslu vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 1 ze dne 10. 7. 2019 stav, kdy bude dílo připraveno k zahájení přejímacího řízení. 

Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením Díla může mít za následek nevyplacení 

prostředků z citovaných dotačních programů Objednateli, a tedy vznik škody Objednateli.“  

 

Odst. 11.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí 

dokončeného Díla bez vad a nedodělků jako celku, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2. V případě prací 

souvisejících se ZL 386 začíná plynout záruční doba dnem následujícím po naplnění Milníku E3“. 
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Odst. 12.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Překročí-li Zhotovitel termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného Díla (Milník 

E1), Milníku E2 nebo Milníku E3, jak je stanoveno v Příloze č. 2 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý 

i započatý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevzniká v případě, že prodlení s dosažením 

Milníku E1 nebo Milníku E2 je způsobeno výhradně zpožděním se získáním kolaudačního 

souhlasu z důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele.“ 

 

Příloha č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je Přílohou č. 1 

tohoto dodatku č. 18. 

 

B) Změna předmětu díla 

Smluvní strany se dohodly, že dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, 

SO 102.1, 102.2 dle těchto níže uvedených změnových listů: 

 

Změnový list č. 351 – krov žebříky k lineárům 

Změnový list řeší návrh, dodávku a montáž 4 kusů žebříků k lineárním čidlům umístěných v krovu 

hlavní kopule střechy.  

Změnový list č. 383 – Revize SDK – 2. část – krov 

Změnový list řeší skutečný stav zrealizovaných sádrokartonových konstrukcí v objektech SO 101 a 

SO 102.1 dle skutečnosti. Změnový list navazuje na změnový list č. 190 – revize SDK.  

Změnový list č. 385 – Oprava havarijního zatékání do střechy A 

Změnový list řeší zajištění těsnosti střešního pláště, který byl opravován roce 2010 a v době vzniku 

poškození byly práce již mino záruku, tudíž nebyly zahrnuty do předmětu veřejné zakázky. 

Změnový list č. 386 – SO 101 zámečnické prvky OIP – 3. část 

Změnový list řeší návrh, dodávku a montáž komplexního řešení přístupu do podstřešního prostoru 

k zajištění servisního přístupu k technologickým zařízením dle dalších požadavků OIP včetně 

provedení prostupu skrz stávající střechu a dodávky a montáže poklopu, kotevních prvků.  

Změnový list č. 387 – SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče  

Změnový list řeší odpočet kompenzačních rozvaděčů v SO 101 a úpravu kompenzačního rozvaděče 

v 102.1.  

Změnový list č. 388 – Nedočerpané položky 2 

Změnový list řeší narovnání smluvního rozpočtu se skutečností, tj. se skutečně provedenými 

pracemi. Jedná se o nevyčerpané položky ze smluvního rozpočtu za neprovedené činnosti. 

  

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 a 388, 

které jsou součástí tohoto Dodatku č. 18.  
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C) Změna ceny díla 

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se snižuje cena díla 

o 4.757.796,85 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sedm set padesát sedm tisíc sedm set devadesát 

šest korun českých a osmdesát pět haléřů) tj. 5.756.934,19 Kč s DPH (slovy: pět milionů sedm set 

padesát šest tisíc devět set třicet čtyři korun českých a devatenáct haléřů). Ve změně ceny díla je 

obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto 

dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 a 388. 

Z původních 851.070.906,00 Kč bez DPH (slovy: osm set padesát jedna milionů sedmdesát tisíc 

devět set šest korun českých), tj. 1.029.795.796,26 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvacet devět 

milionů sedm set devadesát pět tisíc sedm set devadesát šest korun českých a dvacet šest haléřů) 

je tak snižuje cena díla na 846.313.109,15 Kč bez DPH (slovy: osm set čtyřicet šest milionů tři sta 

třináct tisíc sto devět korun českých a patnáct haléřů), tj. 1.024.038.862,07 Kč s DPH (slovy: jedna 

miliarda dvacet čtyři milionů třicet osm tisíc osm set šedesát dva korun českých a sedm haléřů). 

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 351, 383, 385, 386, 387 

a 388, které jsou přílohou č. 4 až 9 tohoto Dodatku č. 18.  

D) Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 18 je vyhotoven v elektronické formě.  

2. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 18 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy – Milníky 

Příloha č. 2 - Přehled změn a dodatků  

Příloha č. 3 - Rozhodnutí – zkušební provoz 

Příloha č. 4 - Změnový list č. 351 

Příloha č. 5 - Změnový list č.383 

Příloha č. 6 - Změnový list č. 385 

Příloha č. 7 - Změnový list č. 386 

Příloha č. 8 - Změnový list č. 387 

Příloha č. 9 - Změnový list č. 388 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 18 v Registru smluv provede Objednatel, 

přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 18 v Registru 

smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení 

o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah 

uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. 

Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit 

v registru smluv Dodatek č. 18 v jím požadovaném rozsahu. 
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5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 18 a prohlašují, že si dodatek č. 18 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 18 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z 

jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

6. Objednatel uznává plnění spočívající v realizaci stavebních prací provedených v rámci 

předmětných změnových listů, které byly Zhotovitelem provedeny již před uzavřením tohoto 

dodatku č. 18. 

7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 

č. RK 1561/12/23 ze dne 18.12.2023. 

 
 
 
 
 

Objednatel 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

 

 

 

................................................................... 

Karlovarský kraj 

Ing. Petr Kulhánek 

hejtman 

.............................................................................. 

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - 

Metrostav“ 

Luděk Kostka 

předseda představenstva 

a 

 

 

 

.............................................................................. 

Ivan Havel 

člen představenstva 

 



 

7/8 

Příloha č. 1 

 

Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Milníky 

 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Závazný termín, přičemž Zhotovitel 
je oprávněn plnit dříve, neodporuje-
li takové plnění právním předpisům 

(kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti Smlouvy 13.12.2019 

A 
Předání staveniště Zhotoviteli dle 

smlouvy ev. č. KK03702/2019 
A0 + 7 dnů (20.12.2019) 

B Zahájení provádění Díla A + 1 den 

C 
Provedení pasportizace okolních 

objektů vč. předání zprávy Objednateli 
A + 14 dnů 

D1 
Dokončení stavebních prací na Části 

Díla 1  
A + 39 měsíců a 11 dnů, tj. 

31.03.2023 

D2 
Dokončení stavebních prací na Části 

Díla 2 
A + 40 měsíců a 25 dnů, tj. do 

15.05.2023 

E 

E1 

Protokolární předání a převzetí řádně 
provedeného Díla (dokončení Díla jako 

celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) 
včetně odstranění vad a nedodělků 

A + 42 měsíců a 10 dnů, tj.  
30. 6. 2023 

E2 Zkušební provoz a kolaudační souhlas 
A + 48 měsíců a 11 dnů, tj. 

31.12.2023 
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 E3 

Dokončení stavebních prací 
souvisejících se ZL 386 včetně 

protokolárního předání a převzetí 
řádně provedených prací 

A + 47 měsíců a 20 dnů, tj. do 
10.12.2023 

 



Zm
ě

na
 č

.

Popis změn

D
o

d
a

te
k 

č
.

Celková 
hodnota změn

Hodnota 
změny
(ZVZ)

-

Hodnota 
změny
(ZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ) 

+
1

Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za 
zhotovitele

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební 
jámy

2 -102 557,88 0,00 0,00 10 424 406,72 10 484 918,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4 697 268,69 4 534 199,48

3
Změnový list. č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a 
parapetů, realizace nových příček zděných a SDK 3 94 373,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 258,42 109 632,14 0,00 0,00

4
Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, 
odvoz skleněných dlaždic 3 31 939,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 133,82 43 072,88 0,00 0,00

5 Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vyklizení 1. PP 3 59 663,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 663,11 0,00 0,00

6
Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní 
přípojky 3 48 524,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 524,24 0,00 0,00

7
Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz 
litinových sloupů 3 52 701,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 701,72 0,00 0,00

8
Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní 
ležatou kanalizaci

3 641 642,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 642,54 0,00 0,00

9
Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické 
dvorky

3 1 359 754,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367 368,01 2 727 122,35 0,00 0,00

10
Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových 
profilů ve dveřních otvorech

3 15 951,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 539,84 18 491,65 0,00 0,00

11
Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, 
doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna

3 -150 098,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 016,47 29 918,29 0,00 0,00

12
Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v 
kanálu

3 43 586,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 586,28 0,00 0,00

13
Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezního můstku 
na obvodovém zdivu v anglických dvorcích

3 -2 806,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 632,11 84 826,03 0,00 0,00

14
Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty 
kanalizace X 21

3 8 475,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 475,91 0,00 0,00

15
Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - 
ZTI - přípojka kanalizace P1

3 1 327 898,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 327 898,59 0,00 0,00

16
Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky 
cenné prvky z pasportizace 1. část

3 3 094 672,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 094 672,47 0,00 0,00

17 Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu 4 1 416 202,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416 202,19 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, 
podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD 
č. 008

4 192 528,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,65 194 989,41 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění 4 61 760,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 760,96 0,00 0,00 0,00 0,00

20
Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva 
pilířů u vstupních schodišť

4 238 868,57 0,00 0,00 0,00 0,00 18 073,44 256 942,01 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu 4 276 905,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 905,55 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních 
schodišť

4 773 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 587,28 0,00 0,00

23 Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu 4 -13 039,86 0,00 0,00 0,00 0,00 13 039,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Změnový list č. 028 SO 101 - Střecha - skladby SV78, 79 4 -373 682,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487 125,88 1 113 443,63 0,00 0,00

Přehled změn a dodatků
134D221000001

Druh veřejné zakázky:
Identifikační č. akce EDS/SMVS:Název akce:

Název veřejné zakázky:
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH): 684 971 087,52 Kč 

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

stavební práce

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 1/11 14.12.2023
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Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách 
po vybourání van

4 813 184,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 033,70 853 217,78 0,00 0,00

26 Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu 4 -1 533 129,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 180 594,06 5 647 464,51

27 Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky 4 1 422 297,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 422 297,96 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu 4 657 791,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 791,41 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdívky parapetů 4 67 924,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 924,09 0,00 0,00
30 Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1 4 66 814,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 814,38 0,00 0,00 0,00 0,00

31
Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 
54

4 189 812,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878 177,71 1 067 989,77 0,00 0,00

32 Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky 4 158 437,12 0,00 0,00 0,00 0,00 13 141,18 171 578,30 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních 
stropnic

4 261 775,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 775,98 0,00 0,00 0,00 0,00

34
Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení 
chodbové stěny u výtahu V5

4 27 075,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044,82 28 120,14 0,00 0,00 0,00 0,00

35
Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky 
v kanále

4 33 679,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 679,61 0,00 0,00 0,00 0,00

36
Změnový list č. 067  SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž 
keramického obkladu

4 14 989,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 989,99 0,00 0,00

37
Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v 
kanále

4 33 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00

38
Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy 
restaurátorských prvků - 19.století 

5 5 628 520,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 628 520,75 0,00 0,00 0,00 0,00

39

Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy 
restaurátorských prvků 
- 19.století 

5 2 310 353,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310 353,94 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity 6 325 318,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 318,59 0,00 0,00

41
Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty 
hlavního schodiště 

6 1 999 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 444,65 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav 6 -489 215,40 0,00 0,00 494 523,82 5 308,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43
Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 
51,52

6 87 130,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 130,52 0,00 0,00

44
Změnový list č. 056 SO 101 – Střecha břidlice – skladba SV 
77

6 754 979,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 979,73 0,00 0,00

45
Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana 
ocelové kce pro VZT

6 205 809,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 809,46 0,00 0,00

46 Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů 6 253 074,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 601,26 409 676,05 0,00 0,00

47
Změnový list č. 065 SO 101 – Střecha část B – nátěr 
okrasné masky

6 118 294,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 294,12 0,00 0,00

48
Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová střecha – 
klempířské a tesařské kce

6 -184 702,23 0,00 0,00 0,00 0,00 840 242,73 655 540,50 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta 6 -211 179,14 0,00 0,00 211 179,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50
Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdívky otvorů stěn po 
izolaci

6 29 063,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 063,67 0,00 0,00

51 Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy 6 54 959,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 075,40 227 034,86 0,00 0,00

52
Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární 
roleta, SDK předstěna

6 11 250,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 250,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 2/11 14.12.2023
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53

Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 
navýšení výměr

6 179 997,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 997,64 0,00 0,00

54
Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, 
SS28 a SS55

6 -8 943 540,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 641,80 130 729,04 32 870,22 22 845 025,15 13 328 702,09

55
Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešití trhlin vrchního 
límce kleneb

6 223 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56
Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A – zabetonování 
stávajících komínů

6 22 225,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 225,52 0,00 0,00

57
Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplentování ocelových 
nosníků

6 173 079,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 079,52 0,00 0,00

58
Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny 
Rašelinového pavilonu

6 18 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Změnový list č. 088 SO 101 - Poklopy X013 do mezipater 6 53 854,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 854,64 0,00 0,00

60
Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn 
kanálu

6 263 830,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 667,08 378 497,92 0,00 0,00

61
Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení 
balvanu cevamitem

6 11 692,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 692,88 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91 6 18 516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 516,50 0,00 0,00

63
Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění 
lepidla na bázi asfaltu

6 84 698,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 698,07 0,00 0,00 0,00 0,00

64
Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek 
soklu exteriéru a balustrády

6 1 531 245,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 105,00 1 771 350,46 0,00 0,00

65
Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení 
podesty hlavního schodiště

6 169 760,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 760,75 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Změnový list č. 104 SO 101 – 2.PP atrium stěny kanálů 6 80 006,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 006,81 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby 6 40 968,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 968,34 0,00 0,00

68 Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium -  základy vestavby 6 3 110 875,08 0,00 0,00 0,00 3 110 875,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky 7 308 126,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813 017,82 3 121 144,05 0,00 0,00

70 Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky 7 -314 150,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 547,38 971 397,28 0,00 0,00

71 Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění 7 -340 328,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893 918,83 553 589,90 0,00 0,00

72
Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky 
cenné prvky z pasportizace - 2. část

7 1 589 463,20 0,00 0,00 0,00 0,00 265 481,60 1 854 944,80 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační připojka 7 599 871,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 871,29 0,00 0,00
74 Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace 7 4 199 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 199 552,50 0,00 0,00
75 Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámů 7 249 319,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 319,16 0,00 0,00

76 Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP 7 364 281,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 281,48 0,00 0,00 0,00 0,00

77
Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u 
výtahových šachet

7 9 205,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 205,36 0,00 0,00 0,00 0,00

78
Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály 
dveří

7 11 833,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 833,20 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů 7 79 768,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 768,35 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy 7 2 777 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 777 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy 7 6 008 835,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 008 835,78 0,00 0,00 0,00 0,00

82
Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum 
obkladu a klenby

7 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83
Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu 
do atria

8 70 145 705,43 0,00 0,00 10 230 354,46 62 156 522,08 0,00 0,00 13 330 102,15 31 549 639,96 1 221 449,34 1 221 449,34

84 Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty 9 989 998,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989 998,81 0,00 0,00

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 3/11 14.12.2023



Zm
ě

na
 č

.

Popis změn

D
o

d
a

te
k 

č
.

Celková 
hodnota změn

Hodnota 
změny
(ZVZ)

-

Hodnota 
změny
(ZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ) 

+
85

Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v 
chodbách a R02 záměna OT

9 -125 262,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 750,90 1 375 488,12 0,00 0,00

86 Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT 9 1 552 970,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226 278,22 2 779 248,23 0,00 0,00
87 Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8 9 770 297,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 994,69 798 292,17 0,00 0,00
88 Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02 9 16 433,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 433,55 0,00 0,00

89 Změnová list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37 9 7 546 668,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 546 668,06 0,00 0,00

90
Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba 
podlahy SV37

9 28 728,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 728,15 0,00 0,00

91
Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové 
vedení

9 157 281,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 281,07 0,00 0,00

92
Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných 
stropů 

9 80 884,44 0,00 0,00 0,00 0,00 54 432,92 135 317,36 0,00 0,00 0,00 0,00

93
Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační 
omítka SV40

9 131 229,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 036,52 159 266,26 0,00 0,00

94
Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava 
stávajícího žlabu

9 100 042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 042,67 0,00 0,00

95 Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04 9 -578 154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 539,78 55 384,86 0,00 0,00

96 Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06 9 25 603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 603,56 0,00 0,00

97
Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - 
asfaltový pás

9 15 392,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 392,31 0,00 0,00

98 Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985 9 68 061,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 061,87 0,00 0,00

99
Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné 
masky

9 57 145,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 145,98 0,00 0,00

100
Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísní 
mansardových oken

9 36 528,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 528,93 0,00 0,00

101
Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, 
ESI, ESL

9 455 507,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 141,45 534 649,24 0,00 0,00

102 Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16 9 83 188,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 437,11 101 625,54 0,00 0,00

103
Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 
změna nášlapné vrstvy podlah

9 14 275,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 989,89 45 265,03 0,00 0,00

104 Změnový list 165 - SO 101 ESI změna svítidel M1, M2 9 3 408 125,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 316 874,30 4 725 000,00 0,00 0,00

105
Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I 
profilů

9 17 034,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 034,78 0,00 0,00

106
Změnový list 174 - SO 101 skladby SS30, 34 sádrová stěrka 
na stěny

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 397,69 1 102 397,69

107
Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba 
iluzivních tapet a fládrování

9 7 300 000,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,38 0,00 0,00

108
Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 
13 a č. 7 do č. 10

9 -210 050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 850,86 86 800,65 0,00 0,00

109
Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 
66

9 -118 501,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 568,00 30 066,61 0,00 0,00

110 Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5 9 201 376,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 196,77 424 572,93 0,00 0,00

111
Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívky pro 
instalace

10 2 489 219,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 489 219,70 0,00 0,00

112
Změnový list č. 143 – SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 
3.01 a 4

10 220 268,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 931,05 437 199,83 0,00 0,00

113
Změnový list č. 145 – SO 101 střecha – oprava hranatého 
římsového žlabu

10 806 054,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 054,05 0,00 0,00

114
Změnový list č. 147R – SO 101 část A krycí plechy pod 
iluzivní tapety

10 208 042,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 042,18 0,00 0,00

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 4/11 14.12.2023
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115

Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze 
potrubí a stoupačky 16.1

10 96 169,03 0,00 0,00 0,00 0,00 57 145,82 153 314,85 0,00 0,00 0,00 0,00

116
Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a 
Z.085

10 18 900,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117 Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod 10 341 763,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 763,46 0,00 0,00

118
Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken 
N609

10 36 260,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 260,54 0,00 0,00

119
Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a 
zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské 
práce

10 135 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 054,00 0,00 0,00

120
Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících 
sopouchů

10 216 917,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 917,34 0,00 0,00

121
Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž 
H prvků

10 152 785,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 785,97 0,00 0,00

122
Změnový list č. 172 – SO 101 vlysy – doplnění bordur a 
výměr do m. č. 1.007 a 1.014

10 204 539,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 222,26 410 761,40 0,00 0,00

123 Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016 10 63 845,62 0,00 0,00 55 593,61 119 439,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124
Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize svítidel mimo 
dobových

10 552 811,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 041,28 1 387 852,99 0,00 0,00

125 Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP protikarbonatační nátěr 10 203 405,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 405,42 0,00 0,00

126 Změnový list č. 187R – Císařská koupelna 10 1 097 536,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 357,67 2 051 894,37 0,00 0,00

127 Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41 10 -180 619,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 477,37 159 857,84 0,00 0,00

128
Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD 
č.057

10 873 123,01 0,00 0,00 21 858,20 894 981,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129
Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod 
podlahové stěrky

10 605 217,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 217,58 0,00 0,00

130
Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísně 
prvků dle Y

10 363 698,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 698,99 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083 10 -83 233,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 233,02 0,00 0,00 0,00

132
Změnový list č. 201 – SO 101 přestříkání koncových prvků 
elektro

10 155 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 060,00 0,00 0,00

133 Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie 10 15 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 848,70 0,00 0,00

134
Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava 
původní břidlice

10 54 635,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 635,87 0,00 0,00

Změnový list č. 055 - krov SDK 11 2 493 134,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 362,48 3 370 497,29 0,00 0,00
Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 
602

11 10 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 960,00 0,00 0,00

Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných 
oken N609

11 63 698,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 698,37 0,00 0,00

Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby 
kleneb

11 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00

Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 
1.007

11 17 900,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 900,46 0,00 0,00

Změnový list č. 195 - SO 101 adhezní můstek pro 
odstranění latexových nátěrů

11 183 185,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 185,05 0,00 0,00

Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových 
krabic do vlysů

11 324 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 970,70 353 915,40 0,00 0,00

Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 
3.01 a 4.01

11 -206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 956,65 1 252 750,65 0,00 0,00

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 5/11 14.12.2023
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Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových 
dřevěných kcí

11 726 663,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 663,03 0,00 0,00

Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní 
fasádě

11 236 764,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 764,16 0,00 0,00

Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů 
původních maleb, m.č. 5.502

11 48 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 0,00 0,00

Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN 11 32 479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 479,20 0,00 0,00
Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu 
nad hlavním vstupem

11 42 522,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 522,54 0,00 0,00

Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb 12 397 190,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 190,34 0,00 0,00
Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří 12 58 731,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 731,19 0,00 0,00
Změnový list č. 071 - SO 101 MaR přesun rozvaděčů 12 286 836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 836,90 0,00 0,00

Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp 12 618 055,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 055,90 0,00 0,00

Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy 
SV55, 56

12 1 059 227,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 816,13 1 239 043,51 0,00 0,00

Změnový list č. 078 - SO 101 změna střešní krytiny - 
skladby SV55, SV56

12 27 369,44 0,00 0,00 0,00 0,00 359 524,04 386 893,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA 12 -2 500 588,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 629 708,04 10 129 119,76 0,00 0,00

Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby 12 24 043,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 043,36 0,00 0,00

Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění 
dřevěného obložení

12 95 962,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 962,15 0,00 0,00

Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární 
klapky

12 27 799,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 799,69 0,00 0,00

Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné 
prvky z pasportizace - Lustry

12 925 980,25 0,00 0,00 0,00 199 665,00 0,00 0,00 364 133,00 1 090 448,25 0,00 0,00

Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace 
iluzivních vzorů v koupelnách

12 9 894,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 894,76 0,00 0,00

Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky 12 -5 601 000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 581 734,68 3 980 734,01 0,00 0,00
Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí 12 155 116,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 116,45 0,00 0,00
Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 
a 3.017

12 -713 788,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 471 522,94 757 734,22 0,00 0,00

Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky 12 22 836,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 950,27 284 786,73 0,00 0,00

Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen 12 710 934,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 934,40 0,00 0,00

Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL 12 209 282,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 282,31 0,00 0,00

Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových 
soklů

12 808 778,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 778,80 0,00 0,00

Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010 12 206 253,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 253,29 0,00 0,00

Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 1 700 967,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 003,89 0,00 1 129 963,67 0,00 0,00

Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a 
stavební úpravy otvorů

12 109 212,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 807,28 177 019,33 0,00 0,00

Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání 
rabicové příčky a nová vyzdívka

12 22 219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 219,31 0,00 0,00

Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod 12 23 549,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 549,84 0,00 0,00
Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu 
vodovodního potrubí

12 37 096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 377,20 88 474,00 0,00 0,00

Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za 
nátěry

12 -359 075,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679 754,95 320 679,00 0,00 0,00

Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ 12 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00

Soubor: 1. Přehled změn a dodatků_18 6/11 14.12.2023
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Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75 12 87 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 676,00 0,00 0,00
Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108 12 97 870,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 870,36 0,00 0,00

Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN 12 267 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 064,00 0,00 0,00

Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy 13 359 856,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 856,06 0,00 0,00
Změnový list č. 103R - Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, 
H46, H106 a H121 dle skutečnosti

13 427 884,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 178,60 798 062,93 0,00 0,00

Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro 
invalidy

13 -816 827,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 989,43 161 162,07 0,00 0,00

Změnový list č. 210 - Skladba balkonů 13 147 797,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 505,64 175 302,79 0,00 0,00
Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků 13 1 021 588,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 588,96 0,00 0,00
Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protipožárních 
stěn

13 311 086,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 086,28 0,00 0,00

Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření 13 135 321,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 160,74 168 482,12 0,00 0,00

Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a 
dveří

13 68 700,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 700,03 0,00 0,00

Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety 13 203 105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 105,97 0,00 0,00
Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI dešťové svody 13 1 673 553,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 632,70 1 807 186,43 0,00 0,00
Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle 
skutečnosti

13 6 988 395,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 988 395,76 0,00 0,00

Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění 
bezpečnostní folie

13 59 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 949,00 0,00 0,00

Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, 
H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečnosti

13 364 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 928,35 656 415,35 0,00 0,00

Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové 
osvětlení

13 659 257,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 257,16 0,00 0,00

Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek 13 -249 387,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 387,31 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné 
rámečky poklopů

13 49 393,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 393,23 0,00 0,00

Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů 13 93 430,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 430,50 0,00 0,00
Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn 
S201, S202

13 508 793,61 0,00 0,00 0,00 508 793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT 13 211 619,32 0,00 0,00 0,00 21 211,30 0,00 0,00 41 455,01 231 863,03 0,00 0,00

Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách 13 50 325,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 325,08 0,00 0,00

Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů 13 21 543,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 543,49 0,00 0,00
Změnový list č. 271 - SO 101 VZT odečet digestoře 13 -27 457,25 0,00 0,00 27 457,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 260 - Sadové úpravy 14 -117 207,97 0,00 0,00 722 535,53 605 327,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 281 - So 101 MaR pro požární klapky 14 259 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 473,06 0,00 0,00
Změnový list č. 282 - Dopravní řešení 1. etapa 14 1 176 095,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60 517,80 1 236 612,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 121T - 1.NP pokladny A71 a A72 15 200 466,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 466,84 0,00 0,00
Změnový list č. 133T - Vstupní portál A63 15 431 927,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 927,07 0,00 0,00
Změnový list č. 137T - 1.NP demontáž a zpětná montáž 
portálů ve vestibulu

15 162 149,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 149,09 0,00 0,00

Změnový list č. 198 - 3. NP změna oken N605 15 99 864,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 540,36 144 404,92 0,00 0,00
Změnový list č. 200R - SO 101 doplnění malby špalet oken 
a dveří

15 79 215,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 215,98 0,00 0,00

Změnový list č. 203R - SO 101část A a B, krycí plechy pod 
malby

15 249 063,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 063,80 0,00 0,00

Změnový list č. 232 - SO 101, 102.1 VZT požární ucpávky 15 432 754,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 754,40 0,00 0,00

Změnový list č. 244 - SO 101 sanace trhlin podlah 15 135 508,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 508,97 0,00 0,00
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Změnový list č. 264 - SO 101 CCTV změna PD 15 456 058,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 058,29 0,00 0,00
Změnový list č. 272 - SO 101 VZT dopojení zvlhčovačů 15 134 763,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 763,75 0,00 0,00
Změnová list č. 273R - Nově nalezené historicky cenné 
prvky z pasportizace - 3. části - schodiště

15 258 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 796,00 0,00 0,00

Změnový list č. 274 - SO 101 chodby 1.PP až2.NP 
zainjektování postupů pro rozvody ÚT

15 219 782,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 782,83 0,00 0,00

Změnový list č. 275 - SO 101 3.NP úpravy oken do atria 15 104 642,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 642,24 0,00 0,00

Změnový list č. 279  Trafostanice úpravy 15 134 028,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 028,28 0,00 0,00
Změnový list č. 286 - 1.NP doplnění klávesnice a magnetu 
do prosklených stěn S201, 202

15 79 155,61 0,00 0,00 0,00 79 155,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 287R - SO 101 Repliky linkového 
orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503

15 48 987,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 987,62 0,00 0,00

Změnový list č. 288 - ESL atrium zakončení kabelů pro AV 
techniku

15 66 594,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 594,60 0,00 0,00

Změnový list č. 293 - SO 101 chlazení doplnění split 
jednotek

15 41 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 076,00 0,00 0,00

Změnový list č. 296 - Elektro - požární ucpávky 15 630 868,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 660,71 678 529,08 0,00 0,00
Změnový list č. 297 - 1.PP propojení KNX-DMX 15 78 634,00 0,00 0,00 0,00 78 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 298 - ESI 2.NP rozvody ve štukových 
stropech L108

15 74 217,87 0,00 0,00 0,00 74 217,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 304R - SO 101 pískovcové podstavce 
nájezdových ramp

15 66 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 740,00 0,00 0,00

Změnový list č. 305 - Příprava pro venkovní osvětlení na 
stožárech

15 153 223,03 0,00 0,00 0,00 153 223,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 134T - SO 101 repliky kování oken a dveří 16 197 346,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 422 915,69 1 620 262,40 0,00 0,00

Změnový list č. 138T - H prvky H01, H69, H87, H96, H130, 
H133, H134, H135, H136

16 525 190,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 190,29 0,00 0,00

Změnový list č. 139T - 3.NP doplnění děštění D772 16 126 955,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 955,16 0,00 0,00

Změnový list č. 140T - 1.PP doplnění truhlářských prvků 16 20 493,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 493,20 0,00 0,00

Změnový list č. 250R - Císařský koupelna - textilní 
potažení stěn

16 284 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 250,00 0,00 0,00

Změnový list č. 253 - MaR sada měření vlhkosti AHU 03, 
krov

16 36 041,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 041,90 0,00 0,00

Změnový list č. 291R - Císařská koupelna čalounění 
nábytku

16 140 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 370,00 0,00 0,00

Změnový list č. 292 - SO 101 1.PP podlahové krabice 16 51 789,84 0,00 0,00 0,00 51 789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 294 - SO 101 navýšení kabelů k dieselu 16 156 595,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 595,60 0,00 0,00

Změnový list č. 299 - SO 101 krov servisní lávka nad VZT 16 98 424,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 424,30 0,00 0,00

Změnový list č. 300 - malby 16 626 361,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 361,55 0,00 0,00
Změnový list č. 302 - čerpání vody 16 497 052,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 052,20 0,00 0,00
Změnový list č. 303 - ESI doplnění kuchyněk m.č. 3.127, 
5.119

16 110 974,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 974,81 0,00 0,00

Změnový list č. 306T - Doplnění magnetů - okna, dveře 16 134 010,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 010,83 0,00 0,00

Změnový list č. 307T - 2.NP doplnění truhlářských prvků 16 7 142,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 142,32 0,00 0,00
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Změnový list č. 308 - MaR trafostanice doplnění čidla 
zaplavení

16 13 219,02 0,00 0,00 0,00 13 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 309T - 3.NP doplnění truhlářských prvků 16 17 863,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 863,05 0,00 0,00

Změnový list č. 310 - Doplnění obvodových lišt vlysových 
podlah a profilů ve volném prostoru

16 159 597,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 597,46 0,00 0,00

Změnový list č. 311- Atrium úprava litinových sloupů 16 13 079,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,77 0,00 0,00
Změnový list č. 316 - SO 101 krov světlíky - sklopná  
ramena pro servis osvětlení a požárních hlásičů

16 173 357,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 357,75 0,00 0,00

Změnový list č. 317 - SO 101 STA stožár na ochoze 16 40 572,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 572,01 0,00 0,00
Změnový list č. 318 - Lustrháky 16 49 733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 733,28 0,00 0,00
Změnový list č. 319 - SO 101 ESI doplnění kabeláže pro 
chladící jednotky č. 1 a 9

16 47 349,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 349,04 0,00 0,00

Změnový list č. 321 - SO 101 změna prvku Z26 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 359,38 35 359,38

Změnový list č. 323R - SO 101 Výplně a zasklení Z.18 a Z.19 16 23 650,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 650,20 0,00 0,00

Změnový list č. 326R - Supraporty vč. šambrán 1.164 16 25 449,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 449,02 0,00 0,00
Změnový list č. 327R - Doplnění spár oken s kamenným 
parapetem

16 182 085,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 085,28 0,00 0,00

Změnový list č. 331 - Elektrozámky 16 49 827,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 758,20 112 585,50 0,00 0,00
Změnový list č. 335 - SO 101 Dveře 16 -61 022,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 010,39 67 988,12 0,00 0,00
Změnový list č. 110 - pultová střecha 17 -331 402,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 641,34 153 239,12 0,00 0,00
Změnový list č. 190 - Revize SDK 17 -464 005,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913 146,01 449 140,05 0,00 0,00
Změnový list č. 246R - SO 101 Hprvky H22, H44b, H15b, 
H16b, H18b, H25b, H27b, H107 a H121b

17 1 218 302,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 665,64 1 235 968,44 0,00 0,00

Změnový list č. 312 - čištění historické dlažby od lepidla 17 89 275,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 275,68 0,00 0,00

Změnový list č. 315 - Dopravní řešení sanace podloží 17 3 629 005,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 070,32 3 906 075,39 0,00 0,00

Změnový list č. 320 - SO 101 zámečnické prvky - 2. část 17 133 368,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 156,14 218 524,55 0,00 0,00

Změnový list č. 324R - kamenný práh 1.008 a -1.021 17 21 751,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 751,95 0,00 0,00
Změnový list č. 328R - nově nalezené štukové prvky 3.502 
a 3.503

17 30 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 221,50 0,00 0,00

Změnový list č. 329R - oprava prostoru v dělících příčkách 
- kazetové podhledy

17 68 231,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 231,63 0,00 0,00

Změnový list č. 332 - revize vlysy 17 -133 223,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 120,54 73 896,91 0,00 0,00
Změnový list č. 333T - Dekorativní mřížky oken 17 206 032,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 032,67 0,00 0,00
Změnový list č. 334 - podlahové stěrky 17 355 839,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 816,68 513 656,42 0,00 0,00
Změnový list č. 337R - repase historických dvířek 17 173 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 073,60 0,00 0,00
Změnový list č. 338R - Císařský koupelna - koberce 17 260 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 960,00 0,00 0,00

Změnový list č. 342 - ESI doplnění kabeláže zvlhčovačů 17 23 978,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 978,39 0,00 0,00

Změnový list č. 343R - Císařská koupelna textilní závěsy 17 1 050 019,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 019,60 0,00 0,00

Změnový list č. 345 - m. č. 5.005 změna nášlapné vrstvy  
podlahy

17 29 761,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 761,27 0,00 0,00

Změnový list č. 346 - Nedočerpané položky 17 -3 792 403,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792 403,18 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 347 - MaR sanace 17 21 845,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 845,53 0,00 0,00
Změnový list č. 348 - Odpojení autonomních jednotek 
MaR

17 114 630,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 630,05 0,00 0,00

Změnový list č. 349 - Přechodové podlahové lišty 17 35 175,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 175,99 0,00 0,00
Změnový list č. 350 - m. č. -1.145 a -1.147 záměna a 
posun umyvadel

17 18 961,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 961,28 0,00 0,00
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Změnový list č. 352 - 1.NP rampa pro imobilní 17 75 525,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 525,15 0,00 0,00

Změnový list č. 353 - SO 101 krov zámečnické prvky OIP 17 660 651,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 651,17 0,00 0,00

Změnový list č. 354 - Stojany na hasící přístroje 17 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00 0,00 0,00

Změnový list č. 356R - klíče kovaných mříží Z.20 a Z.24 17 39 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 996,00 0,00 0,00

Změnový list č. 357 - odvětrávání výtahových šachet V1, 
V2

17 19 556,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 556,51 0,00 0,00

Změnový list č. 358 - protipožární okna 17 216 994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 402,45 239 396,71 0,00 0,00
Změnový list č. 361 - demontáž prvku T35 17 33 629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 629,90 0,00 0,00
Změnový list č. 362R - 1.NP krycí plechy na arkádách, v 
m. č. 1.164

17 42 038,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 038,17 0,00 0,00

Změnový list č. 363 - 1.NP m. č. 1.007 kouřotěsná roleta 17 251 688,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 688,60 0,00 0,00

Změnový list č. 364 - 1.NP m. č. 1.014 protipožární dveře 17 99 705,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 705,38 0,00 0,00

Změnový list č. 365 - vlysy do podlahových krabic 17 40 469,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 469,41 0,00 0,00
Změnový list č. 366 - protipožární SDK 17 126 840,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 840,97 0,00 0,00

Změnový list č. 367 - m. č. 3.007 a 3.015 prodloužení lustrů 17 58 773,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 773,12 0,00 0,00

Změnový list č. 369 - ESI slavnostní osvětlení 17 139 879,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 809,84 273 689,28 0,00 0,00

Změnový list č. 370T - 1.NP doplněné truhlářské prvky 17 136 474,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 474,89 0,00 0,00

Změnový list č. 371 - Zanderův sál poklop do mezipatra 17 42 578,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 578,41 0,00 0,00

Změnový list č. 372 - SO 101 zámečnické prvky OIP - 2. 
část

17 296 574,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 574,65 0,00 0,00

Změnový list č. 374 - SO 101 ÚT - změny uchycení OT 17 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00
Změnový list č. 376R - Císařská koupelna - úpravy v 
textilním potažení

17 14 703,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 703,36 0,00 0,00

Změnový list č. 377 - SO 101 Dveře D070 17 0,00 0,00 0,00 153 169,95 153 169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změnový list č. 378T - SO 101 Mléčné sklo a rámečky nad 
dveřmi 17 9 502,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 502,71 0,00 0,00

Změnový list č. 380 - SO 101 Zakrytí spáry mezi prosklenou 
podlahou a stěnou nad Zanderovým sálem

17 116 989,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 989,51 0,00 0,00

Změnový list č. 381 - MaR posun rozvaděče 17 33 520,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 520,50 0,00 0,00
Změnová list č. 351 - krov žebříky k lineárům 18 240 202,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 202,97 0,00 0,00
Změnový list č. 383 - Revize SDK - 2. část 18 -213 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 227,30 74 623,00 0,00 0,00
Změnový list č. 385 - Oprava havarijního zatékání do 
střechy A

18 45 013,48 0,00 0,00 0,00 45 013,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změnový list č. 386 - SO 101 zámečnické prvky OIP - 3. 
část

18 495 925,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 925,24 0,00 0,00

Změnový list č. 387 - SO 101, 102.1 Kompenzační 
rozvaděče

18 -39 876,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 876,07 250 000,00 0,00 0,00

Změnový list č. 388 - Nedočerpané položky 2 18 -5 285 458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 285 458,17 0,00 0,00 0,00
0,00

CELKEM 161 342 021,63 0,00 0,00 21 618 543,15 78 169 036,78 2 407 640,39 31 319 331,35 74 606 982,19 161 699 341,05 37 082 094,31 25 869 572,49

CELKEM (v %) 23,55%
*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve 
výše uvedené tabulce, 
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Zm
ě

na
 č

.

Popis změn

D
o

d
a

te
k 

č
.

Celková 
hodnota změn

Hodnota 
změny
(ZVZ)

-

Hodnota 
změny
(ZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ)

-

Hodnota 
změny

(§222 odst. 7 
ZZVZ) 

+
Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis

Dodatek č. 1 PRAVDA Dodatek č. 1 PRAVDA
Dodatek č. 2 PRAVDA Dodatek č. 2
Dodatek č. 3 PRAVDA Dodatek č. 3
Dodatek č. 4 PRAVDA Dodatek č. 4
Dodatek č. 5 PRAVDA Dodatek č. 5
Dodatek č. 6 PRAVDA Dodatek č. 6
Dodatek č. 7 PRAVDA Dodatek č. 7
Dodatek č. 8 PRAVDA Dodatek č. 8
Dodatek č. 9 PRAVDA Dodatek č. 9
Dodatek č. 10 PRAVDA Dodatek č. 10
Dodatek č. 11 PRAVDA Dodatek č. 11
Dodatek č. 12 PRAVDA Dodatek č. 12
Dodatek č. 13 PRAVDA Dodatek č. 13
Dodatek č. 14 PRAVDA Dodatek č. 14
Dodatek č. 15 PRAVDA Dodatek č. 15
Dodatek č. 16 PRAVDA Dodatek č. 16
Dodatek č. 17 PRAVDA Dodatek č. 17
Dodatek č. 18 PRAVDA Dodatek č. 18

NEPRAVDA Dodatek č. 19
NEPRAVDA Dodatek č. 20
NEPRAVDA Dodatek č. 21
NEPRAVDA Dodatek č. 22
NEPRAVDA Dodatek č. 23
NEPRAVDA Dodatek č. 24
NEPRAVDA Dodatek č. 25
NEPRAVDA Dodatek č. 26
NEPRAVDA Dodatek č. 27
NEPRAVDA Dodatek č. 28
NEPRAVDA Dodatek č. 29
NEPRAVDA Dodatek č. 30

Realizační cena CELKEM vč. změn

1.03

-102 557,88

Cena
Hodnota změny 

ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ

-4 757 796,85

3 747 759,62
5 238 542,28

4 787 024,98
7 938 874,69

Hodnota změny 
ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ

Hodnota změny 
ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ

6 626 279,53

Verze dokumentu:

846 313 109,15

0,00

14,5681448090%
16,94%

99 787 579,93 Kč

-6 982,78
15 558 484,44
70 145 705,43
22 024 805,71
8 647 305,24

Původní smlouva 684 971 087,52 4,92% 34,50%

Cenový nárůst související 
se změnou 

podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
(ve smyslu ust. § 222odst. 9)

4 700 286,32
-1 125 004,63
12 262 416,12
1 318 360,21
4 338 519,20
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Spis.zn.: 11126/SÚ/23/Pos Karlovy Vary, dne 2.10.2023 
Č.j.: 12088/SÚ/23 

Vyřizuje: Ing. Lubomír Pospíšil, linka 2517 
Spisový znak: 330 
Skartační znak: V/10 

 

ROZHODNUTÍ 

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

 

Výroková část: 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení 
podle § 124 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

do 31.12.2023 dobu zkušebního provozu stavby 

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 
Karlovy Vary č.p. 306, Mariánskolázeňská 2 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 902 v katastrálním území Karlovy Vary, jejímž stavebníkem je 

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06  Karlovy Vary 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06  Karlovy Vary 

 

Odůvodnění: 

Doba trvání zkušebního provozu se prodlužuje na žádost stavebníka. 

Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení 
doby trvání zkušebního provozu. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru legislativní a 
právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových 
Varech podáním u zdejšího správního orgánu. 

 



Č.j.: 12088/SÚ/23 str. 2 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 

Ing. Ladislav   V r b i c k ý 
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu  

Magistrátu města Karlovy Vary 
  
 
Obdrží: 

účastníci řízení 
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2 
  
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32 
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 
Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, 
IDDS: siqbxt2 
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: 
uiqeezx 
  
ostatní 
Statutární město Karlovy Vary, odbor technický, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01  Karlovy Vary 1 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4 
Karlovarská teplárenská, a.s., zastoupená KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s., IDDS: utuequ8 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko, IDDS: 5ec62h6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
co:  
- vlastní  2x 
- a/a 
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Datum vydání požadavku: 21. 4. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:  

ZL počítá návrh, dodávku a montáž 4 kusů žebříků k lineárům v krovu dle požadavku objednatele  

v bodě 139.1 z KD. 

 

 

 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova Císařské lázně 

 
 

krov žebříky k lineárům 

240 202,97 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



rozpočet ZL351

ZL351  SO 101 krov žebříky k lineárům
Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: 21.04.2023

Celková cena ZL 240 202,97

Náklady soupisu celkem 2 792 419,39 240 202,97 0,00 3 032 622,36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna množství 

+
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

N1 K 946111114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m kus

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2  šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

VV 1 kus 1,00

N2 K 946111214 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2  šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

VV 1 x 14 dní 14,00

N3 K 946111814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m kus

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2  šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

VV 1 kus 1,00

N4 K 9980180R Přesun lešení do krovu ruční pro budovy v přes 12 do 24 m kpl

PP Přesun lešení do krovu ruční pro budovy v přes 12 do 24 m

VV "ruční přesun lešení do krovu" 1,00

N5 K 9980180R1 Doprava lešení na stavbu a zpět kpl

PP Doprava lešení na stavbu a zpět

VV komplet 1,00

D 767 Konstrukce zámečnické

N6 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV 2 kusy žebříků 4 m 204,73

2 kusy žebříků 7m 358,27

Celkem 563,00

N5 ze 
ZL82

K 7679951R Příplatek za ztížený vodorovný přesun a  montáž v prostorách krovu kg

PP Příplatek za ztížený vodorovný přesun a  montáž v prostorách krovu 

vv "celková hmotnost zámečnických prvků" 563,00

N6 ze 
ZL82

K 767995R Výroba atypického zámečnického prvku na dílně kg

PP Výroba atypického zámečnického prvku na dílně 

vv 2ks žebříků 4m, 2ks žebříků 7m 563,00

N7 K 767995R1 Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu soubor

PP Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu

vv 1 soubor 1,00

134 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

"přesun hmot ze ZL" 0,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 K 013002003R Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD soubor 1,00

PP návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace

vv 16 h práce technika x 700 Kč (projektové práce) 0,01

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

rozsah dle SoD rozsah ZL

1/1
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   Datum vydání požadavku: 20. 06. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:  

ZL počítá revizi SDK dle skutečnosti v objektech SO 101, SO 102.1 

 

 

 

 

 

 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 Historická budova Císařských lázní,     
SO 102.1 Servisní trakt 
 

Revize SDK – 2.část 

-213 604,30 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



ZL190 rozpočet

ZL383 SO 101, SO 102.1 revize SDK - 2.část

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: datum: 20.6. 2023

Celková cena ZL -213 604,30

Náklady soupisu celkem 497 698,47 74 623,00 -288 227,30 284 094,17

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

D 763 Konstrukce suché výstavby

5 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 108,27

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez TI

VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP

VV "1PP"

VV (1,93*3,65)-(0,9*1,25) 5,92
VV 4,83*3,3 15,94
VV v.č.167AB Návrh - Podhledy 2.NP

VV "2NP"

VV 1,8*1,75 3,15
VV v.č.168AB návrh - Podhledy 3.NP

VV "3NP"

VV 8,9*3,4 30,26
VV 8,9*3,4 30,26
VV 6,688*3,4 22,74

VV "odečet z SoD"  -5,92

7 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 991,28

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 532,69+31,74+108,27+225,5+1,98+21,07+9,38+60,65 991,28
VV "odečet z SoD"  -6,54

12 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 11,90

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

VV "SV17 - m.č.-2.203" 11,9

VV "odečet z SoD"  -11,90

13 M 59030571.1R
podhled kazetový bez děrování, polozapuštený rastr, 600 x 
600 mm,  požární odolnost EI 60 DP1 shora/zdola

m2 12,50

PP
podhled kazetový bez děrování, polozapuštený rastr, 600 x 600 mm,  požární 
odolnost EI 60 DP1 shora/zdola

VV 11,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

VV "odečet z SoD"  -12,50

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně, SO 102.1 Servisní trakt

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

rozsah dle SoD rozsah ZL

1/4



ZL190 rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

N1 M 763132225R
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 
2x40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní - 
pouze materiál

m2

PP
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 2x40 mm 40 kg/m3 
EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní - pouze materiál

VV 12,50

Celkem 12,50

N2 K 763111763R
Příplatek k SDK podhledu s dvojitou nosnou konstrukcí za 
zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm

m2

PP
Příplatek k SDK podhledu s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na 
vzdálenost 31 mm

VV ""výměra dle pol.763132225R 12,50

16 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 44,00

PP

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 500 x 500 mm

VV 13+28+3 44,00

skutečnost 0,00

VV "odečet z SoD"  -44,00

17 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 44,00

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm

skutečnost 0,00

VV "odečet z SoD"  -44,00

18 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 12,00

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

VV 5+7 12,00

skutečnost 22,00

VV "dopočet k SoD"  10,00

19 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 12,00

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm

skutečnost 22,00

VV "dopočet k SoD"  10,00

N1 K 763172347
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí 
ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny

kus

PP
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2 
pro příčky a předsazené stěny

150x150 2,00
150x300 7,00

VV 9,00

N2 M 59030741
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
150x150mm

m2

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm

VV
150x150

2,00

N3 M 59030741
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
150x300mm

m2

2/4



ZL190 rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm

VV
150x300

7,00

N4 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí  vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2

300x300 7
VV 7,00

N5 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

VV
300x300

7,00

N6 K 763172348
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí 
ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny

kus

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2

400x600 1
VV 1,00

N7 M 59030753
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x600mm

kus

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm

VV
400x600

1,00

N8 K 763172348
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí 
ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny

kus

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2

1000x750 2
VV "m.č. 1.005, 1.012" 2 kusy 2,00

N9 M 59030753
dvířka revizní dvokřídlá s automatickým zámkem 
1000x750mm

kus

PP dvířka revizní dvokřídlá s automatickým zámkem 1000x750mm

VV
1000x750

2,00

23 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,62

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

VV přesun hmot ze ZL -0,13
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ZL190 rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

SO 102.1 Servisní trakt

5 K 763331205
Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD bez TI

m2 0,36

PP
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami tl. 2 
x 12,5 mm bez TI

VV "SV927" 0,6*0,6 0,36
skutečnost 0,00

VV "odečet z SoD"  -0,36

6 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,42

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV přesun hmot ze ZL -0,0018944

4/4



Změnový list č. 385 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 

  

 

 strana 1/2 

   Datum vydání požadavku: 17. 05. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:  

Změnový list byl zadán z důvodu zajištění těsnosti střešního pláště, který byl opravován jiným 
zhotovitelem v roce 2010 a v době objevení defektu byly práce již mimo záruku.  

ZL počítá opravu zatékání na střeše části A dle požadavku z KD bod č.147.2. 

Jedná se o práce horolezeckou technickou včetně provedeného průzkumu a dále o zatěsnění žaluzií a 
výměnu původního podokapního žlabu. 

Záruka se bude vztahovat pouze na funkčnost a stabilitu vyměněných nebo upevněných šablon. 

Neručíme též za to, že se v budoucnu neuvolní další šablony. Opravujeme pouze stávající poškození. 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova císařské lázně 
 
 
Oprava havarijního zatékání do střechy A 

45 013,48 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 



Změnový list č. 385 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



ZL 385

ZL 385 - SO 101 střecha, část A - opravy havarijního zatékání

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3:

Celková cena ZL 45 013,48

Náklady soupisu celkem 189 989,44 45 013,48 0,00 235 002,92

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

D 764 Konstrukce klempířské

N1 K 764110R1
oprava zatékání okolo žaluzií - demontáž žaluzií, kontrola, 
oprava netěsností ostění žaluzií, montáž odkapové lišty z 
TiZn, její upevnění a tmelení k ostění, zpětná montáž žaluzií

kpl

PP
oprava zatékání okolo žaluzií - demontáž žaluzií, kontrola, oprava netěsností 
ostění žaluzií, montáž odkapové lišty z TiZn, její upevnění a tmelení k ostění, 
zpětná montáž žaluzií

VV 1 komplet 1,00

N2 K 764110R2 Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav kpl

PP Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav

VV 1 komplet 1,00

N3 K 764110R3
doplnění a přikotvení větrací mřížky pod žlabem na objektu 
A

kpl

PP doplnění a přikotvení větrací mřížky pod žlabem na objektu A

VV 1 komplet 1

11 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 69,40

PP
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do 
suti

PP
výměna půlkruhového žlabu na objektu A (původní žlab z FeZn)

VV 8,5 m 8,50

58a K 76411045R.1a
K056a D+M Střešní žlab ve směru do atria v provedení jako 
stávajícíc, navazuje na K054, rš. cca 260 - mm,materiál 
předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm

m

PP
K056a D+M Střešní žlab ve směru do atria v provedení jako stávajícíc, 
navazuje na K054, rš. cca 260 - mm,materiál předzvětralý plech TiZn tl. 
0,7mm

VV 8,5 m 8,50

90 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1,61

rozsah ZL

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

rozsah dle SoD
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ZL 385

ZL 385 - SO 101 střecha, část A - opravy havarijního zatékání

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3:

Celková cena ZL 45 013,48

Náklady soupisu celkem 189 989,44 45 013,48 0,00 235 002,92

rozsah ZL

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

rozsah dle SoD

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

VV 43,0419

D 765 Krytina skládaná

N1zl K 76516176R
výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (bez 
materiálu)

ks

PP výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (bez materiálu)

VV 6 kusů 6

5 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 
24 m

% 6,03

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

VV 28,5552
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Změnový list č. 386 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 

  

 

 strana 1/2 

Datum vydání požadavku: 25.10. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

 Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

 Zdůvodnění ZL:  

 ZL počítá návrh, dodávku a montáž komplexního řešení přístupu do podstřešního prostoru k zajištění  

 servisního přístupu k technologickým zařízením dle dalších požadavků OIP včetně provedení prostupu  

 skrz stávající střechu a dodávky a montáže poklopu, kotevních prvků. 

 Objednáno na základě kontroly OIP při místním šetření a dle doplněného zadání GP. Tato opatření  

 nezahrnovala původní PD. 

 

 Prvek schodiště a žebříku mají povrchovou úpravu opatřenou pouze základním nátěrem a 2x  

 syntetickým vrchním nátěrem, který je nutno periodicky obnovovat – záruka povrchové úpravy těchto  

 prvků je pouze 24 měsíců. 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova Císařské lázně 

 
 

SO 101 zámečnické prvky OIP – 3.část 

495 925,24 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

ANO 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 



Změnový list č. 386 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



rozpočet ZL386

ZL386  SO 101 zámečnické prvky OIP - 3.část
Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: 25.10.2023

Celková cena ZL 495 925,24

Náklady soupisu celkem 30 574 963,14 495 925,24 0,00 31 070 888,38

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna množství 

+
cena +

změna 
množství -

cena - množství po ZL cena po ZL

D SV91 Střešní plášť zateplený - zastřešení atria
N1 K 764110R1 demontáž skladby střechy a vyříznutí otvoru v TR plechu kpl

PP demontáž skladby střechy a vyříznutí otvoru v TR plechu

VV 1 komplet 1,00

N2 K 764110R2 Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav kpl

PP Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav

VV 1 komplet 1,00

N3 K 764110R3 olištování vyříznutého TR plechu FeZn plech.lištou v barvě kpl

PP olištování vyříznutého TR plechu FeZn plech.lištou v barvě

VV 1 komplet 1

N5 7641101R.1 Střešní poklop 70 x 100 cm

N6 7641101R.2 Výplň poklopu  (bez požární odolnosti, Ug/Uw = 0,9/1,2 W/m2.K, Třída E)

N7 7641101R.3 Výklopné písty

N8 7641101R.4 Zamykání poklopu

N9 7641101R.5 Podsada zateplená

N10 7641101R.6 Nástavec podsady

N11 7641101R.7 Doplnění výměny pro poklop

N12 7641101R.8 Montáž poklopu

N13 7641101R.9 Montáž podsady

N14 7641101R.10 Povrchové úpravy (RAL 7016)

N6 K 71200R1 doplnění střešní skladby okolo střešního výlezu, vč. napojení izolací kpl

PP doplnění střešní skladby okolo střešního výlezu, vč. napojení izolací

VV 1 komplet 1,00

N7 K 712400R1 demontáž skladby střechy v místě montáž kotevního bodu kpl

PP demontáž skladby střechy v místě montáž kotevního bodu

VV 1 komplet 1,00

N8 K 71200R2 Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav kpl

PP Provedení horolezeckého jištění pro provádění oprav

VV 1 komplet 1,00

N9 K 764110R3 samostatný kotevní bod do TR plechu (u výstupového žebříku - umístění bude upřesněno na stavbě) kpl

PP samostatný kotevní bod do TR plechu (u výstupového žebříku - umístění bude upřesněno na stavbě)

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova Císařské lázně; SO 102.1 Servisní trakt - novostavba

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

rozsah dle SoD rozsah ZL
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rozpočet ZL386

VV 1 komplet 1

N10 K 71200R3 doplnění střešní skladby okolo kotevního bodu vč.napojení izolací kpl

PP doplnění střešní skladby okolo kotevního bodu vč.napojení izolací

VV 1 komplet 1,00

N11 K 71200R4 provizorní opatření při realizaci kpl

PP provizorní opatření při realizaci

VV 1 komplet 1,00

90 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

VV 2560,8

D 767 Konstrukce zámečnické

N5 ze 
ZL 372

K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg

VV "Žebřík se zábradlímí" hmotnost 53,78

VV Celkem 53,78

N6 ze 
ZL 372

K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg

VV " Výlezové schodiště" hmotnost 225,67

VV Celkem 225,67

N5 ze 
ZL82

K 7679951R Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu kg

PP Příplatek za ztížený vodorovný přesun a montáž v prostorách krovu a montáž a demontáž na ochozu

vv "celková hmotnost zámečnických prvků" 279,45

N6 ze 
ZL82

K 767995R Výroba atypického zámečnického prvku na dílně kg

PP Výroba atypického zámečnického prvku na dílně 

VV "Žebřík se zábradlímí" hmotnost 53,78

VV " Výlezové schodiště" hmotnost 225,67

VV Celkem 279,45

N6 ze 
ZL 353

K 767995R Zámečnické práce na stavbě (řemeslník a pomocník) hod

PP Zámečnické práce na stavbě (řemeslník a pomocník)

VV "Žebřík se zábradlímí" hmotnost 3,00

VV " Výlezové schodiště" hmotnost 3,00

VV Celkem 6,00

N7 ze 
ZL 353

K 767995R1 Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu soubor

PP Doprava materiálu na dílnu a výrobků na stavbu

VV 1 soubor 1,00

134 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

VV "přesun hmot ze ZL" 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 K 013002003R Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD soubor 1,00

PP návrh prvků a zpracování dílenské dokumentace

VV zaměření na stavbě 8h + 23 h projektové práce technika x 700 Kč (projektové práce) 0,01
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Změnový list č. 387 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 

  

 

 strana 1/2 

   Datum vydání požadavku: 20. 6. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:   

Po dokončení prací ve zkušebním provozu bylo provedeno kontrolní měření, na základě kterého bylo 
doporučeno posílit rozvaděč v SO 102.1 a neinstalovat rozvaděče v SO 101, čímž by zároveň došlo 
k finanční úspoře. 

 

ZL počítá s odpočtem kompenzačních rozvaděčů v SO 101, a úpravu kompenzačního rozvaděče v 102.1. 

 

 

 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova císařské lázně 
 

SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče 

-39 876,07 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 



Změnový list č. 387 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 

  

 

 strana 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
          
Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

Datum: 

Podpis:  



Rozpočet ZL387

ZL387 SO 101, 102.1 Kompenzační rozvaděče

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: datum: 20.06.2023

Celková cena ZL -39 876,07

Náklady soupisu celkem 289 876,07 250 000,00 -289 876,07 250 000,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ změna množství + cena +
změna 

množství -
cena - množství po ZL cena po ZL

D D2 Rozvaděče, podlahové a zásuvkové skříně

59 M Pol. 102 D  Rozvaděč kompenzační 150kVAr/7 stupňů ks 1,00

PP D  Rozvaděč kompenzační 150kVAr/7 stupňů

VV "odečet z SoD" -1,00

60 M Pol. 103 D  Rozvaděč kompenzační 80kVAr/6 stupňů ks 1,00

PP D  Rozvaděč kompenzační 80kVAr/6 stupňů

VV "odečet z SoD" -1,00

D D2 Rozvaděče

N1 M Pol344.2
D Rozvaděč kompenzační 200kVAr/8 stupňů - příplatek za 
změnu

kus

PP D Rozvaděč kompenzační 200kVAr/8 stupňů

Po dokončení prací ve zkušebním provozu bylo provedeno měření, na 
základě kterého bylo doporučeno posílit rozvaděč v SO 102.1 a neinstalovat 
rozvaděče v SO 101

VV "přípočet" 1,00

rozsah ZL

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod; D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení

rozsah dle SoD

SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

SO 101 - Historická budova Císařské lázně; SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba
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Změnový list č. 388 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 

  

 

 strana 1/2 

   Datum vydání požadavku: 30. 06. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
 
 
 
 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:  

Tento ZL odečítá nevyčerpané položky ze smluvního rozpočtu na nerealizované práce. 

 

  

Projektant: 
 
INTAR a. s. 
Bezručova 1/17a 
602 00 Brno 
IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

Společník: Metrostav a.s.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915                                                               

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova císařské lázně 
SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba 
IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, 
chodníky v areálu 
IO 105 - Venkovní kanalizace 
PS.1 - Trafostanice vč.venkovních VN kabelů 
Y- Restaurátoři 

Nedočerpané položky 2 

-5 285 458,17 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 



Změnový list č. 388 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



Rozpočet ZL388

ZL388 nedočerpané položky 2
Stavba:

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně, SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba, IO 105 - Venkovní kanalizace

Úroveň 3: datum: 30. 6. 2023

Celková cena ZL -5 285 458,17

Náklady soupisu celkem 30 054 410,35 0,00 -5 285 458,17 25 188 574,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 360,56

PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu

VV "vyčerpáno" 353,56

VV nedočerpáno -7,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 208,56

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 
rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

VV "vyčerpáno" 205,53

nedočerpáno -3,03

D 997 Přesun sutě

14 K 998111001R
Příplatek za uzavřené kontejnery a manipulaci s ním při 
nakládání suti a vybouraných hmot

kpl 1,00

PP
Příplatek za uzavřené kontejnery a manipulaci s ním při nakládání suti a 
vybouraných hmot

VV "vyčerpáno" 0,50

nedočerpáno -0,50

D 998 Přesun hmot

1 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4 426,75

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

VV "vyčerpáno" 4423,81

nedočerpáno -2,94

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

251 K 76611252R.1

D441 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez 
polodrážky  včetně příslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 
2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 
003

kus 1,00

PP
D441 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetně příslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a přesná 
specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003

"odečet z SoD" -1,00

rozsah ZL

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

rozsah dle SoD

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, 
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Rozpočet ZL388

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

260 K 76611261R.1

D450 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez 
polodrážky  včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - 
Dveře, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D450 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a 
přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003

"odečet z SoD" -1,00

279 K 76611280R.1

D469 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez 
polodrážky  včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - 
Dveře, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D469 D+M Dveře dřevěné, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a 
přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003

"odečet z SoD" -1,00

427 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 1,10

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

VV "vyčerpáno" 1,10

VV nedočerpáno 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické

26 K 76711026R
Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bezešvá 
trubka 51x3,2mm, 4,7 bm, bližší a přesná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bezešvá trubka 51x3,2mm, 
4,7 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 
010

"odečet z SoD" -1,00

28 K 76711028R.1
Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel 
S355, madlo 60x10mm, 1,3 bm, bližší a přesná specifikace 
viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 4,00

PP
Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel S355, madlo 
60x10mm, 1,3 bm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

VV "vyčerpáno" 2,00

nedočerpáno -2,00

134 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,81

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

VV "vyčerpáno" 1,80

nedočerpáno -0,01

D 771 Podlahy z dlaždic

3 K 771571118
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 
malty do 45 ks/m2

m2 575,06

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo 
glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2

VV "vyčerpáno" 425,75

nedočerpáno -149,31

4 M 59761407R dlaždice keramické repliky původní m2 366,53

PP dlaždice keramické repliky původní

VV "vyčerpáno" 363,97
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Rozpočet ZL388

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

nedočerpáno -2,56

5 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 253,75

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV "vyčerpáno" 225,32

"odečet z SoD" -28,43

6 K 771571810.1R
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty - pro další použití

m2 241,85

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV "vyčerpáno" 187,61

nedočerpáno -54,24

7 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 578,23

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

VV "vyčerpáno" 18,60

nedočerpáno -559,63

8 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 578,23

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV "vyčerpáno" 428,92

nedočerpáno -149,31

9 K 771591193R Příplatek k podlahám za složitost m2 575,06

PP Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby

VV "vyčerpáno" 425,75

nedočerpáno -149,31

10 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 24 m

% 6,92

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

VV "vyčerpáno" 6,43

nedočerpáno -0,49

D 781 Dokončovací práce - obklady

1 K 781471116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 
ks/m2 kladených do malty

m2 94,43

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty 
režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2

VV "vyčerpáno" 65,00

nedočerpáno -29,43
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Rozpočet ZL388

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

2 M 85468196R Dodávka repliky obkladu m2 101,98

PP Dodávka repliky obkladu

VV "vyčerpáno" 70,20

nedočerpáno -31,78

3 K 781471117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 
ks/m2 kladených do malty

m2 88,97

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty 
režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV "vyčerpáno" 78,74

nedočerpáno -10,23

4 M 85468196R Dodávka repliky obkladu m2 96,09

PP Dodávka repliky obkladu

VV "vyčerpáno" 85,04

nedočerpáno -11,05

5 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 615,87

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV "vyčerpáno" 590,00

nedočerpáno -25,87

6 M 59761042R
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 
do 25 ks/m2

m2 677,46

PP obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2

VV "vyčerpáno" 649,00

VV nedočerpáno -28,46

7 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za spárování tmelem dvousložkovým

m2 792,79

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

"odečet z SoD" -792,79

8 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 792,79

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV "vyčerpáno" 733,74

nedočerpáno -59,05

9 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v do 24 m

% 3,54

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

VV "vyčerpáno" 2,91

nedočerpáno -0,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry

4 K 783806809 Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním m2 489,09

PP Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním

VV "vyčerpáno" 18,60

nedočerpáno -470,49

D OST Ostatní

15 K OST11015R

X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací schody, 
PO EW 15 DP3700x1400mm, výška schodů 3400mm, 
bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací schody, PO EW 15 
DP3700x1400mm, výška schodů 3400mm, bližší a přesná specifikace viz X 
- Ostatní výrobky, č.výkresu 009

VV "odečet z SoD" -1,00
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16 K OST11016R

X16 D+M Krycí dveře poklopu původní větrací mřížky, 
zdvojený, zdvojený SDK s nalepenými štukovými prvky, 
1750x1750 mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X16 D+M Krycí dveře poklopu původní větrací mřížky, zdvojený, zdvojený 
SDK s nalepenými štukovými prvky, 1750x1750 mm, bližší a přesná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

VV "odečet z SoD" -1,00

23 K OST11023R

X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 1.PP, 
víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 900x600mm, 
bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 1.PP, víko vyztužené, 
víko i rám z profilované oceli, 900x600mm, bližší a přesná specifikace viz X 
- Ostatní výrobky, č.výkresu 009

VV "odečet z SoD" -2,00

24 K OST11024R

X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, 
víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 600x600mm, 
bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 3,00

PP
X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, víko vyztužené, 
víko i rám z profilované oceli, 600x600mm, bližší a přesná specifikace viz X 
- Ostatní výrobky, č.výkresu 009

VV "vyčerpáno" 2,00

VV nedočerpáno -1,00

54 K OST11054R
X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 
00.MezP, tl. Panelu 40mm1100x900mm, bližší a přesná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 40,00

PP
X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 00.MezP, tl. Panelu 
40mm1100x900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

VV "odečet z SoD" -40,00

55 K OST11055R

X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 
1.PP+pož. Příčka EI60, tl. Panelu do 30mm1250x1200mm, 
bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 22,00

PP
X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 1.PP+pož. Příčka 
EI60, tl. Panelu do 30mm1250x1200mm, bližší a přesná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

VV "odečet z SoD" -22,00

57 K OST11057R

X56 D+M Nástěnný držák pro LCD do 38", černý, pro 
monitory o velikosti 13"-38" s podporou VESA standardu 
75/100 a s max. nosností 8kg. Monitor na držáku lze 
naklánět o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo rotovat až o 360°.

kus 6,00

PP
X56 D+M Nástěnný držák pro LCD do 38", černý, pro monitory o velikosti 
13"-38" s podporou VESA standardu 75/100 a s max. nosností 8kg. Monitor 
na držáku lze naklánět o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo rotovat až o 360°.

VV "odečet z SoD" -6,00

D S Sanace

D S104 Provětrávané podlahy

8 K 98522028R

D+M Příruba se zesílenou deskou, prostupy pro propojení 
pozinkovaného a PVC potrubí, bližší a přesná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 1,00

PP
D+M Příruba se zesílenou deskou, prostupy pro propojení pozinkovaného a 
PVC potrubí, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "odečet z SoD" -1,00
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D S107 Povrchové úpravy

1 K 1.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 163,00

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV "vyčerpáno" 147,25

VV nedočerpáno -15,75

2 K 1.02R
Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr 
(2kg/m2)

m2 163,00

PP Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2g/m2)

VV "vyčerpáno" 147,25

VV nedočerpáno -15,75

3 K 1.03R Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky m2 163,00

PP Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky

VV "vyčerpáno" 147,25

VV nedočerpáno -15,75

4 K 1.04R
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s 
obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů 
(klinoptilolit)

m2 163,00

PP
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva 
více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)

VV "vyčerpáno" 147,25

VV nedočerpáno -15,75

D SI 2 SI 2 - Skladba od výšky 500mmnad podlahou po strop v přední části, po řím

1 K 2.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 866,86

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV "vyčerpáno" 865,52

VV nedočerpáno -1,35

2 K 2.02R
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s 
obsahem plniva více jak 70% krystalických aluminosilikátů 
(klinoptilolit)

m2 866,86

PP
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková směs s obsahem plniva 
více jak 70% krystalických aluminosilikátů (klinoptilolit)

VV "vyčerpáno" 865,52

VV nedočerpáno -1,35

D SI 3 SI 3 - Skladba dvouvrst.san.systému s tepelně izol.vlastnostmi s difúzně pro

1 K 3.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 541,22

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV "vyčerpáno" 498,88

VV nedočerpáno -42,34

2 K 3.02R
Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr 
(2kg/m2)

m2 541,22

PP Difúzně propustná sulfátová stěrka svislá - 2xnátěr (2g/m2)

VV "vyčerpáno" 498,88

VV nedočerpáno -42,34

3 K 3.03R Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky m2 541,22

PP Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací omítky

VV "vyčerpáno" 498,88

VV nedočerpáno -42,34

4 K 3.04R Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka m2 541,22

PP Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka

VV "vyčerpáno" 498,88

VV nedočerpáno -42,34
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D SI 4 SI 4 - Skladba dvouvrst. san. systému s tepelně izolačními vlast. a antisanitračním přednástřikem

1 K 4.01R Antisanitrační přednástřik m2 2 892,25

PP Antisanitrační přednástřik

VV "vyčerpáno" 2735,95

VV nedočerpáno -156,30

2 K 4.02R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 2 892,25

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV "vyčerpáno" 2735,95

VV nedočerpáno -156,30

3 K 4.03R Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka m2 2 892,25

PP Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka

VV "vyčerpáno" 2776,46

VV nedočerpáno -115,80

D SE 3 SE 3 - Skladba obvodové stěny v anglickém dvorku (soklová partie nad dne

1 K 7.01R
Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící kristalizační 
přísadou

m2 105,40

PP Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící kristalizační přísadou

VV "vyčerpáno" 94,32

VV nedočerpáno -11,08

2 K 7.02R
Svislá hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 
4kg/m2 (min.3mm)

m2 105,40

PP Svislá hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 4kg/m2 (min.3mm)

VV "vyčerpáno" 94,32

VV nedočerpáno -11,08

D S108 Sanace plísní

1 K 98522058R
D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , bližší a 
přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého 
zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m3 500,00

PP
D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , bližší a přesná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "odečet z SoD" -500,00

D S109 Tryskání konstrukcí

1 K 98522061R

Tryskání suchým ledem (odstranění asfaltových nátěrů), 
bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. 
A-G

m2 26,00

PP
Tryskání suchým ledem (odstranění asfaltových nátěrů), bližší a přesná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "odečet z SoD" -26,00

D S110 Ostatní

4 K 98522065R

D+M Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová 
hydroizolační stěrka 3 kg/m2 vč. podrovnání zdiva, bližší a 
přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého 
zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 410,40

PP

D+M Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační 
stěrka 3 kg/m2 vč. podrovnání zdiva, bližší a přesná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

VV "vyčerpáno" 262,00

VV nedočerpáno -148,40
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5 K 98522700R Přesun hmot pro sanace % 3,20

PP Přesun hmot pro sanace

VV "vyčerpáno" 3,13

nedočerpáno -0,07

D.1.4.1 Zdravotechnika
D D2.6 Střešní a podlahové vtoky

3 K Pol. 142.1

D+M  Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na 
odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° 
(kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou 
uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým 
výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme

kus 2,00

PP

D+M Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s 
plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním 
límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s 
plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme

"vyčerpáno" 1,00

VV "odečet z SoD" -1,00

D D2.7 Žlab - atrium

1 K Pol. 144.1
D+M  STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál 
KOMPOZIT PE-PP, NW 100 stavební š.146 v.130mm,  
průtočný profil 92cm2 Bližší info viz VV ZTI

kus 53,00

PP
D+M STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, NW 
100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -53,00

2 K Pol. 145.1
D+M  STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál 
KOMPOZIT PE-PP, * NW 100 stavební š.146 v.130mm,  
průtočný profil 92cm2 Bližší info viz VV ZTI

kus 22,00

PP
D+M STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, * 
NW 100 stavební š.146 v.130mm, průtočný profil 92cm2 Bližší info viz VV 
ZTI

VV "odečet z SoD" -22,00

3 K Pol. 146.1
D+M  RF STAND/PLUS/X 100 čelní stěna uzavřená typ 01 
PP, stavební š.150 v.108mm Bližší info viz VV ZTI

kus 8,00

PP
D+M RF STAND/PLUS/X 100 čelní stěna uzavřená typ 01 PP, stavební 
š.150 v.108mm Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -8,00

4 K Pol. 147.1

D+M  Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m tř.A15,  
pozink ocel šířka štěrbiny 12,5 mm, * stavební š.160 
v.136mm,  výška štěrbiny 100mm,  vtokový průřez 
125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

kus 47,00

PP
D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m tř.A15, pozink ocel šířka 
štěrbiny 12,5 mm, * stavební š.160 v.136mm, výška štěrbiny 100mm, 
vtokový průřez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -47,00

5 K Pol. 148.1

D+M  Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m tř.A15, 
pozink ocel šířka štěrbiny 12,5mm,  stavební š.160 
v.136mm,  výška štěrbiny 100mm,  vtokový průřez 
125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

kus 26,00

PP
D+M Štěrbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šířka 
štěrbiny 12,5mm, stavební š.160 v.136mm, výška štěrbiny 100mm, 
vtokový průřez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -26,00

6 K Pol. 149.1
D+M  Štěrbinový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m tř.A15,  
pozink ocel šířka štěrbiny 12,5mm stavební š.160 
v.128mm,  výška štěrbiny 100mm Bližší info viz VV ZTI

kus 8,00
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PP
D+M Štěrbinový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m tř.A15, pozink ocel šířka 
štěrbiny 12,5mm stavební š.160 v.128mm, výška štěrbiny 100mm Bližší 
info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -8,00

7 K Pol. 150.1
D+M  FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. 
š.100 v.85mm Bližší info viz VV ZTI

kus 4,00

PP
D+M FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. š.100 v.85mm 
Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -4,00

D D2.10 Ostatní

8 K Pol. 163.1
D+M  Těsnění prostupů ležaté kanalizace proti spodní vodě 
(např. těsnění HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI

kus 2,00

PP
D+M Těsnění prostupů ležaté kanalizace proti spodní vodě (např. těsnění 
HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI

VV "odečet z SoD" -2,00

25 K 998721000R Přesun hmot pro ZTI % 0,04

PP Přesun hmot pro ZTI

VV "vyčerpáno" 0,04

nedočerpáno 0,00

D.1.4.2 Vzduchotechnika
D D39 Společně pro všechny zařízení

2 M Pol269 Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200 kus 42,00

PP Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200

VV "vyčerpáno" 21,00

nedočerpáno -21,00

D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod
D D6 Moderní svítidla

9 M Pol. 204
D  M6 - zápustné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, 
včetně příslušenství

ks 16,00

PP D  M6 - zápustné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, včetně příslušenství

VV "vyčerpáno" 14,00

VV nedočerpáno -2,00

35 M Pol. 230
D  M34 - nástěnné svítidlo 1x20W, LED, včetně 
příslušenství

ks 4,00

PP D  M34 - nástěnné svítidlo 1x20W, LED, včetně příslušenství

VV "vyčerpáno" 3,00

VV nedočerpáno -1,00

37 M Pol. 231
D  M35 - nástěnné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetně 
příslušenství

ks 6,00

PP D  M35 - nástěnné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetně příslušenství

VV "vyčerpáno" 4,00

VV nedočerpáno -2,00

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací

m2 24,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací

VV "odečet z SoD" -24,00

4 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 36,00

PP systém hydroizolační práškový
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VV "odečet z SoD" -36,00

5 K 711111060R D+M spojovací můstek m2 35,90

PP D+M spojovací můstek

VV "odečet z SoD" -35,90

28 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 3,05

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

VV "vyčerpáno" 3,00

nedočerpáno -0,05

D 764 Konstrukce klempířské

4 K 76412004R

K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. 
hydroizolační pásy střechy nad 1.PP podél oddilatovaných 
stěn SO 101 (13 bm) a SO 102.2 (15 bm)– ohýbaný plech 
tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 mm., bližší a přesná 
specifikace viz Tabulka výrobků CLKV SO 102.1.

m 28,00

PP

K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. hydroizolační pásy střechy 
nad 1.PP podél oddilatovaných stěn SO 101 (13 bm) a SO 102.2 (15 bm)– 
ohýbaný plech tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 mm., bližší a přesná 
specifikace viz Tabulka výrobků CLKV SO 102.1.

VV "vyčerpáno" 15,00

VV nedočerpáno -13,00

D 767 Konstrukce zámečnické

15 K 76712015R

Z967 D+M ocel. svař. ŽZ podlahový rám pod transformátor, 
profily tvaru U cca 200x40 svař. z ocel. pásů tl.14-20mm, 
zabet. v podlaze–tvar, rozměry, uložení dle pokynů výrobce 
trafa. Umístění: trafostanice -1.305, bližší a přesná 
specifikace viz Tabulka výr

kus 1,00

PP

Z967 D+M ocel. svař. ŽZ podlahový rám pod transformátor, profily tvaru U 
cca 200x40 svař. z ocel. pásů tl.14-20mm, zabet. v podlaze–tvar, rozměry, 
uložení dle pokynů výrobce trafa. Umístění: trafostanice -1.305, bližší a 
přesná specifikace viz Tabulka výr

VV "odečet z SoD" -1,00

19 K 76712019R

Z971 D+M ocel. svař. ŽZ dvířka s rámem – krytí niky s 
venk. rozváděčem pro rozv. VN ve fasádě Rašel. pavilonu, 
ŠxV 700x700mm, 2-křídlá, uzamykatelná. Rám do zdiva i 
rámečky křídel z válc. L profilů, výplň dvířek tahokov, 
kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi

kus 1,00

PP

Z971 D+M ocel. svař. ŽZ dvířka s rámem – krytí niky s venk. rozváděčem 
pro rozv. VN ve fasádě Rašel. pavilonu, ŠxV 700x700mm, 2-křídlá, 
uzamykatelná. Rám do zdiva i rámečky křídel z válc. L profilů, výplň dvířek 
tahokov, kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi

VV "odečet z SoD" -1,00

48 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,35

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV "vyčerpáno" 1,32

nedočerpáno -0,03

D OST Ostatní

3 K OST12003R

X953 D+M prostupové tvarovky stěnami železobet. bílé 
vany - kombinace pažnice + těsnící vložka, jednotlivé 
prostupy. Prostupové tvarovky silnostěnné plnostěnné PVC 
pro dodatečné osazení a utěsnění potrubí, tlaková odolnost 
3,0 bar proti vodě a plynu, navu

kus 5,00
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PP

X953 D+M prostupové tvarovky stěnami železobet. bílé vany - kombinace 
pažnice + těsnící vložka, jednotlivé prostupy. Prostupové tvarovky 
silnostěnné plnostěnné PVC pro dodatečné osazení a utěsnění potrubí, 
tlaková odolnost 3,0 bar proti vodě a plynu, navu

VV "vyčerpáno" 3,00

VV nedočerpáno -2,00

D.1.4.1 Zdravotechnika

D D15 D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE

D D23 Střešní a podlahové vtoky

2 K Pol325

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, 
odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový 
kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou 
(výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově 
stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 1

kus 4,00

PP

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule 
nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým 
výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a 
mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.

VV "vyčerpáno" 2,00

nedočerpáno -2,00

D.1.4.2 Vzduchotechnika

D D7 Společně pro všechny zařízení

2 K Pol345 D+M Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200 kus 17,00

PP D+M Revizní dvířka na VZT potrubí 300x200

"odečet z SoD" -17,00

D.1.4.3 Vytápění vč.předávací stanice tepla a venk.horkovode

D D15 Ostatní

17 K Pol165 Provozní, manipulační a havarijní řád soubor 1,00

PP Provozní, manipulační a havarijní řád

"odečet z SoD" -1,00

D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, umělé osvětlení

D D5 Svítidla

4 M Pol356
D M32 - venkovní zápustné svítidlo 1x7W, LED, IP66, 
včetně příslušenství

kus 3,00

PP D M32 - venkovní zápustné svítidlo 1x7W, LED, IP66, včetně příslušenství

"odečet z SoD" -3,00

IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky v areálu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 180,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV "vyčerpáno" 104,00
nedočerpáno -76,00

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 90,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "vyčerpáno" 50,00

nedočerpáno -40,00
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D 5 Komunikace pozemní

5 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 105,00

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné 
- OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
100 mm

VV "vyčerpáno" 32,00
nedočerpáno -73,00

6 K 567124133
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) 
tl 170 mm

m2 40,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 170 mm

"odečet z SoD" -40,00

8 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 105,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

"odečet z SoD" -105,00

9 K 577155111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 105,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 
60 mm

VV "vyčerpáno" 32,00
nedočerpáno -73,00

19 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 180,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV "vyčerpáno" 104,00

nedočerpáno -76,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 280,00

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv 
lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

VV "vyčerpáno" 135,00
nedočerpáno -145,00

12 K 98011102R Výplně podzemních dutin popílkem m3 60,00

PP Výplně podzemních dutin popílkem

VV "vyčerpáno" 8,00

nedočerpáno -52,00

D 998 Přesun hmot

1 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 485,01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV "vyčerpáno" 484,73
nedočerpáno -0,28

D.1.1 Zahradní architektura

D D1 1. KÁCENÍ A PROBÍRKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

2 K 112151312
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A 
NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 200 - 300 MM

kus 4,00

PP
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM 
PRŮMĚRU DO 200 - 300 MM

VV "vyčerpáno" 2,00
nedočerpáno -2,00

3 K 112151313
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A 
NALOŽENÍM PRŮMĚRU DO 300 - 400 MM

kus 3,00

PP
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PROŘEZÁNÍM A NALOŽENÍM 
PRŮMĚRU DO 300 - 400 MM

VV "vyčerpáno" 2,50
nedočerpáno -0,50
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D D2 2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝSADBY - REGENERACE ÚZEMÍ PO SKONČENÍ STAVBY

1 K 4R
SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A 
ODVOZEM na skládku včetně skládkovného

m3 320,00

PP
SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A ODVOZEM na 
skládku včetně skládkovného

VV "vyčerpáno" 123,00
nedočerpáno -197,00

2 K 111151431 ODSTRANĚNÍ STAŘINY S NALOŽENÍM A ODVOZEM m2 1 600,00

PP ODSTRANĚNÍ STAŘINY S NALOŽENÍM A ODVOZEM

"odečet z SoD" -1 600,00

IO 105 - Venkovní kanalizace

D D5 Ostatní konstrukce na trubním vedení

24 K Pol47 Litinový poklop 425/40T, šedá litina kus 5,00

PP Litinový poklop 425/40T, šedá litina

VV "vyčerpáno" 4,00
nedočerpáno -1,00

25 K Pol48 Teleskop.roura 425/375 (vč.těsnění) kus 5,00

PP Teleskop.roura 425/375 (vč.těsnění)

VV "vyčerpáno" 4,00
nedočerpáno -1,00

PS.1 - Trafostanice vč.venkovních VN kabelů

D D1 Trafostanice

20 M Pol20 D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5 kus 15,00

PP D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5

VV "vyčerpáno" 10,00
nedočerpáno -5,00

Y - Restaurátoři

D 798 Restaurátorské práce 1.etapa

D K Střecha / klempířské prvky

7 K RES0677R
K127 D+M Vikýř s obdélným oknem, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 18,00

PP
K127 D+M Vikýř s obdélným oknem, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

VV "vyčerpáno" 14,80
nedočerpáno -3,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN5 Finanční náklady

2 K 052103002R Skryté konstrukce stavby soubor 1,00

PP

Součástí zakázky jsou i náklady dotýkající se skrytých konstrukcích, které 
nebylo možné postihnout v rámci stavebně technického průzkumu. Jedná 
se o kontrukce, kde nebylo možné provést destruktivní zkoušky a odhalení 
v rámci památkové ochrany (Národní kulturní památka). Fakturace 
proběhne na základě skutečně provedených prací.

VV "vyčerpáno" 0,72
nedočerpáno -0,28

ZL - Dodatek č. 6
Změnový list. č. 080 - SO 101 vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 K 989111004R
Stažení domu pomocí systémového řešení prům. táhla 
12mm,(např.Statical/Helifix)

m 60,00

PP
Stažení domu pomocí systémového řešení prům. táhla 
12mm,(např.Statical/Helifix), sešití sttických trhlin na fasádě
"odečet z SoD" -60,00

Změnový list. č. 117  - SO 101 atrium, základy vestavby

D 1 Zemní práce
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N8 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 7,258

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

"odečet z SoD" -7,26

ZL - Dodatek č. 7
Změnový list. č. 115 - SO 102.1.2 kanalizační přípojka

SO 102.1 Servisní trakt

D 1 Zemní práce

N2 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 145,75

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
"odečet z SoD" -145,75

N3 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 145,75

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
"odečet z SoD" -145,75

ZL - Dodatek č. 8
Změnový list. č. 170 - změna Z3 úpravy pro vestavbu sálu do atria

SO 102.1 Servisní trakt

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,00

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

"odečet z SoD" -2,00

6 M 59321111.2R překlad železobetonový RZP 149x7x24 cm kus 1,00

PP překlad železobetonový RZP 149x7x24 cm

"odečet z SoD" -1,00

8 M 59321151 překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm kus 1,00

PP překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm

"odečet z SoD" -1,00

18 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 
U, UE nebo L do č 12

t 0,03

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
"odečet z SoD" -0,03

26 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,03

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

"odečet z SoD" -0,03

42 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,36

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, 
výška stojiny do 200 mm
"odečet z SoD" -0,36

D 998 Přesun hmot

9 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,13

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

"odečet z SoD" -0,13

VRN 

D VRN5 Finanční náklady

2 K 052103002R Skryté konstrukce stavby soubor 0,33
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PP

Součástí zakázky jsou i náklady dotýkající se skrytých konstrukcích, které 
nebylo možné postihnout v rámci stavebně technického průzkumu. Jedná 
se o kontrukce, kde nebylo možné provést destruktivní zkoušky a odhalení 
v rámci památkové ochrany (Národní kulturní památka). Fakturace 
proběhne na základě skutečně provedených prací.

VV "vyčerpáno" 0,31
nedočerpáno -0,02

ZL - Dodatek č. 9
Změnový list. č. 105 SO 101 fasáda atria - skladba SS27

SO 102.1 Servisní trakt

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

N15 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 23,00

PP
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

VV "vyčerpáno" 16,50
nedočerpáno -6,50

N16 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 23,00

PP Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí

VV "vyčerpáno" 16,50
nedočerpáno -6,50

N17 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 23,00

PP Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

VV "vyčerpáno" 16,50
nedočerpáno -6,50

Změnový list. č.114 SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu

D 764 Konstrukce klempířské

N1 K 76411055R.21
Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, 
atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - do 
velikosti stran 200 mm

ks 76,00

PP
Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a 
římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - do velikosti stran 200 mm

VV "vyčerpáno" 16,00
nedočerpáno -60,00

N2 K 76411055R.22
Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, 
atiky žlabu a římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - nad 
velikost stran 200 mm

21,00

PP
Oprava praskliny původního římsového okapového žlabu, atiky žlabu a 
římsy pod žlabem (záplata z Tizn plechu) - nad velikost stran 200 mm

"odečet z SoD" -21,00

90 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1,61

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

VV "vyčerpáno" 0,34
nedočerpáno -1,27

ZL - Dodatek č. 10
Změnový list. č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu

SO 102.1 Servisní trakt

D 764 Konstrukce klempířské

N3 K 76411064R.1.1
Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), 
rš.800 mm, materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm

m 68,00

PP
Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), rš.800 mm, 
materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm
"odečet z SoD" -68,00
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Rozpočet ZL388

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

D 762 Konstrukce tesařské

N7 K 762344812 Demontáž bednění střešních žlabů z fošen m2 105,40

PP
Demontáž bednění a laťování  bednění střešních žlabů, včetně spádové 
konstrukce  z fošen
"odečet z SoD" -105,40

N8 K 762341420
Montáž bednění střešních žlabů z hrubých fošen tl do 50 
mm

m2 105,94

PP
Montáž bednění střech střešních žlabů s vytvořením spádu dna z fošen 
hrubých tl. do 50 mm
"odečet z SoD" -105,94

N9 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 5,44

PP řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm

"odečet z SoD" -5,44

9 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 3,40

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m

"odečet z SoD" -3,40

17 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 6,80

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
"odečet z SoD" -6,80

N10 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 8,84

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

"odečet z SoD" -8,84

31 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

% 5,79

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

"předpoklad 15% z délky žlabu" 1416,456
"odečet z SoD" -5,79

D 997 Přesun sutě

1 K 997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s použitím mechanizace

t 68,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

"přčesun sutě ze ZL" 2,2
VV "vyčerpáno" 0,41

nedočerpáno -1,79

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 68,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

"přčesun sutě ze ZL" 2,2
VV "vyčerpáno" 0,41

nedočerpáno -1,79

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 224,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

5009,45*18 'Přepočtené koeficientem množství 39,6
VV "vyčerpáno" 7,38

nedočerpáno -32,22

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 151,97

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

"dřevěný odpad ze ZL" 1,7918
VV "vyčerpáno" 0,33
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Rozpočet ZL388

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena + změna množství - cena - množství po ZL cena po ZL

nedočerpáno -1,46

Změnový list. č. 167 - SO 101 požární zakrytí stávajících průduchů

D 763 Konstrukce suché výstavby

N1 K 7631112R
Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně 
nátěru černou barvou)

ks 114,00

PP
Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně nátěru černou 
barvou)

VV "vyčerpáno" 100,00
nedočerpáno -14,00

23 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,62

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

přesun hmot 2134,59

VV "vyčerpáno" 1,42
nedočerpáno -0,20

Změnový list. č. 208 - SO 101 část A střecha - oprava původní břidlice

D 765 Krytina skládaná

N1 K 76516176R
Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina 
(budou použity šablony investora)

kus 35,00

PP
Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (budou použity 
šablony investora)

VV "vyčerpáno" 11,00
nedočerpáno -24,00

N2 K 76516176R1 Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník kus 25,00

PP Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník

VV "vyčerpáno" 17,00
nedočerpáno -8,00

4 M 58389050R krytina břidlicová m2 0,80

PP krytina břidlicová 

"odečet z SoD" -0,80

N3 K 76516176R2 Přikotvení uvolněných šablon kus 100,00

PP Přikotvení uvolněných šablon

VV "vyčerpáno" 2,00
nedočerpáno -98,00

5 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m

% 0,32

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

VV "vyčerpáno" 0,07
nedočerpáno -0,25

ZL - Dodatek č. 13
Změnový list. č. 106 - SO 101 1.NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy

D OST Ostatní

N1 K OST11034R1
X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 
400kg

kus 1,00

PP

X29 D+M Dvoudílná sklopná hliníková rampa s nosností 400kg, délka 
rampy v provozním režimu 2010mm, šířka rampy cca 820mm, šířka rampy 
v kotvení cca 1020mm, délka rampy v pohotovostním stavu cca 1100mm, 
hmotnost rampy cca 26kg, povrch pojízdné plochy protiskluzný děrovaný, 
rampa obsahuje prvky pro zajištění

VV "vyčerpáno" 0,95
nedočerpáno -0,05

ZL - Dodatek č. 17
Změnový list. č. 190 - SO 101, SO 102.1 revize SDK

D 763 Konstrukce suché výstavby

17/18
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N13 K 76336452R Požární zadělání okolo VZT z  fermacellu vč. Izol. Tl. 50mm m 2,20

PP Požární zadělání okolo VZT z  fermacellu vč. Izol. Tl. 50mm

"odečet z SoD" -2,20

Změnový list. č. 315 - Doprava sanace podloží

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

N30 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem

m 153,00

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 
těsnicím profilem

VV "vyčerpáno" 78,00
nedočerpáno -75,00
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