
Smlouva č. KK00942/2023/1 

  č. smlouvy zhotovitele: AV.23007.1.190/001/INV_01 

 

 

  

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo  

„Stavební připravenost pro budoucí muzejní expozice“ 
 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:  70891168 

DIČ: CZ70891168 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupený:  Ing. Petr Kulhánek, hejtmanem 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 28169522  

DIČ:  CZ28169522 

bankovní spojení:  

 

 

číslo účtu: 

  

zastoupený:  Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem 

představenstva  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ dne 18.04.2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy 

objednatele KK00942/2023) spočívající v provedení stavebních prací pro požadovanou připravenost pro 

muzejní expozice v 1. nadzemním podlaží budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy 

Vary, pro realizaci samostatné části původní veřejné zakázky, jejímž předmětem byla revitalizace 

uvedeného objektu (dále jen „smlouva“). 

Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnovém listu dochází ke změně 

ceny díla. Změna se týká odečtu nevyčerpané položky revizních dvířek, podlahových krabic včetně 

strukturované kabeláže ze smluvního rozpočtu za neprovedené činnosti. Na základě zjištění skutečných 

stavů tak v rámci vyúčtování již provedených prací dochází k narovnání smluvního rozpočtu dle 

skutečnosti. Uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí 

nemohl předvídat a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. 
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Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). 

 

Předmět dodatku  

Smlouva se mění a upravuje takto: 

Původní znění čl. V. odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

cena bez DPH  2 858 408,45 Kč; 

DPH     600 265,78 Kč; 

cena včetně DPH   3 458 674,23 Kč; 

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“). 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v českém jazyce. 

3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy: 

Změnový list č. 384 

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje 

realizovat uveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je 

povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění dodatku v Registru smluv do 5 pracovních dnů ode 

dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 

(i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na 

tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel 

oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu. 

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si ho přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 

1561/12/23 ze dne 18.12.2023. 

 

 

 

za Karlovarský kraj      GEOSAN GROUP a.s. 

 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Ing. Petr Kulhánek       Luděk Kostka 

hejtman       předseda představenstva 

 

a 
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______________________________ 

Ivan Havel 

člen představenstva  

      

 

 

 

 



Změnový list č. 384 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 
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   Datum vydání požadavku: 30. 06. 2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
Název změny: 
 
 
Vliv na cenu:       
 
 
Celková cena ZL: 
 
 

Vliv na termín realizace stavby:   
 
 
 

 

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:  

Zdůvodnění ZL:  

Tento ZL odečítá nevyčerpané položky revizních dvířek, podlahových krabic, protahovacích krabic a 
aktívního prvku  ze smluvního rozpočtu Muzejní expozice, na neprovedené činnosti. 

  

Projektant: 
 
INTAR a.s. 
Bezručova 81/17a 
602 00 Brno 
IČO: 255 94 443, DIČ: CZ2559443 

Zhotovitel:  
 
GEOSAN GROUP a.s., 

U Nemocnice 430 

280 02 Kolín III   

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

  

Technický dozor investora: 
 
INVESTON s.r.o.  
Koptova 1230/7 
360 01 Karlovy Vary 
IČO: 182 26 680 

SO 101 - Historická budova císařské lázně 
 
 
Muzejní expozice – nedočerpané položky  
 

-488 578,06 Kč bez DPH 
 

Cenový dozor: 

ANO 

NE 

Objednatel: 
 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
IČO: 708 91 168 
DIČ: CZ70891168 



Změnový list č. 384 
Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo: 134D221000001 
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Přílohy:  
 
 
 
Příloha: 

- Rozpočet 
 
 
                           
                           

Vyjádření zhotovitele stavby: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření hlavního projektanta (autorského 

dozoru): 

nevyjadřujeme se k cenám 

 

Datum: 

Podpis: 

…………………………………………………… 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 

souhlasím 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  

Vyjádření cenového dozoru: 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis:  



rozpočet ZL384

ZL384 SO 101 muzejní expozice - nedočerpané položky

Stavba:  Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: 30.06.2023

Celková cena ZL -488 578,06

kód popis rozsah dle SoD cena + cena - cena po ZL celková cena ZL

2 750 312,73 0,00 -488 578,06 2 261 734,67 -488 578,06

D.1.1; D.1.2; D.1.3 Architektonicko stavební a konstrukční řešení 162 815,65 0,00 -50 082,00 112 733,65 -50 082,00

D.1.4.6  D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod 1 289 897,47 0,00 -145 492,05 1 144 405,42 -145 492,05

 D.1.4.8  Slaboproudá zařízení 1 136 388,00 0,00 -293 004,01 843 383,99 -293 004,01

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 211,61 0,00 0,00 161 211,61 0,00

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, D.1.4.6 - ESL,                    

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení



Rozpočet ZL171

ZL384 SO 101 muzejní expozice - nedočerpané položky

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: 30.06.2023

Celková cena ZL -50 082,00

Náklady soupisu celkem 50 082,00 0,00 -50 082,00 0,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ
změna 

množství +
cena +

změna 

množství -
cena - množství po ZL cena po ZL

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

N2 K 763172415R Montáž dvířek revizních protipožárních  vel. 600 x 600 mm kus 6,000

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

VV 6 kusů 6,000

dle skutečnosti 0,000

rozdíl -6,000

N3 M 59030763
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  

600x600 mm
kus 6,000

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  600x600 mm

VV 6 kusů 6,000

dle skutečnosti 0,000

rozdíl -6,000

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně

rozsah dle SoD rozsah ZL

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
2/4



rozpočet ZL171

ZL384 SO 101 muzejní expozice - nedočerpané položky

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: 30.06.2023

Celková cena ZL -145 492,05

Náklady soupisu celkem 421 381,20 0,00 -145 492,05 275 889,15

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ

změna 

množství +
cena +

změna 

množství -
cena - množství po ZL cena po ZL

D D3 Instalační přístroje

N1 M Pol. 133A
Podlahová krabice v nadstandardní pohledové úpravě 

(kovový záklop-mosaz) vybavená 4x 220V (+2x rezerva LAN)
kus 11,000

PP
Podlahová krabice v nadstandardní pohledové úpravě (kovový záklop-mosaz) 

vybavená 4x 220V (+2x rezerva LAN)

VV 18 kusů 18,000

VV "odečet" 7 kusů po revizi R03 -7,000

Celkem 11,000

dle skutečnosti 0,000

rozdíl -11,000

25 K Pol. 134 Montážní práce hod 520,00

PP Montážní práce

VV 520 hodin 520,000

dle skutečnosti 465,000

rozdíl -55,000

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod

rozsah dle SoD rozsah ZL

D.1.4.6 - ESL 3/4



rozpočet ZL171

ZL384 SO 101 muzejní expozice - nedočerpané položky

Stavba:

Objekty:

Úroveň 3: 30.06.2023

Celková cena ZL -293 004,01

Náklady soupisu celkem 303 697,42 0,00 -293 004,01 10 693,40

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ceník / CÚ

změna množství 

+
cena +

změna 

množství -
cena - množství po ZL cena po ZL

D D1 Strukturovaná kabeláž (SK)

D D6 Aktivní prvky, UPS

1 K Pol145
D+M Přístupový managovatelný přepínač 48 GigE PoE 

740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
kus 2,00

PP
D+M Přístupový managovatelný přepínač 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN 

Base

VV 2 ks 2,000

dle skutečnosti 0,000

rozdíl -2,000

D D26 Společné kabelové trasy

D D27 Kabelové trasy

9 K Pol320 D+M Krabice protahovací pro instalační kanál kus 14,00

PP D+M Krabice protahovací pro instalační kanál

VV 14 ks 14,000

dle skutečnosti 2,000

rozdíl -12,000

16 K Pol326 D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky) % 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

VV 974,335

dle skutečnosti 1,782

rozdíl -3,218

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

SO 101 - Historická budova císařské lázně

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení

rozsah dle SoD rozsah ZL

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení 4/4


