DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2/2023/RR/Krz
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                      	Město Bílovec 
	Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města 
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
        Telefon:				
Bankovní spojení:			
	Číslo účtu:				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	2. Zhotovitelem:                      	Truhlářství Urban, s.r.o.
	Sídlo:					Lidická 502, 552 03 Česká Skalice
        Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Urban, jednatel
        Zastoupen ve věcech technických:   	Pavel Urban, jednatel
Bankovní spojení:			
        Číslo účtu:					
	DIČ:					CZ27501701	
	IČO:			          	27501701	
        Telefon:                             	
	E-mail:					
        Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22780.
        (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“



[bookmark: _Hlk140232379][bookmark: _Hlk127799083][bookmark: _Hlk113009343]1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz ze dne 
21.3.2023 na provedení akce s názvem „Obnova oken na zámku v Bílovci - 5. etapa“. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti, tj. provedení sanační omítky a dalších souvisejících prací nad původní rozsah, takto: 
 
Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:
[bookmark: _Hlk113009693][bookmark: _Hlk127799382][bookmark: _Hlk127788485]11. V průběhu realizace byly dohodnuty tyto změny od zadání, jedná se o tyto méněpráce – po dohodě se zástupci NPÚ se nerealizovala výměna 2 oken v kapli, které byly vyměněny v r. 2012; a vícepráce - odstranění kovových okenních mříží a navýšení rozsahu potřebných oprav omítek, zednických prací a souvisejících prací po odstranění mříží a zvýšený rozsah vyrovnání podkladů pod parapety nad původní rozsah. 
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána ve výši:
Cena bez DPH     DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	  1 305 266,29	  274 105,92 	  1 579 372,21
[bookmark: _Hlk127276454]Cena dle Dodatku č. 1	   - 44 891,86        - 9 427,29 	   - 54 319,15
vícepráce	  + 32 490,40	  + 6 822,98	  + 39 313,38
méněpráce	   - 77 382,26	 - 16 250,27	   - 93 632,53
Konečná cena	  1 260 374,43	  264 678,63     1 525 053,06	  

(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisíctřistasedmdesátčtyři a 43/100 korun českých bez DPH)

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz.
4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1.  
6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 30. schůzí rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/751/30/2023.


V Bílovci dne:	20.12.2023					V Bílovci dne: 20.12.2023
Za objednatele:					Za zhotovitele:





……………………..	…                             ……………………………..
Martin Holub						Pavel Urban
starosta města						jednatel




