
Chomutov

Změnový list č. 1 ze dne 29. 9. 2023

Název stavby: Oprava chodníku v ulici Hálkova � levá strana od
ulice Na Příkopech

Číslo smluvního vztahu:

Objednávka č. 212/Vra/ORI/202301448
Název části stavby (PS, SO):

Chodník

Na základě požadavku objednatele a oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace uzavřené objednávky z 29. 8. 2023.

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu díla a termín dokončení díla.

Původní řešení dle objednávky:
ZL 1.1 � Asfaltový beton, spojovací postřik, těsnění styčných spár zálivkou

ZL 1.2 � Štěrkodrť, bourání betonů, ornice, osetí travním semenem

ZL 1.3� Termín dokončení díla 29. 9. 2023

Odůvodnění + Nové řešení:
ZL 1.1 � Odpočet � Z důvodů rozhodnutí objednatele nebude uveden povrch do původního stavu (nový
asfaltový povrch), ale bude uveden do povrchu � zeleň.
Částka: 139 582,53 Kč

ZL 1.2 � Přípočet � Plocha původní zpevněné plochy (chodník) bude na žádost objednatele rozšířena, dojde
k odtěžení podkladních betonů, doplnění ornice a dosetí.
Částka: 193 559,59 Kč

ZL 1.3 � termín bude nově stanoven, z důvodů projednání úprav � na straně objednatele a respektování
klimatických podmínek pro provedení (především navážka zeminy, dosetí).
Nový termín: do 30. 11. 2023

Zdůvodnění změny:

Výsledná cenavliv na cenu vliv na cenuOznačení změny Stručný popis změny části díla
dle ZL ě Č

D Kče změny (v kč
bez PH) (v

č bez DPH) (v Kč bez DPH)vícepráce méněpráce
ZL1.1 Odpočet -139 582,53

ZL 1.2
Přípočet 193 559,59

Cena celkem bez DPH (Kč) 53 977,06

Cena celkem s DPH (Kč) 65.312,24
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Realizací změny nem dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel dila definovaný ve VV a smiuvních
dokumentech (objednávce).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci ano/ne

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla die smluvního vztahu vč. DPH 292 096,54

PoniZeni/navySeni ceny díla vč. DPH 65 312,24

Nová cena díla vč. DPH
_ 357408,78

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
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Chomutov, Halkova - oprava chodniku - Nabidka

8. Stavba
Základní rozpočet
& Stavba
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