
Ukončení prací 15.3.2024

přerušení

úkol

přípravné a dokončovací práce

V Brně dne 8.12.2023 V Brně dne 8.12.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA Ing. Pavel Borek

předseda představenstva člen představenstva

březen duben květen červen červenec

Etapa V. Š35-Š37

Etapa V. Š15-Š17

dokončovací práce 

únorledenprosinecčervenec srpen září říjen listopad

Přípravné práce

duben květen

Etapa II. Š2-Š7

červen

1.11.2021-

prosinec

20222021

Etapa I. Š21-Š22

Etapa I. Š1-Š2

Etapa II. Š22-Š27

leden únor březen

Příloha č. 1  ke smlouvě SML/0491/21-2 (Aktualizovaný časový harmonogram prací)       

SML/0491/21-2    
dod. č. 2 SML/0491/21-2

březen

2023

leden únor

2024

Časový harmonogram      1.11.2021 - 15.03.2024

říjen listopad prosinecsrpen září


