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dod.č. 1 SML/0491/21-1 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. SML/0491/21-1 

 

 

Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 

 
Název díla:  

Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V 

Stavební objekty dotčené změnami:  

SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 

SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 

SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 

 

Vyjímají se původní položky:  

 SO 310:  

Změna č. 7 - Uzavření stoky 1950/2300 těsnícím vakem tj. snížení ceny o 19 580,00 Kč bez DPH 

 SO 320: 

Změna č. 8 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně tj. snížení ceny o 49 567,73 Kč bez DPH 

 SO 310, SO 350: 

Změna č. 4 - Bednění betonového ostění z prken tj. snížení ceny o 
4 347 859,72 Kč bez 

DPH 

Změna č. 12 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m 
tj. snížení ceny o 34 733,58 Kč bez DPH 

 

Nově se vkládají objekty:  

 SO 310 

Změna č. 7 – Změna technologie uzavření stoky 

v šachtách Š1, Š21 
tj. navýšení ceny o 62 810,38 Kč bez DPH 

Změna č. 11 – Bourání části šachet Š1, Š21 tj. navýšení ceny o 434 648,90 Kč bez DPH 

 SO 320:  

Změna č. 1 – Provizorní přepojení kanalizační přípojky 

pro areál Vodňanská drůbež 
tj. navýšení ceny o 102 968,37 Kč bez DPH 

Změna č. 8 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu 

Vodňanská drůbež 
tj. navýšení ceny o 763 112,80 Kč bez DPH 

 SO 350:  

Změna č. 3 – Obložení kynety Š15, Š35, Š17, Š37 

čedičovou dlažbou 
tj. navýšení ceny o 222 141,53 Kč bez DPH 

Změna č. 5 – Kompenzace za příjezd k šachtám Š17, Š37 

přes areál ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany 
tj. navýšení ceny o 240 000,00 Kč bez DPH 

 SO 310, SO 320: 

Změna č. 10 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-

Š27 
tj. navýšení ceny o 691 003,99 Kč bez DPH 

 SO 310, SO 350: 

Změna č. 2 - Dilatace betonového ostění tj. navýšení ceny o 475 267,49 Kč bez DPH 

Změna č. 4 - Bednění betonového ostění pomocí 

ocelového pojízdného bednění  
tj. navýšení ceny o 

11 825 659,85 Kč bez 

DPH 

Změna č. 6 – Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské 

výztuže  
tj. navýšení ceny o 

2 595 645,18 Kč bez 

DPH 

Změna č. 9 - Pomocné konstrukce pro montáž půlených 

polymerbetonových trub 
tj. navýšení ceny o 

1 586 375,41 Kč bez 

DPH 

Změna č. 12 - Stříkaný beton tj. navýšení ceny o 455 260,00 Kč bez DPH 
 

Datum oznámení změny:  Datum předložení změny:  3. 11.2022 



SML/0491/21 

dod.č. 1 SML/0491/21-1 

Popis změn:    

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:  

 změna předmětu díla: navýšení ceny o 15 003 152,87 Kč (bez DPH) 

Termín dokončení stavby: do 15. 3. 2024 

Přílohy změnového listu:    

 Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12 

 Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-12 

 Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 

 

 

V Brně dne: 8. 12. 2023 

Za objednatele:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………..... 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Ing. Daniel Struž, MBA 

předseda představenstva 

 

 

V Brně dne: 8. 12. 2023 

Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………..... 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Ing. Pavel Borek 

člen představenstva 

 

 


