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dod.č. 2 SML/0491/21-2 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. SML/0491/21-2 

 

Změnový list č. 2 – rekapitulace ze dne 29. 11. 2023 
 

Název díla:  

Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V 

Stavební objekty dotčené změnami:  
SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 
SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 
SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 
 

Vyjímají se původní položky:  
 
 SO 320: 

Změna č. 3 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně tj. snížení ceny o 43 904,85 Kč bez DPH 

 

 SO 310, SO 350: 

Změna č. 5 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m 

tj. snížení ceny o 48 464,99 Kč bez DPH 
 

Nově se vkládají objekty:  
 

 SO 320:  

Změna č. 1 – Úprava provizorního přepojení výtlaku pro 
areál Vodňanská drůbež 

tj. navýšení ceny o 209 207,69 Kč bez DPH 

Změna č. 3 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu 
Vodňanská drůbež 

tj. navýšení ceny o 366 135,40 Kč bez DPH 

Změna č. 6 – Nátěry spár tj. navýšení ceny o 225 447,06 Kč bez DPH 

 

 SO 310, SO 320: 

Změna č. 4 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-
Š27 

tj. navýšení ceny o 737 524,53 Kč bez DPH 

 

 SO 310, SO 350: 

Změna č. 2 – Nadspotřeba betonové směsi vč. 
betonářské výztuže  

tj. navýšení ceny o 680 992,69 Kč bez DPH 

Změna č. 5 - Stříkaný beton tj. navýšení ceny o 635 247,04 Kč bez DPH 
 

Datum oznámení změny:  Datum předložení změny:  29. 11.2023 

Popis změn:    
viz Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-6 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:  

 změna předmětu díla: navýšení ceny o 2 762 184,57 Kč (bez DPH) 



SML/0491/21 

dod.č. 2 SML/0491/21-2 

 

Termín dokončení stavby: do 15. 03.2024 

Přílohy změnového listu:    

 Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-6 

 Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-6 

 Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 
 

 
V Brně dne 8. 12. 2023  
Za objednatele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..... 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Ing. Daniel Struž, MBA 
předseda představenstva 

 
V Brně dne 8. 12. 2023  
Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..... 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
 

 


