
DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„P-Pankrác -  oprava vodovodních armatur“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2023 
pod č.j. Objednatele: čj.: VS-150018/ČJ-2023-800203-VERZAK 

a následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 23. 11. 2023 
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP 
vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák,
ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác, 
adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu:2901881/0710 
ISDS: XPZD46B

Adresa pro doručování korespondence:
Vězeňská služba České republiky 
VV a ÚpVZD Praha Pankrác 
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.
se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 -  Staré Město
za kterou jedná na základě plné moci ze dne 25. 2. 2021 Bc. Martina Wágnerová,
IČO: 25674552 
DIČ: CZ25674552
Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 130691399/0800 
ISDS: 3rzdqfw
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).
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1. PREDMET DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 zákona sjednání 
nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. 
sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve smlouvě sjednanému rozsahu díla 
prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 56 244,42 Kč bez DPH (dále jen 
„méněpráce“).

1.2. Rozsah výše uvedené změny závazku ze smlouvy, tj. vyčíslený konkrétní rozsah 
méněprací, byl stanoven na základě zaměření skutečného rozsahu prací a je uveden v 
příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list“).

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

2.1. Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného změnového listu.

2.2. Cena méněprací, o kterou se tímto dodatkem snižuje cena díla, sjednaná v článku IV. 
smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran, vychází ze skutečného rozsahu prací a 
cenové nabídky zhotovitele a činí:

a) celkem bez DPH 56 244,42 Kč
(slovy: padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet dva haléřů),

b) DPH 21 % ve výši 11 811,32 Kč
(slovy: jedenáct tisíc osm set jedenáct korun českých a třicet dva haléřů),

c) celkem včetně DPH 68 055,75 Kč
(slovy: šedesát osm tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát pět haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku 
zajistí objednatel.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na 
plnění dle tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek může být vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel, nebo může být vyhotoven v elektronické podobě jako 
soubor ve formátu PDF s elektronickými podpisy smluvních stran.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
tohoto dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, a že jim jsou známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy nebo podpisy elektronické.
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3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
- Příloha č. 1: položkový rozpočet méněpráce (Změnový list č. 3)

V Praze dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vrchní rada Bc. Martina Wágnerová
Plk. Mgr. Alexandr Vidlák 

Ředitel VV a ÚpVZD Praha-Pankrác
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Milan Brož 
Zástupce ředitele 

VV a ÚpVZD Praha Pankrác 
podepsáno elektronicky dne 19. 12. 2023 

na základě pověření

Bc. Martina Wágnerová 
podepsáno elektronicky dne 19. 12. 2023
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Z m ě n o v ý  list č. 3
D o d ate k  č. 1 - příp o jka  pro  kotelnu  

- n a b íd k o v ý  ro zp očet
D o d ate k  č. 2 - příp o jka  pro kotelnu  

- re a lizovaná sku te čn o st d le  TD S
D o d ate k  č. 2 - m é n ě p ráce  dle re a lizo van é  

sku tečn o sti

MJ M n o žstv í j. cena
Cena ce lk e m  

bez DPH
M n o žstv í j. cena

Cena ce lkem  
bez DPH

M n o žstv í j. cena
Cena ce lkem  

bez DPH

N áklady soupisu celkem
143 893,28 143 8 93,26  Kč 87  6 48 ,84  Kč -56  244,42  Kč

s DPH: 174 110,85 Kč s DPH: 106 0 5 5,10  Kč s DPH: -68  055,75  Kč

1
R o ze b rá n í d lažeb  při p řekope ch  
k o m u n ik a cí pro p ě ší z b e to n o vých  d lažd ic  
ru čně

m 2 4,00 115,00 Kč 4 60,00  Kč 1,30 115,00 Kč 149,50 Kč -2 ,70 115,00 Kč -310 ,5 0  Kč

131313712 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

2
H lo u b e n í zap a že n ých  ja m  v ne so u d ržn ých  
ho rn in ách  tř íd y  tě žite ln o sti II sk u p in y  4  
ru čně

m 3 9,50 2 260,00 21 4 70,00  Kč 2,43 2 260,00 5 4 9 1 ,80  Kč -7,07 2 260,00  Kč -15 9 78 ,20  Kč

139001101 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

3
P říp la te k  za ztíže n í v y k o p á v k y  v  b lízkosti 
p o d ze m n íh o  v e d e n í

m3 9,50 591,00  Kč 5 614,50  Kč 2,43 591,00 Kč 1 4 3 6 ,13  Kč -7,07 591,00 Kč -4  178,37 Kč

139712111 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

4
V yk o p á v k y  v  u zavře n ých  p rostorech  v 
h o rn in ě  tř íd y  tě ž ite ln o sti II sk u p in y  4  až 5 
ru čně

m 3 1,50 4 790 ,00  Kč 7 185,00  Kč 0,86 4 790,00  Kč 4  138,56  Kč -0 ,64 4 790,00  Kč -3 0 4 6 ,4 4  Kč

174111102 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

5
Zásyp  v u zavřen ých  p ro sto rech  syp an in ou  
se  zh u tn ě n ím  ručně

m3 9,50 650 6 175,00  Kč 2,43 650 1 579,50  Kč -7,07 650,00 Kč -4  595,50  Kč

5 968 11120 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

6
K lad e n í b e to n o vé  d la žb y  k o m u n ik a cí pro  
p ě ší do lože z kam en iva  ve liko sti do  0,09  
m 2 pl do 50 m 2

m2 4,00 391 1 564,00  Kč 1,30 391 508,30  Kč -2 ,70 391,00 Kč -1 0 55 ,70  Kč

6 313 11134 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

7
M azanina  tl přes 120 do 240 m m  z 
betonu p ro stéh o  bez zvýše n ých  nároků  
na p ro stře d í tř. C  16/20

m3 0,20 4 750,00 9 50,00  Kč 0,14 4 750,00 684,00  Kč -0,06 4 750,00  Kč -266 ,0 0  Kč

9 650 42221 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč



8
B o u rá n í p o dkladů  pod d la žb y  nebo  
m azanin  b e to n o vých  nebo z litého asfaltu  
tl přes 100 m m  pl do 1 m 2

m3 0,20 4 4 60 ,00 8 92,00  Kč 0,14 4 4 60 ,00 6 42,24  Kč -0,06 4 4 60 ,00  Kč -249 ,7 6  Kč

997006512 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

9
V o d o ro v n é  d o prava suti s n a lo žen ím  a 
složením  na skládku  přes 100 m do 1 km

t 1,49 167 249,50 Kč 0,64 167 106,88 Kč -0,85 167,00 Kč -142 ,6 2  Kč

997006519 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

10
P říp la te k  k vo d o ro v n é m u  p ře m ístě n í suti 
na skládku ZK D  1 km  p řes 1 km

t 28,39 13,2 374,70 Kč 12,16 13,2 160,51 Kč -16,23 13,20 Kč -214 ,1 8  Kč

9 970 13111 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

11
V n itro sta v e n ištn í d o prava suti a 
v y b o u ra n ý ch  hm ot pro  b u d o v y  v do  6 m s 
po u žitím  m e ch an izace

t 1,49 654 9 77,08  Kč 0,64 654 4 1 8,56  Kč -0,85 654,00 Kč -558 ,5 2  Kč

997013609 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

12

P o p latek  za u lo že n í na sk ládce  
(sk lád k o v n é ) stave b n íh o  o d padu ze  sm ě sí 
nebo o d d ě le n ých  fra k c í b etonu , cihe l a 
k eram ických  výro bků  kód o d p ad u  17 01  
07

t 1,50 1 780,00 2 662,88  Kč 0,64 1 780,00 1 139,20  Kč -0,86 1 780,00  Kč -1 523,68  Kč

9 982 76101 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

13
Přesun hm ot pro  tru b n í v e d e n í z tru b  z 
plastických  hm ot o te v ře n ý  výk o p

t 0 ,88 1 0 90 ,00 9 5 4 ,8 4  Kč 0,44 1 0 90 ,00 4 7 9,60  Kč -0 ,44 1 0 90 ,00  Kč -4 7 5 ,2 4  Kč

722130803 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

14
D e m on táž p o tru b í o ce lo v é  p o zin k o v an é  
záv ito vé  DN přes 40  do 50

m 5,00 111 555,00 Kč 2,60 111 288,60  Kč -2 ,40 111,00 Kč -266 ,4 0  Kč

7 222 19104 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

15
M o n táž a rm a tu r v o d o v o d n ích  
p říru b o vých  DN 80  o sta tn í typ

kus 9,00 2 720,00 24  4 80,00  Kč 5,00 2 720,00 13 600,00  Kč -4 ,00 2 720,00  Kč -10  8 80 ,00  Kč

H W L.984108 000016 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
16 Z e m n í so u p rava  pro  Š D N 80 - H A W LE kus 1,00 5 808,00 5 8 08 ,00  Kč 0,00 5 808,00 0,00  Kč -1 ,00 5 808,00  Kč -5 8 08 ,00  Kč

H W L.9848000016 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

17
Sp ojka  jiště n á  proti posunu D N 80 typ  U - 
H A W LE

kus 2,00 9 220,00 18 4 40,00  Kč 2,00 9 220,00 18 4 4 0,00  Kč 0 ,00 9 220,00  Kč 0 ,00  Kč

H W L.984800 00 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
18 Le m o v ý  n á k ru že k  PE d90 kus 2,00 580 1 160,00  Kč 2,00 580 1 160,00  Kč 0 ,00 580,00 Kč 0 ,00  Kč



H W L.98480012 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
19 Příruba to čivá  D N 80 kus 2,00 4 4 40 ,80 8 8 81 ,60  Kč 2,00 4 4 40 ,80 8 8 8 1 ,60  Kč 0 ,00 4 4 40 ,80  Kč 0 ,00  Kč

H W L.984800 28 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
20 Sp ojka  PEd 90 - e le ktro kus 2,00 864 1 728,00  Kč 2,00 864 1 728,00  Kč 0 ,00 864,00 Kč 0 ,00  Kč

H W L.984800 74 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
21 P říru b o vý  spoj D N 80 kus 2,00 3 360,00 6 720,00  Kč 2,00 3 360,00 6 720 ,00  Kč 0 ,00 3 360,00  Kč 0 ,00  Kč

8 712 41141 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

22
M o n táž p o tru b í z PE1 00  SD R  11 o te v ře n ý  
výk o p  svařo van ých  na tu p o  D 90  x  8,2  
m m

m 5,00 151 755,00 Kč 2,60 151 392,60  Kč -2 ,40 151,00 Kč -362 ,4 0  Kč

28613556 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

23
p o tru b í d v o u v rstvé  PE100 RC SD R11  
9 0 x8 ,2  dl 12m

m 5,08 409 2 0 75,68  Kč 2,64 409 1 0 7 9,76  Kč -2 ,44 4 09,00  Kč -995 ,9 2  Kč

8 772 41110 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

24
M o n táž e le k tro k o le n  na vo d o v o d n ím  
p o tru b í z PE tru b  d 90

kus 3,00 307 9 21,00  Kč 3,00 307 9 2 1,00  Kč 0 ,00 307,00 Kč 0 ,00  Kč

8 792 11111 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

25
M o n táž v o d o v o d n í p říp o jk y  na p o tru b í 
DN 50

kus 1,00 1 190,00 1 190,00  Kč 1,00 1 190,00 1 190,00  Kč 0 ,00 1 190,00 Kč 0 ,00  Kč

230170003 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

26
T la ko vé  zk o u šk y  tě sn o sti p o tru b í - 
příp rava  DN přes 80  do 125

sada 1,00 4 180,00 4  180,00  Kč 1,00 4 180,00 4  180,00  Kč 0 ,00 4 180,00 Kč 0 ,00  Kč

230170013 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

27
T la ko vé  zk o u šk y  tě sn o sti p o tru b í - 
zko u ška  DN p řes 80  do  125

m 5,00 28,3 141,50 Kč 5,00 28,3 141,50 Kč 0 ,00 28,30 Kč 0 ,00  Kč

H ZS3112 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

28
H o dinová zú čto v a c í sazba m o n té r p o tru b í 
o d b o rn ý

hod 6,00 693 4  158,00  Kč 4,00 693 2 772,00  Kč -2 ,00 693,00 Kč -1 386,00  Kč

6500 2000 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč

29
M im o sta v e n ištn í do prava m ateriá lů , 
d o p rava  m o n tážn íh o  vozu

kpl 1,00 8 4 20 ,00 8 4 20 ,00  Kč 0,70 8 4 20 ,00 5 8 9 4 ,00  Kč -0 ,30 8 4 20 ,00  Kč -2 526,00  Kč

7100 2000 0,00  Kč 0 ,00  Kč 0 ,00 0,00  Kč 0 ,00  Kč
30 Provoz investora, tře tích  oso b kpl 1,00 4 750,00 4  750,00  Kč 0,70 4 750,00 3 325 ,00  Kč -0 ,30 4 750,00  Kč -1 4 25 ,00  Kč

CS ÚRS 2023  02 143 8 93,26  Kč 87  6 48 ,84  Kč -56  244,42  Kč


