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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění bodu D. Čistopis, posun celkového termínu plnění, navýšení smluvní ceny
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/225/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	18.12.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. D. Souhrnný dokument , dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021, byl na 8. výrobním výboru dne 28.11. 2023 prezentován finální dokument zástupcům Státní plavební správy za přítomnosti Objednatele. Během jednání byly všechny připomínk vypořádány ke spokojenosti dotázaných, nicméně bylo dohodnuto, že stanovisko Státní plavební správa zašle, až po prostudování grafické části, která bohužel nebyla na SPS před jednním zaslána. V obdrženém stanovisku ze dne 7.12.2023 je vznesen požadavek na dopracování studie o lokality v Mělníku, Poděbradech a Radotíně s tím, že je vhodné tyto lokality do materiálu zapracovat nad rámec dříve projednávaných lokalit z hlediska budoucích potřeb při výhledovém scénáři a zvýšení přepravních kapacit na labsko-vlatvské vodní cestě. Zhotovitel musí požádat podniky povodí o podkladní data zaměřeného dna v jednotlivých lokalitách, zapracovat výše uvedené lokality do studie, provést aktualizaci předchozího dílčího plnění studie, což vyžaduje navýšení smluvní ceny o 40.000,- Kč a není reálné vše zajistit v původním termínu. Zhotovitel se s Objednatelem dohodli, že aktualizace studie bude provedena  v rámci dílčí části D - aktualizace. Zhotovitel předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací do 31.3.2023. Bez prodloužení termínu a navýšení smluvní ceny nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - ANO, prověření a vyhodnocení nových lokalit pro umístění obratiště musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem předchozích bodů studie a disponuje veškerými podklady. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, průzkum lokalit apod.) a zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení díla do 31.3.2023.
	

	Cena SoD před změnou
	1.230.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.270.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 3,3 %
	 40 000,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/225/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu : D
	459.800,- Kč
	04/2024
	

	garant smlouvy:  xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



