
Dodatek č. 1
ke Smlouvě O dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, níže uvedené smluvní Strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 539 00 Brno - Šıýřice
ıčo: 50733098
Dıčz cZ50733o98
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Středisko 1100 - Středisko realizace inženýrských staveb
Číslo Smlouvy objednatele: 1100 - 23000409

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
ıčo: 25515151
Dıčz CZ25515151
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokrým, jednatelem

Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele: 2023-U/

Il.
Preambule

1) Objednatel a Zhotovitel spolu dne 25.9.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 - 23000409, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací Související S realizací stavebních úprav chodníku
spočívajících vdoplnění bezbariérových pnıků na ulici Jana Babáka dle podmínek zakázky malého
rozsahu snázvem „Jana Babáka - Tábor, Tererova, úprava chodníku“ (dále jen ,,sm|ouva").
Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto jejím dodatku Č. 1.

2) V průběhu realizace díla byly ze Strany správců inženýrských sítí a dotčených orgánů vzneseny nové
požadavky (vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících kabelů a obnovu dopravního značení),
které nebyly Součástí projektové dokumentace.

3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto prodloužení lhůty k provádění díla a navýšení ceny díla.
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čı. ııı.
Změna smlouvy O dílo

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy O dílo ze
dne 25.9.2023 tak, že dosavadní Znění čl. Ill. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Dokončení a předání stavby: do 65 dnů ode dne předání staveniště."

2) Dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou
smluvních stran stanovena bez DPH na 692.091,81 Kč."

3) Součástí položkového rozpočtu díla se stává i příloha Č. 1 tohoto dodatku - položkový rozpočet
vıcepracı.

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichž každý má platnost originálu a každá

Smluvní Strana obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní Stranou.
4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv,

ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany se dohodly, že tento dodatek zašle kuveřejnění
v registru smluv objednatel.

5) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a Svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

.//4ø.4Z 4/074
Za Zhotovitele:

V Brně dne:

lng. Jiří Uher
jednatel Společnosti
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Stavba:

Objekt:
2312011 - Jana Babáka-Tererova - úprava chodníku

Místo: Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 478,13
_n HSV Pfáçe a dgdavky HSV 7 575,70

l D _9 _ Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 486.00
z 1 K 915231112 Vodorovné

dopravní
znaćeˇnııpłechody

pro chodce, m2 13.000 422,00 5 48630
_ _ A _

Online PSC h S: dmin .ıırs. item 5 URS 2023 02 15231112

D 997 Přesun sutě _ 1 011.59

2 K 99700251 1 'vodorovné přemlstení suti a vybouraných hmot bez t 1300 124.00 22320
neloženı ale se slozenlm a urovnànlm do 1 km

Online PSC  lzÍvıxgzflzg U5; gaz; 032700513
vv _ V 1,o‹›o*1,8 _ ˇ 1.800

3 z K 997002519 .rlżrlçlıglıstek
ZKD 1 km přemlstènı Sutı a vybouranych

t 18,000 .Mp0 25200

Online PŠC hgfl-(zqggmlnflflzxøziıgìnzts gn; ggga flązzzszf
u "WW-GM"

w _1.800“l0 18,000 y
ĚPoplatek za uložení na recyklační skládoe (skládkovné)

4 K 097221873 'stavebního odpadu zeminy a kamení zatřldănèho do t 1.800 298,00 536.40
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

online PSC hzżøfz-/Inøqnzčnflvzflzfz-flšúeflcêzrnżèvzêflzćêżwızzı
"ˇ

D 998 Přesun hmot 1 1734.0
5

Online PSC hrt : odmln .urs. it: 5 URS 2023 02 998223011
W 0.034+4,203'(30l25) 5.078

D M Práce a dodávky M 40 302.43

k _D 22-M Montáje teqhnologických zařízení pro dopravní stavby 24 QGŠLZQ

6 K 220060423
lìotlıoržrıeăl

ochranné trubky do kabelového lože prumèru m 42.060 67,80 2 84750

.trubka elektroinstalační dělená (chránička) D š 21 240 667
_

M
Ž571098 100/1 mrnm. HDPE

m 43,260; ŤŽTLO-O
,

vv l,03*42.0 43,260

D 46-M Zemní práce při extnmontpracích ___ __“
8 K 460151141 Hloubenı kabelovych rýh ručně Š 35 cm hl 50 cm v ! m 42000 15390 6 42630:
W lˇlomıně třl skupiny 1 a 2

00500 PSC ` min .urs ' R O i 4 _
p Nalożenl výkopku při eleklromontáżlch ručně z homín 423 009 .š K

4160371111 má“ skupiny i až 3 m3 1 .000 423.00 .
°“"“° P59 _ __

10 ,` K 460431151
Zásyp kabelovyoh ryh rulšně se zhutněnlm š 35 cm hl m 42.000 56.00. 2 35200
50 cm z homıny tl' I skupıny 1 a 2

Online PSC Qgfi-/ggı-ı-ırng.ıımgflrvflzcs uRs 2023 0244504033254

Úprava pláně při elektromontážìch v horninè třídy 751 1711 K 460481112
těžitelností l skupiny 1 až 2 se zhutněnlm ručně m2 14700 51 '10 '

Online PSČ: hgzgzzäinıgzıısgflgıflıˇĹr: uns 2Q23 51117804311172"
›

W 42,0'o.35 14,700
Kabelové lože Z písku pro kabely nn kryté plastovou 6 752 0D12 K

47460661512 m“ Š mše ląręsuzs? do 50 cm ø _ ›
m 42,000 161,00 .

Qflliľlfi PSC htłgçflìnıìnflzgrszgzíłemzű QRS 2023 0214460561512

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost 15 QOÍLOO

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost (vytyčení IS) soubor
Wonllnfl PSC lífš:[g

`
zningz'.vnŤQIıťgflˇzs uns Z023 0240452002000
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Stavba:

Objekt:
2312011 - Jana Babáka-Tererova - úprava chodníku

Místo: Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 478,13
_n HSV Pfáçe a dgdavky HSV 7 575,70

l D _9 _ Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 486.00
z 1 K 915231112 Vodorovné

dopravní
znaćeˇnııpłechody

pro chodce, m2 13.000 422,00 5 48630
_ _ A _

Online PSC h S: dmin .ıırs. item 5 URS 2023 02 15231112

D 997 Přesun sutě _ 1 011.59

2 K 99700251 1 'vodorovné přemlstení suti a vybouraných hmot bez t 1300 124.00 22320
neloženı ale se slozenlm a urovnànlm do 1 km

Online PSC  lzÍvıxgzflzg U5; gaz; 032700513
vv _ V 1,o‹›o*1,8 _ ˇ 1.800

3 z K 997002519 .rlżrlçlıglıstek
ZKD 1 km přemlstènı Sutı a vybouranych

t 18,000 .Mp0 25200

Online PŠC hgfl-(zqggmlnflflzxøziıgìnzts gn; ggga flązzzszf
u "WW-GM"

w _1.800“l0 18,000 y
ĚPoplatek za uložení na recyklační skládoe (skládkovné)

4 K 097221873 'stavebního odpadu zeminy a kamení zatřldănèho do t 1.800 298,00 536.40
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

online PSC hzżøfz-/Inøqnzčnflvzflzfz-flšúeflcêzrnżèvzêflzćêżwızzı
"ˇ

D 998 Přesun hmot 1 1734.0
5

Online PSC hrt : odmln .urs. it: 5 URS 2023 02 998223011
W 0.034+4,203'(30l25) 5.078

D M Práce a dodávky M 40 302.43

k _D 22-M Montáje teqhnologických zařízení pro dopravní stavby 24 QGŠLZQ

6 K 220060423
lìotlıoržrıeăl

ochranné trubky do kabelového lože prumèru m 42.060 67,80 2 84750

.trubka elektroinstalační dělená (chránička) D š 21 240 667
_

M
Ž571098 100/1 mrnm. HDPE

m 43,260; ŤŽTLO-O
,

vv l,03*42.0 43,260

D 46-M Zemní práce při extnmontpracích ___ __“
8 K 460151141 Hloubenı kabelovych rýh ručně Š 35 cm hl 50 cm v ! m 42000 15390 6 42630:
W lˇlomıně třl skupiny 1 a 2

00500 PSC ` min .urs ' R O i 4 _
p Nalożenl výkopku při eleklromontáżlch ručně z homín 423 009 .š K

4160371111 má“ skupiny i až 3 m3 1 .000 423.00 .
°“"“° P59 _ __

10 ,` K 460431151
Zásyp kabelovyoh ryh rulšně se zhutněnlm š 35 cm hl m 42.000 56.00. 2 35200
50 cm z homıny tl' I skupıny 1 a 2

Online PSC Qgfi-/ggı-ı-ırng.ıımgflrvflzcs uRs 2023 0244504033254

Úprava pláně při elektromontážìch v horninè třídy 751 1711 K 460481112
těžitelností l skupiny 1 až 2 se zhutněnlm ručně m2 14700 51 '10 '

Online PSČ: hgzgzzäinıgzıısgflgıflıˇĹr: uns 2Q23 51117804311172"
›

W 42,0'o.35 14,700
Kabelové lože Z písku pro kabely nn kryté plastovou 6 752 0D12 K

47460661512 m“ Š mše ląręsuzs? do 50 cm ø _ ›
m 42,000 161,00 .

Qflliľlfi PSC htłgçflìnıìnflzgrszgzíłemzű QRS 2023 0214460561512

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost 15 QOÍLOO

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost (vytyčení IS) soubor
Wonllnfl PSC lífš:[g

`
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