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	Projekt:
	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Rohatec
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
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	Datum vydání:
	02.05.2023
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	Ředitelství vodních cest ČR
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Změna termínu plnění a navýšení smluvní ceny. 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	 S/ŘVC/126/P/SoD/2019
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	02.05.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: K posunu termínu plnění došlo v důsledku řešení majetkoprávních otázek týkajících se stávajícího přístaviště (kterého se dotýká předmětný projekt), které bylo v první fázi odkoupeno od obce Rohatec a následně muselo dojít k jeho zasmluvnění s Povodím Moravy, s.p., které má právo hospodařit s pozemkem pod tímto přístavištěm. Za tímto účelem byla mezi ŘVC ČR a PMO uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti. V této souvislosti tak nemohl zhotovitel dokončit dílčí bod plnění C - 2) a následně pokračovat na bodech D, E, F a G, které byly souhrnně zasmluvněny do konce roku 2022. Z tohoto důvodu je uzavírán tento dodatek, které termín uvedených prací prodlouží do konce roku 2025. Před uzavřením předmětného dodatku neváznou mezi zhotovitelem a objednatelem žádné nevypořádáné závazky. S ohledem na skutečnost, že původní práce byly naceňovány zhotovitelem v roce 2019, je součástí dodatku i navýšení ceny jednotlivých dílčích bodů pro c. ú. 2024 - 2025, a to v následujícím rozsahu: C - 2: 55.000,- Kč (bude provedena kompletní obnova stanovisek, kterým v mezidobí vypršela platnost, a to včetně aktualizace potřebných podkladů zpracovaných v rámci bodu C - 1 (koncept DUSP)), D: 15.000,- Kč, E: 70.000,- Kč, F: 15.000,-, G: 30.000,- Kč. Celkem se tedy jedná o navýšení o 185.000,- Kč, z toho 40.000,- Kč obnova stanovisek a 145.000,- Kč inflační vlivy (z c.ú. 2019 na c. ú. 2025) - viz nabídka ze dne 2. 5. 2023.  
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.  Není relevantní   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  Práce zajišťuje zpracovatel a autorizant příslušné projektové dokumentace, který ve smyslu stavebního zákona ručí za její správnost a úplnost. V případě jiného zhotovitele by tato dokumentace musela být aktualizována novým projektantem, což by bylo ekonomicky náročnění, než ponechat práce původnímu zhotoviteli (vzešlého z veřejné zakázky). 
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Ano, viz, bod a).
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Ano, nedojde ke zvýšení nákladů nad 50 %.               
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky -  Není relevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -         Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní.
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu termínů plnění.  
	

	Cena SoD před změnou
	675.000,- Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	860.000,- Kč 
	
	

	jedná se o změnu o 27,4 %
	185.000,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Nebyl sjednán.
	 
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou  dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/126/P/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C-2), D, E
	400.000,- Kč
	2024/2025
	

	garant smlouvy:  xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



