
NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz 
IC: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
IČ: 00390780 
DIČ: CZ00390780
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
12338ná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 

zastoupená Ing. Petrem Baťkou - ředitelem nemocnice
Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel")

a

Obchodní firma: SKYLIFT s. r. o.
se sídlem: Dukelská třída 189/102, Brno 614 00 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka 46627 
zastoupená: Roman Bednář, jednatel 
IČ: 26935813 
DIČ: CZ26935813
Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel")

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále

jen „smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla 
podle zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu v čl. V. této smlouvy.
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Předmět díla je konkrétně dodání, instalace a zprovoznění celkem pěti kusů 
zásobovacích a personálních výtahů v prostorách sídla Objednatele, konkrétně 
na lůžkovém oddělení pavilonu B, včetně demontáže a ekologické likvidace 
stávajících výtahů (dále jen „Dílo"). Specifikace výtahu je přílohou č. 1 této 
smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy, a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí.
Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel 
zavazuje provést, je stanoven v:
- příloze č. 1 - Technická specifikace výtahu;
- nabídce Zhotovitele ze dne 5.10.2023, předložené Objednateli Zhotovitelem 

v rámci veřejné zakázky (dále jen „Nabídka") podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“), s výjimkou vlastního textu této smlouvy;

přičemž příloha č. 1 této smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Součástí Díla je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:
a) projektová dokumentace výtahů,
b) projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,
c) průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva,
d) požárně bezpečnostní řešení,
e) inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem.

Dokumentace potřebná k podání žádosti o stavební povolení bude Zhotovitelem 
dodána Objednateli do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

2.

3.

4.

5.

6. Dílo dále zahrnuje:
a) napojení zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým 

rozvodům,
b) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, 

předání certifikátů CE,
d) uvedení zařízení do plného provozu.
e) demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stávajících výtahů
f) záruční servis výtahů

7. Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména:
a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
b) provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,
c) zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaného chladícího zařízení, 

obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro 
uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou 
podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, vyjma 
stavebního povolení.

2/16



Dílo dále tvoří: . .. . ,
a) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předaní 

Zadavateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na 
datovém nosiči ve formátu PDF a DWG;

b) provedení veškerých předepsaných zkoušek Díla včetně vystavení dokladů 
o provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v 
českém jazyce a jejich dodání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v 
elektronické podobě na datovém nosiči;

c) dodání Objednateli návody na obsluhu a údržbu Díla, vše v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči;

d) celkový úklid místa provádění Díla, které je specifikováno v čl. IV. této 
smlouvy, před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a 
převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve 
stavbě, na venkovní prostor v hranici staveniště a na dotčené vnitřní 
prostory;

e) odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění Díla v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. V průběhu provádění Díla se Dodavatel zavazuje, že vyvine 
maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na 
skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů;

f) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla.

8.

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že:
a) se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou vyse 

uvedenou dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní 
výhrady. Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost prací, činností či 
dodávek, které nejsou uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom 
Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné dodávky materiálů, práce nebo 
služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své
vlastní náklady. ,

b) výše uvedená dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro plném 
Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro 
odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně 
a sjednaném termínu.

c) stavební, kompletační práce a dodávky budou prováděny tak, aby byl 
zachován nezbytný provoz na odděleních lůžkového pavilonu B.

II.
Změna předmětu Díla

Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna 
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

2. Změna předmětu Díla je možná za současného splnění podmínek dle
ustanovení § 222 ZZVZ.

1.
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III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas 
Objednateli v termínech:

1.

do 10 kalendářních dnů od nabytí 
moci

Předání a převzetí staveniště:
stavebníhoprávní 

povolení/ohlášky
do 7 kalendářních dnů od účinnostiZahájení prací:

smlouvy
do 200 kalendářních dnů od předání a

převzetí staveniště._____________
Dokončení prací, předání Díla:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel a technický dozor stavebníka 
(dále jen ,,TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil písemně 
změněný Harmonogram výstavby zajišťující splnění Díla v dohodnutých 
termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele a TDS doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele a TDS je 
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 
podrobnostech, kterou si Objednatel a TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 
změnu ceny Díla.

2.

3.

4.

IV.
Místo plnění a čas plnění

Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně 
je prostor plnění Díla vymezen - lůžkový pavilon B.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v čase běžné pracovní doby Objednatele. 
Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. v pracovní dny včetně 
víkendů a svátků. Mimo tuto dobu po dohodě s Objednatelem.

1.

2.

V.
Cena Díla

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla ve výši:1.

Celkem vč. DPH v KčVýše DPH 21 % v KčCelkem v Kč bez DPH

8.766.450 Kč1.521.450 Kč7.245.000 Kč
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(dále jen „cena Díla“). Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že cena Díla vč. 
zákonné sazby DPH je cena konečná a nejvýše přípustná.

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do 
jeho kompletního dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data 
předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se 
ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle 
zadávací dokumentace v souladu s technickými parametry.

3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho 
řádným a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých 
rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však

odvozu a likvidacepouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení 
veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 
staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, 
veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. 
Výše ceny Díla je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je 
oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně provedených prací.
Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, 
že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.

VI.
Platební podmínky

Úhrada ceny za Dílo bude prováděna v české měně bezhotovostním převodem 
na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením 
čísla hrazené faktury.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli úhradu ceny Díla po částech tak, že po 
dokončení a předání jednotlivých výtahů, jejich kolaudaci a po odstranění všech 
případných vad a nedodělků může být fakturována část ceny odpovídající 1/5 
ceny Díla. Tyto dílčí práce a dodávky jsou dílčími plněními ve smyslu § 21 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou každé faktury bude 
kopie předávacího protokolu, jehož nedílnou součástí bude i kolaudační 
rozhodnutí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně 

závaznými právními předpisy, a to minimálně:
číslo smlouvy 
název veřejné zakázky 
číslo faktury
den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného 
plnění

- identifikaci Objednatele a Zhotovitele 
označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
celkový soupis provedených prací

1.
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razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 
V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je 
Objednatel oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do 
doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje. 
Doručením nově vystavené faktury Objednateli začíná běžet nová lhůta 
splatnosti dle odstavce 8 tohoto článku smlouvy.
Zjistí-li Objednatel a TDS před úhradou faktury u provedených pracích vady na 
předmětu Díla, je oprávněn Objednatel Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh 
veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do doby odstranění těchto vad. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 
8 tohoto článku smlouvy.
Splatnost všech faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 
kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do sídla Objednatele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet 
Zhotovitele.

5.

6.

7.

8.

VII.
Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor v sídle Objednatele, konkrétně lůžkový pavilon 
B. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí protokolu 
bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis 
organizačních požadavků Objednatele.
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího 
protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:

správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla; 
zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k 
zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, 
rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem nebo TDS.
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez 
hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je 
Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště a dotčených prostor, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění 
prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní 
rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně 
třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, věznění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předat Objednateli doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 
s posledně citovaným zákonem. V průběhu provádění díla se Zhotovitel

1.

2.

3.

4.
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zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních 
odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů.

5. Zhotovitel je povinen po celou Dobu provádění Díla postupovat tak, aby 
neomezoval Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa 
provádění prací nad míru nutnou k provádění Díla.

6. Zhotovitel umožní Objednateli a TDS průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je 
vždy povinen pozvat Objednatele a TDS ke kontrole Díla, v případě prací, které 
mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob 
provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel 
nebo zástupci Objednatele nebo TDS oprávněni kdykoliv vstupovat na 
staveniště a Zhotovitel je povinen jim vstup na staveniště kdykoliv umožnit. 
Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, 
aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění 
takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 
Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. 
Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla 
staveniště zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem 
předáno, včetně přilehlých komunikací a zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu 
jím způsobenou na budově, v níž se staveniště nachází, až do vyklizení a 
předání staveniště Objednateli.

Vlil.
Opatření

1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení 
Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto 
smlouvou tak, aby nenarušily:
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 

areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu 
plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a 
ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí 
prováděné stavby.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících 
z písm. a) a b) tohoto odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení 
sám odpovědný.

2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel 
znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v 
důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, 
které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků 
a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození 
pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nejmenší možnou míru.
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3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli 
k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v 
souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu 
anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných stavebních 
prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu 
někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození.

4. Obdobné zásady se týkají i zařízení vertikálních cest a zařízení budovy jako 
jsou schodiště a výtahy.

IX.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, 
stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je 
zejména vust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli.

2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se 
stavby, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, denně do něj provádět 
zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od harmonogramu, 
klimatické podmínky apod.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné
záznamy pouze TDS, Objednatel a případně jimi písemně pověřený zástupce, 
nebo oprávněné orgány státní správy.

4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv 
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného

odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku

Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k 
zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
tří pracovních dnů.

6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden
pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla za účasti 
Objednatele, TDS a koordinátora BOZP. Kontrolní dny budou zaměřeny 
zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu
prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat 
účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak.

7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
předmět kontrolního dne;

- vyjádření Objednatele, TDS a Zhotovitele k výsledku kontroly;

1.

na
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soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a 
odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
soupis provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací a 
méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté; 
podpisy zúčastněných osob.

8. Kontrolní den povede zástupce Zhotovitele, který z něj rovněž pořídí zápis.
9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění Díla TDS, Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež 
budou zaznamenány ve stavebním deníku.

10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za 
změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X.
Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto 
účelu Zhotovitel zpracuje a do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy předá Objednateli plán systému řízení jakosti pro předmět Díla včetně 
harmonogramu probíhajících prací. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za 
stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 
na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a 
k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této 
smlouvy, nese plnou zodpovědnost.
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce při 
provádění Díla dle pokynů koordinátora BOZP a za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy bude dodržovat. 
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel 
zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných 
oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, 
určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, 
aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se zadáním a shledá-li jakékoli 
vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v zadání bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci 
či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje 
a pokyny.
Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny TDS k provedení Díla.
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a 
průběžně odstraňovat ze staveniště.
Zhotovitel oznámí Objednateli a TDS 3 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky 
jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady 
na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude 
mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků 
jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde 
budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 
odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele a TDS předkládat před započetím takovýchto prací doklad o 
odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

9.

XI.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel zajistí odběrná místa elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody 
z přístupných zdrojů.
Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří výkonem 
funkce TDS autorizovanou osobu.
TDS, Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat Dílo. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo 
Díla, budou mít TDS, Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby kdykoliv 
přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
Bude-li muset Dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy 
zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat 
TDS, anebo vyplývá-li takový požadavek z obecně závazných zákonů, vyhlášek 
či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel TDS, včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě 
a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování 
postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - 
zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele.
Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, 
která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS nebo 
Objednatele povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 
podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 
Díla do řádného stavu.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli 
části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se 
zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 
Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel.
Náklady na kontroly nebo zkoušky jdou k tíži Zhotovitele, pokud:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách;
se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;
se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, 
nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektem, 
právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.

XII.
Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.

2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, 
záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a 
ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny TDS, rozhodnutími příslušných správních 
orgánů.

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 
okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním 
Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy 
třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat 
provedení Díla takovýmto třetím osobám jako celek.

6. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby byl zachován 
nezbytný provoz pro zásobování lůžkových objektů podzemními koridory 
v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady po ukončení svařovacích prací požární dohled 
pro průběh výkonu práce, provede prohlídku pracoviště, kde se svařovalo a 
přilehlých prostor s přihlédnutím k možnostem odlétnutí a zapadnutí žhavých 
částic, zda nehrozí vzplanutí ohně a dále zajišťuje následnou požární hlídku po 
svařovacích pracích dle příslušných ustanovení vyhlášky 87/2000 Sb.

XIII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
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2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou 
pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně 
částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) za jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel je povinen Objednateli před podpisem této smlouvy předložit 
výše uvedenou pojistnou smlouvu.

XIV.
Předání Díla nebo jeho částí

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného Díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, 
TDS, Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad, ve 
stavu způsobilém pro kolaudaci. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné 
provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů. O předání a 
převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění 
zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že Dílo nebo jeho 
dílčí část je připravena k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram 
přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

doklady v rozsahu dle čl. I. odst. 7 písm. a)-c) této smlouvy;
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle
v souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími
předpisy;
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty,
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
návod na údržbu Díla;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část Díla, předá 
Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části Díla.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje vady 
a nedodělky bránící řádnému užívání Díla. Pokud tak učiní, je povinen do 
protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

6. Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené 
v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to 
třeba, písemný seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako 
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány 
veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, 
neodpovídají požadavkům Projektu a této smlouvě a budou muset být opraveny 
či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé zčásti Díla, a to ve 
lhůtě nejdéle 7 dnů ode dne oznámení vadnosti Díla. Objednatel stanoví datum 
předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků poté, co od Zhotovitele 
obdrží požadované doklady
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XV.
Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
není-li dále stanoveno jinak.
Zhotovitel poskytuje za každou zčásti Díla bezvýhradní záruku za jakost díla. 
Záruční doba činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V této době odpovídá 
Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného použití a zachová si 
sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat právním 
předpisům a technickým normám, včetně záručního servisu. Záruka se 
nevztahuje na závady způsobené násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, 
prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou manipulací ze strany 
Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby a správné 
manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá záruka se 
nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a 
údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu 
Díla nebo o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. 
zaškolením).
Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během 
záruční doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v 
reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně 
vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží práva z vadného 
plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez 
ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo Dílo již při 
přechodu nebezpečí škody na Objednatele, nebo půjde-li o vady, které 
vzniknou nebo se projeví později.
Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději 
následující pracovní den od jejich reklamace Objednatelem a odstranit veškeré 
vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez 
zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po 
obdržení reklamace, nebude-li stranami dohodnut termín jiný.
Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění 
reklamace Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil.
Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let, od předání Díla garantovat 
možnost dodávek náhradních dílů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat 
Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním 
odstraněním vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý případ a den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném 
rozsahu.

1.

2.

3.

4.

13/16



5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
k jejich úhradě druhé smluvní straně.

6.

XVII.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu 
podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu 
nepodstatného porušení této smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více 
než 20 dnů;
prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného 
Harmonogramem výstavby delším než 15 dnů, nebo s termínem předání 
Díla delším než 15 dnů;
prodlení s odstraněním vady delším než 30 dnů;

1.

2.

XVIII.
Systém řízení jakosti

Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9001, týkajících se 
systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel 
Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která 
budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.
Změnu osob oprávněných za Zhotovitele a Objednatele jednat nebo změnu 
rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení.
Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy 
podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v 
případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního 
ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních 
stran. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném 
odvětví, se nepřihlíží.
Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo 
neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo

2.

3.

4.

5.
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neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží 
účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.

6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že 
jakákoliv změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv 
nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 
1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny 
nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného 
oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a 
prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, 
která vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není 
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést 
třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

12. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a 
Objednateli veškerou svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění 
této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o 
celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, 
jak následuje.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahu 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Výkaz výměr

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU PŘIPOJENY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ:
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Příloha č. 1 ZD

Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Nové výtahy pro lůžkový pavilon B“

1. Základní technické parametry výtahů:

Provedení výtahu bude v souladu s vyhláškou 283/2021 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - doprava invalidních osob. 
Výtah splňuje normu ČSN 27 4014 evakuační výtah.
Systém řízení výtahu bude podřízen systému elektrické požární signalizace budovy. 
Výtah bude napojen na dieselagregát,který umožní provoz po dobu 45 minut na 
evakuaci osob.

Typ výtahu: 
Nosnost: 
Stanic/nástupišť: 
Zdvih:
Pohon:

lůžkový, lanový 
2000 kg 
6/6 neprůchozí 
cca 1 lm
bezpřevodový, lanový - lanování 2:1, s frekvenčním
měničem, výkon 11 kW +- lkW
1 m/s +- 0,lm/s
180 st./hod. +- 10 st./hod.
tlačítkové, jednosměrné, evakuační
digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve
všech stanicích
3 x 400 V / 230 V / 50 Hz
neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely
1640x2450x2150 mm
nerez odolný proti poškrabání
lakovaný
protiskluzová
přímé LED + nouzové osvětlení kabiny
panel, nerez, zabudovaný Intercom (kabina-dispečink-
obousměmé dorozumívací zařízení), digitální ukazatel
polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení,
ovládací tlaěítka prosvětlená, zvonek
ochranné lůžkové lišty
madlo na boční a zadní stěně kabiny
sklopné sedátko v blízkosti ovládacího panelu
automatické teleskopické
Celoplošná světelná lišta do výšky 2m
automatické teleskopické
1200 x 2000 mm

Jmenovitá rychlost: 
Počet startů:
Řízení výtahu: 
Signalizace:

Elektrická síť:
Kabina:
rozměry: šířka x hloubka x výška 
provedení kabiny-stěny:

strop:
podlaha:
osvětlení:

ovládací panel:

další výbava:

Dveře kabinové:

Dveře šachetní:
rozměry: šířka x výška



Příloha č. 1 ZD

povrchová úprava křídel a zárubní: nerez, odolný vůči negativnímu působení desinfekčních 
prostředků
v nadzemních podlažích s min. požární odolností 
EW30DP3-C, v podzemním podlaží kouřotěsné 
s požární odolností min. EW30DP1-C 
vedle šachetních dveří - nerez rámeček
V hlavní stanici - ukazatel polohy a směru integrovaný 
do tlačítka
V ostatních stanicích — ukazatel směru 
Brailovo písmo umístěno vlevo od tlačítka 
Tlačítko umožňující zevnitř kabiny trvalé otevření 
dveří (aretaci dveří šachtových i výtahových
v otevřené poloze)
hlášení pater a stavu výtahu v kabině
čísly: -1,0,1,2,3,4
číslo 0
číslo stanice umístěno vpravo od tlačítka
zůstává původní zděná
2850 x 2850 mm
3660 mm
1250 mm
budou vyměněna za nová s úpravou pro vysoký komfort 
jízdy
nové nárazníky a protiváhy
výměna za novou, ocelový rám s betonovou výplní
včetně kladky
původní nad výtahovou šachtou 
umístění ve strojovně
výměna za nové splňující normu pro evakuační výtahy 
ochranné nerezové rohy do nástupišť výtahů o rozměrech 
150 x 150 x 1500 mm
UNI zámky pro strojovny na jednotný klíč provedením 
pro evakuační výtahy 
součástí nabídkové ceny

Požární odolnost šach. dveří:

Tlačítka ve stanicích:

akustická signalizace: 
číselné značení stanic: 
hlavní stanice:

Šachta:
rozměry: šířka x hloubka 
výška nad posledním podlažím: 
prohlubeň:
Vodítka kabiny:

Protiváhy:
Protiváha:

Strojovna:
Rozvaděč:
Napájecí kabely výtahů: 
Nerezové ochranné rohy:

Zamykání strojoven výtahů:

Osvětlení nástupiště výtahů



miFT
Dukelská třída 189/102
614 00
Brno

Přibližný harmonogram prací - výměna 5 ks lůžkových výtahů a evakuační

Přibližný harmonogram prací - 2 ks výtahu

1- 4 .týden

• Demontáž stávajícího výtahu
• Stavba lešení
• Stavební úpravy

4-12 .týden

• Montáž nového výtahu
• Dokončovací práce
• Demontáž lešení
• Úklid

V Brně dne 18.12.2023

Stránka 1 z 1



Výkaz - výměr - Nemocnice Břeclav
ks č. katalog Zkratka Popis

1200x2000, EN81-20,ST/ST, 
EW60 Š. dv. 2pan tel. KLEFER6 0LU

>0£
Kab. 1200x2000, EN81-20, 
ST/ST

Ol 1 0 Kab.dv. 2pan tel. KLEFER>o
1 09KB-40-019 Pr750/podpraží Přejezdový plech 750mm + podpraží

TLM20 (OL,OLJN2000,1:2, 2xkladka pod kabinou) 
Typové označení řady: TLM20 Maximální únosnost: 
2000kg Použití: Trakční rám 1:2 Hmotnost: 530-570kg

1 02RT-01-567 TLM20 OLJN2000,1:2

2
2 1 02RT-95-001 INS-SET-TLM Instalační kotevní set - lanový rám

Elektronické vážení - typ LM3D+LMC/230V- 
AC/Size3/8mm + příprava rozvaděč, 
kabel : STD10m, strojovna dole kabel:
10m+zdvih+hlava šachty / 05EK-01 -018/ 
12GxO,75mm2
instalace 1:2, Nosné lano 6,5mm/ Size3

1 05EK-06-033 LM3D+LMC/230V/S3-8

Kabina nerez - výroba dle EN81 -20/50"1 09KB-20-050 Kabina nerez

1 Speciální provedení kabiny NEREZ brusxxxx
LC podhled kazeta/LED výška 30mm délky 
600,800,1000 ( SVK 2100mm ), Maximálně 4ks 
stropních panelů na jeden spínaný zdroj/kabinu (tj. 
max. 8m Led pásku ), do nosnosti 1600kg - 1sada, nad 
nosnost 2000kg - 2 sady

<z 1 09KB-40-459 Osvětlení kazetové/LED

2
1 09KB-40-455 Ventilátor kab 100 Ventilátor integrovaný do kabiny, 100m3/hod
1 09KB-40-002 Madlo - Nerez LESK na boční straně kabiny

09KB-40-1111 Sedačka typ:2008 Sedačka typ 2008, Nerez konstrukce,

1 09KB-40-104 ZRC 600x900-M2010 Zrcadlo
PEVNÉ ZÁB-700/11001 09KB-40-952 Pevné zábradlí na kabině dle EN 81-20

Stroj Akar bezpřevodový SG60 - typ výtahu 
OL2000/1,0m/s ( Qmax = 2000kg ) 
motor 39A/48A, poles 20, brzda 207V-DC, encoder 
Heidenhein
tr. kladka, tr. pulley 320 10 x 8mm, LANA G.WOLF, 
ED25%-1,0

c SG60-OL2000/1,0-1:2/ED25%-1o 08MT-09-xxxn 1,0oa
i-

Rošt 1:2 OLJN 2000kg, rámTLM20, 405kg, kryt, 
kladky pod klecí

1 04MK-60-216 Rošt pod stroj + přísl. v (ks)
> 8 04MK-09-009 Vodítka hlavní v ( ks ) Vodítko T125/B

6 04MK-09-055 Spojky vodítek ( ks ) Kotevní set T125/B
8 04MK-09-001 Vodítka vedlejší ( ks ) Vodítko T50/A-5m
6 04MK-09-050 Spojky vodítek ( ks) Kotevní set T50

430 04MK-11-135 Lano 8,0/PAWQ F3 10 x 43m - Lano 8,0/PAWO F3
20 04MK-11-010 Lanová svorka 8mm Lanová svorka 8mm, DIN1142, pozink



Konzoly na svorníky, svorníky nejsou součástí 
dodávky. Obsahuje 2 ks hlavních konzol (levá + pravá 
strana ), včetně šroubů, pozn. pro trakční výtahy - 
pokud je jedna konzola rámová, je v ceně i kompletní 
kotvení protiváhy

9 04MK-40-006 Kotvy hlavní v (ks)

04MK-09-03346 T.4 ( M16 ) - SET Set příchytka T125
Konzoly na svorníky, svorníky nejsou součástí 
dodávky. Obsahuje 2 ks hlavních konzol (levá + pravá 
strana ), včetně šroubů, pozn. pro trakční výtahy - 
pokud je jedna konzola rámová, je v ceně i kompletní 
kotvení protiváhy

9 04MK-40-007 Kotvy vedlejší v (ks)

36 04MK-09-030 T.1 ( M10 ) - SET Set příchytka T50



i

Protiváha rámová U-profil / šroubovaná ( pokud situace 
dovolí, jinak svařovaná ),Barva rámu : RAL 7032,
Výplň protiváhy je obsažena v ceně protiváhy, celková 
hmotnost protiváhy je indikativní ( kg) =2557

1 04MK-50-010 PRV-Ramová

1 04MK-50-080 PRV-Hlava/kladka Převáděcí kladka protiváhy / komplet
1 04MK-50-085 Výplň protiváhy Betonové cihly, hustota 3250kg/m3
1 04MK-50-051 Kryt protiváhy - VYR Kryt protiváhy - dle projektu, výška 2000mm / VYR

2 04MK-07-067 Nárazník-2xDx-2500kg Stavitelný nárazník,2xDx,vmax=1,0m/s,2500kg/1200kgc
N

•« 1 04MK-07-067 Nárazník-2xDx-2500kg Stavitelný nárazník,2xDx,vmax=1,0m/s,2500kg/1200kgz

1 04MK-06-660 LK200-D,v=1,0m/s-230 Omezovač rychlosti LK200-D, v=1,0m/s, dálkové 230V

1 04MK-06-028 ZAV-OR-PRUZ-200-LC Závaží QR-LC / pružinové / 200mm
te.o 39,5 04MK-11-001 Lano pr6,0mm/6x19 Lano pr. 6.0mm SEAL 6x19 FC, EN 12385-4, suché

Lanová svorka 6,5mm, DIN1142, 
pozink6 04MK-11-009 Lanová svorka 6,5mm, DIN1142, pozink

c Závěs lan v hlavě šachty, 1:2, OLJN 1700- 2000kg, 
rámTLM20, 185kg, + konzola OR1 04MK-60-255 Závěs lan OLJN2000, šachta15

V,
1 04MK-40-067 zatahovací žebřík zatahovací žebřík do prohlubněO

rozv. lan. výt. 18kW měnič 22kW-L1000A arcode/ 
Rozvaděč pro lanové výtahy
výtahový frekvenční měnič Arcode L1OOOA (převodové 
stroje ) -22kW (Imax 45A / 8kHz), frekvenční měnič 
bez rozšiřující desky pro encoder pohonu výtahu, 
vynikající jízdní vlastnosti, zpomalení S-křivka 
řídíce deska arcode do 16-ti stanic sběr dolů, nebo do 
8- mi stanic simplex
Ekorežim řízení rozvaděče pro optimalizaci spotřeby- 
StandBy režim
příprava pro datovou komunikaci -monitoring skříň 
800x800x300mm

1 05RV-50-006 MTF-1618A/EGA/EN81 -20
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Stanicový ovladač Evakuace,9LC-3D+KI,75x150mm s 
klíčkem pro aktivaci nezávislé jízdy (060K-05-490)- 
umístění ve výchozí stanci, Kličkový ovladač v kabině 
pro aktivaci nezávislé jízdy,Příprava v rozvaděči, 
naprogramování karty

1 05RV-20-095 LC RV-EVAKUACE

LC-NS/I-G modul pro gravitační/automatický nouzový 
sjezd výtahu do nejbližší stanice ( nouzová jízda 
bezpřevodových strojů s funkcí otevření dveří po 
dojezdu do stanice, UPS 800VA/480W), nouzový 
klíček pro odbrždění brzdy stroje v případě poruchy

1 05RV-30-079 LC-NS/I-G



plastový žlab 60x40 s víkem do šachty podlé výšky 
šachty (kovový žlab / MARS 62x60x2000 pouze 
evakuační výtah), propojovací kabely mezi displeji (5m 
mezi stanicemi), konektorové svorky v kabině s 
označením signálů, konektory na vlečném kabelu, 
konektorovaná revizní jízda (LC mini - NENÍ RJ ), 
konektorované snímače, kompletně otestovaná 
elektroinstalace v kabině

1 05RV-50-101 KON-KS-1/LC-VEGA

18 15EV-50-172 MPP150020006S Páskový Magnet 150x20x6mm
12 15EV-50-173 MPP050020006S Páskový Magnet 50x20x6mm

5 05EK-01-022 Silový kabel ( m )S OL motor 15kW, kabel stíněný silový 4x10mm2 1kV

Kabel závěsný bezhalogenový 
24x0,75mm242 05EK-01-020 2 x 21 m kabelové svazky 24x0,75mm2 / 05EK-00-0400)

5 INS-ŠACHTA-Dráty1 05EK-10-956 Instalační set elektroinstalace šachty / dráty</>c 1 05EK-10-957 INS-STROJ-OL-Dráty Instalační set OL elektroinstal. strojovna /dráty<u>(/)
2

spínací jednotka + ovládací lanko + závažíčko "slza" + 
kotvící hmoždinka - oko,5ks LED osvětlení 
12W/6500K/230VAC, přívodní kabel 10m, propojovací 
kabely svítidel 1,5m x počet stanic + výška šachty ( 
kabel dodán v celku podle počtu stanic), celkem16m

)L.
Q-

INS-LED-OSVĚTLENÍ1 05EK-10-960

1 05EK-00-042 LC-PRJ-EN81-20 Skříňka revizní jízdy v prohlubni PRJ / EN81-20
1 05EK-00-041 LC-KRJ-EN81-20 Skříňka revizní jízdy KRJ/EN81-20

24V-DC celoplošná fotozávora celoplošná VEGA B-Lift 
94 paprsků, 24V-DC, délka 2m1 05EK-00-038 Fotozávora

Plastové klíny k uchycení záv. 
Kabelu3 05EK-00-014 svorka pro ploché kabely plastová černá

Ambientní LED osvětlení vstupu kabiny pro 
automatické dveře a LC mini - jako standard od 
1.9.2014

NEW - Ambient LED osvětí, 
vstupu09KB-40-4531

060K-03-1301 Hlásič pater VEGA VEGA Hlásič pater SNV200 + reproduktor
Nový typ interkom 2N Liftl, integrovaný do kazety, 
vytáčení na 6 čísel, reproduktor a mikrofon na desce, 
do 30m zdvihu

1 060K-03-103 Modul LC INT 1 / do 30m

indukční smyčka k2N Singletalk/913621E 
integrovaná do kabinového tabla

1 060K-03-096 Indukční smyčka EN81-70

Modul - Nouzová signalizace z prohlubně ČSN EN 81- 
20,50, umístění na podlaze kabiny, napojení na 
interkom 2N Single talk, tlačítko, konzola, zapojení do 
integrovaného panelu v kabině, je možno dodat pouze 
s kombinací Interkom + Kompletní kabina

1 05EK-00-050 LC-NSP-EN81-20
>
8
(O* 1 060K-03-129 Modul LC INT GSM 106 GSM 106 brána, umístění DIN lišta / rozvaděč

Kabinový přivolávač, 9LC-04, 180x1100mm, Tlačítka 
:LC Achille, Displej: LCD609-A/BWA/EGA Ovladácí 
tlačítka : otevření dveří, zvonek , zavření dveří Panel: 
Nerez zrcadlo/lesk,kotvení na svorníky, příprava 
interkom Nouzové osvětlení: LED včetně štítku s 
popisem Popis štítku včetně LOGA

1 060K-05-434 9LC04 LCD607-A

1 060K-05-470 9LC-3D, 1D1T -LCD609-A Stanicový přiv.9LC-3D,1D1T LCD -609-A,75x250mm
3 060K-05-470 9LC-3D, 1D1T -LCD609-A Stanicový přiv.9LC-3D,1D1T LCD 609-A,75x250mm



*

Informační systém v kabině s nerezovým rámem - 
dodáváno jako bonus k setu kabina, rozvaděč, ovl. 
kombinace

1 060K-03-111 Informační systém výtahu

1 11MP-00-01 Balné v (%) zabaleni zásilky europalety, nakládka VZV, manipulace

>RJ Dokumentace výtahu dle platné legislativy a EN, 
Dokumetace dle stupně řešení a hodnocení 
zbytkových rizik ve variantách :
- Nový výtah v nové budově - zbytkové riziko ŽÁDNÉ - 
řešení dle ČSN EN 81-20/50
NEBO
- Nový výtah ve stávající budově - zbytkové riziko 
ŽÁDNÉ řešení dle ČSN EN 81-21
NEBO
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~D 1 11MP-01-06 DOK-VYTAHU


