
Příloha k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Škrle

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 800 9 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 542 800 433 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 8 1 000 8 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 2 150 236 500 1.12.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 800 3 200 1.12.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 6 2 000 12 000 1.12.2016

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 556 200 111 200 30.6.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 531 200 106 200 31.10.2017

920 300 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 531 300 159 300 1.9.2018

Předběžní inženýrsko-geologocký průzkum pro 

opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1m

sonda 6 3 000 18 000 1.9.2018

Předběžní inženýrsko-geologocký průzkum pro  

vodohospodářské a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 1 5 500 5 500 1.9.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty
ha 531 40 21 240

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 2 000 30 000

3.2.1.4

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 2 000 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 531 350 185 850 1.3.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 5 000 15 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

438 890 31.3.2019

3.3 Mapové dílo ha 531 200 106 200

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 60 800 48 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000

1.12.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.12.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

1.9.2018

3.2.1.1.



920 300 Kč

438 890 Kč

106 200 Kč

48 000 Kč

1 513 390 Kč

317 812 Kč

1 831 202 Kč

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti

pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Teplicích dne 13. 6. 2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 19. 6. 2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Pojer


