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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/205 Loza – x III/205 11 Hvozd, oprava"

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001109

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500008011

číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. pĜi analogickém
použití ust. odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                 
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                             
                                                         
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - ModĜany
zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáĜe
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
e-mail:                                
telefon:             
datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.                     
                              
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. Ĝíjna 68b, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „zhotovitel“)
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II.  Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 01.08.2023 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/205 Loza – x III/205 11 Hvozd, oprava (dále jen „SOD“).  

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101, 103. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4.711.145,40 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 818.834,32 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  26.233.121,34  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.892.311,08 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  30.125.432,42 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák
generální Ĝeditel      jednatel komplementáĜe
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:                              
Návrh dodatku vyhotovil:                           



ZmČnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

datum a podpis

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

Popis změny:
změny - sanace + vyrovnávky
Na základě provedených pochĤzek po odfrézování jednotlivých etap stavby SO 101 Loza – Dražeň, SO 102 Dražeň – prĤtah a SO 103 Dražeň – Hvozd za

účasti zástupce zhotovitele, objednatele a TDS bylo dohodnuto, že nedojde provedení hloubkových sanací dle PD cca 25 až 30 % a to z dĤvodu relativně
malého rozsahu poškození povrchu po odfrézování. Další hloubkové sanace by narušili únosnost vlastní konstrukce komunikace. Naopak z dĤvodu většího
rozsahu podélných i příčných nerovností byly provedeny na SO 101 Loza – Dražen a SO103 Dražeň – Hvozd vyrovnávky spadlých krajĤ z ACP tl. 50 a 70mm a

následně provedena celoplošná vyrovnávka povrchu z ACO 11 tl.20-40 mm

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č

Zhotovitel, objednatel,

Jedná se o změnu: dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

ZpĤsob projekčního
řešení změny: zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Předmět díla: II/205 Loza - x III/205 11 Hvozd, oprava

Objekt: SO 101, SO 103

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

TDS:          

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 3 892 311,08 Kč

Výše DPH 817 385,33 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 709 696,41 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 26 233 121,34 Kč

26 233 121,34 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  30 125 432,42 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 36 451 773,23 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel:                          

Vícepráce celkem bez DPH 4 711 145,40 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:                

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH -818 834,32 Kč
3 892 311,08 Kč Celková hodnota změny bez DPH



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 3 750,40 2 684,911 -1 065,49 8,60 32 253,44 23 090,24 -9 163,20

6 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 1 875,20 1 342,456 -532,74 7,70 14 439,04 10 336,91 -4 102,13

9 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uložení

m3 1 924,00 1 391,256 -532,74 11,00 21 164,00 15 303,81 -5 860,19

11 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypĤ 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 1 875,20 1 342,456 -532,74 9,00 16 876,80 12 082,10 -4 794,70

12 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3 375,36 2 416,420 -958,94 17,00 57 381,12 41 079,14 -16 301,98

13 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3 463,20 2 504,260 -958,94 10,80 37 402,56 27 046,01 -10 356,55

15 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně m2 3 750,40 2 684,911 -1 065,49 5,60 21 002,24 15 035,50 -5 966,74

20 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 3 750,40 2 684,911 -1 065,49 21,75 81 571,20 58 396,82 -23 174,38

21 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 750,40 2 684,911 -1 065,49 29,00 108 761,60 77 862,43 -30 899,17

22 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 1,5 m m2 3 750,40 2 684,911 -1 065,49 205,83 771 944,83 552 635,31 -219 309,53

24 572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm m 1 200,00 0,000 -1 200,00 18,00 21 600,00 0,00 -21 600,00

43 919721282
Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s 
geotextilií m2 1 875,20 0,000 -1 875,20 39,00 73 132,80 0,00 -73 132,80

52 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze 
sypkých materiálĤ včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

t 1 868,63 1 399,811 -468,82 69,00 128 935,19 96 586,96 -32 348,24

58 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadĤ pod 
kódem 17 05 04

t 1 894,63 1 425,811 -468,82 10,80 20 461,96 15 398,76 -5 063,20

-462 072,81

1 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 577,40 1 735,363 -842,04 8,60 22 165,64 14 924,13 -7 241,51

4 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 1 288,70 867,682 -421,02 7,70 9 922,99 6 681,15 -3 241,84

7 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uložení

m3 1 342,70 921,682 -421,02 11,00 14 769,70 10 138,50 -4 631,20

9 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypĤ 
zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 1 288,70 867,682 -421,02 9,00 11 598,30 7 809,14 -3 789,16

10 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2 319,66 1 561,827 -757,83 17,00 39 434,22 26 551,06 -12 883,16

11 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 416,86 1 659,027 -757,83 10,80 26 102,09 17 917,49 -8 184,60

13 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně m2 2 577,40 1 735,363 -842,04 5,60 14 433,44 9 718,04 -4 715,40

18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 577,40 1 735,363 -842,04 21,75 56 058,45 37 744,15 -18 314,30

19 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 577,40 1 735,363 -842,04 29,00 74 744,60 50 325,54 -24 419,06

20 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 1,5 m m2 2 577,40 1 735,363 -842,04 205,83 530 506,24 357 189,85 -173 316,39

22 572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm m 900,00 0,000 -900,00 18,00 16 200,00 0,00 -16 200,00

42 919721282
Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s 
geotextilií m2 1 288,70 0,000 -1 288,70 39,00 50 259,30 0,00 -50 259,30

51 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze 
sypkých materiálĤ včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

t 1 240,06 869,560 -370,50 69,00 85 563,86 59 999,63 -25 564,23

57 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadĤ pod 
kódem 17 05 04

t 1 266,06 895,560 -370,50 10,80 13 673,40 9 672,05 -4 001,36

-356 761,51

-818 834,32

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

X 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytĤ asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl přes 20 do 40 mm m2 0,00 5 748,880 5 748,88 340,00 0,00 1 954 619,20 1 954 619,20

X 565131111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladĤ obalovaným kamenivem 
ACP (OK) tl 50 mm š přes 1,5m -  VYROVNÁNÍ SPADLÝCH KRAJģ 
VOZOVKY

m2 0,00 918,650 918,65 332,00 0,00 304 991,80 304 991,80

X 565151111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladĤ obalovaným kamenivem 
ACP (OK) tl 70 mm š přes 1,5m -  VYROVNÁNÍ SPADLÝCH KRAJģ 
VOZOVKY

m2 0,00 2 428,320 2 428,32 464,00 0,00 1 126 740,48 1 126 740,48

3 386 351,48

X 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytĤ asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl přes 20 do 40 mm m2 0,00 2 410,450 2 410,45 340,00 0,00 819 553,00 819 553,00

X 565131111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladĤ obalovaným kamenivem 
ACP (OK) tl 50 mm š přes 1,5m -  VYROVNÁNÍ SPADLÝCH KRAJģ 
VOZOVKY

m2 0,00 1 521,810 1 521,81 332,00 0,00 505 240,92 505 240,92

1 324 793,92

4 711 145,40

3 892 311,08

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.1 ke zmČnovému listu č. 1
Název díla: II/205 Loza - x III/205 11 Hvozd, oprava

MÉNċPRÁCE

zmČna č.1 - sanace + vyrovnávka SO 101

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet ménČprací oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

zmČna č.1 - sanace + vyrovnávka SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

zmČna č.1 - sanace + vyrovnávka - SO 103

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

zmČna č.1 - sanace + vyrovnávka - SO 103

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


		2023-12-20T10:26:54+0100
	Lukáš Václavík


		2023-12-20T10:45:51+0100
	Ing. Radek Kozák


		2023-12-20T10:46:15+0100
	Ing. Radek Kozák


		2023-12-21T08:10:26+0100
	Jiří März


		2023-12-21T08:18:57+0100
	Lukáš Václavík


		2023-12-21T09:26:15+0000
	Not specified




