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	Projekt/stavba:
	Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění. 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	08.12.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů:
-  příprava záměru "Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK" probíhá v úzké koordinaci s přípravou záměru "Rekreační přístav Hodonín". Oba tyto záměry spolu bezprostředně sousedí což s sebou přináší potřebu vzájemné koordinace. Ta se týká především vedení inženýrských sítí v oblasti realizace obou záměrů, tak i problematiky vlivu obou záměrů na životní prostředí (především z pohledu hodnocení vlivu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67, odst. 1 zákona ZOPK 114/1992 Sb.). Z průběžného posuzování a požadavků jednotlivých zúčastněných subjektů vyplývají požadavky na úpravu technických řešení, kdy případná úprava řešení jednoho ze záměrů ovlivní řešení druhého záměru a naopak. Ta bylo třeba upravit technická řešení vedení inženýrských sítí, což má vliv na nutnost aktualizace stanovisek jejich správců, např.  EG.D a CETIN.
- Povodí Moravy, s.p. teprve na konci října 2023 vydalo své stanovisko k technickému řešení projektu „Rekreační přístav Hodonín“.  Součástí tohoto stanoviska byla i změna plavebních hladin v místě realizace projektu z čehož vyplynula nutnost úpravy technického řešení projektu "Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK" a následně i potřeba aktualizace stanoviska Povodí Moravy, s.p. k tomuto záměru. Vydání tohoto aktualizovaného stanoviska lze očekávat v průběhu ledna 2024.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje k datu zjištění změny nevydal právní moc k rozhodnutí o výjimce z chráněných druhů rostlin a živočichů (dle jednání s příslušným odborem by tato výjimka mohla nabýt právní moci na začátku ledna 2024). Následně bude moci MěÚ Hodonín vydat stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a krajinného rázu. Předpoklad vydání tohoto stanoviska je na začátku března 2024.
- V souvislosti s nutností výše uvedené koordinace obou záměrů a z toho vyplývajících úprav technického řešení bude nutné v prosinci 2023 požádat o aktualizaci dílčích a závazných stanovisek dotčených orgánů. Na základě této aktualizace bude do března 2024 vydáno koordinované stanovisko.     
- všechny výše uvedené kroky je potřeba zohlednit při podání žádosti o projednání záměru v česko-slovenské komisi pro hraniční vody. Termín jejího zasedání zatím není přesně stanoven, současný předpoklad je v březnu 2024. 
Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do 31. 05. 2024  
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnímu řízení.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -            
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - 
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -                                                                                                                                                                                                                                  
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - 
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - 
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - 
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění u bodu C2).
	

	Cena SoD před změnou
	1 022 170,- Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	1 022 170,- Kč 
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Nebyl sjednán.
	 
	

	
	

	VYJÁDŘENÍ HOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2) 
	70.000,- Kč
	2024
	

	garant smlouvy:  xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



