[image: image1.png]


[image: image2.png]- NARODNI
€ ® 3 PAMATKOVY

\ ¥ USTAV




                                                              Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):


Ing. arch. Dagmar Zimová
Adresa sídla příkazníka: 
Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ



70769559
DIČ:



XXXX
bankovní spojení:

XXXX
číslo účtu:


XXXX
číslo oprávnění:


03270

(dále jen „zhotovitel“) 
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro změny lhůt plnění je stále trvající problém spočívající v dotaci suterénního zdiva srážkovou vodou. V rámci průzkumných prací byla odhalena pravděpodobná trasa průniku srážkové vody do zdiva, v reakci na tato zjištění došlo k vypracování návrhu řešení této situace projektantem formou změnové PD, která byla poskytnuta zhotoviteli dne 23. 10. 2023.
3. Návrh řešení a jeho realizaci však není reálné provést do termínu pro převzetí díla stanoveného v dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby (30. 11. 2023). 
Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 8 s projektantem, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 8). 
I. Změna termínu plnění
1.1. Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:
1.1.1. Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 20. 12. 2023.
1.1.2. Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 20. 12. 2023; 
1.1.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 29. 12. 2023.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti zhotovitele: 29. 12. 2023.

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
2.3. Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPU-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
2.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX "Ochrana osobních údajů". 
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V Praze 























……….......................……………………….....                                                     zhotovitel,


Ing. arch. Dagmar Zimová








V Praze        			





%PODPIS%

















…..............…………………………….....                                                       objednatel,			


Národní památkový ústav,


územní památková správa v Praze,	   Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,	


ředitel











