dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/99/P/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 736150











(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Kroměříž
Provedení inženýrskogeologického průzkumu
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo:











Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:



Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:








xxxx
IČ:













67981801

a

zhotovitelem

G-Consult, spol. s r.o.
Zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104.
Sídlo:











Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 



xxxx, jednatelka společnosti
IČ:













64616886
DIČ:












CZ64616886
Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:








xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/99/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 25. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2023, upravuje takto:
1) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 29. 02. 2024“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„do 30. 04. 2024“.
2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:
„a)
přípravné práce – pol. č. 13 – 15 ..........................................................................  do 15. 12. 2023,
 b)
 terénní práce – pol. č. 1 – 5 a 16 ……………………………………..………….…… do 31. 12. 2023,
 c) laboratorní práce – pol. č. 6 – 12 ………………………………………………………. do 31. 01. 2024,

 d) závěrečná zpráva – pol. č. 17 …………………………………………………………. do 29. 02. 2024.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a)
přípravné práce – pol. č. 13 – 15 ..........................................................................  do 15. 01. 2024,
 b)
 terénní práce – pol. č. 1 – 5 a 16 ……………………………………..………….…… do 29. 02. 2024,

 c) laboratorní práce – pol. č. 6 – 12 ………………………………………………………. do 29. 03. 2024,

 d) závěrečná zpráva – pol. č. 17 …………………………………………………………. do 30. 04. 2024.“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/99/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 25. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.

V Praze dne …………………...















V Ostravě dne ...................................
Za objednatele             


















Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatelka společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
G-Consult, spol. s r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/99/P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 736150








(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


