
 

 

 

DODATEK Č. 1 
PPR-39461-31/ČJ-2021-990656 

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce 

na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při 
práci na staveništi uzavřené dne 1. 2. 2022 

 

Smluvní strany 

Příkazce:                               Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství 
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia 
ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

ISDS:    gs9ai55 
IČO:    000 07 064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:    
e-mail:     
(dále jen „příkazce“) 

 

a 

Příkazník: Delta final, s.r.o. 
se sídlem:   Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 
zastoupen:   
ISDS:    wfmyhkr 
IČO:    27062759 
DIČ:    CZ27062759 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank 
číslo účtu:   1031023867/5500 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93536 

(dále jen "Příkazník") 

(společně také „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
vedenou pod názvem „Služby TDS a výkon koordinátora BOZP objektu Pelléova“ 
evidovanou pod č. j.: PPR-39461-27/ČJ-2021-990656 dne 1. 2. 2022 příkazní 
smlouvu o obstarání záležitostí příkazce na zajištění výkonu funkce technického 
dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi (dále jen 
„smlouva“), a,  

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 13 odst. 13.3 smlouvy dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) s tím, že se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I. 

1)  Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon TDS a KOO BOZP z důvodu 
provádění dodatečných stavebních pracích. Navýšení odměny, za výkon TDS a KOO 

BOZP bylo vypočteno z procentuálního navýšení objemu víceprací z celkové ceny díla. 

2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková odměna za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy se 
navyšuje o 148 500,00 Kč bez DPH, tj. 179 685,00 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 
smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním: 

 

„8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDI a KOO BOZP dle této 
smlouvy v celkové výši: 

723 500,- Kč bez DPH 

(slovy: sedm set dvacet tři tisíc pět set korun českých) 
jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 875 435,00 Kč vč. DPH 

(slovy: osm set sedmdesát pět tisíc čtyři sta třicet pět korun českých).“ 

Ostatní ujednání čl. 8 smlouvy zůstávají beze změny. 

 

II. 

1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.. 

2) Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za příkazce: Za příkazníka: 

……………………………………….   ………………………………………. 
plk. Ing. Milan Grohmann 

ředitel ŘLZ PP ČR 


