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Protokol o návrhu změny díla č. 1

	Dodávka:       Dům přírody Českého krasu – vnější expozice, informační panely

	Objekt:        SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň – Infopanely, SO 05.4: Geostezka - úvodní panel, SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely, D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí

	Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

	Dodavatel: Awocado s.r.o.

	TDI: xxx

	Změna: Změna konstrukce panelu z kovového na dřevěný, změna počtu panelů a umístění grafického obsahu a změna velikostí cedulek

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: 
	Objednatel na základě zjištěných skutečností z realizace stavební části vnější expozice, které nebyly v době tvorby PD a žádosti do OPŽP známy. 

	
	Změny jsou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění § 222 odst. 5: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele  a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.“)
1/ Popis změny: SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň – Infopanely
·  upřesnění počtu panelů NS – na základě aktuálního stavu v místě plnění a stavu jednotlivých panelů byla upřesněna údržba patek celkem u 13 stojanů tj. 26 patek místo původních 28 (D5.1.01) – odečet údržby 2 patek, 1 panel se nebude obnovovat, protože v jeho místě stojí svah altánu, přístupové schody a zpevněná komunikace. S tím souvisí i odečet v položkách D5.1.10, D5.1.11, D5.1.16
· interaktivní prvek - bludiště bude nahrazen z důvodu nevhodnosti umístění v terénu (zcizení odendávacích tabulek, prvek je vhodný do uzamčených prostor) na interaktivní prvek – potravní labyrint, ve kterém nejsou lehce snímatelné prvky. Se změnou prvku souvisí i úprava grafického obsahu a s tím spojené navýšení ceny (viz Příloha č.1).
Méněpráce celkem…39.430,- Kč, vícepráce celkem 32.030,-Kč 
2/ Popis změny: SO 05.4: Geostezka - úvodní panel 
Z důvodu sjednocení vzhledu panelů a použitého materiálu v celé vnější expozici se navrhuje změna kovového stojanu na dřevěný (viz Příloha č. 2)
Méněpráce celkem……45.176,- Kč, vícepráce celkem…54.330,-Kč 
3/ Popis změny: SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely
Z důvodu změny technologie výroby kovových sloupů na stavbě altánu a na základě nesouhlasu zhotovitele se zásahem umístění závěsného systému v altánu (zrušení záruky – pravděpodobná koroze, nevhodné větrné podmínky) se navrhuje zrušit výroba a montáž 3 ks informačních panelů: pro Altán SO 07- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 800 x 450 mm – položky D5.5.14, D5.5.15.
Obsah 2 panelů bude umístěný na informačních panelech a panelu v Geopracovně. Ruší se jen 1 obsah.
Méněpráce celkem…21.050,- Kč, vícepráce celkem …0,-Kč 
4/ Popis změny: D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí
Z důvodu potřeby umístění většího objemu textu na cedulku se navrhuje zvětšit a změnit formát cedulky z 10 x 10 cm na kruhovou o průměru 18 cm. Viz příloha č.3.
Méněpráce celkem…12.600,- Kč, vícepráce celkem …31.896,-Kč 


	
	Způsob projekčního zpracování: 
	dokumentace skutečného provedení
	

	
	náklady na změnu celkem
	vícepráce
	méněpráce

	
	
	118 256,- Kč bez DPH
	118 256,- Kč bez DPH

	
	úprava smluvní ceny:
	Bez DPH
	Včetně DPH

	
	dosud platná cena dle SOD 
	789 348,- Kč
	955 111,- Kč

	
	zvýšení:
	118 256,- Kč 
	143 089,76 Kč

	
	snížení:
	118 256,- Kč
	143 089,76 Kč

	
	nová cena:
	789 348,- Kč
	955 111,- Kč

	
	
	Jméno
	Podpis

	
	dodavatel
	xxxx
	

	
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
	xxxx
	

	
	TDI
	[bookmark: _GoBack]xxxx
	

	
	Termín realizace změny:
	15.12.2023
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení dodávky: NE
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v dodatku smlouvy číslo: 1

	PŘÍLOHY
	Přílohy:
	
	

	
	
	
	

	Datum
	4.12.2023
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