
7 
ž„7žš%7Ž‰ 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041 

Název Zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou
- 

rekonstrukce" 

Tento dodatek č.ˇ7 ke smlouvě O dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatekñ na 

část zakázky 2. Cást : úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, \/ýhybna se uzavírá 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sjdlo: Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 07 Liberec 

ICO: 473 11 975 

Dıč: CZ47311975 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní spojení: 

č. účtu:

Bankovní spojení:  

č. účtu:

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

Ing. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické: - provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednate/Ú

8 

„Společnost TT Liberec - Jablonec" se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

zastoupená na základě plně moci obsažené ve smlouvě O společnosti ze dne 13.1.2022 

společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

společností Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Mužíkem 

Korespondenční adresa: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice 

(dále jen „zhotovite/“) 

Účastníci (společníci) ga Společnosti zhotovitele: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361 

DIČ: CZ25253331 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Oprávněné osoby jednající jménem společníka: 
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lng Pavel Il/lužík, předseda představenstva 

lng Pavel Spinler, člen představenstva 

Petr Janeček, DiS, člen představenstva 

lng Radek Šťastný, člen představenstva 

(vedoucí účastník) 

Fırma Metrostav DIZ s.r.o. 

Sıdlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

ICO 25021915 

DIC CZ25021915 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Opravněné osoby jednající jménem společníka: 

lng Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů 

lng Jıří Vích, jednatel 

lng Tomáš Erhard, jednatel 

(společník) 

(Objednatel a zhotovitel Společně dále jen „Smluvní Strany“) 

VZHLEDEM K ToMu ŽE: 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu O dílo č. 2 023 22 10, jež byla 

změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, 

dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023, dodatkem č. 5 ze 

dne 29.6.2023 a dodatkem č. 6 ze dne 18.9.2023 (společně dále jen „Smlouva'ü. 

Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá vrekonstrukci výše 

uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec 

nad Nisou Zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen ,,Dílo“); 

V dodatku č. 6 ke Smlouvě se Smluvní Strany dohodly, že nejzazší termín dokončení 

stavby a jejího předání objednateli je 29.12.2023. Naplnění tohoto termínu však bylo 

rozhodující měrou závislé na alespoň normálním průběhu teplotních podmínek 

v kombinaci se srážkovými úhrny, které by odpovídaly předchozím rokům. V průběhu 

listopadu 2023 však došlo k velmi nepříznivému vývoji. Významná denní seskupení 

dešťových srážek v průběhu pr\/ních dvou dekád zdržela zejména provádění zemních 

prací pro opěrné zdi. Pokles teplot pod bod mrazu ve třetí dekádě doprovázený 

výrazným spadem sněhu provádění stavebních prací prakticky zastavil. Aktuální 

předpověď počasí pak dává naději na zlepšení situace až od poloviny prosince 2023, 

přičemž reálné promítnutí denních teplot nad nulou do stavu na staveništi umožní 

nejspíše provádění pouze některých prací. Zdržení vzniklé nepříznivými klimatickými 

podmínkami v průběhu listopadu 2023 již nebude možné dohnat a termín dokončení 

stavby a jejího předání objednateli do 29.12.2023 je tak nereálný. Z hlediska 

existujících klimatických podmínek a předpokladu jejich vývoje v pr\/ních dvou 

měsících následujícího roku nelze očekávat, že by v průběhu ledna a února 2024 bylo 

možné v provádění stavebních prací významněji pokročit; 

Vzhledem k uvedenémuje nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu 

dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení 
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zároveň zahrnuje i potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního 

harmonogramu. 

(D) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dále dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, 

jež jsou blíže specifikovány v přiložených Změnových listech, a které spočívají zejména 

v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení 

některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce); 

(E) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny 

v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 

zakázek, v platném Znění (dále jen ,,ZZVZ'), neboť se nejedná O podstatné Změny 

závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení 

zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. 

DoHoDLY SE SMLuvNí STRANY NA NÁsLEDu.ıícíM= 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se S ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla 

zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu rıä a zcela se nahrazuje 

následujícím zněním: 

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 

přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu Smlouvy, tj do doby Splnění 

závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen 

za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši: 

Cena bez DPH: 241 220 599,99Kč 

DPH V platné výši: 50 656 326,00 Kč 

Cena včetně DPH: 291 876 925,99 Kč.
“ 

b) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu [ui a zcela se nahrazuje 

následujícím zněním: 

„Práce na realizaci předmětu Smlouvy dle článku lll. budou zhotovitelem Započaty 

po předání staveniště Objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude 

proveden samostatný Zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předán/ 

objednateli je 3 1. 3. 2024.“ 

2. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a 

podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v přiložených Změnových 

listech a jejich přílohách. 

3. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely 

Z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb a Z výkazu 

výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1. 
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Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadnı 

podobě a rozsahu. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, v platném znění (zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného Zákona. 

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních S platností originálu, přičemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla; 

Příloha č. 2: Změnové listy. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její Obsah jim je jasný a plně 

S ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji Své podpisy: 

V Pardubicích 

dne 12.12.2023 

Za zhotovitele: 

Metrostav Dlžˇ. s.r.o.
8 

Køželužská 2450/4-3 180 
O0 Praha 

IČ 25021915, Dıc 
CZ25021915 

(030) 

V Liberci 

dne 14.12.2023 

Za objednatele Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 

strana 5 (celkem 7) 


