
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
__  _ __  __v pk znění, dále také jen „dodatek"_______  ________ ______

Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav

číslo smlouvy zhotovitele: 20/2023 číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2023

1.
1.1.

Smluvní strany
Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:
tel:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz

709 71 641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

Ing. Andrea Jankovcová 
.....................
............... 
...............

tel.: 387 021 010 
tel.: ....................
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

e-mail:
IČO:

Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
.......................................... ředitelem společnosti
388 310 465

................................................... 
....................................................................

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, 
datum zápisu 16. 6. 2011.
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí: 

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

...........................................................tel.: ....................

...........................................................tel.:.....................

..................................tel.:....................., (č. autorizace 30035)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury hSlk

mailto:sekretariat@susik.cz


2. Předmět dodatku
Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 19/VZ/2023 a č. zhotovitele 20/2023 uzavřené dne 16. 5. 2023 (dále také jen ,,smlouva“) 
podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění rozsah díla uvedený 
v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 12. 12. 2023 z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek pro dokončovací práce přerušuje plnění smlouvy a v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění 
konečný termín kompletního dokončení díla uvedený v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy.
Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 19/VZ/2023, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou 
projekční kanceláří Linio Pian, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a oceněným 
soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů od vyzvání objednatelem,
nejdéle do 30. 4.2024 (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno nejdéle do 30. 4. 2024. Předáním díla se rozumí předání všech 
podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných 
k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks 
dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální 
podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a 
oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením 
příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH ..........................
ZL č. 1 -  méněpráce bez DPH_________________________________________ .......................

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 9 476 800,00 Kč
DPH 21 %________________________________________________________ 1 990 128,00 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 11 466 928,00 Kč

slovy: jedenáct milionů čtyři sta šedesát šest tisíc devět set dvacet osm korun českých včetně 
DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

3. Ostatní ujednání

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury



Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku 
řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne 
nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2023





RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284
E-mail: ..........................................................; mob:......................www renosumava.cz 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

SVR E N O
/ ŠUMAVA
f  STAVBY s.r.o.
Vlachovo Březí

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Vaše značka Naše značka Vyřizuje:................................... Telefon: .................. Datum: 12.12.2023

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace akce „Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav“

Obracím se na Vás jménem společnosti Reno Šumava stavby s.r.o. ve věci realizace akce „Most ev. 
č. 10539-1 před obcí Zbislav“. S ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky pro dokončení díla 
žádáme o prodloužení termínu úplného dokončení díla do 30.4.2024.
Vydatné sněžení a teploty pod nulou, což bylo příčinou vyhlášení kalamitního stavu v Jihočeském 
kraji, zapříčinily výrazný časový posun prací na konstrukci mostu a navazující komunikaci. 
Následné tání sněhu zvýšilo průtok vody pod mostem a z tohoto důvodů není možné provádět práce 
na úpravě koryta potoka a dlažby jak pod mostem, tak na březích.

V termínu dle smlouvy o dílo bude dokončena nosná konstrukce včetně říms, osazen zádržný 
systém a položeny asfaltobetonové vrstvy vozovky, což jsou podmínky pro možnost předčasného 
užívání. Posunutí termínu úplného dokončení díla nebude mít dopad do ceny díla.

Dále přikládáme návrh změnového listu, který zohlední nižší počet kácených stromů dle 
skutečnosti.

Děkujeme za vypracování Dodatku č. 1 ke smlouvě, který výše uvedené skutečnosti zohlední.

S pozdravem..................................-  ředitel společnosti

...... ............. 
..........

................ ................ ....... .............. 
..........
...........................................................

IČO: 28138236 
DIČ: CZ28138236

Bankovní spojení: ČSOB Prachatice: 244769457/0300


